



# BASES INTEGRADAS CONCURSO N° 29-2025-FOSPIBAY/E (SEGUNDA CONVOCATORIA)

# CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CUI N° 2628476











# **COMUNICADO**

Se hace de conocimiento que los únicos medios de comunicación válidos entre el FOSPIBAY y el público en general son el correo electrónico: <a href="mailto:seleccion@fospibay.org.pe">seleccion@fospibay.org.pe</a>, y el teléfono: 073-553662.

Asimismo, señalamos que cualquier comunicación, coordinación o pedido de información que se realice de manera personal, sólo podrá ser atendida en las instalaciones del FOSPIBAY sito en Calle Constitución N°250 - Sechura, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por coordinaciones o comunicaciones realizadas con terceros o fuera de nuestras instalaciones.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar.

Finalmente, se comunica que todos los procesos de selección, entrega de bases de concurso, suscripción de contratos, solicitudes de información y en general, cualquier trámite que se realice frente al FOSPIBAY, son completamente gratuitos.

Sechura, junio 2025

# FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR GERENCIA GENERAL









CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



# CAPÍTULO I GENERALIDADES

#### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar

RUC Nº

20526613741

#### 1.2. DOMICILIO LEGAL

Calle Constitución N°250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

#### 1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la Contratación de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CUI N° 2628476

#### 1.4. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a **S/ 2,989,229.83 (dos millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos veinte nueve con 83/100 soles)** inc. IGV., la misma que incluye el (10.00%) en Gastos Generales y (10.00%) Utilidad

El valor referencial ha sido Calculado al mes de enero de 2025.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

Límite Superior: 100% del Valor Referencial (VR)	Límite Inferior: 95% del Valor Referencial (VR)
\$/ 2,989,229.83	\$/ 2,839,768.34
(dos millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos veinte nueve con 83/100 soles)	(dos millones ochocientos treinta y nueve mil setecientos sesenta y ocho con 34/100 soles)

Las propuestas que excedan el cien por ciento (100%) del valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) serán devueltas teniéndolas por no presentadas.

#### 1.5. FINANCIAMIENTO

Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar.

#### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico respectivo.

#### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

**NO CORRESPONDE** 

OF PRO

#### **ALCANCES DEL REQUERIMIENTO**

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo IV de las bases.





#### 1.9. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La Ejecución de la Obra se realizarán en:

Región

Distrito

Piura

Departamento

Piura

Provincia

Sechura Bellavista

#### 1.10. PLAZO DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, no excederá de ciento ochenta (180) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra. Las penalidades por incumplimiento de plazo se computarán según el plazo, y están detalladas en el proyecto de Contrato que integra las presentes Bases.

#### 1.11. BASE LEGAL.

- Decreto Legislativo N°996 por el cual se aprobó el régimen aplicable a los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada destinado a la ejecución de programas sociales, los cuales serían transferidos a un "Fondo Social" constituido por una persona jurídica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones señalados en la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2008-EF, y modificación aprobado mediante Decreto Supremo N°238- 2016-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.
- Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Jurídica Sin Fines de Lucro ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR, como titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promoción de la inversión privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN de fecha 26 de abril de 2012.
- Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 15 de octubre de 2019.
- La ejecución de los servicios materia del presente concurso, se efectúa con cargo a los recursos de la Asociación Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar; por lo que, no resulta de aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N°30225, ni norma que la sustituya, ni la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.
- Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociación Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar adoptado en sesión de consejo, mediante el cual, aprueba el financiamiento para la obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2628476
- Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto legislativo N°1432, que modifica el Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley General de la Persona con discapacidad y su reglamento Ley N°27050.
- Normas Técnicas de Edificación "Seguridad durante la Construcción"
- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°005-2012-TR de fecha 25 de abril de 2012.
- Reglamento Nacional de Edificaciones:



SPIB





#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



- A.040 Educación
- A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad
- A.130 Requisitos de seguridad
- E.030 Diseño Sismorresistente
- E.050 Suelos y Cimentaciones
- E.060 Concreto Armado
- E.070 Albañilería
- E.090 Estructuras Metálicas
- IS.010 Instalaciones Sanitarias para edificaciones
- EM.010 Instalaciones Eléctricas interiores.
- Otras aplicables al proyecto.
  - Resolución Viceministerial N°084 2019 MINEDU, "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundario"
- Normas Técnicas de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas.
   Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

# 1.12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Las bases dentro del concurso contienen todas las condiciones requeridas para la selección del adjudicatario, los factores, puntajes y criterios que se considerarán para calificar las propuestas y el valor referencial, cuando corresponda.

El contenido del expediente técnico se puede descargar desde el siguiente enlace OneDrive: <a href="https://a.fospibay.org.pe/exp-tec-elect-bellavista">https://a.fospibay.org.pe/exp-tec-elect-bellavista</a>

Las consultas y/o aclaraciones se considerarán como parte integrante de las bases y del contrato. El presente concurso se rige por la Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar, publicado en la página web: https://fospibay.org.pe/









CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



# CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Etapa	Fecha, hora y lugar
Convocatoria	: 18/06/2025
Entrega de Bases	: Del 18/06/2025 al 25/06/2025
Registro de participantes	: Del 18/06/2025 al 25/06/2025
Formulación de consultas o Aclaraciones a las bases, a	

#### 2.2. CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES

La convocatoria será publicada en la página web de FOSPIBAY y en un diario de alcance regional. Se debe entender por "entrega de bases", a la publicación de las bases del presente proceso de evaluación y adjudicación en la página web oficial del FOSPIBAY en el siguiente link: <a href="https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/">https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/</a>

#### 2.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

DEPROM

Se considerará como participante a aquella persona que se registre correctamente según las bases. Los participantes pueden ser personas naturales o jurídicas, pudiéndose presentar en consorcio en cualquiera de sus combinaciones. El registro de participación se realizará con el correcto llenado de los datos correspondientes indicados en el link: <a href="https://a.fospibay.org.pe/reg29-2025-e-2">https://a.fospibay.org.pe/reg29-2025-e-2</a>. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio: deberán consignarse todos los consorciados al momento de su inscripción, con la misma denominación del consorcio y los mismos consorciados; de lo contrario se tendrá como no inscrito al momento de la evaluación de las propuestas.

Se precisa que, puede inscribirse una persona natural o jurídica, la cual según crea conveniente, puede formar o presentarse en forma de consorcio al momento de la presentación de sus propuestas. Los participantes que se registren después de la etapa de formulación de consultas o aclaraciones a las bases no tienen opción de formularlas y deberán adherirse al proceso, en el estado en que se encuentre.

4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas u observaciones a las bases, en el plazo señalado en el calendario del procedimiento de selección.

Se precisa que, mediante las consultas se formulan pedidos de aclaración a las disposiciones de las Bases, y mediante las observaciones se cuestionan las Bases en lo relativo al incumplimiento o vulneración al Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

 Los participantes podrán efectuar consultas y/u observaciones a las BASES en todos sus extremos.

- Las consultas y/u observaciones a las bases deberán ser presentadas al link https://a.fospibay.org.pe/con29-2025-e-2, debidamente fundamentadas, hasta las

#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



23:59 horas de la fecha señalada en el cronograma, con los datos del participante, la respuesta se remitirá vía correo electrónico correspondiente.

- En el caso que un participante, no hubiese efectuado consultas y/u observaciones deberá entenderse su acatamiento tácito a las normas previstas en las presentes Bases, sin lugar a reclamaciones derivadas de la interpretación que efectúe el FOSPIBAY, a través del comité de evaluación y adjudicación.
- Las consultas y/u observaciones, las respuestas, absoluciones y precisiones, se consideran como parte integrante de las bases y del contrato. Estas respuestas serán hechas de conocimiento total de los participantes inscritos, a través de la página web <a href="https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/">https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/</a>.
- No se absolverán consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. Las consultas y/u observaciones deberán ser suscritas por el representante legal o representante común de ser consorcio.

# 2.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolución de consultas y/u observaciones a las bases, presentadas, la realizará el Comité de selección y adjudicación, para aclarar, modificar y/o complementar las Bases, según sea el caso, para lo cual, se plasmará en un pliego absolutorio (acta del Comité de selección y adjudicación). En esta misma etapa el Comité de selección y adjudicación, puede corregir o precisar de oficio sobre algún extremo de las bases con la justificación correspondiente.

El pliego absolutorio (acta del Comité de selección y adjudicación), se publicará en la página web: <a href="https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/">https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/</a> en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, de presentarse algún retraso se realizará la precisión en la misma página web de la institución.

La absolución de consultas y/u observaciones forma parte integrante de las bases (bases integradas). Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber recepcionado o recabado oportunamente las respuestas, no será motivo para aducir posteriormente la inexistencia de dicho documento y sus implicancias en el concurso.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o precisiones por parte del Comité, se considerarán como bases integradas, las que en ese momento se encuentran vigentes sin modificación alguna.

#### 2.6. MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

Para efectos de comunicación y notificación, se considera válida, cuando se hayan usado por las partes:

- FOSPIBAY: seleccion@fospibay.org.pe
- Participantes: el correo que hayan indicado en llenado del link <u>https://a.fospibay.org.pe/reg29-2025-e-2</u>, al momento de su inscripción.
- Toda comunicación dirigida al correo indicado debe señalar como referencia en el asunto: CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA + el asunto específico (consultas, observaciones, entre otros)

#### 2.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité De Evaluación y Adjudicación dará por integradas las Bases en las fechas establecidas en el calendario, con la publicación de la absolución de consultas y/u observaciones, de ser el caso, rigiendo como reglas definitivas del presente proceso de selección. Las bases se integrarán una vez absueltas todas las consultas y/ u observaciones a las bases, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o precisiones por parte del Comité, se considerarán como bases integradas, las que en ese momento se encuentran vigentes sin modificación alguna.

#### 2.8. PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES

Las prórrogas y postergaciones, del proceso de selección y adjudicación en general o de alguna de sus fechas o plazos, son decisión exclusiva del FOSPIBAY.







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



Se podrá prorrogar el cronograma de convocatoria, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso el FOSPIBAY deberá modificar el cronograma del concurso mediante notificación por correo electrónico y a través de la página web: <a href="https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/">https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/</a>

#### 2.9. CANCELACIÓN DEL PROCESO

En cualquier estado del proceso de selección, el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar podrá cancelarlo por causales causas debidamente justificadas o mandato del Consejo Directivo, para lo cual se formalizará mediante Resolución de Gerencia y se hará público vía la página web del Fondo Social mediante notificación por correo electrónico y a través de la página web: <a href="https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/">https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/</a>

#### 2.10. SOBRE EL POSTOR

Se considera Postor aquel participante debidamente inscrito para el presente concurso Público, que presente su propuesta Técnica y Económica según lo establecido en las bases.

#### 2.11. SOBRE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

- Los Postores revisarán detenidamente las bases y el Expediente Técnico, pudiendo presentar por escrito sus observaciones, o aclaraciones, o su apelación, dentro de los plazos en el cronograma de las bases.
- La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las normas establecidas en las presentes bases, Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY, a las disposiciones, observaciones, evaluaciones, criterios de razonabilidad y decisiones del Comité de Selección y Adjudicación, y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. La información suministrada por los postores tiene el carácter de declaración jurada, podrá ser corroborada por el FOSPIBAY, y este, con la corroboración de la información, podrá tomar acciones legales contra el Postor, en caso de ser necesario.
- Los Postores están obligados a verificar la documentación presentada para acreditar los hechos en su propuesta.
- El postor debe actuar, dentro del concurso, de buena fe, de manera ética y moral.

# 2.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

# 2.12.1. GENERALIDADES:


La presentación de la propuesta del postor se entiende al acto dentro del proceso de selección y adjudicación, mediante el cual el participante debidamente inscrito, ingresa al FOSPIBAY su Propuesta Técnica y Económica, en sobre cerrado.

#### 2.12.2. PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS POSTORES

#### Está prohibido para el postor que:

- Un mismo postor o una misma persona presente más de una propuesta, en caso de ocurrir este hecho, como consecuencia de ello, las propuestas se tomarán por no presentadas.
- Una misma persona represente a más de un postor, como consecuencia de ello, las propuestas de ambos postores se tomarán como no presentadas.
- Presente datos ilegibles consignados en las cartas de presentación (Formato N°01), como consecuencia de ello, la propuesta se tomará por no presentada.
- Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio, como consecuencia de ello, la propuesta tanto del integrante como del consorcio o consorcios, se tomarán por no presentadas.
- Presente la propuesta técnica o económica en sobre roto, o abierto, o que presente enmendaduras, como consecuencia de ello no será recepcionada dicha propuesta, dejando constancia en mesa de partes del hecho mediante fotografías.
  - Postule a más de una obra, servicio o bien, en tanto no haya concluido con prestaciones a su cargo contratadas con anterioridad con el FOSPIBAY, al menos hasta la recepción o conformidad de la misma, con personal específico para cada







#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



obra, servicio o bien, como consecuencia de ello, la propuesta se tomará por no presentada.

Dentro de su propuesta técnica presente documentación falsa, o alterada, o modificada todo o en parte, o presente un documento falso o altera uno verdadero usada para probar un hecho, como consecuencia de ello, se descalificará dicha propuesta y el postor se encontrará impedido de participar en futuros concursos y contrataciones con el FOSPIBAY, asimismo, este se reservará el derecho a cualquier acción futura por estas presentaciones.

# EL Postor está impedido para:

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY, cuando en otro concurso o convocatoria haya presentado dentro de su propuesta técnica, documentación alterada, o modificada todo o en parte, o presente un documento falso o altera uno verdadero usado para probar un hecho, en cuyo caso el FOSPIBAY está obligado a realizar la denuncia respectiva.
- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY, cuando el Postor, o alguno de sus miembros del consorcio, o representante legal o común (en caso de consorcio) de alguno de ellos, sea pariente en línea directa, cónyuge o conviviente, de algún miembro del comité de evaluación y adjudicación de este concurso.

#### 2.12.3. MODO, FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas serán presentadas en el local del FOSPIBAY de forma física, en la fecha y hora señalada en el cronograma, dirigidas al Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar. Las propuestas ingresadas fuera de la fecha y horario establecidos en las bases se tomarán como no presentadas.

#### 2.12.4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- Las personas jurídicas podrán presentar sus propuestas por medio de su representante legal o apoderado acreditado o mediante carta poder simple (Formato N°01).
- En el caso de empresas que se presenten en Consorcio, la carta antes mencionada deberá ser firmada por el Representante legal del consorcio.
- Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de la traducción de dichos documentos.
- Las propuestas se presentarán en original en dos sobres debidamente cerrados, uno para la propuesta técnica y el otro para la propuesta económica.
- Las propuestas se redactarán en hojas simples e impresas (no escritas a mano), debidamente foliadas, ambas propuestas deberán llevar necesariamente en TODOS sus folios, el sello y la rúbrica del representante legal o representante común (consorcio) o persona natural, de lo contrario se considerarán no presentadas. En el caso de presentación de declaraciones juradas, anexos, formatos entre otros documentos que requieran la firma del representante legal o representante común (consorcio) o persona natural, esta deberá además contener la firma y sello con la rúbrica del postor (dos firmas en el folio).
- No se someten a evaluación aquellas hojas que no se encuentren selladas y firmadas con la rúbrica del postor. Las Propuestas serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01).
- Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el Comité solicitará el levantamiento inmediato de la observación, el comité asignará un plazo máximo de 24 horas para aclarar o subsanar la omisión, de no subsanar los defectos











#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



descritos, no se admite dicho documento para evaluación de su propuesta, en el estado del proceso en que se encuentre.

- Después de recibidas las propuestas, se procederá en acto privado de calificación y evaluación de la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las bases.
- Se precisa que para la presentación de los sobres que contendrán las propuesta técnica y económica: El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre N°01) y el segundo la propuesta económica (Sobre N°02), de la siguiente manera:

SOBRE N°01: PROPUESTA TÉCNICA. El sobre será rotulado de la siguiente manera:

#### Señores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR

Calle Constitución N°250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura. Atte. Comité de Evaluación y Adjudicación

CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2628476

SOBRE N°1: PROPUESTA TÉCNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO)

N° DE FOLIOS:

#### SOBRE N°02: PROPUESTA ECONÓMICA. El sobre será rotulado de la siguiente manera:

#### Señores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR

Calle Constitución N°250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura. Atte. Comité de Evaluación y Adjudicación

# CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2628476

SOBRE N°2: PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO)

N° DE FOLIOS:







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



#### 2.13. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Se precisa que los anexos y formatos deben estar correctamente llenados conforme a las bases, de lo contrario dicho documento se tomará como no presentado.

La propuesta del Postor está constituida por Propuesta Técnica (Sobre N°1) y Propuesta Económica (Sobre N°2), las cuales deben contener:

#### 2.13.1. PROPUESTA TÉCNICA - SOBRE N°1:

El Sobre Nº1 contendrá la Propuesta Técnica, la cual debe englobar toda la documentación requerida y dividida en dos (2) secciones, debidamente separadas y denominadas de la siguiente manera:

# I. PRIMERA SECCIÓN: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

Esta sección está referida al cumplimiento de los requerimientos técnico-mínimos, y debe contener obligatoriamente:

- a) El índice enumerado, entendible, detallado, y congruente con las páginas o folios. Asimismo, se redactará en hoja simple e impresa (no escritas a mano). La omisión del índice descalificará la propuesta, ya que su presentación permitirá mayor orden y rapidez para la evaluación de la propuesta objeto de la convocatoria. La numeración iniciara con el índice como folio N°01.
- Declaración jurada de datos del postor, según el Anexo N°01, cuya información debe ser concordante con el formulario de registro de participante.
- c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
  - En caso de persona natural: Copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.
  - En caso de persona jurídica: Copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, dicha vigencia debe contener con código "QR". El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
  - En el caso de consorcios: Copia del certificado de vigencia de poder del representante de cada empresa consorciada, es decir, por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
- Declaración jurada de Aceptación de Términos y Condiciones, conforme al Anexo N°02.
- e) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico descargado del enlace: https://a.fospibay.org.pe/exp-tec-elect-bellavista, el mismo enlace que se precisa en el numeral "1.12" de las Bases, según el Anexo N°03.
- f) Declaración jurada del plazo de ejecución de la obra. Según el Anexo N°04.
- g) Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, el operador tributario (que debe ser uno de los consorciados) y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, según el Anexo N°05. La promesa de Consorcio deberá contener firmas legalizadas ante notario.





#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



- h) Declaración Jurada de no tener sanción de OSCE en los últimos 5 años, formato libre. Se precisa que, el Postor no deberá tener sanción vigente a la fecha de presentación de su propuesta. En caso de consorcios, todos los consorciados deberán cumplir con la exigencia descrita en este párrafo, es decir, presentación de declaración jurada y no tener sanción vigente. Asimismo, se validará la información en el siguiente enlace <a href="https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/">https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/</a>.
- i) Estados financieros presentados a SUNAT, consignado a los dos últimos periodos, firmados por un Contador Público Colegiado y Habilitado (adjuntar la habilidad del profesional). Dichos estados financieros deben reflejar incuestionablemente rentabilidad y solvencia demostrando continuidad y el beneficio económico positivo en ambos periodos. En caso de consorcio todos los consorciados deben cumplir con esta exigencia.
- j) El participante, Postor y/o Contratista, debe acreditar no tener problemas tributarios, mediante declaración jurada de formato libre. Se precisa, asimismo durante el periodo de ejecución contractual, de tener cobranzas tributarias, no se procederá con ningún pago, hasta que evidencien que se ha solucionado con la entidad correspondiente mediante resolución oficial expedido por la SUNAT. Asimismo, se validará la información en el siguiente enlace <a href="https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-">https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-</a>

itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp.

- k) Certificado de Inscripción vigente del postor en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras. En caso de consorcio, todos los consorciados deben cumplir esta exigencia.
- Declaración Jurada comprometiéndose a contratar en la ejecución de la Obra el 100% de trabajadores no calificados, residentes en la Provincia de Sechura, de preferencia en la localidad en que se ejecutará la obra, según Anexo N°09.
- m) Declaración jurada del postor fijando domicilio, con dirección exacta, dentro de la Provincia de Sechura, en formato libre, para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- n) Declaración jurada simple en formato libre, indicando que cumplirá con presentar al inicio de la presentación las siguientes pólizas: seguro de responsabilidad civil (por muerte accidental y daños materiales), seguro contra todo riesgo (CAR, para toda la presentación equipos y obra) y Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).
- Listado de Equipo Mínimo ofertado, que debe contener como mínimo el equipamiento del expediente técnico con sus respectivas acreditaciones, según el FORMATO N°4 con sus acreditaciones según 4.14.
- p) Declaración jurada de responsabilidad de obra por un período de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la obra.
- q) Experiencia del Postor. Se evaluará la experiencia tomando como referencia lo indicado en el numeral "4.13.2.1. DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR EN OBRAS SIMILARES" de los Términos de Referencia del Capítulo IV de las presentes Bases, cuya verificación se realizará de la siguiente manera:
  - q.1.- El postor deberá anexar para este punto, en primer lugar, el Anexo N°08 (Página 1 de 2), lista detalla de la experiencia del Postor en obras similares.
  - q.2.- Posteriormente por cada obra consignada en la lista anterior, deberá adjuntar en su inicio el Anexo N°08 (Página 2 de 2), luego la documentación que la sustente y acredite de forma ordenada.











Se precisa que, la lista del literal "q.1" deberá consignar las obras que acrediten la experiencia del postor, esta se tomará tanto para el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos como para el cumplimiento de los factores de evaluación y para cada una de las obras listadas el Postor deberá cumplir con el procedimiento de verificación consignado en los apartados "q.1" y "q.2". El Comité de Evaluación y Adjudicación toma esta decisión, con la finalidad de evitar la presentación duplicada de información para los requerimientos técnicos mínimos y para los factores de evaluación.

- r) Los profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor. Se evaluará la experiencia tomando como referencia lo indicado en el numeral "4.13.3 DEL PERSONAL PROPUESTO" de los Términos de Referencia del Capítulo IV de las presentes Bases, cuya verificación se realizará de la siguiente manera:
  - r.1.- El Postor deberá anexar para este punto, el Anexo N°10 (Página 1 de 2), correctamente llenado.
  - r.2.- Asimismo, deberá adjuntar para el Anexo N°10 (Página 1 de
     2), la siguiente documentación:
    - ✓ Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente que acredite la fecha de incorporación como miembro ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.
    - ✓ Copia del Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente, vigente a la fecha de presentación, de cada uno de los profesionales propuestos.
    - ✓ Declaración Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada profesional, indicando el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicación exclusiva, con firma, Numero de registro del colegio profesional y huella. Siendo este el Anexo N°10 (Página 2 de 2).
    - ✓ Copia simple de Documento Nacional de Identidad.
  - r.3.- Posteriormente el postor presentará debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la información de la forma precisada en el punto "4.14.3", verificándose de la siguiente manera:
    - r.3.1.- El postor deberá anexar para este punto, en primer lugar, el Anexo N°11.
    - r.3.2.- De manera siguiente, por cada obra consignada en la lista anterior, deberá adjuntar en su inicio una hoja donde indique el número de orden según la lista del Anexo N°11, la denominación de la obra en el que participó su personal y cargo del profesional en esa obra, luego la documentación que la sustente y acredite de forma ordenada, según lo requerido.

Se precisa que, en la misma lista (que es la que se requiere en el apartado "r.3.1."), el Postor deberá consignar la experiencia de los profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor, tanto para el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos como para el cumplimiento de los factores de evaluación, es decir, para cada una de las obras listadas (que incluirán las que se tomarán para la valoración de los factores de evaluación) el Postor deberá cumplir con el procedimiento de verificación consignado en el apartado "r.3.1" y "r.3.2", esta medida se







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



toma con la finalidad de evitar la presentación duplicada de información para los requerimientos técnicos mínimos y los factores de evaluación.

#### **FASE DE ADMISIBILIDAD:**

Esta fase esta referida a la verificación del cumplimiento de presentación adecuada y conforme de cada uno de los documentos de la PROPUESTA TÉCNICA – SOBRE N°01 del postor (desde el literal "a" hasta el literal "t" del presente numeral 2.13.1), para evaluar la ADMISIBILIDAD de la propuesta total (técnica y económica) del postor. La falta de presentación o la presentación inadecuada de al menos uno (1) de los documentos de la Propuesta Técnica es suficiente para tener por no presentada la propuesta total del postor. (en cada literal el Comité de E valuación y Adjudicación determinara si "Cumple" o "No Cumple")

#### II. SEGUNDA SECCIÓN: FACTORES DE EVALUACIÓN:

El contenido de esta sección, que será sometida a evaluación, es el siguiente:

- a) La facturación en obras similares del postor, que se precisa en el apartado A.1 del Anexo 06 de las Bases.
  Del listado presentado en el apartado "q.1" con sus correspondientes acreditaciones según el apartado "q.2", Comité de Evaluación y Adjudicación tomará aquellas acreditaciones que superen el requerimiento técnico mínimo de facturación para aplicarles la valoración de los factores de evaluación, según los criterios establecidos en el apartado "A.1" del Anexo 06.
- b) La experiencia del personal profesional propuesto, que se precisa en el apartado "B.1, B.2 y B.3" del Anexo N°06 de las Bases. Para el efecto, el postor presentará debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la información de la forma precisada en el mismo Anexo N°06.
  Del listado presentado en el apartado "r.3.1" con sus correspondientes acreditaciones según el apartado "r.3.2", el Comité de Evaluación y Adjudicación tomará aquellas acreditaciones que superen el requerimiento técnico mínimo de experiencia para aplicarles la valoración de los factores de evaluación, según los criterios establecidos en el apartado "B.1, B.2 y B3" del Anexo 06 de las Bases.

#### 2.13.2. PROPUESTA ECONÓMICA - SOBRE N°2:

El Sobre N°02, Propuesta Económica, debe contener la siguiente información obligatoria:

- a) Monto total de la Propuesta Económica, en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo con el Anexo N°07, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.
  El monto total de la Propuesta corá en Seles y los effere mentacios el monto total de la Propuesta corá en Seles y los effere mentacios el monto total de la Propuesta corá en Seles y los effere mentacios el monto.
  - El monto total de la Propuesta será en Soles y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales.
- FORMATO N°2: PRESUPUESTO DETALLADO de la PROPUESTA ECONÓMICA, que contendrá todas las partidas del presupuesto del expediente técnico, cuyo contenido deberá ser concordante con el Anexo N°07.
- FORMATO N°03: GASTOS GENERALES, que debe ser concordante con el Formato N°02 y el Anexo N°07.











La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Puntaje Máximo de la Propuesta Técnica (PMPT): 100 puntos Puntaje Máximo de la Propuesta Económica (PMPE): 100 puntos

Los evaluadores del proceso son el Comité de Evaluación y Adjudicación y tendrá la Asistencia Técnica y veeduría de Notaria Pública, de acuerdo con el Artículo 06 del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY. El Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY se puede verificar en el siguiente enlace: <a href="https://fospibay.org.pe/inicio/reglamento-contrataciones">https://fospibay.org.pe/inicio/reglamento-contrataciones</a>.

#### 2.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica contenga la totalidad de la documentación establecida en el numeral "2.13.1 PROPUESTA TÉCNICA – SOBRE N°1" de este capítulo y su contenido sea el adecuado y se encuentre conforme a las exigencias establecidas para cada uno de ellos, desde el literal a) hasta el literal r); en consecuencia, todos son de presentación obligatoria y por esa razón, ante la falta de presentación o inadecuada presentación de al menos uno (01) de ellos en la PROPUESTA TÉCNICA – SOBRE N°1, esta no será admitidas, teniéndose por no presentada y cuyo Sobre N°02 - PROPUESTA ECONÓMICA no será abierto y quedará en custodia de la notaría.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, se les aplicará los factores de evaluación técnica, previstos en las bases y se asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor. La sumatoria los puntajes de cada factor, es el Puntaje Técnico (PTi) del postor "i".


Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de Setenta (70) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica, cuyo Sobre N°02-PROPUESTA ECONÓMICA no será abierto y estará en custodia de la notaría.

# 2.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.

Se verificará que las propuestas económicas, de los postores que hayan alcanzado o superado el puntaje mínimo en la evaluación técnica, se encuentren dentro de los límites mínimo y máximo del Valor Referencial, establecidos en el numeral "1.4 VALOR REFERENCIAL" de las presentes bases. En esa medida, las propuestas económicas que sean superiores el cien por ciento (100%) del Valor Referencial y las que sean inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) del Valor Referencial, serán devueltas por el FOSPIBAY, teniéndolas por no presentadas.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto (PMPE). Al resto de las propuestas, se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:



Donde:

i = Propuesta

PEI = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica





# 2.14.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL







Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTI = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.75

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.25

#### 2.15. ACTO DE ADJUDICACIÓN

El acta del proceso de selección será elaborada por el Comité de Evaluación y Adjudicación del FOSPIBAY en presencia del Notario Público, en la que se registrarán los resultados de la evaluación del proceso, consignando el orden de prelación y el puntaje económico y total obtenido por cada uno de los postores.

El Adjudicatario será aquel que cumpla con los requisitos exigidos en las bases y cuyas propuestas obtengan el mayor Puntaje Total del postor, al que se comunicará el hecho con fines de suscripción del contrato.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empaten, la adjudicación se efectuará observando el siguiente procedimiento:

- a. A favor del postor que haya obtenido el mayor puntaje económico.
- b. En el caso de empates de los puntajes económicos, se procederá a un sorteo.

#### 2.16. NOTIFICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN

El FOSPIBAY notificará a todos los postores los resultados del proceso de selección, adjuntando el acta elaborada por el Comité de Evaluación y Adjudicación.

Cuando se presente más de un postor y estos hayan obtenido el puntaje mínimo requerido, el otorgamiento de la Buena Pro quedará automáticamente consentido, una vez transcurridos los plazos para la interposición del recurso de apelación sin que los postores hayan ejercido tal derecho.

En caso de haberse presentado una sola propuesta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de su notificación.

EL FOSPIBAY notificará al adjudicatario, a la dirección electrónica consignada por el postor.

#### 2.17. CONTROVERSIAS

Las controversias suscitadas en virtud de la ejecución de los contratos derivados se sujetarán a conciliación y arbitraje en las condiciones de los mismos.

#### 2.18. APELACIONES

Podrá apelar el otorgamiento de la Buena Pro, los Postores que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido para la propuesta técnica.

- Para que la apelación sea admitida, según el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, deberá presentarse dentro de los veinticuatro (24) horas siguientes de notificada la adjudicación de la buena pro, una Carta Fianza Bancaria (Anexo N°12) con las características de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de excusión y de realización automática, a favor del FOSPIBAY por un monto equivalente al 5% del valor referencial, es decir S/ 149,461.49 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con 49/100 soles) y deberá ser emitida por cualquiera de las instituciones bancarias que se consignan en el (Anexo N°15) de las BASES.
- La garantía será ejecutada por EL FOSPIBAY si la impugnación es desestimada por el Consejo Directivo de la misma, o si el observante se desistiera de su impugnación. En caso contrario, se devolverá la garantía tan pronto haya pronunciamiento definitivo favorable











al observante. Se entiende que la observación, es desestimada si es infundada o improcedente.

- El Consejo Directivo emitirá su decisión dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de las impugnaciones, la misma que necesariamente será por escrito. Este plazo es prorrogable por una sola vez a criterio del mismo Órgano.
- La apelación será presentada ante el Comité de Evaluación y Adjudicación para su elevación al Consejo Directivo, debidamente sustentado. La resolución del Consejo Directivo será definitiva e inapelable.

#### 2.19. CONCURSO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO

La declaratoria de desierto de una convocatoria se produce cuando no existen propuestas de postores o cuando de haberse presentado propuestas, las mismas no cumplen los requisitos establecidos en las bases y son declaradas no validas, en todos los demás casos la evaluación se efectuará sobre las propuestas recepcionadas. En caso de que un concurso sea declarado desierto, se volverá a realizar la convocatoria para que nuevos postores presenten sus propuestas.











CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



# CAPÍTULO III INFORMACIÓN ADICIONAL

#### 3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA

La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato. Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

#### 3.2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONTRATO


Comunicada la adjudicación del Proceso de Selección convocado, el adjudicatario deberá cumplir con entregar toda la documentación exigida por las bases para perfeccionar el contrato, en un plazo que no deberá ser mayor, en ningún caso, a los ocho (08) días hábiles de notificada el Consentimiento de la Buena Pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos el FOSPIBAY debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos:

- Vigencia de poder del representante legal y/o apoderados de la empresa (original), que se encuentran facultados a suscribir el contrato, sea a sola firma o en forma conjunta. Esta vigencia no tendrá una antigüedad mayor a 30 días.
- Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente a la fecha de la presentación y con acreditación de haber votado en las últimas elecciones o del carné de Extranjería, del representante legal.
- 3. Copia de Ficha RUC de la empresa o del Consorcio de ser el caso.
- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser el caso.
- 5. Declaración jurada con firma legalizada, donde se indique el número de cuenta, código de cuenta interbancaria (CCI), indicación de la entidad bancaria, debidamente suscrita por el Representante Legal de la empresa o del consorcio de ser el caso. El titular de la cuenta tendrá que ser el operador tributario, debiendo ser de alguna de las empresas que conforman el consorcio.
- Declaración Jurada con firma legalizada de fijar Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, dentro de la Provincia de Sechura, el cual debe ser el mismo del domicilio común en caso de consorcio.
- 7. Declaración jurada con firma legalizada por el representante legal o común, o persona natural según sea la condición del ganador, donde se indique el correo electrónico activo, número de celular, el cual será válido para efectos de notificación durante la ejecución del contrato, luego de 24 horas de enviado a su bandeja entrada.
- 8. En el caso de Consorcio se deberá presentar la documentación en los puntos 1,2,3 y 4 por cada integrante del Consorcio y el contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de sus miembros en el que se establezca la designación de representante legal común, precisando el porcentaje de participación de cada integrante del consorcio, la responsabilidad solidaria de los consorciados, la forma de facturación y el integrante del consorcio autorizado a la recepción de los pagos como resultado de la prestación. El contrato de Consorcio deberá contener firmas legalizadas ante notario, indicando de manera clara el operador tributario resaltando su ubicación de su condición en el contrato.
- 9. Carta fianza como garantía de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR, con las condiciones de: incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al solo requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, según el Anexo N°15 de las bases, por una suma equivalente al (10%) del monto adjudicado. Esta garantía deberá tener vigencia hasta que la Liquidación Final quede consentida por las partes.







#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



- Estructura de Costos correspondiente a su propuesta económica Formato 02 presupuesto detallado.
- 11. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos, originales.
- 12. Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo.
- 13. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- 14. Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta.
- 15. Plan de seguridad en obra.
- 16. Plan de trabajo en concordancia con el plazo y el calendario de avance de obra.

En el caso que el adjudicatario no cumpliera con entregar la documentación referida en este numeral dentro del plazo antes indicado, el FOSPIBAY revocará el otorgamiento de la Adjudicación.

En este caso, el FOSPIBAY adjudicará al postor que haya ocupado el segundo lugar, el cual contará con el plazo de ocho (08) días habiles para presentar la documentación requerida desde la fecha de su notificación. En los supuestos del presente numeral, si no existiesen postores a quien otorgar la Buena Pro, el FOSPIBAY declarará desierto el concurso de selección debiéndose convocar nuevamente.

El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, el íntegro del Expediente Técnico, las Bases Integradas con las aclaraciones y absolución de consultas y/u observaciones y la Oferta del Postor Adjudicado, así como por los documentos derivados del Proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el contrato.

#### 3.3. DE LOS CONTRATOS

El plazo para la suscripción del contrato no deberá exceder de tres (03) días hábiles posteriores a la presentación de la documentación requerida, en caso de consorcio, deberá suscribir el contrato, a través de su representante legal común.

# 3.4. DE LAS GARANTÍAS

En las oportunidades previstas en las bases, el postor o contratista está obligado a presentar las siguientes garantías bancarias a nombre del FOSPIBAY:

- Garantía por Apelación de la Buena Pro (Anexo N°12).
- Garantía de fiel cumplimiento (Anexo N°13).
- c) Garantía por adelanto directo (Anexo N°14).
- d) Garantía por adelanto de materiales (similar Anexo N°14)

El medio de garantía que debe presentar **EL CONTRATISTA** es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento de Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar, la cual deberá ser emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. **Anexo Nº15.** 

Para efecto de la tramitación y presentación de la carta fianza de cumplimiento del contrato, se deberá observar lo siguiente:

Los modelos de cartas fianzas incluidos en las bases del concurso son referenciales y deberán considerarse como mínimo exigible. En ese sentido, las cartas fianzas podrán presentarse en los modelos de los bancos, debiendo contener los requisitos mínimos exigibles establecido en los modelos de las bases.

# Garantía de fiel cumplimiento

**EL CONTRATISTA** debe presentar la carta fianza al FOSPIBAY, con la documentación requerida para la firma del Contrato. Esta carta fianza deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al solo requerimiento del FOSPIBAY, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, según relación (Anexo N°15), por una suma equivalente al (10%) del monto adjudicado. Esta garantía deberá tener vigencia de tres



CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



(03) meses renovables y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, de no ser renovada se procederá con su ejecución, monto que será devuelto al consentimiento de la liquidación.

#### 3.5 ADELANTOS

#### 3.5.1. ADELANTO DIRECTO

EL CONTRATISTA podrá requerir Adelantos directos, hasta un máximo del Veinte por Ciento (20%) del valor del Monto de la Obra, de acuerdo con lo señalado en el artículo 40° del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto será amortizado mediante descuento proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador de la Buena Pro presentará previamente al pago del adelanto una Garantía por el Adelanto Directo, emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente y con una vigencia de tres (3) meses, renovable por el saldo del adelanto no amortizado.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto Directo, así como entregue la Garantía correspondiente es a partir de la fecha de suscripción del contrato y hasta diez (10) días hábiles de la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto será extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecución, por el íntegro del adelanto y válida por el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de amortización del adelanto.

#### 3.5.2. ADELANTO DE MATERIALES

EL CONTRATISTA podrá requerir Adelantos de materiales, hasta un máximo del Veinte por Ciento (20%) del valor del Monto de la Obra, de acuerdo con lo señalado en el artículo 39° del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto será amortizado mediante descuento proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador de la Buena Pro presentará previamente al pago del adelanto una Garantía por el Adelanto de Materiales, emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto de Materiales, así como entregue la Garantía correspondiente es a partir de la fecha de inicio de ejecución de obra y hasta diez (10) días hábiles de la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto será extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecución, por el íntegro del adelanto y válida por el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de amortización del adelanto.

#### 3.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de FOSPIBAY, ubicado en Calle Constitución N°250 Sechura - Piura.

#### 3.7. FORMA DE PAGO

DEPROJ

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del **CONTRATISTA** en Valorizaciones Mensuales, de acuerdo con lo establecido en el Expediente de Contratación.

#### 3.8. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del **CONTRATISTA** en fecha no posterior al último día hábil del mes siguiente del que corresponde la valorización, siempre y cuando no se hayan presentado observaciones por parte del supervisor o el FOSPIBAY, y haya presentada dentro del plazo, en tal caso no se pagará hasta después de levantadas las mismas por el CONTRATISTA, en los plazos establecidos en el reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

#### 3.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido los bienes no exonera al Contratista de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, estableciéndose un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de obra no menor de siete (7) años.







# CAPÍTULO IV DEL REQUERIMIENTO

## 4.1 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El proyecto cuenta con un expediente técnico para la ejecución de la obra, con las características siguientes:

- OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".
- CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2628476.
- LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

El proyecto se encuentra ubicado geográficamente en:

Localidades

: Bellavista, San Clemente - Venecia, Alto de los Santiagos y Miraflores

Distrito

: Bellavista de La Unión

Provincia

: Sechura

Departamento

: Piura

#### VÍAS DE ACCESO:

Para acceder a la zona de acción, se puede hacer de la siguiente manera:

Las localidades a electrificar se encuentran ubicadas en el Distrito de Bellavista de la Unión, Provincia de Sechura, Departamento de Piura.

Bellavista se localiza a 4.5 Km al sur de La Unión, y los anexos se distribuyen en un radio de 2 Km, conectados entre si mediante vías asfaltadas.

IMAGEN Nº 01.- VIA DE ACCESO












IMAGEN Nº 02.- LOCALIZACIÓN



#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA





#### 4.2 ALCANCES DE LA OBRA:

El proyecto consiste en la ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2628476.

#### 4.3 ANTECEDENTES:

La Municipalidad de Bellavista de la Unión en el bajo Piura viene desarrollando grandes esfuerzos con la finalidad de proveer a la población de la localidad de Bellavista y sus anexos, de los servicios básicos e infraestructura que les permitan vivir en condiciones decorosas.

Las localidades incluidas en el presente proyecto de electrificación integral son:

- Bellavista
- · San Clemente Venecia
- Alto de los Santiagos
- Miraflores

Se cuenta parcialmente con pistas y veredas en todas las localidades involucradas, existiendo también tareas pendientes en cuanto a proyectos de agua y alcantarillado en diversos lugares.

Todos los sectores cuentan parcialmente con electrificación proveniente del sistema existente de Electronoroeste SA.

Sin embargo, existen amplios sectores jóvenes, que aún no cuentan con redes ni servicio eléctrico por parte de Electronoroeste SA.

Por tal motivo, es necesario que sus viviendas cuenten con el suministro de energía eléctrica mediante contrato individual con Electronoroeste SA; encontrándose la Municipalidad Distrital de Bellavista de La Unión gestionando lo concerniente a la electrificación integral en coordinación con Electronoroeste S.A.

Es por ello que se encarga la elaboración del presente proyecto de electrificación, el mismo que deberá ser aprobado por Electronoroeste SA.

El Proyecto se enmarca dentro de las disposiciones legales vigentes, la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844, su Reglamento, y todas las exigencias normativas, con el fin de llevar a cabo electrificaciones con sistemas económicamente adaptados.

El Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar - FOSPIBAY, es una organización civil sin fines de lucro, con personería jurídica de derecho privado y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, creado en virtud del Decreto Legislativo N°996 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°082-2008-EF, cuyo objeto social es "financiar programas de carácter social ejecutados con parte de los recursos obtenidos a través de procesos de promoción de la inversión privada, los mismos que









CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



deberán ser utilizados para financiar proyectos de carácter social en beneficio de la población de la Provincia de Sechura del Departamento de Piura.

Mediante OFICIO N°158-2025-MDBLU-A de fecha 24.04.2025, la Municipalidad Distrital de Bellavista de La Unión, alcanza el expediente técnico de la OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2628476, aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIAL N°032-2025-MDBLU/GM, remitiendo para revisión y para financiamiento. El monto de inversión aprobado por la Municipalidad Distrital de Bellavista de La Unión es de S/3,253,014.81 (tres millones doscientos cincuenta y tres mil catorce con 81/100 soles) incluido IGV con precios vigentes al mes de enero del 2025 que incluye el costo de ejecución de la obra, la supervisión incluido la revisión de la liquidación de obra, contingencia del proyecto y gestión de proyecto.

El Consejo Directivo del FOSPIBAY mediante ACUERDO NO. 09/ CCDD 02 de fecha 15 de mayo del 2025, acordó aprobar por unanimidad, de acuerdo a los informes correspondientes la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2628476, cuyo valor de inversión financiado por el FOSPIBAY asciende a S/ 3,253,014.81 (Tres Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Catorce con 81/100 soles).

Los presentes Términos de Referencia se formulan para la ejecución de la obra.

#### 4.4 OBJETIVO:

El Proyecto de electrificación "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI 2628476, consiste en el diseño integral de las Redes Eléctricas de Media Tensión para las AMPLIACIONES DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA PARA ZONAS URBANAS BELLAVISTA, SAN CLEMENTE, ALTO DE LOS SANTIAGOS, MIRAFLORES, DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE SECHURA, PIURA, que permita dotar de energia electrica a los lotes de vivienda en forma eficiente y segura.

#### 4.5 BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios de la obra corresponden a toda la comunidad del Distrito de Bellavista de La Unión. POBLACION BENEFICIADA Y DEMANDA:

	-		e	
(A)	STAA	REAL	2	
PE	0	)	到	
اند	V	a°/	到	
	+	137	>/	
	/			

Localidad	N° Lotes	N° Lámparas	Cargas especiales	Demanda KW
Bellavista	128	69	12	41.12
San Clemente	439	172		96.57
Alto de los Santiagos	13	20	5	8.62
Miraflores	82	43		18.59
Totales	662	304	17	164.90

#### 4.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO:

#### 4.6.1 DESCRIPCIÓN:

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA:

La tensión del proyecto será de 10,000 voltios.











Tensión nominal

10 kV

Sistema adoptado

Aéreo, tres conductores desnudos

Disposición Tipo de distribución

Vertical Trifásico aislado

Frecuencia

60 Hz

Los materiales considerados son los siguientes:

Los postes de la red primaria serán de los siguientes tipos:

Poste	s MT
13/600/	180/405
13/400/	180/375

Los postes tendrán una aplicación integral de selladores de protección tipo Chema Bitumen desde la base hasta una altura de 2.5 m y chemaflex en toda su extensión, aplicada antes de su montaje.

#### Ménsulas y accesorios de concreto

Las ménsulas y accesorios serán de CAV de 1.00 m y 1.20 m. Tendrán una aplicación integral de selladores tipo Chemaflex en toda su extensión, aplicada antes de su montaje. De donde la disposición de las viviendas, veredas y vias no permitan el cumplimie utilizarán ménsulas de FºGº de mayor longitud.

#### Crucctas de madera

Serán de madera tratada de longitudes superiores a las ménsulas de concreto, y cumplimiento de las distancias de seguridad lo requiera.

# R-033-2025

on Triming IP EP-003-2025 स्थितिकार के विकास के निर्मा

Los transformadores son en aceite biodegradable, uno de 125 KVA, tres de 75 KVA, uno de 250 KVA, con relación 10/0.40-0.23 kV. Además, uno de 37.5 KVA con relación 10/0.23 kV.

#### Equipos de Protección

Como equipos de protección se instalarán seccionadores fusible tipo Cut Out poliméricos (goma siliconada), de 27 kV, 150 kV BIL, 100A.

## Tableros de Distribución

Se instalarán tableros de distribución tipo TD-2, incluido el medidor totalizador electrónico del servicio particular y alumbrado público.

#### Retenidas

Las retenidas y anclajes se instalarán en las estructuras de retenición, con la finalidad de compensar las cargas mecánicas que las estructuras no puedan soportar por sí solas, el ángulo que forme el cable de la retenida con el eje del poste tiene un rango de 25° a 30°.

Las retenidas estarán compuestas por los elementos que se señalan en las láminas y detalles del proyecto y conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. Entre los elementos que formarán parte de las retenidas se tiene los siguientes:

- Cable de acero grado de alta resistencia de 10 mm de diámetro.
- Varilla de anclaje con ojal guardacabo.
- Mordazas preformadas.
- Perno angular con ojal guardacabo.
- Aislador polimérico de suspensión de 36 KV con accesorios.
- Canaleta guardacable de acero galvanizado.
- Juego contrapunta de acero galvanizado.
- Bloque de concreto armado.

Los elementos metálicos recibirán un galvanizado de 100 micras como mínimo.

Todos los elementos de fierro y acero, tales como pernos, abrazaderas, accesorios de aisladores y otros, serán galvanizados en caliente a fin de protegerlos contra la corrosión. La capa de galvanizado mínima

#### Accesorios de conductores

Los elementos a utilizar para las conexiones de los conductores de energia y puesta a tierra, son los conectores miniwedge y tipo perno partido respectivamente.

Los sisladores tipo pin y tipo suspensión serán de goma siliconada de 27 KV, tendran una linos de fuga mínima de 744 mm











#### SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

R-033-2025 a Triemien to Rhood-to Fortis Of the february of 2/72

El sistema de protección en media tensión será a través de seccionadores unipole 27 KV, 100A, 150 KV BIL, con fusibles tipo chicote.

Las subestaciones proyectadas serán del tipo aérea monoposte o biposte, con postes de concreto del tipo 13/600. Llevarán instalados sólidamente los accesorios de concreto necesarios para el montaje electromecánico de los elementos eléctricos diseñados en este Proyecto. Sus características principales serán las siguientes:

#### Miraflores:

Subestación SED 086-79:

- Tipo

- Instalación

- Potencia - Relación de transformación

- Ubicación

subestación. 75 KVA

10/0.40-0.23 KV

Se indica en los planos respectivos.

Cambio de subestación monoposte

Alto de los Santiagos: Subestación 062-79:

- Tipo

- Instalación

- Potencia

- Relación de transformación - Ubicación

Cambio de subestación monoposte

Transformador en aceite biodegradable, sobre media losa de la

Transformador en aceite biodegradable, sobre media losa de la

subestación.

37.5 KVA

10/0.23 KV

Se indica en los planos respectivos.







#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



#### San Clemente:

Subestación SED 078-79:

- Tipo - Instalación Cambio de subestación monoposte

Transformador en aceite biodegradable, sobre media losa de la

subestación. **75 KVA** 

- Potencia

10/0.40-0.23 KV

- Relación de transformación - Ubicación

Se indica en los planos respectivos.

Subestación Nueva 1:

- Tipo

Biposte proyectada

- Instalación

Transformador en aceite biodegradable, sobre media losa de la

subestación.

- Potencia

250 KVA

- Relación de transformación

10/0.40-0.23 KV

- Ubicación

Se indica en los planos respectivos.

Subestación Nueva 2:

- Tipo

Monoposte proyectada

- Instalación Transformador en aceite biodegradable, sot subestación.

75 KVA - Potencia

- Relación de transformación

10/0.40-0.23 KV

- Ubicación

Se indica en los planos respectivos.

R-033-2025

Tienion to tenona inis Fecha, 04 de febrero del 1625

Bellavista:

Subestación SED 072-79:

- Tipo

Cambio de subestación monoposte a biposte

- Instalación

Transformador en aceite biodegradable, sobre media losa de la

subestación. 125 KVA

- Potencia - Relación de transformación

10/0.40-0.23 KV

- Ubicación

Se indica en los planos respectivos.

Subestación SED 073-79:

- Tipo

Monoposte existente

- Instalación

Transformador existente.

- Ubicación

Se indica en los planos respectivos.

#### SUMINISTRO DE ENERGÍA

Mediante la Carta Nº ENOSA-SMS-0609-2023 de fecha 05.12.2023, Electronoroeste S.A. indica que el sector donde se desarrollará el proyecto está ubicado dentro de la zona de responsabilidad técnica de Electronoroeste S.A., bajo lineamientos de la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y Normas Complementarias.











#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/F - II CONVOCATORIA



Es factible el suministro eléctrico solicitado para atender las ampliaciones de demanda de las localidades de Beliavista Sectores A - B - C, San Clemente Sectores A - B - C, Alto de los Santiagos, Miraflores Sectores A - B. Se fija el punto de diseño de cada proyecto de ampliación con validez para un período de (02) años a partir de la fecha de emitido el presente documento.

El cliente deberá desarrollar su proyecto para a ampliación del Subsistema de Distribución Primaria en 10.0 kV, redes secundarias y alumbrado público, según corresponda. Las redes de distribución en MT y BT serán aércas. La inversión, por tratarse de un Sistema de Distribución, tendrá un carácter reembolsable.

Mediante la Carta Nº ENOSA-RP-0042-2025 de fecha 08.01.2025, Electronoroeste S.A. indica la devolución del proyecto presentado en razón que en la factibilidad de suministro emitida con Carta ENOSA-SMS-0609-2023 señala la actividad de cambio de transformador, actividad que no se encuentra definida en el cálculo del VNR (Contribución reembolsable).

Mediante la Carta Nº ENOSA-SMS-0022-2025 de fecha 17.01.2025, Electronoroeste S.A. indica el cambio de factibilidad, informando que se mantiene lo indicado en la Carta ENOSA-SMS-0609-2023, referente a las condiciones técnicas y punto de diseño. Siendo necesario considerar además del cambio de transformador, el cambio de accesorios y estructuras (cambio de subestación) en las zonas donde se ha indicado el cambio de transformador.

Se indica el detalle de las SEDs a cambiar:

Îtem	Requerimiento	ACHERISTRACION DE PROTECTOS
01	Cambio de subestación SED 072-79 / E170206 (estructuras, accesorios, transf 125 kVA, etc.)	rmaido n 1035 2025 \ a
02	Cambio de subestación SED 078-79 / E170212 (estructuras, accesorios, transf 75 kVA, etc.)	गाम्बर्धायाने हिम्सिक्रिका
03	Cambio de subestación SED 062-79 / El 70864 (estructuras, accesorios, transfi 37.5 kVA, etc.)	and the second s
04	Cambio de subestación SED 086-79 / E170257 (estructuras, accesorios, transfi 75 kVA, etc.)	ormador de 40 kVA a

# LOCALIDAD BELLAVISTA:

#### AMPLIACIÓN SECTOR A: 71 LOTES, 39.66 KW.

Es factible atender la demanda de 39.66 KW requerida para atender los lotes de ampliación sector A (71 lotes más alumbrado público). Se fija el punto de diseño desde la SED 072-79/E170206. Se establece lo siguiente:

- Cambio de SED 072-79 / E170206 monoposte a biposte y cambio de transformador de 50 KVA a 125 KVA.
- Implementar nuevo circuito de cable autoportante de AP\_AL\_P\_1X16, Neutro\_AL\_P\_1X50, SP\_AL\_P\_3X70 para atención de los lotes ubicados en ampliación sector A (71 lotes más alumbrado público).

#### AMPLIACIÓN SECTOR B: 28 LOTES, 15.64 KW.

Es factible atender la demanda de 15.64 KW requerida para atender los lotes de ampliación sector B (28 lotes más alumbrado público). Se fija el punto de diseño desde la SED 073-79/E170207. Se establece lo siguiente:











#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



de 5R-003-202575

 Implementar nuevo circuito de cable autoportante de AP\_AL\_P\_1X16, Neutro\_AL\_P\_1X50, SP\_AL\_P\_3X70 desde SED 073-79/E170207 para atención de los lotes ubicados en ampliación sector B (28 lotes más alumbrado público).

#### AMPLIACIÓN SECTOR C: 28 LOTES, 15.64 KW.

Es factible atender la demanda de 15.64 KW requerida para atender los lotes de ampliación sector C (28 lotes más alumbrado público). Se fija el punto de diseño desde la SED 073-79/E170207. Se establece lo siguiente:

 Implementar nuevo circuito de cable autoportante de AP\_AL\_P\_1X16, Neutro\_AL\_P\_1X50, SP\_AL\_P\_3X70 desde SED 073-79 / E170207 para atención de los lotes ubicados en ampliación sector C (28 lotes más alumbrado público).

#### LOCALIDAD SAN CLEMENTE:

#### AMPLIACIÓN SECTORES A y B: 17 LOTES, 7.93 KW.

 Cambio de SED 078-79 / E170212 monoposte, y cambio de transformado KVA.

• Implementar nuevo circuito de cable autoportante de AP\_AL\_P\_1X16, Noutro resulta para atención de los lotes ubicados en ampliación sectores A y B (17 lotes más alumbrado público).

#### AMPLIACIÓN SECTOR C: 319 LOTES, 148.72 KW.

Es factible atender la demanda de 148.72 KW requerida para atender los lotes de ampliación sector C. Se fija el punto de diseño desde la estructura EMT 710961. Se establece lo siguiente:

- Se propone implementar una nueva SED de 250 KVA.
- Implementar redes secundarias y acometidas domiciliarias.

Punto	Estruc	Alim	TN	Ubicación	MD	Punto	diseño
diseño	NTCSE				(KW)	Pec 3Ø (MVA)	
SD	EMT 710961	1702	10	San Clemente	148.72	CONTRACTOR OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED	3,56

# AMPLIACIÓN SECTOR D: 58 LOTES, 27.04 KW.

Se establece el siguiente punto de diseño:

- Se propone implementar una nueva SED de 75 KVA.
- Implementar redes secundarias y acometidas domiciliarias.











#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



Punto	Estruc	Alim	TN	Ubicación	MD	Punto	diseño
diseño	NTCSE				(KW)	Pcc 3Ø (MVA)	Pcc 1Ø (MVA)
SD	EMT 700427	1702	10	San Clemente	27.04	16.33	3.75

#### LOCALIDAD ALTO DE LOS SANTIAGOS:

#### AMPLIACIÓN SECTOR A: 10 LOTES, 9.76 KW.

Es factible atender la demanda de 9.76 KW requerida para atender los lotes de ampliación sector A (10 lotes más alumbrado público). Se fija el punto de diseño desde la SED 062-79/E170864. Se establece

- Cambio de SED 062-79 / E170864 monoposte, y cambio de transformador de 15 KVA a 37.5
- Implementar nuevo circuito de cable autoportante de AP\_AL\_P\_1X16, Neutro\_AL\_P\_1X50, SP AL P 2X35 para atención de los lotes ubicados en ampliación sector A (10 lotes más alumbrado público).

# LOCALIDAD MIRAFLORES:

#### AMPLIACIÓN SECTOR A: 64 LOTES, 29.78 KW.

Es factible atender la demanda de 29.78 KW requerida para atender los lotes de ampliace 4934.4925 A (64 lotes más alumbrado público). Se fija el punto de diseño desde la SED 0 establece lo siguiente:

HENOW Charmeland harman and this

Fedia OH &c febrero 64 2025

- Cambio de SED 086-79 / E170257 monoposte, y cambio de transformador de 40 KVA a 75
- Implementar nuevo circuito de cable autoportante de AP\_AL\_P\_1X16, Neutro\_AL\_P\_1X35, SP AL P 3X50 para atención de los lotes ubicados en ampliación sector A (64 lotes más alumbrado público).
- Implementación de acometidas domiciliarias.

#### AMPLIACIÓN SECTOR B: 9 LOTES, 4.19 KW.

Es factible atender la demanda de 4.19 KW requerida para atender los lotes de ampliación sector B (9 lotes más alumbrado público). Se fija el punto de diseño desde la SED 086-79/E170257. Se establece

- Cambio de SED 086-79 / E170257 monoposte, y cambio de transformador de 40 KVA a 75
- Implementar nuevo circuito de cable autoportante de AP AL P 1X16, Neutro AL P 1X25, SP AL P 3X35 para atención de los lotes ubicados en ampliación sector B (9 lotes más alumbrado público).
- Implementación de acometidas domiciliarias.

#### DEMANDA MÁXIMA DE ENERGÍA

De acuerdo al estudio de baja tensión se establece la demanda máxima proyectada detallada como sigue:









# CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



DESCRIPCION	CANT.	DEM (W)	F.S.	TOTAL KW
Lotes	128	400.00	0.5	25.60
Lémparas LED	35	51.00	1.0	3.52
Cargas especiales:				
Cámara de bombeo des	agüe i	12000.00	1.0	12.00
Total Demanda Local	dad Bellavista:			41.12 KW
LOCALIDAD S	AN CLEMEN	TE		
DESCRIPCION	CANT.	DEM (W)	F.S.	TOTAL KW
Lotes	439	400.00	0.5	87.80
Lámparas LED	172	51.00	1.0	8.77
	dad Can Clama	nto:		96.57 KW
Fotal Demanda Local	idad San Cleme	arec.		20101 2211
LOCALIDAD			9	ACAGINETRACION DE POSTERCE
			F.S.	Edenou
LOCALIDAD A DESCRIPCION Lotes	LTO DE LOS	SANTIAGOS		ACAGEMENT ON OF POSTECTO APPOSITED ON OF POSTECTO OF PROSTECTO OF PROSTECTO OF PROSTECTO OF PROSTECTO OF PROSTECTO OF PROSTECTO OF POSTECTO OF PROSTECTO OF POSTECTO OT POSTECTO OF POSTECTO OF POSTECTO OF POSTECTO OT POSTEC
LOCALIDAD A	CANT.	DEM (W)	F.S.	ACAGINETTRACION OF PROTECTO APROGRACION DE PROTECTO TOTAL RESPONDENT DE SINGE
LOCALIDAD A DESCRIPCION Lotes	CANT.	DEM (W)	F.S.	ACAGNATURATION OF PROTECTS APROGRACION OF PROTECTS TO TAL 18-033-2025 Indian Thinks It It Is 033-202 Figure 64 of letters in 2025
LOCALIDAD A DESCRIPCION Lotes Lámparas LED Cargas especiales: Usos múltiples	CANT.  13 20	DEM (W) 400.00 51.00	F.S. 0.5 1.0	TO TAL 18-003-2025 Information the provence TOTAL 18-003-2025 Information the 10-003-2031 Forth of the february decreased and 2025 1.02 3.00
LOCALIDAD A DESCRIPCION Lotes Lámparas LED	CANT.	DEM (W) 400.00 51.00	F.S. 0.5 1.0	ACCOUNTED TO SEP OF THE SEP OF T
LOCALIDAD A DESCRIPCION Lotes Lámparas LED Cargas especiales: Usos múltiples	CANT.  13 20 1	DEM (W) 400.00 51.00 3000.00 2000.00	F.S. 0.5 1.0	TO TAL 18-003-2025 Information the provence TOTAL 18-003-2025 Information the 10-003-2031 Forth of the february decreased and 2025 1.02 3.00
LOCALIDAD A DESCRIPCION Lotes Lámparas LED Cargas especiales: Usos múltiples Plataforma deportiva	CANT.  13 20  1 1 1 idad Alto de los	DEM (W)  400.00 51.00  3000.00 2000.00  s Santingos:	F.S. 0.5 1.0	TOTAL IR-1903-2025 Indian Transaction of Property Co.  TOTAL IR-1903-2025 Indian Transaction for 12 003-2031 FOOTING 66 on returns 42-2025 1.02 3.00 2.00
LOCALIDAD A DESCRIPCION Lotes Lámparas LED Cargas especiales: Usos múltiples Plataforma deportiva Fotal Demanda Local	CANT.  13 20  1 1 1 idad Alto de los	DEM (W)  400.00 51.00  3000.00 2000.00  s Santingos:	F.S. 0.5 1.0	TOTAL IR-1903-2025 Indian Transaction of Property Co.  TOTAL IR-1903-2025 Indian Transaction for 12 003-2031 FOOTING 66 on returns 42-2025 1.02 3.00 2.00
LOCALIDAD A DESCRIPCION Lotes Lámparas LED Cargas especiales: Usos múltiples Plataforma deportiva Fotal Demanda Local LOCALIDAD M DESCRIPCION	CANT.  13 20  1 1 1 idad Alto de los	DEM (W) 400.00 51.00 3000.00 2000.00 s Santiagos:	F.S. 0.5 1.0 1.0	ACACEMENTAL OF A PROPERTY OF THE PROPERTY OF T
LOCALIDAD A DESCRIPCION Lotes Lámparas LED Cargas especiales: Usos múltiples Plataforma deportiva Total Demanda Local LOCALIDAD M	CANT.  13 20  1 1 1 idad Alto de los	DEM (W)  400.00 51.00  3000.00 2000.00  Santiagos:  DEM (W)	F.S. 0.5 1.0 1.0 1.0	TOTAL KW









# CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA

MORDAZA PREFORMADA DE A\*G\* PARA CABLE DE 10 mm Ø

Descripción

ltem

01.05.05



Metrado

12.00

Und.

und

	01.03.05	MORDACA PREFORMADA DE A G PARA CABLE DE 10 mm Ø	und	12.00
	01.05.06	BLOQUE DE CONCRETO DE 0.50x 0.50x 0.20 m	und	3.00
	01.05.07	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE 36 KV	und	3.00
	01.05.08	CANALETA GUARDACABLE DE A°G° DE 2.4 m LONG, CON PERNO Y TCA	und	3.00
	01.05.09	EXTREMO  CONTRAPUNTA DE FoGo 51 mm Ø x 1500 mm LONG	und	2.00
	01.05.10	ALAMBRE GALVANIZADO Nº 12		3.60
	01.05.11	GRILLETE URA DE AGGO	m	
	01.05.12	ARANDELA CUADRADA CURVA DE AoGo DE 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18	und	6.00
	01.00.12	mm Ø	und	6.00
	01.06	PUESTA A TIERRA		
	01.06.01	VARILLA COOPERWELD 16 mm x 2.4 DELONG.	und	15.00
	01.06.02	BENTONITA (30 Kg)	sac	42.00
	01.06.03	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TEMPLE BLANDO DE 25 mm²	m	234.00
	01,06,04	CONECTOR DE BRONCETIPO ABPARA ELECTRODO DE 16 mm	und	15.00
	01.06.05	TUBO PLASTICO DE PVC SAP DE 19mmØ	m	52.50
	01.06.06	CURVA PVC SAP DE 19 mm Ø	und	21.00
	01.06.07	CAJA Y REGISTRO DE CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA TIERRA	und	15.00
	01.06.08	TIERRA VEGETAL CERNIDA	m3	35.70
	01.06.09	CONDUCTOR DE COBRE TIPO WP, DE 25 mm²	m	72.00
	01.06.10	CONECTOR DE COBRETIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT)	und	75.00
	01.06.11	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm, ESPESOR 0,8 mm	m	67.50
	01.06.12	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 19 mm	und	45.00
	01.06.13	PROTECTOR ANTIHURTO	und	21.00
	01.07	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION		
	01:07:01	TRANSFORMADOR 3/0 10/0 40-0.23 kV DE 250 kVA	und	1.00
	01.07.02	TRANSFORMADOR 3Ø 10/0.40-0.23 kV DE 125 kVA	und	1.00
	01.07.03	TRANSFORMADOR 3Ø 10/0.40-0.23 kV DE 75 kVA	und	3.00
	01.07.04	TRANSFORMADOR 1Ø 10/0.23 kV DE 37.5 kVA	und	1.00
	01.08	TABLEROS DE DISTRIBUCION		
	01.08.01	TABLERO DE DISTRIBUCION 3/2 380/220, PARA SED DE 250 kVA	und	1.00
	01.08.02	TABLERO DE DISTRIBUCION 3Ø 380/20, PARA SED DE 125 kVA	und	1.00
	01.08.03	TABLERO DE DISTRIBUCION 32/380/220, PARA SED DE 75 kVA	und	3.00
1	01.08.04	TABLERO DE DISTRIBUCION 10/220, PARA SED DE 37.5 KVA	und	1.00
R	01.09	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA		
	01.09.01	SECCIONADOR FUSIBLE TIPO EXPULSION DE 27 KV	und	17.00
	01.09.02	FUSIBLE DE EXPULSION TIPO K, SEGUN REQUERIMIENTO	und	17.00
	01.10	CABLES DE ENERGIA		
	01.10.01	CABLE DE ENERGIA NYY 1x25 mmf - 1kV	m.	31.00
9	01.10.02	CABLE DE ENERGIA NYY 1x50 mm² - 1 kV	m	8.00
1	01.10.03	CABLE DE ENERGIA NYY 2-1x25 mm² - 1 kV	m	7.00
1	01.10.04	CABLE DE ENERGIA NYY 3-1x35 mm² - 1 kV	m	24.00
/	01.10.05	CABLE DE ENERGIA NYY 3-1x70 mm² - 1 kV	m	8.00
	01.10.06	CABLE DE ENERGIA NYY 3-1x95 mm² - 1 kV	m	24.00
	02	MONTAJE ELECTROMECÁNICO		
	02.01	OBRAS PRELIMINARES		
1	02.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00
n	02.01.02	REPLANTED TOPOGRAFICO, UBICACION DE ESTRUCTURAS DE REDES	KM	0.45
1	02.01.03	PRIMARIAS  INGENIERIA DE DETALLE DE RED PRIMARIA	км	0.45
/	02.02	INSTALACION DE POSTES	P.M.	0.45
	02 02 01	EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES DE MT (INCLUYE EL IMINACION DE	und	17.00
-	02.02.02	DESMONTE)	(1.45%)	6
0	1	TRANSPORTE DE POSTE MT DE ALMACEN APUNTO DE IZAJE	und	17.00
1	02/02/03	IZAJE DE POSTES DE CONCRETO DE 13 m	und	17.00
A	02:02:05	RECUBRIMENTO DE LA BASE DE POSTE CON SUSTANCIA BITUMINOSA	und	17.00
3	02.02.05	CIMENTACION DE POSTE CON CONCRETO 13m	und	17.00
7		SOLADO DE CONCRETO (a=0.20m) PARA POSTE DE 13 m	und	17.00











Item	Descripción	Und.	Metrado
02.02.07	SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS	und	17.00
02.02.08	CAMBIO DE SUBESTACION AEREA MONOPOSTE	CJT	4.00
02.03	INSTALACION DE RETENIDAS		
02.03.01	EXCAVACION DE HOYOS PAR RETENIDA INCLINADA EN TERRENO NORMAL	und	1.00
02 03 02	EXCAVACION DE HOYOS PARA RETENIDA MT VERTICAL EN TERRENO NORMAL	und	2.00
02.03.03	INSTALACION DE RETENIDA MT INCLINADA	und	1.00
02.03.04	INSTALACION DE RETENIDA MT VERTICAL	und	2.00
02.03.05	RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA BLOQUE DE ANCLAJE (RETENIDA INCLINADA)	und	1.00
02.03.06	RELLENO Y COMPACTACION PARA BLOQUE DE ANCIAJE (RETENIDA VERTICAL)	und	2.00
02.03.07	SERALIZACIÓN DE CANALETA DE RETENIDA	und	3.00
02.04	MONTAJE DE ARMADOS		
02.04.01	ARMADO PSVM-3	und	5.00
02.04.02	ARMADO PTSVM-3	und	1.00
02 04 03	ARMADO DER	und	1.00
02.04.04	ARMADO PTVM-3	und	2.00
02.04.05	ARMADO PRVM-3	und	1.00
02.04.06	ARMADO SABM-3A	und	2.00
02.04.07	ARMADO STM3F	und	4.00
02.04.08	EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION, TRANSFORMADOR, SECCIONAMIENTOS, ETC	und	6.00
02.04.09	INSTALACION DE CABLE NYY	m	6.00
02.04.10	EMPALME MT EN CRUZ	und	1.00
02.05	MONTAJE DE CONDUCTORES		
02.05.01	TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA CONDUCTOR AAAC 35 mm2 / FASE	KM	1.40
02.06	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA		
02.06.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA PUESTAS A TIERRA EN TERRENO NORMAL	und	21.00
02 06 02	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1	190	3.00
02.06.03	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-3	igo	6.00
02.06.04	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-SED	jgo	6.00
02.06.05	RELLENO Y COMPACTACION PARA PUESTA A TIERRA	und	21.00
02.07	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO		
02.07.01	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES PRIMARIAS	GLB	4.00
02.07.02	EXPEDIENTE FINAL CONFORME A OBRA DE LA RED PRIMARIA	GLB	4.00
02.07.03	PAGO POR DERECHO DE CORTE Y RECONEXION EN MEDIA TENSION	GLB	6.00

# SUB-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA















Item	Descripción	Und.	Metrado
03	SUMINISTRO DE MATERIALES		
03.01	POSTES CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE :		
03.01.01	POSTE DE C. A.C. 8/200/2/1/20/240 (INCLUYE ADITIVO INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y PERLLA DE CONCRETO)	und	11.00
03.01.02	POSTE DE C. A.C. 8/300/120/240 (INCLUYE ADITIVO INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y PERILLA DE CONCRETO)	und	11.00
03.01.03	POSTE DE C. A.C. PARA B.T. TIPO 9/200/120/255	und	155.00
03.01.04	POSTE DE C. A.C. PARA B.T. TIPO 9/300/120/255	und	131.00
03.01.05	POSTE DE C. A.C. 9/400/150/285 (INCLUYE ADITIVO INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y PERILLA DE CONCRETO)	und	7.00
03.01.06	MENSULA DE C.A.V. TIPO MO.80/250	und	7.00
03.02	CABLES Y CONDUCTORES		
03.02.01	CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 3x70+1x25/NA50 mm2	KM	0.50
03.02.02	CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 3x50+1x16/NA35 mm2	KM	0.75
03.02.03	CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 3x35+1x16/NA25 mm2	KM	1.99
03.02.04	CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 3x25+1x16/NA25 mm2	KM	5.49
03.02.05	CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI 1x16/nA25 mm2	KM	0.26
03.02.06	CABLE DE ENERGIA NYY 3-1x50 mm²	m	91.00
03.02.07	CABLE DE ENERGIA NYY 1x50 mm² - 1 kV	m	91.00













03.02.08	CABLE DE ENERGIA NYY 1x25 mmf - 1kV	m	91.00
03.02.09	TERMINAL BIMETALICO QUO BARRIL	und	65.00
03.02.10	CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAL 2x35+1x16+NA25 mm2	KM	0.28
03.02.11	CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAL 2x25+1x16+NA25 mm2	KM	0.20
03.03	ACCESORIOS DE CABLES Y FERRETERIA DE ESTRUCTURAS		
03.03.01	GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 25 A 35 mm²	und	185.00
03.03.02	GRAPA DE ANCLAJE CUÑA PARA CABLE DE ALEACION DE ALUMINIO DE 25-35 mm²	und	225.00
03.03.03	CORREA PLASTICA DE AMARRE DE 2 x 7 x 340mm de LONGITUD COLOR NEGRO	und	1,327.00
03.03.04	CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA, SEGÚN REQUERIMIENTO	und	318.00
03.03.05	MANTA ABIERTA TERMOCONTRAIBLE 1000 V, UNIDAD DE 1.20 m	und	31.80
03.03.06	CAPUCHON TERMOCONTRAIBLE, SELLADO EN EXTREMO DE CABLE	und	349.00
03.03.07	CINTA MASTIC 3M 2229 (95.30 mm x 3.00 m)	di	5.29
03.03.08	PERNO MAQUINADO DE AoGo 16 mm Ø x 457 mm LONG. C/TUERCA Y CONTRA TUERCA	und	7.00
03.03.09	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57mm x 57mm x 5mm, AGUJERO DE 18 mm Ø	und	688.00
03.03.10	ARANDELA CUADRADA PLANA DE 57mm x 57mm x 5 mm, AGUJERO 18 mm Ø	und	28.00
03 03 11	PERNO GANCHO DE AoGo 16 mm Ø x 178,00 mm LONG, CON TUERCA Y ARANDELA	und	176.00
03.03.12	PERNO GANCHO DE AoGo 16 mm Ø x 280 mm LONG, CON TUERCA Y ARANDELA	und	1.00
03.03.13	PERNO OJO DE AoGo 16 mm Ø x 280 mm LONG_ C/ TCA Y CONTRA TUERCA	und	21.00
03.03.14	PERNO 0J0 DE AoGo 16 mm Ø x 178 mm LONG, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRA TUERCA	und	153.00
03.03.15	TUERCA QUO DE A°Gº PARA PERNO DE 16 mmØ	und	51.00
03.03.16	BOTADOR DE FoGo	und	8.00
03.03.17	PORTALINEA UNIPOLAR DE FOGO TIPO CLEVIS	und	326.00
03.03.18	HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE 3/4"	und	576.00
03.03.19	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm, ESPESOR 0,8 mm	m	460.80
03.03.20	CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA, SEGÚN REQUERIMIENTO	und	576.00
03.03.21	BORNERA DE DERIVACIÓN MONOFASICA DE 4 SALIDAS	und	288.00
03.03.22	CONDUCTOR DE COBRE TIPO WP DE 10 mm²	m	230.40
03.03.23	CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO	und	864.00
03.03.24	MANTA ABIERTA TERMOCONTRAIBLE 1000 V, UNIDAD DE 1.20 m	und	57.60
03.03.25	CINTA MASTIC 3M 2229 (95.30 mm x 3,00 m)	di	9.58
03.04	RETENDAS		
03.04.01	PERNO ANGULAR CON QUAL GUARDACABO DE A*G*, 16 mm ø x 254 mm Long. ToalCtoa	und	118.00
03.04.02	CABLE DE ACERO TIPO SIEMENS MARTIN DE 10mm Ø	m	1,020.00









# CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



03.04.03	VARILLA DE ANCLA DE ACERO, DE 16 mm ø x 1,800 mm DE LONG, PROV. DE QUAL GUARD, EN UN EXTREMO, TCA Y CTCA EN EL OTRO	und	118.00
03.04.04	ARANDELA DE ANOLAJE DE ACERO 102 x 102 x 6 mm CON AGUJERO CENTRAL DE 18 mm Ø	und	118.00
03.04.05	MORDAZA PREFORMADA DE ACERO PARA CABLE DE 10 mm Ø	und	472.00
03.04.06	BLOQUE DE ANCLAJE 400x400x200 mm	und	118.00
03.04.07	AISLADOR PORCELANA DE TRACCIÓN, CLASE 54-2(RETENIDA BT)	und	118.00
03.04.08	CANALETA GUARDACABLE DE A*G* DE 2.4 m LONG, CON PERNO Y TCA EXTREMO	und	118.00
03.04.09	CONTRAPUNTA DE FoGe 51 mm Ø x 1000 mm LONG	und	101.00
03.04.10	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57mm x 57mm x 5mm, AGUJERO DE 18 mm Ø	und	236.00
03.04.11	ALAMBRE GALVANIZADO № 12 AWG	m	141.60
03.05	EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO		
03.05.01	PASTORAL DE A°G° EN CALIENTE 38 mm Ø INT; 1.20m AVANCE HORIZ; 1.75m ALTURA	und	291.00
03.05.02	PASTORAL DE A°G° EN CALIENTE 38 mm Ø, INT.; 1.50m AVANCE HORIZ; 1.10m ALTURA	und	33.00
03.05.03	LUMINARIA MÓDULO INTERCAMBIABLE, TECNOLOGIA LED DE 50 W, CON ACCESORIOS DE ENCENDIDO	und	324.00
03 05 04	ABRAZADERA DE A°G° SIMPLE PARA PASTORAL DE 38 mm x 125 mm Ø (POSTE MT) 38Ø (PASTORAL), 5 mm ESP	und	624.00









# CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



03.05.05	ABRAZADERA DE A°G° SIMPLE PARA PASTORAL DE 38 mm x 232 mm Ø (POSTE MT) 38Ø (PASTORAL), 5 mm ESP	und	24.00
03.05.06	CABLE NLT EXTRA FLEXIBLE 1 kV 2-1x2.5 mm²	m	1,221,30
03.05.07	PROTECTOR DE LUMINARIAS CONTRA AVES	und	324 00
03.05.08	CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA AP	und	648.00
03.05.09	MANTA ABIERTA TERMOCONTRAIBLE 1000 V, UNIDAD DE 1 20 m	und	55.08
03.05.10	CINTA MASTIC 3M 2229 (95.30 mm x 3,00 m)	dì	10.69
03.06	PUESTA A TIERRA		7 1000
03.06.01	VARILLA COOPERWELD 16 mm DIAM x 2.40 m	und	66.00
03.06.02	BENTONITA SODICA (SACO 30 Kg)	sac	132.00
03.06.03	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TEMPLE BLANDO DE 25 mm²	m	792.00
03.06.04	CONECTOR DE BRONCE TIPO AB PARA ELECTRODO DE 16 mm	und	66.00
03.06.05	TUBO PLASTICO DE PVC SAP DE 19mmØ	m	66.00
03.06.06	MANTA ABIERTA TERMOCONTRAIBLE 1000 V. UNIDAD DE 1 20 m	und	6.60
03.06.07	CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA, SEGÚN REQUERIMIENTO	und	66.00
03.06.08	CAJA Y REGISTRO DE CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA TIERRA	und	66.00
03.06.09	TIERRA VEGETAL CERNIDA	m3	112.20
03.06.10	CINTA MASTIC 3M 2229 (95 30 mm x 3 00 m)	di	1 12
03.06.11	PROTECTOR ANTIHURTO	und	66.00
04	MONTAJE ELECTROMECANICO		
04.01	OBRAS PRELIMINARES		
04.01.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO, UBICACION DE ESTRUCTURAS DE LAS REDES SECUNDARIAS	юм	9.02
04.01.02	INGENIERIA DE DETALLE DE RED SECUNDARIA	und	7.00
04.01.03	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA	GLB	2.00
04.02	INSTALACION DE POSTES		
04.02.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES DE CAC DE 8 y 9 m EN TERRENO NORMAL	und	286.00
04.02.02	EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES DE CAC DE 8 y 9 m EN CALLE CON VEREDA	und	29.00
04.02.03	TRANSPORTE DE POSTE BT DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE	und	315.00
04.02.04	IZAJE DE POSTES DE C.A.C. BT	und	315.00
04.02.05	RECUBRIMIENTO DE LA BASE DE POSTE CON SUSTANCIA BITUMINOSA	und	315.00
04.02.06	CIMENTACION DE POSTE DE C.A.C. BT EN TERRENO NORMAL	und	286.00
04.02.07	CIMENTACION DE POSTE DE C.A.C. BT EN CALLE CON VEREDA	und	29.00
04.02.08	SOLADO DE CONCRETO (e=0.10m) PARA POSTE DE BT	und	315.00
04.02.09	REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO	und	29.00
04.02.10	SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS	und	315.00
04.03	INSTALACION DE RETENIDAS		















04.03.01	EXCAVACION DE HOYOS PAR RETENIDA INCLINADA EN TERRENO NORMAL	und	15.00
04.03.02	EXCAVACION DE HOYOS PARA RETENIDA INCLINADA EN CALLE CON VEREDA	und	2.00
04.03.03	EXCAVACION DE HOYOS PAR RETENIDA VERTICAL EN TERRENO NORMAL	und	96.00
04.03.04	EXCAVACION DE HOYOS PARA RETENIDA VERTICAL EN CALLE CON VEREDA	und	5.00
04.03.05	INSTALACION DE RETENIDA BT INCLINADA	und	17.00
04.03.05	INSTALACION DE RETENIDA BT VERTICAL	und	101.00
04.03.07	RELLENO Y COMPACTACION PARA RETENIDA INCLINADA	und	17.00
04.03.08	RELLENO Y COMPACTACION PARA RETENIDA VERTICAL	und	101.00
04.03.09	REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO	und	7.00
04.04	MONTAJE DE ARMADOS		
04.04.01	ARMADO TIPO E1	und	159.00
04.04.02	ARMADO TIPO E1-1	und	1.00
04.04.03	ARMADO TIPO E1A	und	5.00
04.04.04	ARMADO TIPO E2	und	1.00
04.04.05	ARMADO TIPO E3	und	71.00
04.04.06	ARMADO TIPO E4	und	44.00
04.04.07	ARMADO TIPO E4-1	und	1.00
04.04.08	ARMADO TIPO ES	und	12.00
04.04.09	ARMADO TIPO E6	und	1.00











# CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



04.04.10	ARMADO TIPO E181	und	8.00
04.04.11	ARMADO TIPO E382	und	3.00
04.04.12	ARMADO TIPO E482	und	4.00
04.04.13	ARMADO TIPO E3-1S	und	13.00
04.04.14	ARMADO TIPO E10	und	00.8
04.04.15	ARMADO TIPO E10-1	und	3.00
04.04.16	MONTAJE DE BORNERA DE DERIVACIÓN MONOFASICA DE 4 SALIDAS	und	288.00
04.04.17	EMPALME EN CRUZ	und	20.00
04.04.18	EMPALME EN T-	und	145.00
04.05	MONTAJE DE CONDUCTORES		
04.05.01	TENDIDO DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAALDE 3x70+1x25+N50 mm²	км	0.50
04.05.02	TENDIDO DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAALDE 3x50+1x16+N35 mm²	км	0.75
04.05.03	TENDIDO DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAALDE 3x35+1x16+N25 mm²	км	1.99
04.05.04	TENDIDO DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAALDE 3x25+1x16+N25 mm²	км	5.50
04.05.05	TENDIDO DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAALDE 1x16+N25 mm²	км	0.26
04.05.06	TENDIDO DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI DE 2x35+1x16+N25 mm²	KM	0.28
04.05.07	TENDIDO DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI DE 2x25+1x16+N25 mm²	KM	0.20
04.06	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA		
04.06.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA PUESTAS A TIERRA EN TERRENO NORMAL	und	62.00
04.06.02	EXCAVACION DE HOYOS PARA PUESTAS A TIERRA EN CALLE CON VEREDA	und	4.00
04.06.03	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1	jgo	66.00
04.06.04	RELLENO Y COMPACTACION PARA PUESTA A TIERRA	und	66.00
04.06.05	REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO	und	4.00
04.07	INSTALACION DE EQUIPOS DE ALUMBRADO		
04.07.01	MONTAJE DE PASTORAL DE AGGO 38mm/0 AH=1.20M, AV=1.75M	und	291.00
04.07.02	MONTAJE DE PASTORAL DE AoGo 38mm@ AH=1.50M, AV=1.10M	und	33.00
04.07.03	MONTAJE DE LUMINARIA TECNOLOGIA LED INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONADO	und	324.00
04.07.04	MONTAJE DE PROTECTOR DE LUMINARIAS CONTRA AVES	und	324.00
04.08	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO		
04.08.01	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RED SECUNDARIA	SED	7.00
04.08.02	EXPEDIENTE FINAL CONFORMEA OBRA (01 ORIGINAL + 02 COPIAS) DE LA RED SECUNDARIA, INCLUYE EXPEDIENTE EN CD)	SED	7.00
04 08 03	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	GLB	1.00
04.08.04	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	GLB	1.00

# **CONEXIONES DOMICILIARIAS**

Item	Descripción	Und.	Metrado
05	SUMINISTRO DE MATERIALES		
05.01	MURETE SIMPLE PREFABRICADO	und	660.00
06	MONTAJE ELECTROMECANICO		
06.01	INSTALACION DE MURETE DE CONCRETO	und	660.00
06.02	PAGO DE SERVICIO A TODO COSTO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA A ENOSA	und	660.00

# 4.6.4 VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El valor referencial de la obra es de S/. 2,989,229.83 (dos millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos veinte nueve con 83/100 soles) inc. IGV., la misma que incluye el (10.00%) en Gastos Generales y (10.00%) Utilidad.





#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



Localidad	N* Lotes	N° Lámparas	Cargas especiales	Demanda KW
Bellavista	128	69	12	41.12
San Clemente	439	172		96.57
Alto de los Santiagos	13	20	5	8.62
Miraflores	82	43		18.59
Totales	662	304	17	164.90

#### BASES DE DISEÑO

Para la elaboración del presente proyecto se han considerado los dispositivos vigentes, relacionados con la distribución de electricidad, resaltando principalmente los siguientes:

- Decreto Ley Nº 25844 "Ley de Concesiones Eléctricas" y su Reglamento. Código Nacional Electricidad Suministro.
- Normas DGE "Terminología en Electricidad" y "Simbolos Gráficos en Electricidad".
- Condiciones y normas técnicas indicadas por la Concesionaria.
- Regiamento Nacional de Construcciones.
- Ley de Protección del Medio Ambiente y Protección del Patrimonio Cultural de
- Sistema Internacional de Medidas.

Para el diseño se ha considerado lo siguiente;

#### CÁLCULOS ELÉCTRICOS

- Sistema Trifásico - Tensión 10,000 voltios

- Factor de potencia 0.90

### CALCULOS MECÁNICOS

#### Hipótesis Nº 1

- Condiciones de templado

- Temperatura 25°C - Velocidad del viento nula 6 x 107 Pa - Tensión de cada día

#### Hipótesis Nº 2

- Condiciones de máxima velocidad de viento

- Temperatura 10°C - Velocidad del viento 94 Km/hr

#### Hipótesis Nº 3

- Condiciones de máximo esfuerzo sin viento

- Temperatura 10°C - Velocidad del viento nula

#### 4.6.2 **METAS DEL PROYECTO**

El proyecto contempla las siguientes metas:

- Red de Subsistema de distribución primaria.
- Red de Subsistema de distribución secundaria.
- Conexiones domiciliarias.


# PARTIDAS DEL PROYECTO Y METRADOS SUB-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA















ltem	Descripción	Und.	Metrado
01	SUMINISTRO DE MATERIALES		
01.01	POSTES Y MÉNSULAS		
01.01.01	POSTE DE C. A.C. 13/400/180/375 (INCLUYE PERILLAY ADIT NO INHIBIDORDE CORROSIÓN)	und	5 00
01.01.02	POSTE DE C.A.C. 13/600/180/375 (INCLUYE PERILLA Y ADITIVO INHIBIDOR DE CORROSIÓN)	und	12.00
01.01.03	MENSULA DE C.A.V. TIPO M/1.50/300	und	8.00
01.01.04	MENSULA DE C.A.V. TIPO M/1 20/300	und	39.00
01.01.05	MENSULA DE C.A.V. TIPO M/1.00/300	und	8.00
01.01.05	MEDIA LOZA DE C.A.V. 1.10/750 PARA SOPORTE DEL TRANSFORMADOR	und	4.00
01.01.07	PALOMILLA SIMPLE DE CAV Mp/1.50/150	und	4.00
01.01.08	MEDIA PALOMILIA DE CAV 1.10 m	und	4.00
01.01.09	MEDIA LOZA DE CAV 1.30/750 PARA SOPORTE DEL TRANSFORMADOR	und	4.00
01.02	AISLADORES Y ACCESORIOS		
01.02.01	AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN DE 27 KV	und	35.00
01.02.02	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE 27 KV	und	27.00
01.02.03	ESPIGAS LARGA DE AGGO PARA AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN	und	35.00
01.02.04	GRILLETE LIRA DE AoGo	und	27.00
01.03	CONDUCTORES Y ACCESORIOS		
01 03 01	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DESNUDO AAAC DE 35 mm2 DE SECCION	KM	1.40
01.03.02	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TEMPLE DURO DE 35 mm²	m	90.00
01.03.03	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TEMPLE BLANDO DE 25 mm²	m	103.50
01.03.04	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMNIO DE 16 mm2	m	66.00
01.03.05	CONECTOR TIPO CUÑA TIPO MINIWEDGE HASTA 35mm2	und	48.00
01.03.06	CINTAPLANA DE ARMAR	m	30.00
01.03.07	VARILLA DE ARMAR PREFORMAÇA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 35 mm2	und	24.00
01.03.08	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE ALEACION DE ALUMINIO P/35 MM2	und	27.00
01.03.09	CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO	und	90.00
01.03.10	TERMINAL DE COBRE TIPO COMPRESION	und	150.00
01.04	MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS		
01.04.01	ARANDELA CUADRADA PLANA DE AoGo DE 57 x 57 x 5 mm, 20 mm DIAM DE AGWERO	und	49.00
01.04.02	ARANDELAS CUADRADAS PLANA DE 57 x 57 x 5mm, AGUJERO DE 18 mm Ø	und	182.00
01.04.03	ARANDELA CUADRADA CURVA DE AoGo DE 57 x 57 x 5 mm, 18 mm Ø DE AGWERO	und	12.00
01.04.04	PERNO MAQUINADO DE AoGo 19 mm Ø x 508 mm LONG. C/TUERCA Y CONTRA TUERCA	und	8.00
01.04.05	PERNO MAQUINADO DE AoGo 16 mm Ø x 457 mm LONG, C/TUERCA Y CONTRA TUERCA	und	59.00
01.04.06	PERNO MAQUINADO DE AoGo 16 mm Ø x 254 mm LONG, C/TUERCA Y ARANDELA	und	16.00
01.04.07	PERNO OJO DE AoGo 16 mm Ø x 305 mm LONG., C/TCA Y CONTRATUERCA	und	3.00
01,04.08	PERNO OJO DE AoGo 16 mm Ø x 203 mm LONG, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRA TUERCA	und	21.00
01.04.09	PLANCHA DOBLADA DE COBRE TIPO "J"	und	93.00
01.04.10	TUERCA QUO DE AºGº PARA PERNO DE 16 mm@	und	3.00
01,04.11	CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT)	und	48.00
01.04.12	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm, ESPESOR 0,8 mm	m	48.00
01.04.13	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 19 mm	und	48.00
01.04.14	PERFIL "C" DE AoGo DE 102 mm x 76.2 mm x 9.5 mm DE ESPESOR x 2.8 m DE LONG	und	4.00
01.04.15	PERFIL CUADRADO DE AoGo DE 76 x 76 mm x 2300 mm DE LONG.	und	2.00
01.05	RETEMDAS Y ANCLAJES		
01.05.01	PERNO ANGULAR CON QUAL GUARDACABO 16 mm0 x 280 mm LONG. 152mm MAQ. CON TCA Y CTCA	und	3.00
01.05.02	CABLE DE ACERO HS DE 10 mm DIAM	m	45.00
01.05.03	VARILLA DE ANCLAJE DE Ao Go 16 mm Ø x 2.40 m PROV DE OUAL GUARD EN UN EXTREMO, TCA	und	3.00
01.05.04	ARANDELA DE ANQLAJE, DE A° G°, 102 x 102 x 6.35 mm, AGUJERO DE 20 mm Ø	und	STADE PROD









Ítem	Descripción	Parcial (S/.)	Total (S/.)
01.	EJECUCIÓN DE TRABAJOS		
	Sub Sistema de Distribución Primaria	431,628.41	
	Sub Sistema de Distribución Secundaria	1,151,396.41	
	Conexiones Domiciliarias	528,013.20	
	COSTO DIRECTO		2' 111, 038.02
	GASTOS GENERALES (10.00%)		211, 103.80
	UTILIDAD (10.00%)		211, 103.80
	SUB TOTAL		2' 533, 245.62
	IGV (18.00%)		455, 984.21
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION		2' 989, 229.83

### 4.7 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

El plazo de ejecución de Obra es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario.

#### 4.8 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación es de Suma Alzada, obligándose el Contratista a realizar el íntegro de las prestaciones necesarias para la ejecución de la obra, conforme a los planos y las especificaciones técnicas y demás información prevista en el expediente técnico, por el monto o precio ofertado en su propuesta económica.

#### 4.9 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

El contratista ejecutor de la obra presentará al Supervisor dentro de los 10 días calendario de iniciado el plazo de ejecución de obra, un informe técnico de revisión del Expediente Técnico de obra, que incluye entre otros, los riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

#### 4.10DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra son los definidos en el expediente técnico. Así mismo, el contratista deberá tomar como base las consideraciones efectuadas en el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

Los criterios de diseño involucraran, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obra, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Supervisor y del FOSPIBAY.

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formula de Reajustes de Precios.

#### **4.110BLIGACIONES DEL CONTRATANTE**

#### **ENTREGA DE TERRENO:**

La entrega del terreno será efectuada en coordinación con la Municipalidad Provincial de Sechura.

#### **DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN**

El FOSPIBAY pondrá a disposición del Contratista un ejemplar del Expediente Técnico de Obra en físico, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de Obra.

# 4.120BLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista presentará en un Plazo de tres días hábiles de iniciado el Plazo contractual, el cronograma de avance de obra actualizado a la fecha de inicio de Obra.

El Contratista está obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del





#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



cronograma vigente, estando el nuevo cronograma sujeto a la revisión y aprobación del supervisor.

- La presentación del programa de trabajo y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.
- El Contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación requerida, previamente aprobada por el supervisor.
- El Contratista ejecutará el trazo topográfico y replanteo de la obra y los presentará a la Supervisión para su aprobación.
- El almacenamiento de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural.
- El contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.
- El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.
- El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista.
- Serán de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo con la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.
- El contratista está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de servicio, mediante cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, siempre que la realización esté supeditada a sus autorizaciones.
- El Contratista está obligado a asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfono y terceros afectados. La negativa para reparar el daño causado será causal de resolución de contrato.
- Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa o indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y responsabilidad del contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de los propietarios.
- El Contratista, exigirá al residente de obra su permanencia durante todos los días de
  ejecución de la obra y la anotación correspondiente de los asientos diarios en el
  cuaderno de obra. Al registrar sus asientos diarios, el Residente tiene estrictamente
  prohibido dejar espacios libres, en lugares anteriores a su asiento. En caso de haberlos
  dejado y ser verificados por el encargado de la Administración del contrato o por la
  Jefatura de la Oficina de Proyectos o por la Gerencia General del FOSPIBAY, de forma
  automática el Contratista se hace acreedor a la penalidad correspondiente.
- El Contratista está obligado a contratar el 100% de la mano no calificada de la zona.
- El Contratista contratará obligatoriamente a los Profesionales acreditados en la propuesta técnica, para la ejecución de la obra, los contratos serán remitidos al







#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



FOSPIBAY a más tardar a los dos días hábiles de iniciada la ejecución de la obra. Si algún profesional es substituido formalmente, de igual forma el Contratista está en la obligación de presentar ante el FOSPIBAY, el contrato con el profesional sustituto, a más tardar dos días hábiles después de notificada la aprobación de la sustitución.

- El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad e higiene de los trabajadores, suministrando para el efecto las mejores condiciones en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente requeridas, en función del cabal cumplimiento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N°011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, y R.S. 021-083-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en obras de edificación, otras normas complementarias y todas sus modificatorias.
- El Contratista está en la obligación de suministrar la nómina detallada de todo el personal y de los obreros que están empleados a determinada fecha a través de un informe, cuando el Supervisor o al FOSPIBAY lo requieran.
- El Contratista antes del inicio de la obra debe presentar a la Entidad las pólizas de Seguro del personal y de obra.
- El contratista debe presentar en cada valorización el comprobante de pago de sus obligaciones ante SENCICO (0.2% del Costo Directo), de lo contrario, todos sus pagos serán retenidos.

# 4.13 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

#### 4.13.1 DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES

Serán considerados obras similares a la ejecución de obras de Subsistema de Distribución o Sistema de Utilización Primaria, Secundaria, Pequeñas Ampliaciones, de Redes Primaria y/o Secundarias, Redes de Alumbrado Público para instalación de luminarias tipo LED, Alimentadores de MT. Sin perjuicio de ello, se admitirá también como obras similares a: Obras de Electrificación Rural, Pequeños Sistemas Eléctricos, Mejoramiento, Reubicación, Ampliación, Instalación, Rehabilitación, Remodelación de Redes Secundarias, Redes Primarias y/o Líneas Primarias y/o Redes de Distribución Primaria y/o Secundaria y/o Alumbrado Público.

#### Acreditación:

- a) Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepción de obra o
- b) Copia simple de contrato y su respectiva conformidad de obra o
- c) Copia simple de contrato y su respectiva resolución de liquidación de obra o
- d) Copia simple de orden de servicio y otra documentación que de manera fehaciente demuestre que la obra fue concluida. Los documentos deben ser otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el nombre de la obra, el monto y el tiempo de duración.
- e) Copia simple de contrato y otra documentación que de manera fehaciente demuestre que la obra fue concluida. Los documentos deben ser otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el nombre de la obra, el monto y el tiempo de duración.



En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.





CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

## 4.13.2 REQUISITOS MÍNIMOS Y PERFIL DEL CONTRATISTA

#### 4.13.2.1. REQUISITOS GENERALES:

- El postor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras del OSCE.
- El postor no deberá tener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido temporal
  o permanentemente para contratar con el Estado Peruano y tampoco que haya tenido
  sanción en los últimos 5 años y por lo tanto no deberá encontrarse incluido en el Registro de
  Inhabilitados para contratar con el Estado.
- El postor deberá presentar una declaración jurada de responsabilidad de obra por un período de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la obra.
- El postor debe acreditar su experiencia en obras similares, públicas y/o privadas.
- El postor deberá presentar una declaración jurada que contará con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) al inicio de la ejecución de la obra.

#### 4.14.2.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta, según corresponda, Documento Nacional de Identidad para persona natural o Copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por Registros Públicos, con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de las ofertas, computada desde la fecha de emisión, para persona jurídica.

# 4.14.2.3. EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRAS SIMILARES

El postor debe acreditar como mínimo un monto facturado de DOS (02) veces el valor referencial del proceso de selección, en la ejecución de obras similares en un máximo de quince (15) contrataciones durante los últimos doce (12) años a la fecha de presentación de las propuestas.

# 4.13.3 DEL PERSONAL PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

El personal requerido en el expediente técnico deberá contar con el siguiente perfil:

- Residente de Obra: Ingeniero mecánico electricista, mecánico eléctrico, ingeniero electricista; titulado, colegiado y habilitado; hará presencia efectiva a tiempo completo, durante su contratación para la ejecución de la obra. Debe contar con experiencia profesional mínima acumulada de 04 años a partir de su colegiatura como Residente de obra y/o Jefe de Supervisión y/o Supervisor y/o Inspector en obras en general; de los cuales 03 años deben corresponder a obras iguales o similares.
- Asistente de Residente de Obra: Ingeniero mecánico electricista, Titulado, colegiado y habilitado; hará presencia efectiva a tiempo completo, durante su contratación para la ejecución de la obra. Debe contar con experiencia profesional mínima acumulada de 03 años a partir de su colegiatura como Residente de obra y/o Asistente de Residente de obra y/o Jefe de Supervisión y/o Supervisor y/o Asistente de Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Asistente de Inspector y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero de Campo y/o Ingeniero Asistente de Obra en obras en general; de los cuales 02 años deben corresponder a obras iguales o similares.
- Especialista en seguridad: Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Seguridad o Ingeniero de Minas o Ingeniero mecánico eléctrico o mecánico electricista o ingeniero electricista, colegiado y habilitado; hará presencia efectiva a tiempo completo, durante su contratación para la ejecución de la obra. Debe contar con experiencia









profesional mínima acumulada de 03 años a partir de su colegiatura como como especialista en seguridad, salud y medio ambiente y/o Ingeniero de seguridad y/o especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o especialista en seguridad y salud ocupacional y/o jefe SSOMA y/o especialista ambiental y/o Especialista de Seguridad y/o Ingeniero SSOMA y/o Especialista de Seguridad de Obra en obras en general; de los cuales, al menos 01 año debe corresponder a obras iguales o similares.

NOTA: Toda acreditación del personal y experiencia de la empresa debe acreditarse de la siguiente forma:

- 1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepción o
- 2. Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o
- 3. Copia simple de contrato y su respectiva constancia o
- 4. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o
- 5. Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo
- 6. Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de recepción de obra o
- 7. Copia simple de acta de entrega de terreno y Liquidación de obra o
- 8. Copia simple de acta de inicio de obra y acta de recepción o
- 9. Copia simple de acta de inicio de obra y certificado o
- 10. Copia simple de acta de inicio de obra y constancia o
- 11. Copia simple de acta de entrega de terreno y constancia o
- 12. Copia simple de acta de entrega de terreno y certificado o
- 13. Copia simple de resolución de designación y su respectiva constancia o
- 14. Cualquier otra combinación de documentación anteriormente descrita que acredite fehacientemente el inicio y final de la obra, así como su plazo de ejecución, la experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duración.

# 4.14EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La relación del equipo mínimo para la ejecución de la obra se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	CAMION GRUA 6TN CON CANASTILLA	und	1
2	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (rango de 13HP-18 HP)	und	1
3	TECLE DE 3TN	und	1
4	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4HP	und	1
5	TEODOLITO	und	1

#### Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, y las características técnicas de los equipos. Se podrá acreditar el equipo mínimo requerido mediante compromiso de alquiler legalizado u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido en las bases legalizado, adjuntando los documentos de propiedad.

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos a realizar deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarse sin justa razón.

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de la obra corren por cuenta del Contratista.

El Supervisor tiene facultades para exigir la sustitución o el cambio de los equipos, maquinaria, herramientas y andamios si los considera insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos y el Contratista está obligado a efectuar las enmiendas y/o acciones necesarias, por su cuenta y costo, para superar las observaciones.







#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



#### 4.15SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones.

**EL CONTRATISTA** deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan producir.

#### 4.16RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA OBRA:

Será responsabilidad del Comité de Recepción de Obra, previa coordinación con la supervisión y el Administrador de Contrato. En caso de observaciones se actuará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento.

#### 4.17GARANTÍA DE LA OBRA

**EL CONTRATISTA** será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo mínimo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra. El postor que obtenga la Buena Pro deberá entregar al FOSPIBAY, las pólizas que se detallan a continuación, en la fecha de inicio de obra.

La Póliza de seguro contra todo riesgo (CAR), con una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta la liquidación de la obra.

#### 4.18DE LOS SEGUROS Y LA GARANTÍA DE LA OBRA

#### **DE LOS SEGUROS:**

- 4.18.1. Dentro de los diez (10) días útiles contados desde el inicio formal del plazo contractual, ELCONTRATISTA deberá contratar por su cuenta y riesgo y entregar al FOSPIBAY las siguientes Pólizas de Seguros:
- a) Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Póliza por un monto no menor de SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una póliza por un monto no menor de NUEVE MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$ 9,000.00) por daños materiales. El seguro deberá ser a nombre del CONTRATISTA.
- b) Seguro con Respecto a la OBRA.- EL CONTRATISTA tomará una Póliza de Seguro contra todo riesgo por el importe total de LA OBRA a ejecutarse incluyendo el I.G.V. El beneficiario de este seguro será DEL FOSPIBAY. La póliza debe considerar además los siguientes riesgos:
- Huelga, motines v Conmoción civil
- Daño malicioso, terrorismo y vandalismo
- Desastres naturales

STAARE

c) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- EL CONTRATISTA tomará una Póliza de Seguro SCTR que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de riesgo (Anexo 5 de la Ley 26790).

18.2. El pago de las primas y franquicias correspondientes será por cuenta de EL CONTRATISTA.

Las pólizas antes mencionadas deberán mantenerse vigentes hasta la fecha de Recepción de la OBRA, salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que deberá mantener su vigencia en los casos en que el personal de EL CONTRATISTA se encuentre laborando en OBRA durante el período de prueba, garantía y/o levantamiento de observaciones. Asimismo, a partir de la suscripción del Acta de Recepción, queda establecido que la Empresa que decepcionará la OBRA para su operación y mantenimiento asumirá el riesgo así como el Seguro con respecto a la OBRA (literales b y c).





4.18.3. El incumplimiento en la entrega de las referidas Pólizas, así como el incumplimiento en el pago mensual de las primas dará lugar a la retención de todo pago.

4.18.4. En caso de siniestro de los suministros, EL CONTRATISTA será el responsable de reponer el equipo o material siniestrado, el que deberá ser de la misma calidad, características técnicas y funcionales, a través del seguro, para lo cual deberá tomar las pólizas de seguro que corresponden.

#### IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, las garantías que presente éste para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por el FOSPIBAY, no se cumple los requisitos antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

En el caso de verificarse información inexacta en su propuesta, **EL CONTRATISTA** perderá la condición de ganador de la Buena Pro.











# **ANEXOS Y FORMATOS**













#### **FORMATO N°01**

#### MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Señores: FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR Atención: [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.-(nombre de la persona natural, jurídica o consorcio), identificada con RUC № tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relación a la Contratación de Ejecución de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a fin de acreditar a nuestro representante: \_(Nombre del representante) identificado con quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al concurso. Atentamente, Firma, Nombres y Apellidos del postor Razón Social de la empresa











CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



# ANEXO N°01 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

#### Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

CONCURSO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :				
Razon Social:				
Domicilio Legal :				
RUC:	Teléfono(s):			
MYPE <sup>2</sup>		Sí	No	
Correo electrónico:				

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

[CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- 1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la propuesta.
- 2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.
- 3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
- 5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

**Nota**: La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato ariginal, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de suministro de bienes.









CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



# ANEXO N°01 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

_					
D	ra	SP	n	+0	

El que se suscribe, [ ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1	a v.Barerice illiorniacion se s	,	
Nombre, Denominación o Razón Social	:		
Domicilio Legal :			
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE <sup>3</sup>		Sí	No
Correo electrónico:			
Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social	:		
Domicilio Legal :			
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE <sup>4</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			
Datos del consorciado			
Nombre, Denominación o			-6
Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE <sup>5</sup>		Sí	No
Correo electrónico:			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

[CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
- 2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.
- 3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
- 5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

**Nota:** La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



# **ANEXO N°02**

# **DECLARACIÓN JURADA**

ADJ	NSIGNAR UDICACIO	ÓN, SEGÚ	O ENCARGADO DE N CORRESPONDA] GNAR NOMENCLATU				ITÉ DE E	EVALUACIÓN Y
		. [00.10.	on an inclination and		LUINILIA	01		
Pres	ente							
Der	nuestra c	onsiderac	ión:					
ъс,	iacstra c	onsiderae		()	Nombres v	Apellidos d	el Renres	sentante Legal),
iden	tificado	con DNI N	∘ , domiciliado en_					
			; que se					
			MINACIÓN DE LA CO					
1.		er incurrio	do y me obligo a no ir					etar el principio
2.	No ten	er impedi	mento para postula me lo establece el Ro					ontratar con el
3.	Que mi	informac	ción (en caso que el esento, registrada en	postor sea p	ersona na	tural) o la in		n de la persona
4.			ones contenidas en e				EOSDIRAN	,
5.	Particip	ar en el <sub>l</sub>	presente proceso de cuerdo, arreglo o con	contratación	n en forma	independie		
6.			y someterme a las b				limionto d	lo salassiém
7.	Ser res	ponsable	de la veracidad de l e selección.					
8.	Compre	meterme	a mantener la ofe ontrato, en caso de re				miento de	e selección y a
9.	Acatar	irrevocab	lemente todas las r e en relación con al p	esoluciones,	circulares	y comunicac	iones en	general que el
10.	Que, lo verídica alguna plenam etapa o ningún	s datos y s, por lo informac ente facu lel proces derecho c	las informaciones o cual damos nuestra ión estuviese incor ltada para declarar o o posterior a él, so o reclamo y/o indemo	que a continu expresa acep npleta y/o c inválida la pr sea si se hubi nización del Po	uación con tación sin discordante opuesta p iera celebr ostor o adj	signamos y o ninguna rest e con lo re resentada po rado el contr udicatario.	ricción re al, EL FC or nosotro ato corre	specto a que si OSPIBAY estará os en cualquier spondiente, sin
11.	de que	FOSPIBA'	os plenamente confo Y obtenga certeza a stratación y/o incluso	bsoluta de ta	l situación	durante el	proceso y	
alca	nces e in	plicancia	os que nuestra prop s.	uesta tiene e	el carácter	de Declarac	ión Jurad	a en todos sus
Ater	ntamente	2,						400
Firm	ia	del	Representante	Legal	que	hace	la	Declaración:
Non	nbre y Ap	ellidos de	el Postor y/o Represe	ntante Legal y	/ N° DNI:			£ (. D



OSPIRA

Razón Social de la Empresa

Dirección: Teléfono:



#### **ANEXO N°03**

# DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LAS BASES

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
CONCURSO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el Expediente Técnico registrado en el link <a href="https://a.fospibay.org.pe/exp-tec-elect-bellavista">https://a.fospibay.org.pe/exp-tec-elect-bellavista</a> y las demás condiciones que se indican en el Capítulo IV de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

**Nota:** Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento del Expediente Técnico, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de las presentes bases.









CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



# **ANEXO N°04**

### DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda











# CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



#### ANEXO N°05

#### PROMESA DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el concurso, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] - Contratación de Ejecución de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado concurso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la referencia, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
  - 1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
  - [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado b) con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar.


Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- Fijamos nuestro domicilio legal común en [......]. c)
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
  - OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] 1.

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]



**TOTAL OBLIGACIONES** 

100%

solidarios	del	cumplimiento	de	la	Obligaciones	Contractuales	del	Consorcio
National		que se o	deriven	del Co	ontrato que se ef	ectúe con el FOSPI	BAY, en	caso que se
nos adjudio	jue la bi	uena pro.						91
								w was a soul
		rda que la contab						
que se sus	criba, s	erá llevada por la	(perso	na na	tural o Jurídica)			la
misma que	emitirá	la facturación con	respor	ndiente	e por los concept	tos concernientes	a la eje	cución de la
Obra mater	ia del co	ontrato. En tal sen	tido, El	FOSPI	BAY emitirá los cl	neques o transfere	ncia a n	ombre de la
empresa				on RU				tuará como





Operador tributario, las planillas, beneficios sociales, leyes sociales, que de ellos deriven y todas las obligaciones tributarias correrán por cuenta de la misma.					
En señal de conformidad las partes suscriben el presente co	[1] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [				
Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Empresa 1	Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Empresa 2				











CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



# **ANEXO N°06**

# **FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA**

Previa a la Evaluación Técnica propiamente dicha, el postor deberá cumplir obligatoriamente con los Requerimientos Técnicos Mínimos (Cumplimiento de Requerimiento) caso contrario será desestimada la propuesta.

Se evaluará y calificará cada propuesta conforme a una escala que sumará cien (100.00) puntos y de acuerdo con los factores de evaluación que se detallan a continuación:

EACTORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PU	INTAJE
FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Parcial	Por Factor
A. REFERIDOS AL POSTOR		(50 Puntos)
A.1 FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES		
Requisito: Se evaluará considerando como mínimo un monto facturado mayor a DOS (02 veces el valor referencial del proceso.		
Criterio: Para asignar puntajes técnicos se tendrá en cuenta el monto acreditado acumulado en experiencia en obras similares en un máximo de doce (12) contrataciones en los últimos 10 años, contados desde la presentación de las propuestas, así:  MONTO PUNTAJE  M >= 4 VR: [50] puntos		
M >= 3 VR: [45] puntos		
M >= 2 VR: [40] puntos		
Donde: VR = Valor Referencial		
Acreditación:	50 puntos	
<ul> <li>a) Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepción de obra o</li> <li>b) Copia simple de contrato y su respectiva conformidad de obra o</li> <li>c) Copia simple de contrato y su respectiva resolución de liquidación de obra o</li> <li>d) Copia simple de orden de servicio y otra documentación que de manera</li> </ul>		
fehaciente demuestre que la obra fue concluida. Los documentos deben ser otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el nombre de la obra, el monto y el tiempo de duración.  e) Copia simple de contrato y otra documentación que de manera fehaciente demuestre que la obra fue concluida. Los documentos deben ser otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el nombre de la obra, el monto y el tiempo de duración.		
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°08		
referido a la experiencia en obras similares del postor.		
B. REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO		50 puntos











B.1. EXPERIENCIA DEL PERSO	NAL PROFESIONAL PROPUESTO			
experiencia profesional m como Residente de obra obras iguales o similares. <u>Criterio:</u>	uación de este rubro, el Resident Ínima acumulada de 03 años a par I/o Jefe de Supervisión y/o Supervi	tir de su colegiatura sor y/o Inspector en		
acumulado en años en Res	cnicos se tendrá en cuenta el ti idente de obra y/o Jefe de Supervisió sidente de obra en obras iguales o s	on y/o Supervisor y/o		
	a ejecutada paralelamente (traslap encia sólo se considerará una vez el		(20 Puntos)	
TIEMPO ACREDITADO  M >= 5 años:  M >= 4 años:  M >= 3 años:	PUNTAJE [20] puntos [15] puntos [10] puntos			
<ol> <li>Copia simple de contr</li> <li>Copia simple de contr</li> <li>Copia de orden de ser</li> <li>Copia Simple de Contr</li> <li>Copia simple de acta de copia simple de resoluta.</li> <li>Copia simple de resoluta.</li> </ol>	ato y su respectiva acta de recepción ato y su respectiva conformidad o ato y su respectiva constancia o vicio y su respectiva conformidad o ato y su respectivo certificado de tra le entrega de terreno y Acta de recele entrega de terreno y Liquidación de inicio de obra y acta de recepción le inicio de obra y certificado o le entrega de terreno y constancia o le entrega de terreno y constancia o le entrega de terreno y certificado o la ción de designación y su respectiva nación de documentación anterio lente el inicio y final de la obra, a cia del personal propuesto en la obra na o autoridad competente, donde la tiempo de duración.	abajo pción de obra o de obra o o  constancia o rmente descrita que sí como su plazo de ejecutada, otorgados		
ASISTENTE DE RESIDENTE DE Para efectos de la evalua deberá acreditar experiencia su colegiatura como Resida de Supervisión y/o Superviy/o Asistente de Inspecto Ingeniero Asistente de Ob	OBRA  ción de este rubro, el Asistente de cia profesional mínima acumulada dente de obra y/o Asistente de Residerisor y/o Asistente de Supervisor y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero se en obras iguales o similares.	e 02 años a partir de ente de obra y/o Jefe o Inspector de Obra niero de Campo y/o		
en años como Residente o Supervisión y/o Supervisor Asistente de Inspector y/o l Asistente de Obra en obras De presentarse experiencia	e obra y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o In ngeniero Residente y/o Ingeniero de	de obra y/o Jefe de spector de Obra y/o Campo y/o Ingeniero , para el cómputo del	(15 Puntos)	•

V°B°

M

Gld SO



CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



TIEMPO ACREDITADO PUNTAJE		
M >= 4 años: [15] puntos		
M >= 3 años: [12.5] puntos		
M >=2 años: [10] puntos		
A		
Acreditación:		
Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepción o		1
Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o		
Copia simple de contrato y su respectiva constancia o		
Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o		
5. Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo		
6. Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de recepción de obra o		
7. Copia simple de acta de entrega de terreno y Liquidación de obra o		
8. Copia simple de acta de inicio de obra y acta de recepción o		
Copia simple de acta de inicio de obra y certificado o		
10. Copia simple de acta de inicio de obra y constancia o		
11. Copia simple de acta de entrega de terreno y constancia o		
12. Copia simple de acta de entrega de terreno y certificado o		
13. Copia simple de resolución de designación y su respectiva constancia o		
14. Cualquier otra combinación de documentación anteriormente descrita que		
acredite fehacientemente el inicio y final de la obra, así como su plazo de		
ejecución, la experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada,		
otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duración.		
B.3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO		
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE		
Para efectos de la evaluación de este rubro, el especialista deberá contar con		
experiencia profesional mínima acumulada de al menos 01 año debe corresponder		2
a obras iguales o similares.		
Criterio:		
Para asignar puntajes técnicos se tendrá en cuenta el tiempo acreditado y		
acumulado en años como especialista en seguridad, salud y medio ambiente y/o		
Ingeniero de seguridad y/o especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o		
especialista en seguridad y salud ocupacional y/o jefe SSOMA y/o especialista		
ambiental y/o Especialista de Seguridad y/o Ingeniero SSOMA y/o Especialista de		
Seguridad de Obra en obras iguales o similares.		
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del	(15 Puntos)	
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.		
ZIEMPO ACREDITADO PUNTAJE		
M = 3 años: [15] puntos		
M/>= 2 años: [12.5] puntos		
M >= 1 años: [10] puntos		
Acreditación:		
Copia simple de contrato y su respectiva acta de recepción o		
Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o		
Copia simple de contrato y su respectiva constancia o	h l	
Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o		
5. Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo		
6. Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de recepción de obra o		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	III'	





Copia simple de acta de entrega de terreno y Liquidación de obra o









TOTAL	(100 Puntos)
14. Cualquier otra combinación de documentación anteriormente acredite fehacientemente el inicio y final de la obra, así com- ejecución, la experiencia del personal propuesto en la obra ejecuta y suscritos por persona o autoridad competente, donde se apr nombre de la obra y el tiempo de duración.	o su plazo de ada, otorgados
13. Copia simple de resolución de designación y su respectiva constante de la	500 (1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970
12. Copia simple de acta de entrega de terreno y certificado o	
11. Copia simple de acta de entrega de terreno y constancia o	
10. Copia simple de acta de inicio de obra y constancia o	
9. Copia simple de acta de inicio de obra y certificado o	

#### Nota:

- En la etapa de Evaluación Técnica, el FOSPIBAY podrá solicitar la presentación de documentación original, adicional o complementaria de los términos de su propuesta. En ningún caso, la información solicitada modificará la propuesta.
- Todos los profesionales deberán alcanzar al menos el puntaje mínimo de la escala de calificaciones. Caso contrario la propuesta será desestimada, de corresponder.
- Se descalificará las propuestas en las cuales el Profesional o los profesionales que conformen el equipo técnico, ya formen parte de los equipos técnicos en una obra, servicio o adquisición de bienes, vigentes y en proceso de selección, contratadas con anterioridad con FOSPIBAY, en tanto no haya concluido satisfactoriamente y a conformidad del FOSPIBAY.
- Las propuestas técnicas que no obtengan la calificación mínima de 70 PUNTOS serán descalificadas, no evaluándose su correspondiente propuesta económica y devolviéndose las propuestas económicas sin abrir.
- Se descalificarán las propuestas en las cuales uno o más profesionales, que participen como parte del equipo técnico de un postor, se encuentren además participando en otras propuestas técnicas presentadas por otros postores, las cuales también serán descalificadas.
- 6. Serán considerados obras similares las siguientes: Serán considerados obras similares a la ejecución de obras de Subsistema de Distribución o Sistema de Utilización Primaria, Secundaria, Pequeñas Ampliaciones, de Redes Primaria y/o Secundarias, Redes de Alumbrado Público para instalación de luminarias tipo LED, Alimentadores de MT. Sin perjuicio de ello, se admitirá también como obras similares a: Obras de Electrificación Rural, Pequeños Sistemas Eléctricos, Mejoramiento, Reubicación, Ampliación, Instalación, Rehabilitación, Remodelación de Redes Secundarias, Redes Primarias y/o Líneas Primarias y/o Redes de Distribución Primaria y/o Secundaria y/o Alumbrado Público.













#### **ANEXO N°07**

# CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
CONCURSO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

	CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL		

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda











# FORMATO N°2 PRESUPUESTO DETALLADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
	* Aquí deben consignarse todas partidas conforme se encuentran en el presupuesto del Expediente Técnico		
	TOTAL COSTO DIRECTO = (1)  GASTOS GENERALES = (2)  UTILIDADES = (3)		
	SUB TOTAL (1)+(2)+(3) =(4) IGV (18% DE (4)) =(5) TOTAL GENERAL (4)+(5)=(6)		



Son S/ (\_\_\_\_\_\_Soles), este monto incluye tributos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.





Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa





CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



# FORMATO N°3 GASTOS GENERALES DE LA OBRA

PROYECTO:	""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E 15320 DISTRITO DE VICE DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA. I ETAPA" "							
	GASTOS GENERALES							
	* Aquí deben consignarse el desagregado de los gastos generales.							
	PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES =  COSTO DIRECTO =  % GASTOS GENERALES =							

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razón Social de la empresa

OSPIBA

OSP

CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



#### **FORMATO N°4**

# EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

# (CONFORME SE DETALLA EN EL ITEM 4.16.3 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	CAMION GRUA 6TN CON CANASTILLA	und	1
2	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP)	und	1
3	TECLE DE 3TN	und	1
4	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4HP	und	1
5	TEODOLITO	und	1

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa









CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



#### ANEXO N°08 (Página 1 de 2)

#### **EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES**

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1							1 T T			
2										
3										
4							1			
5										
6										
7				2141						7
8										
9		-		*						-
10										
						Tana Canada				
20					9110					
	9227300	TOTA	AL VESCUAL							

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

# Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

#### Nota 1:

- FECHA DEL CONTRATO O CP: Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
- FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO: Cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato sea dentro de los doce (12) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.
- EXPERIENCIA PROVENIENTE DE Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.
- IMPORTE: Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
- TIPO DE CAMBIO VENTA: El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
- MONTO FACTURADO ACUMULADO: Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nota 2: Utilizar más formatos similares, si fuera necesario













#### ANEXO Nº08 (Página 2 de 2)

#### Señores:

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]

#### DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR

1	Nombre o Denominación de la Contratación:						
2	Descripción y Características Técnicas principales:						
3	Propietario de la Contratación:						
4	Forma de Ejecución:	Como Contratista	(	)	En Consorcio o Asociación	(	)
		Como Sub-Contratista	(	)	Porcentaje de Participación:		%
5	Monto del Cor	ntrato y Fecha:					
6	Fecha de Recepción o Conformidad:						
7	Monto:						
8	Nombre del Ro	esponsable:					

#### Nota:

La información incluida en el presente anexo deberá ser debidamente acreditada mediante la presentación de copia simple de los documentos mencionados el numeral A.1 del anexo 06 referido a los factores de evaluación.

El Postor deberá utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada uno de los contratos que declare en el Anexo  $N^{\circ}08$  (Página 1 de 2).

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma y Sello del Representante Legal del Postor





CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



#### **ANEXO N°09**

OFERTA DE CONTRATAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA UN PORCENTAJE DE TRABAJADORES ENTRE RESIDENTES DE LA MISMA LOCALIDAD Y LA PROVINCIA DEL LUGAR DE EJECUCIÓN

Sechura,

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento que nos comprometemos, en caso de obtener la Buena Pro, del presente concurso, a contratar en la ejecución de la obra un porcentaje mínimo de cien (100.00 %) de trabajadores residentes en la misma localidad de la ejecución de la obra o en su defecto residentes en la provincia de Sechura. En el transcurso de la obra, la residencia se acreditará a través de Documento de Nacional de Identidad (DNI)

Asimismo, aceptamos que el FOSPIBAY a través de la Supervisión o un tercero contratado para tal fin, verificará el cumplimiento de este ofrecimiento, durante la ejecución de la obra. En caso de comprobarse el incumplimiento a la misma, aceptamos que se nos aplique la sanción correspondiente.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor











CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



#### ANEXO N°10 (Página 1 de 2)

#### DECLARACIÓN SOBRE PROFESIONALES PROPUESTOS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en este Concurso para la ejecución de la Obra estará a cargo de los siguientes profesionales (\*):

1)	Sr	, Registro [Colegiatura] N°	como [CONSIGNAR
	CARGO]		
2)	Sr	Registro [Colegiatura] N°	como [CONSIGNAR
	CARGO]		
3)	()		

#### Se adjunta:

- Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente que acredite la fecha de incorporación como miembro ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.
- Copia del Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente, vigente a la fecha de presentación, de cada uno de los profesionales propuestos.
- Declaración Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada profesional, indicando el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicación exclusiva, con firma y huella. Siendo este el Anexo N°10 (Página 2 de 2).
- Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

Asimismo, declaramos que los profesionales propuestos como [CONSIGNAR CARGOS], no tienen impedimento alguno para realizar las labores requeridas, así como que se encontrarán disponibles para asumir los servicios a los que son propuestos.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor

#### (\*) Nota:

En esta sección se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecución de la obra, detallando su Número de Colegiatura y cargo, en estricta observancia con el Expediente Técnico.







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



# ANEXO N°10 (Página 2 de 2)

# DECLARACIÓN JURARA LEGALIZADA NOTARIALMENTE DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y

ADJUDICACIÓN, SEGÚI	N CORRESPONDA]						
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]							
CONTRATACIÓN DE EJE	CUCIÓN DE OBRA [CONSIGNA	AR LA DENOMINACIÓN	I DE LA CONVO	CATORIA]			
Yo		con	cargo a	asumir de			
		nprometo a participar	como profesio	nal, de manera			
	npleto, según la propuesta to CONTRATISTA						
	o que no tengo impedimento		79				
	e no tengo impedimento al e encuentro disponible para a		s labores en	la cual he sido			
	The same of the sa						
	Firma, N° de registro o						
	y Sello del profesional i	propuesto por el Posto	or				







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



#### ANEXO N°11

# [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

POR LA PRESENTE, PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL: [CONSIGNAR CARGO] (\*) (\*\*)

N°	OBRA	CONTRATANTE	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	TIEMPO EN DIAS
TEMPO TOTA	L EN EJECUCIÓN DE OBRAS DEC	CLARADOS POR EL POSTOR:				

Atentamente	١.
-------------	----

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

(\*) Nota 1: Este Formato debe ser presentado para detallar la experiencia de cada uno de los profesionales presentados; utilice un formato para cada uno de los profesionales.

(\*\*) Nota 2: Utilizar la cantidad de formatos que sean necesarios.







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



# ANEXO N°12 GARANTÍA POR APELACIÓN DEL PROCESO

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE EVALUACIÓN Y
ADJUDICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
사용 및 성상하게 되었다면 하는 것이 되었다면 하는 것이 되었다면 하나 사용하게 되었다면 하는 사용하다면 하는 것이 되었다면 하는 것이
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contrato de Signada do Obra (CONSIGNADA A DENOMINACIÓN DE LA CONTRACATORIA) D
Contratación de Ejecución de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]. Presente
Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores constituimos fianza solidaria, irrevocable,
sin beneficio de excusión, incondicional, y de realización automática en favor del FONDO SOCIAL DEL
PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR hasta por la suma de S/ (
Soles), equivalente al% del monto de la oferta económica, para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el
cuarto párrafo de esta carta fianza.
Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de
(fecha de presentación de la observación) y, se hará efectiva en caso de que la
impugnación presentada fuera declarada infundada improcedente o inadmisible por el Consejo Directivo
del Fondo Social Del Proyecto Integral Bayóvar.
Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza será ejecutada por el Fondo Social del
Proyecto Integral Bayóvar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1898° del Código Civil Peruano.
Trayesta integral payorar, ac comornilada com a aspacato por el articulo 1030 del codigo civil i el dano.
Se conviene expresamente que para proceder a honrar esta fianza bastará una comunicación simple
presentada en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas abajo, y en el cual se exprese que la
#####################################
observación presentada por ha sido declarada
infundada o improcedente o, inadmisible habiendo obtenido resolución definitiva en ese sentido, de parte
del Consejo Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar.
Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a
partir de la recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.  Atentamente,
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.  Atentamente,  Nombre del banco que emite la garantía:
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.  Atentamente,  Nombre del banco que emite la garantía:
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.  Atentamente,  Nombre del banco que emite la garantía:
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.  Atentamente,  Nombre del banco que emite la garantía:
dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.  Atentamente,  Nombre del banco que emite la garantía:



CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



# **ANEXO N°13** GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (CARTA FIANZA QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)

Señores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR

Calle Constitución N°250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratación de Ejecución de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]
Muy señores nuestros:
Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización inmediata a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR por un monto de S/.
a las 12:00 horas, debiendo ser renovada durante la vigencia del CONTRATO y en tanto se encuentren obligaciones pendientes de cumplimiento.
La presente carta fianza será ejecutada en caso de que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO) incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no se proceda a su renovación de acuerdo a lo pactado en el CONTRATO.
Toda obligación del Banco con respecto a esta garantía cesará a los quince días del vencimiento de la fianza y cualquier recurso contra él, para ser válido, deberá ser notificado formalmente antes de esa fecha, de conformidad con el artículo 1898º del Código Civil Peruano.
Para honrar la fianza a favor de ustedes bastará el requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas sitas en (DIRECCION DE LA AGENCIA DEL BANCO).
Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses que se calcularán sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.
Atentamente,
Nombre del banco que emite la garantía /







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



## **ANEXO N°14**

## **CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO**

Señores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR Calle Constitución N°250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: **CONCURSO N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratación de Ejecución de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]

Muy señores nuestros:
Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusión y de
realización inmediata a favor del FOSPIBAY, a solicitud de nuestro cliente hasta
por la suma de S/ ( nuevos soles), a fin de garantizar el adelanto directo del
% según
cláusula del Contrato derivado del CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente fianza
es válida por un período de ( ) meses, período contado a partir del
y con vencimiento el a las 12:00 horas.
La presente Carta Fianza será ejecutada en caso de que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA
PRO) incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no proceda a su
renovación en los términos indicados en la Cláusula XXXXX del CONTRATO.
Toda obligación del Banco con respecto a esta garantía cesará a los quince días de la fecha de vencimiento
de la fianza y cualquier recurso contra él, para ser válido, deberá ser notificado formalmente antes de esa
fecha, de conformidad con el artículo 1898° del Código Civil Peruano.
Para hanvar la fiance a favor de Hatadas hastará al consciuir de la
Para honrar la fianza a favor de Ustedes bastará el requerimiento escrito del Fondo Social Del Proyecto Integral Bayóvar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas indicadas líneas abajo.
integral bayovar cursada por conducto notariai, presentado en nuestras oficinas indicadas lineas abajo.
Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas contado a
partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en
honrarla dará origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes que se calcularán sobre la
Tasa Activa de Mercado Promedio Ponderado en Moneda Nacional (TAMN). La tasa TAMN será publicada
por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se
devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.
Atentamente,
0.0000000000000000000000000000000000000

Nombre del banco que emite la garantía / Dirección del Banco en Lima y provincia











## **ANEXO N°15**

# RELACIÓN DE BANCOS AUTORIZADOS PARA LA EMISIÓN DE CARTAS FIANZAS

Las Entidades Financieras Nacionales autorizados para emitir cartas fianzas serán aquellos cuyos depósitos a plazo menores a un (1) año estén clasificados en las categorías de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Relación de entidades financieras locales autorizados para la emisión de garantías:

ENTIDADES FINANC	IERAS BANCARIAS
BBVA	
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – BCP	
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. – INT	ERBANK
SCOTIABANK	
BANBIF	
ENTIDADES FINANCIE	RAS ASEGURADORAS
INSUR	
INTERSEGURO	
LA POSITIVA	
MAPRE PERÚ	
PACIFICO SEGUROS	
PROTECTA	
RIMAC SEGUROS	
SECREX - CESCE	

Las Entidades Financieras autorizados para emitir cartas "Stand byletters of credit" serán aquellos calificados como de primera categoría por el Banco Central de Reserva del Perú y deberán ser visadas y confirmadas por cualquiera de los bancos nacionales indicados anteriormente.







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



## **ANEXO N°16**

# PROYECTO DE CONTRATO CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]

Conste por el presente documento el Contrato de ejecución de obra del proyecto: (CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA) que celebran de una parte:

- FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR, identificado con RUC N°20526613741 y domicilio en Calle Constitución N°250 Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura, en adelante EL FOSPIBAY; debidamente representado por su Gerente General, Ing. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO, identificado con DNI N° XXXXXX, según poderes inscritos en la partida registral N° XXXXXXX del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral N° I Sede Piura; a quien en adelante se le denominará "FOSPIBAY" y, de la otra parte.
- Para efectos del presente contrato, el "FOSPIBAY" y "EL CONTRATISTA" serán denominadas conjuntamente
- como las "Partes" y de manera individual como "Parte".

## **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

- 1.1. El Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la utilización de los recursos provenientes de los procesos de Promoción de la Inversión Privada en la ejecución de Programas Sociales.
- 1.2. Acuerdo adoptado en Sesión de Consejo Directivo de 09 de septiembre de 2020, mediante el cual se aprobó el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar la ejecución de la obra del proyecto: "XXXXXXXXXXXXXXX", CON UN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE S/. XXXXXX (XXXXXXXX). Para cuyo efecto se realizó el Concurso N° XXX-2023-FOSPIBAY/E Primera Convocatoria, en adelante EL PROCESO DE SELECCIÓN.
- 1.3. Acta de buena pro de fecha XXXXXXXX, donde se otorga la buena pro al postor que ocupo el primer lugar en la evaluación de propuestas técnica y económica del Concurso N° XXXX-2023 FOSPIBAY/E Primera Convocatoria, dando por consiguiente ganado a la empresa que ocupo el primer lugar.

## **CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL**

- 2.1. Decreto Legislativo N°996 por el cual se aprobó el régimen aplicable a los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada destinado a la ejecución de programas sociales, los cuales serían transferidos a un "Fondo Social" constituido por una persona jurídica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones señalados en la norma; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2008-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.
- 2.2. Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Jurídica Sin Fines de Lucro ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR, como titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promoción de la inversión privada, y el



M

(260°) 2

START LOGIC

## CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN de fecha 26 de abril de 2012.

- 2.3. Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en la página web; <a href="http://www.fospibay.org.pe">http://www.fospibay.org.pe</a>
- 2.4. La ejecución de los servicios materia del presente concurso, se efectúa con cargo a los recursos de la Asociación Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar; por lo que, no resulta de aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N°1017, ni norma que la sustituya, ni la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.
- 2.5. Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes N°28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N°1005 y 1091. Su reglamento aprobado por Decreto Supremos N°102- 2007-EF.
- 2.6. Código Civil Peruano, Decreto Legislativo N°295.

# CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

- 3.1. En virtud de la suscripción de EL CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete y obliga con EL FOSPIBAY a la ejecución de obra del Proyecto: "XXXXXXXXXXXX", ubicado en xxxxxxx y provincia Sechura Piura, conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas en las BASES del CONCURSO N° XXXXX-2023- FOSPIBAY/E, en adelante las BASES que dieron origen a este CONTRATO, las mismas que conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el acta de otorgamiento de la buena pro y la propuesta del Postor, forman parte integrante de EL CONTRATO.
- 3.2. El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO se efectuará de acuerdo a las bases que dieron origen a este contrato, el Expediente Técnico, en la oferta de la empresa XXXXXXXX, la misma que es concordante con las características solicitadas en las BASES.
- 3.3. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar aquellas prestaciones que, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral "3.1" del CONTRATO, tengan relación directa con los servicios contratados y que puedan ser razonablemente exigidas por el SUPERVISOR o EL FOSPIBAY por ser necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos.
- 3.4. A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete a utilizar al personal requerido en las bases, el Expediente Técnico y el mencionado en su Propuesta Técnica y aquel personal adicional que sea necesario para la realización del trabajo materia del presente CONTRATO que cuente con la debida autorización previa por parte del FOSPIBAY.
- Ing. Residente: XXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N° XXXXX.

Cualquier reemplazo del personal antes señalado, deberá ser previamente coordinado y aprobado por el FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como mínimo con los mismos requisitos y experiencia que el personal presentado en la propuesta técnica.

## CLÁUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACIÓN DE EL CONTRATO.

## 4.1. El monto del contrato comprende:

- Suministro de equipos y materiales.
- Transporte de equipos y materiales.

Ejecución y construcción integral de la OBRA materia de EL CONTRATO.

Gastos Generales







#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



- Utilidad.
- Todos aquellos costos y gastos que sin estar expresamente enunciado sean necesarios para la ejecución de la obra y el cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripción del contrato; sin reserva ni limitación alguna.

## 4.2. Prestaciones a ser Ejecutadas por EL CONTRATISTA

- Las prestaciones que deberá ejecutar **EL CONTRATISTA**, de manera enunciativa más no limitativa, son las siguientes:
- Elaborar los Planos de replanteo con respecto a modificaciones del diseño de la obra establecido en el Expediente Técnico.
- b) Fabricar y/o adquirir el equipo y material que debe suministrar EL CONTRATISTA, de acuerdo a las BASES y a la propuesta Técnica del mismo. Asimismo, se precisa que es responsabilidad de EL CONTRATISTA, a su costo, el suministro de los insumos menores (materiales consumibles, ferretería menor, etc.) sin partidas específicas en el metrado, pero que son necesarios para completar la ejecución de obra.
- c) Montaje en los talleres de equipos y materiales que así lo requiera.
- d) Bajo su responsabilidad, verificará las características de los equipos y materiales que suministre, sin perjuicio de las verificaciones que realice EL FOSPIBAY. A tal efecto, EL CONTRATISTA, deberá entregar los folletos técnicos de los equipos que suministra, especificando su tipo y sus características mecánicas y eléctricas.
- Entrega de los protocolos de pruebas de tipo y pruebas individuales para los equipos y materiales que suministre.
- f) Embalaje, embarque, trámites de importación, transporte, desaduanaje, desembarque y descarga del equipo y material importado que suministre EL CONTRATISTA.
- g) Transporte, incluyendo los seguros correspondientes, así como las actividades de selección, manipuleo, carga y descarga de equipos y materiales desde los almacenes de los proveedores hasta la zona del Proyecto.
- Redacción de las notas explicativas, cálculos justificatorios con planos y esquemas de construcción revisados. (en español).
- Realizar el reemplazo de piezas defectuosas, así como las reparaciones que fueran necesarias en el período de garantía, lo cual comprenderá trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento económico alguno.
- j) Ejecutará las Obras civiles, el montaje y pruebas del equipo y materiales, la operación experimental y la puesta en servicio hasta entregar el conjunto de instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento, a satisfacción del FOSPIBAY.
- k) Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA los costos correspondientes a los cortes de los servicios necesarios para la construcción de la OBRA, cuyo pago será realizado a la Empresa encargada de los servicios correspondientes.
- Los costos de los servicios a empresa públicas y/o privadas que pudieran ser necesarios durante la ejecución de la OBRA del Proyecto materia del Contrato, incluso durante el tiempo de operación experimental.
- m) Ceñirse y cumplir con las directivas vigentes y exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública y de la normatividad de la materia.
  - Las demás actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA del Proyecto materia del CONTRATO.

## Equipo y Materiales a suministrar

EL CONTRATISTA deberá suministrar el equipo y material detallado en las BASES y en su Propuesta, así como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta ejecución de LA OBRA materia del CONTRATO.



n)







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



Respecto al componente **Equipamiento y Mobiliario**. Que correspondan a equipos especializados y mobiliarios, valorizados y pagados por el FOSPIBAY, quedan automáticamente en custodia y administración del Contratista hasta la disposición final del mismo.

#### 4.4. Administración del Contrato

EL FOSPIBAY designa al Administrador de EL CONTRATO, quien verificará que se cumplan puntualmente todas las obligaciones que recíprocamente se deben las PARTES. El control y supervisión de LA OBRA será realizada por el SUPERVISOR. EL CONTRATISTA coordinará con EL FOSPIBAY en todo lo relacionado a la ejecución de LA OBRA, absolviendo las dudas e interpretaciones del CONTRATO, durante todo el plazo de su vigencia.

4.5. En caso de ejecución de la obra culmine antes de transcurrido el plazo señalado en el numeral precedente, éste podrá ser reducido, siempre y cuando permita la culminación de los servicios de manera satisfactoria. En caso que la EJECUCIÓN DE LA OBRA se extienda más allá del plazo señalado en el numeral "5.1", se podrá prorrogar el plazo del CONTRATO. Para la reducción y ampliación del plazo del CONTRATO se requiere la opinión de EL FOSPIBAY.

Toda solicitud de ampliación de plazo deberá ser presentada ante **EL FOSPIBAY** dentro del plazo de ejecución del respectivo estudio.

# **CLÁUSULA QUINTA: PLAZO**

- 5.1. El plazo de ejecución de la OBRA de EL CONTRATO se fija en XXXXX (XXX) días calendarios, el mismo que empieza a regir desde el día siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:
  - a) Que se haya designado al Supervisor, según corresponda.
  - Que se haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad XXXXXXXXX y con la suscripción del acta correspondiente, bajo control y supervisión del FOSPIBAY.
  - c) Que se haya hecho entrega del Expediente Técnico por parte del FOSPIBAY
- 5.2. Lo expresado en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de la posibilidad que EL CONTRATO concluya de manera anticipada.
- 5.3. EL CONTRATISTA reconoce que la entrega del terreno a que se refiere el literal b) del punto "5.1" de EL CONTRATO, corresponde a la Municipalidad XXXXXXXX, como Unidad Ejecutora de la OBRA. En este sentido, EL FOSPIBAY no asume ninguna responsabilidad relativa a la entrega del terreno en el cual se realizará la OBRA, obligándose EL CONTRATISTA a realizar las verificaciones técnicas y legales que correspondan antes de la ejecución de la obra.
- 5.4. Durante el plazo que la Municipalidad XXXXXXX, no entregue el terreno en el cual se realizará la misma, se suspenderán las obligaciones de las PARTES hasta que se dé cumplimiento a tal obligación. Si tal suspensión es mayor a cuatro (04) meses, EL CONTRATO podrá ser resuelto por cualquiera de las PARTES, sin derecho a indemnización o reclamo de ninguna naturaleza de la parte afectada.

# **CLÁUSULA SEXTA: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES**

Las partes declaran que **EL CONTRATO** es celebrado entre dos entidades autónomas e independientes entre sí, a las que, salvo la presente relación contractual, no les une vinculación del tipo de matriz y filial principal e intermedia o empleador y trabajador.

# <u> ÉLÁUSULA SÉPTIMA</u>: DECLARACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara conocer el lugar de la OBRA que se encuentra ubicado en el Distrito XXXXXXX Provincia de Sechura, Departamento de Piura, así como haber revisado el Expediente Técnico del Proyecto, las características del mismo y declara haberlas tenido en consideración para fijar su propuesta, el plazo de ejecución y en general las estipulaciones de EL CONTRATO, y renuncia expresamente a cualquier reclamación por los defectos o imprecisiones que pueda contener dicho documento.

## **CLÁUSULA OCTAVA: MONTO DE EL CONTRATO Y GARANTÍAS**

8.1. Monto del Contrato:



CIALISTA ARE



CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



#### 8.2. Conceptos que incluye el monto del contrato:

**EL CONTRATISTA** acepta y declara que los precios ofertados incluyen todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución y operación de **LA OBRA**, que se enumeran sin carácter limitativo como sigue:

- a) Planos, estudios e Informes específicos que sustenten el Replanteo y trazado de diseño de LA OBRA, y la Ingeniería de Detalle para la construcción y la operatividad de la obra en su totalidad. Esto incluye los cálculos justificativos, los diseños para la construcción de los distintos componentes para el eficiente servicio contratado según términos de referencia del proceso y las características de viabilidad del proyecto, sin costo adicional alguno.
- b) Lograr la aprobación de la documentación que sea necesaria por parte de las autoridades competentes para la ejecución de la obra.
- c) Las actividades de coordinación y seguimiento para la fabricación y/o adquisición de los equipos y materiales, incluyendo los planos de fabricación y construcción.
- d) Embalaje, embarque, trámites de importación, transporte, desaduanase, desembarque y descarga del equipo y material importado que suministre.
- e) En el rubro "Transporte de Materiales", las actividades de selección, manipuleo, carga y descarga de estos equipos y materiales; incluyendo los correspondientes seguros.
- f) Entrega oportuna de los protocolos de pruebas tipo y pruebas individuales para los equipos y materiales que suministre.
- g) Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio de obra.
- h) Insumos para construcción (cemento, fierro, madera para encofrado, etc.) y materiales menudos no listados en los metrados pero necesarios para completar la ejecución de los trabajos. Así mismo el empleo de maquinarias y equipos necesarios para la correcta ejecución de LA OBRA.
- i) Dirección técnica, mano de obra, obligaciones laborales, beneficios otorgados por las leyes sociales a sus trabajadores y seguros.
- j) Reemplazo de piezas defectuosas producidas durante el transporte y montaje, hasta el término del período de garantía.
- k) Ejecutar el Plan de monitoreo Arqueológico mandado por el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.
- Cumplir con efectuar una adecuada disposición de residuos sólidos, evitar la contaminación de fuentes de agua y control de material articulado, entre otros, realizando acciones de mitigación inmediatas.
- m) Los costos correspondientes a los cortes de los servicios necesarios para efectuar los trabajos propios de la ejecución de LA OBRA.
- n) Pruebas de fábrica, pruebas en banco y operativas durante el montaje y las pruebas de operatividad para la puesta en servicio de las instalaciones.
- Las pruebas en fábrica indicadas en el Expediente Técnico se llevarán a cabo en presencia del SUPERVISOR y de los Ingenieros que faculte EL FOSPIBAY. Los gastos de desplazamiento y estadía en las fábricas y laboratorios de prueba del Ingeniero que faculte EL FOSPIBAY son de cargo de EL CONTRATISTA.
- Las demás actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución de las obras objeto de EL CONTRATO.
- q) EL CONTRATISTA, deja expresa constancia que dentro del monto de su propuesta antes indicado están incluidos todos los conceptos de servicios, materiales, equipos, materiales menores no mencionados en el expediente técnico del CONCURSO, mano de obra, dirección técnica, utilidades. Gastos generales, empleo de materiales y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, tributos y cualquier otro gasto necesario para el funcionamiento de los bienes suministrados y las pruebas que sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecución de LA OBRA hasta su









CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



recepción, así como la implementación de oficinas para el personal de la supervisión de campo, durante el plazo de entrega de los bienes y ejecución de LA OBRA.

## 8.3. Adelanto:

EL CONTRATISTA podrá requerir el pago de un adelanto Directo (20%) y otro por adelanto de Materiales (20%) que en ningún caso entre ambos deberá exceder un monto superior al cuarenta por ciento (40%) del monto total de la OBRA adjudicada. Para tal efecto, este deberá entregar una Carta Fianza a EL FOSPIBAY por el mismo monto, de acuerdo a las condiciones establecidas en el numeral "8.4.2" del CONTRATO. Este pago por adelantado se entiende como un monto de capital de trabajo para compra y traslado de materiales, insumos o servicios puestos a disposición de la OBRA. El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales a cada uno de los pagos correspondientes a las aprobaciones de los informes previstos en las BASES.

#### 8.4. Garantías:

## 8.4.1. Garantía de fiel cumplimiento

EL CONTRATISTA a la firma del contrato, entrega a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR una Carta Fianza, emitida por BANCO XXXXXX por el Fiel Cumplimiento del CONTRATO, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto de su propuesta, la que asciende incluido el IGV a XXXXXXX (S/ XXXXXXX soles).

La referida carta fianza podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones del CONTRATO o no se cumpla con su renovación, si aún existen obligaciones pendientes de cumplimiento. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión y de realización automática. Las cartas fianzas podrán presentarse en los modelos de los bancos, pero deberán contener los requisitos mínimos exigibles establecido en nuestros modelos.

La Carta Fianza tiene una vigencia de XXXX (XXX meses) el mismo que vence el XXXXX y se mantendrá vigente hasta el consentimiento de la liquidación final del CONTRATO, debe ser renovada con anterioridad a los quince (15) días calendario de su vigencia, en tanto se encuentren obligaciones pendientes de cumplimiento. De no renovarse dentro de este plazo EL FOSPIBAY podrá solicitar su ejecución, sin previo aviso.

El incumplimiento de la renovación de la garantía de fiel cumplimiento dará lugar a la retención de todo pago.

La devolución de esta garantía se realizará dentro de los sesenta (60) días calendarios luego de suscrita el Acta de Recepción de la Obra y de aprobada y consentida la Liquidación Final del CONTRATO. Queda establecido que previamente se debe haber realizado exitosamente la operación experimental de la OBRA. En caso que la Liquidación Final del CONTRATO arroje saldos a favor de EL CONTRATISTA, este plazo puede ser acortado, siempre que demuestre haber cumplido con todas las prestaciones incluidas en el numeral "4.2" del CONTRATO.



Para cumplir con lo indicado en el **numeral "8.3"**, **EL CONTRATISTA** deberá entregar a **EL FOSPIBAY**, en el plazo de 10 días hábiles desde la fecha de inicio de ejecución de la obra, una carta fianza, extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecución, por el íntegro del adelanto y valida por el plazo de ejecución de la **OBRA**.

Esta carta fianza deberá ser presentada en el plazo indicado y renovada trimestralmente y a costo de **EL CONTRATISTA** por los saldos pendientes de amortización del adelanto, hasta que dichos materiales hayan sido entregados íntegramente en obra, bajo responsabilidad del **CONTRATISTA**, la misma que podrá ser ejecutada cuando no se cumpla con su renovación con anterioridad a los quince (15) días calendario de su vigencia mientras existan saldos por amortizar. EL FOSPIBAY podrá solicitar su ejecución sin previo aviso.











#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



Adicionalmente para hacer cobro del pago, adjuntará factura emitida por EL CONTRATISTA por el monto del adelanto, incluido el I.G.V., el documento de autorización de transferencia indicando el código de interbancario de EL CONTRATISTA y Banco al que se debe efectuar la transferencia, el documento que comunique el número de cuenta de detracción de EL CONTRATISTA o el integrante del Consorcio facultado a facturar, según sea el caso; documentos que deberán estar debidamente suscrita por el representante legal y/o apoderados, según corresponda.

La Garantía indicada en el **numeral "8.4.2"** podrá ser reducida, cuando, en igual proporción se haya amortizado el adelanto al efectivizarse el pago de la Valorización de Avance. Los saldos del adelanto por amortizar, se tomarán en cuenta en la Liquidación del **CONTRATO.** 

El incumplimiento de la renovación de la garantía de adelanto de materiales, dará lugar a la retención de todo pago.

## CLÁUSULA NOVENA: DE LOS PAGOS

El pago a EL CONTRATISTA se efectuará en soles. El monto ofertado en la propuesta de EL CONTRATISTA, está sujeto a reajuste de precios, según fórmula polinómica indicada en el Expediente Técnico, los mismos que serán gestionados en la liquidación de obra.

#### 9.1. Procedimiento para el pago

Las valorizaciones, tienen carácter de pagos a cuenta, se efectuarán mensualmente, de manera proporcional al desarrollo de la OBRA, de acuerdo a los plazos establecidos en las BASES, de la manera siguiente:

- Metrado de las partidas ejecutadas a la fecha de la valorización, con estricta sujeción a las Especificaciones Técnicas del Expediente. No se valorizarán materiales puestos en obra o en almacén.
- Menos la amortización del adelanto otorgado, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos
- Seguidamente se procederá al cálculo de la valorización en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del presupuesto aprobado, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor así obtenido se le añadirá el I.G.V.

Las valorizaciones están sujetas a reajuste de precios, aplicándose para ello la fórmula polinómica indicada en el Expediente Técnico.

## 9.2. Presentación de la Valorización Mensual de Avance de Obra

Las valorizaciones tienen carácter de pagos por el avance real de los metrados ejecutados y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las bases y el contrato, por el supervisor y el contratista. EL CONTRATISTA deberá presentar a EL SUPERVISOR su expediente de valorización dentro de los dos (2) primeros días hábiles del mes siguiente del periodo valorizado. El plazo máximo para que el supervisor emita opinión técnica observando o aprobando la valorización y su remisión a EL FOSPIBAY para períodos mensuales, es de dos (2) días hábiles, contados a partir del primer día hábil de la fecha de la valorización por parte del contratista.

Las valorizaciones serán pagadas siempre y cuando las mismas hayan pasado por el trámite ordinario y no haya habido observaciones, en este caso primero deberán subsanarse las observaciones, esto en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del presupuesto contractual, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor así obtenido se le agregará el I.G.V.



STAARE







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



**EL FOSPIBAY**, quien procederá al pago respectivo, previo Informe de opinión técnica y de procedencia de pago del Administrador de Contratos. Si **EL SUPERVISOR** no se presenta para la valorización conjunta con **EL CONTRATISTA**, éste último la efectuará.

Junto a la valorización mensual, EL CONTRATISTA debe adjuntar copia de las planillas de pagos y de los DNI del personal no calificado empleado en LA OBRA, reservándose el FOSPIBAY el derecho de verificar la residencia habitual de dicho personal, a fin de dar cumplimiento al compromiso asumido por EL CONTRATISTA de que el cien por ciento (100%) de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecución. Este compromiso fue incluido a través del Anexo 11 de la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA, misma que forma parte integrante del presente CONTRATO.

## 9.3. Aprobación de la Valorización Mensual de Avance de Obra

El plazo máximo de revisión y revisación por EL SUPERVISOR de las valorizaciones y su remisión a EL FOSPIBAY es de dos (02) días hábiles, contados a partir del primer día hábil de la fecha de entrega de la valorización respectiva por parte de EL CONTRATISTA. El Administrador de Contrato del FOSPIBAY, en un plazo de diez (10) días hábiles emitirá su informe de conformidad, siempre y cuando no haya observaciones, en tal caso no procederá el pago hasta que EL CONTRATISTA haya cumplido en levantar las mismas, luego de lo cual elaborará su Informe de opinión técnica y de procedencia de pago, elevando junto con todos los recaudos al área correspondiente de EL FOSPIBAY, a fin que se procese al pago respectivo.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre **EL CONTRATISTA y EL FOSPIBAY**, se resolverán en la liquidación del **CONTRATO**, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Asimismo, no se valorizarán materiales puestos en obra, valorizándose solamente partidas ejecutadas.

Los plazos contenidos en los contratos para la presentación de las valorizaciones o servicios contratados deberán ser cumplidos con rigurosidad.

# 9.4. Pago de la Valorización Mensual de Avance de Obra

El pago de cada Valorización Mensual de Avance de Obra, será cancelado en fecha no posterior al último día hábil del mes siguiente al que corresponde la valorización; siempre y cuando no se hayan presentado observaciones, en tal caso no se pagará hasta después de levantadas las mismas por EL CONTRATISTA; luego de su aprobación por parte del FOSPIBAY, mediante el informe de conformidad respectivo, presentada la factura correspondiente, incluido el IGV., y el documento con el cual se informe el número de cuenta de detracción. Así mismo la última valorización será pagada en la Liquidación Final.

#### 9.5. Valorización de Liquidación Final

Luego de la recepción de LA OBRA, EL CONTRATISTA presentará la Valorización de Liquidación Final, la cual será sometida a la revisión u observaciones de EL SUPERVISOR.

- A. La Liquidación del Contrato de Obra, deberá ser revisada, y visada por el Supervisor de obra de conformidad con lo señalado en el contrato suscrito y el Reglamento del FOSPIBAY.
- B. EL CONTRATISTA presentará el Informe de Liquidación del Contrato de Obra, el mismo que consistirá en lo siguiente:
  - B.1 Resumen Ejecutivo.
  - B.2 Cuadros sustentatorios que serán comunicados por el FOSPIBAY, así como Álbum Fotográfico a colores. Con fotos que describan el antes, durante y la culminación de las obras, así como un video del estado final de la obra y un resumen del proceso durante la ejecución.











# CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



- B.3 Archivo Digital de la Liquidación del Contrato de Obra, en software compatible con aquel que utilice del FOSPIBAY, conteniendo el Resumen Ejecutivo, Informe de liquidación del Contrato de Obra, cuadros sustentatorios, etc.
- La Liquidación del Contrato de Obra será aprobada por la Entidad Contratante mediante el acto administrativo correspondiente.

La valorización final debe estar respaldada entre otros documentos por:

- Resumen de valorizaciones.
- Gastos totalizados.
- Memoria Descriptiva Valorizada.
- Planos de replanteo.
- Copias de cuaderno de obra.
- Solicitud de recepción de obra.
- Copia del reporte de todos los ensayos y materiales.
- Copia de todos los documentos cursados.
- Copia de constancia de pago de valorizaciones.
- Evidencia de que los trabajos comprendidos en EL CONTRATO están libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.
- Monto actualizado de EL CONTRATO de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el período de montaje.
- Deducciones a favor del contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.
- Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.


#### 9.6. Deducciones y otros Descuentos

**EL CONTRATISTA** recibirá el pago del monto correspondiente por la Valorización Mensual de Avance de Obra, menos las deducciones por adelantos y otros que correspondan.

**EL FOSPIBAY** podrá aplicar sanción pecuniaria con el descuento del monto que corresponda en la valorización mensual de avance en los entregables o en la liquidación del contrato, por incumplimiento de obligaciones contractuales de acuerdo con el cuadro que se detalla a continuación:

PARA EL CONTRATISTA	Descuento (del Monto Contractual)	
SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN	2/1000	
Cuando EL CONTRATISTA no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra		
tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones		
solicitadas. El descuento es por cada día.		
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	1/1000	
Cuando <b>EL CONTRATISTA</b> no cumpla con dotar a su personal de los elementos de		
seguridad. El descuento es por cada día.		
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS	2/1000	
El descuento es por cada día de incumplimiento.		
CALIDAD DE LOS MATERIALES	2/1000	
Cuando EL CONTRATISTA ingrese a la obra, materiales no recomendados o no		
especificados en el expediente técnico, sin la autorización del supervisor. El		
descuento es por cada hallazgo.		
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA	1/1000	
Cuando EL CONTRATISTA entregue documentación incompleta, perjudicando el		
trámite normal de los mismos (Solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales,		
ampliaciones de plazo, cronogramas, liquidaciones, etc.) El descuento es por cada		
trámite documentario.		
CARTEL DE OBRA	1/1000	
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los diez días		
calendario después del inicio de la obra. El descuento es por cada día de atraso.		















aplicará el descuento el cual será por cada día de atraso.  CRONOGRAMAS AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y CRONOGRAMAS	1/1000
ACELERADOS	-/
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los cronogramas (Gantt,	
Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisición de materiales, otros) adecuado a	
la fecha de inicio del Plazo contractual en un plazo de tres días hábiles, y la entrega	
de los cronogramas acelerados en el plazo contractual. El descuento es por cada día	
de atraso.	
VALORIZACION Y LIQUIDACIÓN	1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no presente la valorización o liquidación, o el	
levantamiento de las observaciones de las mismas, en los plazos establecidos en EL	
CONTRATO o las presentes incompletas. El descuento es por cada día de atraso.	
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no presente la documentación en los plazos establecidos	
en el contrato, o en los plazos cuando lo establezca el SUPERVISOR Y/O FOSPIBAY.	
El descuento es por cada día de atraso.	
DEL CUADERNO DE OBRA	1/1000
Si EL CONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR y/o al	
personal autorizado por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias. El	
descuento será por cada constatación. Al registrar sus asientos diarios, el Residente	
tiene estrictamente prohibido dejar espacios libres, en lugares anteriores a su	
asiento. En caso de haberlos dejado y ser verificados por el encargado de la	
Administración del contrato o por la Jefatura de la Oficina de Proyectos o por la	
Gerencia General del FOSPIBAY, de forma automática el Contratista se hace	
acreedor a la penalidad por cada constatación. Sí las anotaciones no están actualizadas por parte del CONTRATISTA, el descuento	
será por cada constatación.	
PRUEBAS Y ENSAYOS	1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para	1/1000
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El descuento es por cada	
constatación.	
RESIDENTE DE OBRA Y SU ASISTENTE	1/1000
Cuando el Ingeniero Residente y/o Asistente del Residente no se encuentra en	1/1000
forma permanente en la obra. El descuento es por cada día, y por cada profesional.	
CAMBIO DE PERSONAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA	1/1000
Cuando se solicite cambio de personal de la propuesta técnica. El descuento será	1,1000
por cada vez que se realice el cambio y por cada profesional.	
DE LOS SEGUROS	1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los seguros vigentes solicitados en el	_, 2000
contrato. El descuento será por cada día de atraso de renovación.	
INFORME DE REVISIÓN FINAL PARA RECEPCIÓN DE OBRA	
Cuando el Residente no lo presente hasta el día establecido en el contrato. El	2/1000
descuento es por cada día de atraso.	
INFORME ACCIDENTES	2/1000
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	000 <b>=</b> 07=050505050
Cuando EL CONTRATISTA no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo	

\$



Las partes acuerdan que para el cálculo de los "Descuentos" del cuadro anterior, se realizan en base al monto total del presente contrato de ejecución.

## Descuentos por servicios no ejecutados

Por otro lado, queda establecido, en caso de que los servicios incluidos en los gastos generales de EL CONTRATISTA no sean ejecutados o prestados (por ejemplo, entrega de Pólizas de Seguros, camioneta, etc.); en cada valorización o en su defecto en la Liquidación de EL CONTRATO, se efectuarán los



CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



descuentos pertinentes, en base al desagregado que ha presentado **EL CONTRATISTA** dentro de su propuesta, lo que se computará por día calendario dejado de prestar el servicio particular, cuyos conceptos no se encuentren dentro del cuadro (tabla) del punto "9.6".

#### 9.7. Valorización de Trabajos Adicionales

Las Valorizaciones Mensuales de Avance de OBRA incluirán por separado, los montos a ser pagados a EL CONTRATISTA por ajustes adicionales realizados, los mismos que deberán previamente haber sido revisados y aprobados por EL SUPERVISOR, así como haber sido incorporados a EL CONTRATO por medio

de la suscripción de una Cláusula Adicional, para lo cual **EL CONTRATISTA**, deberá ampliar las garantías por el fiel cumplimiento del Contrato. El Monto del Adicional no deberá exceder el quince por ciento (15%) del monto contractual.

**EL FOSPIBAY** instruirá al área competente para que se realicen los pagos respectivos a **EL CONTRATISTA**, una vez revisadas y aprobadas las facturas correspondientes. En dichas facturas, se debe precisar el número de Contrato y numero del Concurso que le dio origen.

## 9.8. Exigencias para el pago de las Valorizaciones

**EL CONTRATISTA** se obliga a llevar un registro fotográfico digital en formato jpg ó pmg y de vídeo de acuerdo a las siguientes características:

- 12 vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un video editado en formato DVD de15 minutos mínimo.
- 12 vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes valorizado, captados desde los puntos de vista a los efectos de la verificación del avance de OBRA y un video editado en formato DVD de 60 minutos mínimo.
- 24 vistas (mínimo) al finalizar los trabajos y un video en formato DVD de 15 minutos mínimo.
- Planilla detallada de trabajadores que laboran en obra el mismo que debe registrar la salida y entrada del personal en obra, el monto de la remuneración percibida y cancelada, el plazo de contratación, documentos que deberán estar suscritos (con firma y huella digital) por cada uno de los trabajadores, por el representante de la CONTRATISTA y por el SUPERVISOR de la obra, en señal de conformidad.
- Todas las fotografías serán a colores y en tamaño 12 x 15 cm. aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y el video deberá tener una duración mínima de 60 minutos. Cada entrega se realizará en dos ejemplares pegadas en hojas de carpeta tamaño 21.5 x 28 cm. con indicación de las fechas respectivas.
- El costo de las fotografías y los videos en DVD estará incluido en los gastos generales de EL CONTRATISTA.

# 9.9. Cumplimiento del calendario valorizado de avance

Durante la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de LA OBRA. Cuando se produzca un retraso mayor del 10% de la valorización mensual programada, EL SUPERVISOR ordenará a EL CONTRATISTA que presente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de LA OBRA dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. El plazo empieza a contar desde la anotación en el cuaderno de obra. En tal contexto, sin perjuicio de otras medidas que EL SUPERVISOR y/o EL FOSPIBAY adopten, si este nuevo calendario no es presentado por EL CONTRATISTA, no se procederá al pago de la Valorización Mensual de Avance de LA OBRA.

Cuando el monto de la valorización real acumulada resulte menor al noventa por ciento (90%) del monto de la valorización programada acumulada, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la valorización se procederá a la resolución del Contrato, sin lugar a reclamo.









CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



#### CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

La Obra deberá medirse por partidas completas, tomando en consideración los metrados vigentes. Los metrados vigentes son aquellos resultantes del Replanteo de Obra y de la Ingeniería de Detalle, cuyos presupuestos adicionales y deductivos son revisados y visados por el SUPERVISOR y aprobadas por EL FOSPIBAY.

Queda expresamente establecido que en tanto no sea revisado y visado el Expediente de Replanteo por parte del SUPERVISOR y aprobado por EL FOSPIBAY a través de la jefatura de proyectos y/o la Gerencia, con la aprobación previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisión de la Resolución correspondiente, los correspondientes presupuestos adicionales y deductivos, no procederá la ejecución, valorización, ni el pago de obras físicas.

Igualmente, se precisa que no es procedente el pago de adicionales de obra u obras complementarias que ejecute **EL CONTRATISTA** que no estén contemplados en el expediente original, o modificado debidamente aprobado, si no cuenta con la opinión favorable del supervisor y la aprobación del FOSPIBAY, y la aprobación previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisión de la Resolución correspondiente y la aprobación del financiamiento por parte del Consejo Directivo del FOSPIBAY, en cuyo caso será de exclusiva responsabilidad y riesgo de **EL CONTRATISTA**.

# CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LOS SEGUROS Y LA GARANTÍA DE LA OBRA DE LOS SEGUROS:

11.1.Dentro de los diez (10) días útiles contados desde el inicio formal del plazo contractual, EL CONTRATISTA

deberá contratar por su cuenta y riesgo y entregar al FOSPIBAY las siguientes Pólizas de Seguros:

- a) Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Póliza por un monto no menor de SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una póliza por un monto no menor de NUEVE MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$ 9,000.00) por daños materiales. El seguro deberá ser a nombre del CONTRATISTA.
- b) Seguro con Respecto a la OBRA.- EL CONTRATISTA tomará una Póliza de Seguro contra todo riesgo por el importe total de LA OBRA a ejecutarse incluyendo el I.G.V. El beneficiario de este seguro será DEL FOSPIBAY. La póliza debe considerar además los siguientes riesgos:
  - Huelga, motines y Conmoción civil
  - Daño malicioso, terrorismo y vandalismo
  - Desastres naturales
- c) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- EL CONTRATISTA tomará una Póliza de Seguro SCTR que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de riesgo (Anexo 5 de la Ley 26790).
- 11.2. El pago de las primas y franquicias correspondientes será por cuenta de EL CONTRATISTA.
- 11.3. Las pólizas antes mencionadas deberán mantenerse vigentes hasta la fecha de Recepción de la OBRA, salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que deberá mantener su vigencia en los casos en que el personal de EL CONTRATISTA se encuentre laborando en OBRA durante el período de prueba, garantía y/o levantamiento de observaciones. Asimismo, a partir de la suscripción del Acta de Recepción, queda establecido que la Empresa que decepcionará la OBRA para su operación y mantenimiento asumirá el riesgo así como el Seguro con respecto a la OBRA (literales b y c).

11.4.El incumplimiento en la entrega de las referidas Pólizas, así como el incumplimiento en el pago mensual de las primas dará lugar a la retención de todo pago.

11.5. En caso de siniestro de los suministros, EL CONTRATISTA será el responsable de reponer el equipo o material siniestrado, el que deberá ser de la misma calidad, características técnicas y funcionales, a través del seguro, para lo cual deberá tomar las pólizas de seguro que corresponden.



DEPRO



CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



## GARANTÍA DE LA OBRA

- 11.6.EL CONTRATISTA garantizará LA OBRA ejecutada por un periodo de siete (07) años contados a partir de la suscripción del acta de recepción de LA OBRA.
- 11.7.EL CONTRATISTA será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo mínimo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

#### **Accidentes - Notificaciones**

EL CONTRATISTA proveerá en el lugar de la OBRA de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la OBRA. Dentro de las 24 horas después de ocurrido el accidente o de otro acontecimiento del que resultara o que pudieran resultar daños a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión de EL CONTRATISTA o de cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento al FOSPIBAY, por medio de EL SUPERVISOR, describiendo los hechos en forma precisa y concreta. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá enviar inmediatamente al FOSPIBAY, por medio de EL SUPERVISOR, copias de cualquier citación, notificación u otro documento oficial recibido por EL CONTRATISTA relativo a cualquier causa y/o a cualquier acto que fuera consecuencia de la ejecución de la OBRA contratada. Nada de lo aquí indicado eximirá a EL CONTRATISTA de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes que sean requeridos por EL FOSPIBAY.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RECEPCIÓN DE LA OBRA, GARANTÍA INICIAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN FINAL.

#### 12.1. Solicitud de recepción de la obra y designación del comité de recepción

**EL CONTRATISTA** por intermedio de su Ingeniero Residente solicitará en el Cuaderno de Obra la recepción de la obra, indicando la fecha de culminación. Ocurrido ello, el **SUPERVISOR** en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles comunicará de este hecho a **EL FOSPIBAY**, adjuntando su respectivo informe.

En un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, **EL FOSPIBAY** procederá a designar un Comité de Recepción, el cual estará integrado por lo menos, por un representante de la **MUNICIPALIDAD XXXXXX**, dos (2) del **FOSPIBAY**, y por el **SUPERVISOR**.

# 12.2. Realización de la recepción de la obra

El Comité de Recepción junto con **EL CONTRATISTA**, procederá a verificar el fiel cumplimiento a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y exigirá a **EL CONTRATISTA** la realización de las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un plazo de diez (10) días calendarios posteriores de realizada la designación.

El Comité de Recepción verificará el fiel cumplimiento de **EL CONTRATO**, en los planos de Replanteo de Obra que fueran debidamente aprobados mediante documento por **EL FOSPIBAY** a través del **EL FOSPIBAY**, con las correcciones que se hubieran efectuado durante la ejecución de las Obras.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar dentro de los cinco (05) días calendarios de anotada en el cuaderno de obras su requerimiento de recepción de obra, el informe preliminar para recepción de obra (verificación de la correcta terminación de la obra, incluida la ejecución de pruebas) efectuado conjuntamente con EL SUPERVISOR; a efectos de que el Comité de Recepción se constituya para efectuar la constatación de la culminación de la obra a conformidad del Expediente Técnico y las modificaciones aprobadas por el FOSPIBAY. El informe preliminar para recepción de obra debe contener como mínimos una memoria descriptiva actualizada, los planos de replanteo y copia de los











CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



ensayos y pruebas efectuadas a la obra. De no presentarse este, el Comité de Recepción efectuará sus labores en base al Informe de Fin de **OBRA** de **EL SUPERVISOR**.

Culminada la verificación se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción y **EL CONTRATISTA**, representado por el Ingeniero Residente. En el Acta se incluirán las observaciones, si las hubiese. De no existir observaciones se procederá a la recepción de la **OBRA**, teniéndose por concluida en la fecha indicada por **EL CONTRATISTA**.

En el acto de recepción de obra **EL CONTRATISTA** deberá presentar un inventario detallado de la Infraestructura de la Obra y bienes en el caso que los hubiera, el cual deberá ser verificado por el Comité de Recepción.

La recepción conforme no invalida el derecho posterior del **FOSPIBAY** de reclamar por defectos que se encuentren en su ejecución, en la documentación presentada, entre otros.

## 12.3. Suscripción del Acta de Recepción de la Obra

Si la OBRA, a juicio de EL SUPERVISOR y del Comité de Recepción se halla ejecutada correctamente conforme a los planos, especificaciones técnicas, así como de las anotaciones en el Cuaderno de OBRA, se procederá a la Recepción de la OBRA, dejándose constancia en el Acta que se levantará para tal efecto, la que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.

## 12.4. Deficiencias y/u observaciones

Si el Comité de Recepción encontrara que la OBRA no ha sido ejecutada en la forma que se señala en el presente CONTRATO, no se recepcionará la OBRA, sentándose un "Acta de Observaciones" en la que se harán constar todas las observaciones (deficiencias, anomalías e imperfecciones) que se encuentren. EL CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanarlas, el cual se computará a partir del quinto día hábil de la suscripción del Acta. Este plazo no dará derecho al pago de ningún concepto a favor de EL CONTRATISTA, ni de EL SUPERVISOR, ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, **EL CONTRATISTA** solicitará la recepción de **LA OBRA** en el Cuaderno de OBRA lo cual será verificado por **EL SUPERVISOR** e informado a **EL FOSPIBAY**, según corresponda, en el plazo de dos (2) días hábiles siguientes de la anotación. El comité de Recepción junto con **EL CONTRATISTA** se constituirán en la obra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibido el informe de EL SUPERVISOR. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta no pudiendo formular nuevas observaciones.

En caso que **EL CONTRATISTA** o el Comité de Recepción no estuviesen conformes con las observaciones o el levantamiento de observaciones, según corresponda, anotará la discrepancia en el acta respectiva. El Comité de Recepción elevará a **EL FOSPIBAY**, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. **EL FOSPIBAY** deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el **CONTRATO**.

Si transcurrido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, EL FOSPIBAY comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por EL CONTRATISTA, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, resolverá EL CONTRATO y adoptará las medidas necesarias para la conclusión de LA OBRA.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que EL FOSPIBAY resuelva EL CONTRATO por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en el CONTRATO.

Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin









CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/F - II CONVOCATORIA



perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de **OBRA**, informará a **EL FOSPIBAY** para que ésta solicite por escrito a **EL CONTRATISTA** las subsanaciones del caso.

## 12.5. Período de operación experimental

Comprende un período de treinta (30) días calendario, cuya fecha de inicio será fijada en el Acta de Recepción de la **OBRA**.

Durante este período **EL CONTRATISTA** mantendrá personal técnico en la Obra para garantizar el correcto funcionamiento de la obra y/o equipos y corregir los defectos y/u observaciones que se hubieran presentado en la fecha de recepción de la OBRA o presentado durante este período. **EL CONTRATISTA** será el responsable de la totalidad de los costos que demande la operación experimental (incluido el de la energía que se consume en Alumbrado Público), los mismos que están considerados dentro de sus gastos generales.

Al término de este período y de la entrega del Expediente "Conforme a OBRA" y luego de su revisión por parte de EL SUPERVISOR, así como de la aprobación de EL FOSPIBAY, se suscribirá un Acta de Conformidad de Operación Experimental y automáticamente se iniciará el Período de Garantía Inicial de la OBRA señalado en el Numeral "12.6".

#### 12.6. Liquidación final

## 12.6.1. Presentación de la Valorización de Liquidación Final.

**EL CONTRATISTA** presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, desde el día siguiente de la suscripción del Acta de Conformidad de Período Experimental de la obra.

La liquidación se entregará al SUPERVISOR y éste junto con su informe de opinión técnica lo remitirá a EL FOSPIBAY en un plazo máximo de diez (10) días calendario de recibida la documentación por EL CONTRATISTA.

Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, **EL FOSPIBAY** deberá pronunciarse, ya sea observando la Liquidación presentada por **EL CONTRATISTA**, o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar a **EL CONTRATISTA** para que este se pronuncie.

Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva del FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificará la liquidación al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los treinta (30) días calendario siguiente.

La Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

En el caso de que una de las **PARTES** no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el **CONTRATO** quedará concluido debiendo cerrarse el expediente de la contratación.

El consentimiento de la Liquidación, no exonera a **EL CONTRATISTA** de la presentación de toda la documentación con las formalidades requeridas por **EL FOSPIBAY**, la misma que deberá ser entregada a satisfacción de **EL FOSPIBAY** para proceder al pago de los saldos restantes si los hubiera, o la devolución de la carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

## 12.7. Declaratoria de fábrica

**EL CONTRATISTA** debe alcanzar a **EL FOSPIBAY**, la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva valorizada, según sea el caso.





CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



A estos documentos se acompañará, cuando corresponda, la declaración jurada de EL SUPERVISOR y la conformidad de la Municipalidad XXXXXXXX, de haber observado las disposiciones legales y municipales para la construcción de LA OBRA, así como las licencias, autorizaciones y permisos. El cumplimiento de esta obligación por parte de EL CONTRATISTA, será condición para el pago del monto de la Liquidación Final.

#### 12.8. Descuentos previos al pago de la liquidación final

Previo al pago de la Valorización de Liquidación Final, se descontarán del importe del mismo, los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra.
- b) Reposición por daños atribuidos a EL CONTRATISTA, si hubiera.
- c) Las multas y penalidades, si hubiese.

El pago del saldo a favor de **EL CONTRATISTA** resultante de la Liquidación Final se efectuará una vez aprobada dicha liquidación mediante orden escrita de **EL FOSPIBAY**.

## 12.9. Aprobación de la liquidación final de EL CONTRATO

La Liquidación Final de **EL CONTRATO** se aprobará por acta emitida por el **FOSPIBAY**, en el cual se exprese su conformidad.

# CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CUADERNO DE OBRA

#### 13.1. Características del cuaderno de OBRA

EL CONTRATISTA adquirirá por su cuenta el Cuaderno de OBRA, el que será aperturado con el Acta de Entrega de terreno de la OBRA. Este Cuaderno deberá estar debidamente legalizado y será visado y sellado en todas sus páginas por el SUPERVISOR designado por EL FOSPIBAY y EL CONTRATISTA. Este Cuaderno de OBRA tendrá páginas numeradas correlativamente, en original y tres (3) copias. El original permanecerá en OBRA, la primera copia será para EL FOSPIBAY, el segundo para el Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA y la tercera copia para EL SUPERVISOR. En este cuaderno EL SUPERVISOR y Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA anotarán claramente las ocurrencias, órdenes, consultas, etc., referentes a los trabajos que se realizan. Cada anotación llevará fecha y firma de EL SUPERVISOR o Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA y la Constancia de la otra parte, de haber tomado nota. Estos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.

Al concluir la **OBRA**, el original de este cuaderno conjuntamente con el original del acta de recepción será remitido a **EL FOSPIBAY** como parte de la liquidación de **OBRA**.

El Cuaderno de **OBRA** es el medio ordinario de comunicación entre **EL CONTRATISTA** y EL SUPERVISOR. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la **OBRA**, bajo custodia del Residente de OBRA y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante **EL FOSPIBAY** 

Si **EL CONTRATISTA** no permite el acceso al cuaderno de obra al **SUPERVISOR**, y/o al personal autorizado por el **FOSPIBAY**, impidiéndole anotar las ocurrencias, será causal de aplicación de multa del uno por mil (1/1000) del monto contractual y por cada constatación.

## CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA

# 14.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas y metrados

En el supuesto que resultara indispensable la ejecución de obras adicionales por errores en el Expediente Técnico o situaciones impredecibles posteriores a la suscripción del CONTRATO, EL FOSPIBAY sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Consultor que elaboró dicho Expediente, podrá decidir autorizarlas. En tal sentido, es posible modificar el metrado referencial; lo que deberá ser evaluado por EL CONTRATISTA en la etapa de Replanteo de Obra.

Las Modificaciones en el expediente técnico serán aprobadas por la Municipalidad previa conformidad del expediente técnico por parte de Proyectista.



STAARE







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



#### 14.2. Obras adicionales y reducciones

Las obras adicionales y reducciones, se originan por la diferencia entre el metrado referencial y el metrado resultante del Replanteo y los ajustes que sobre estos sea necesario efectuar durante el proceso de ejecución de la Obra.

Solo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente previamente con la autorización escrita del **FOSPIBAY** a través de la Gerencia General y en los casos en que el valor de aquéllas, restándole los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%) del monto total del **CONTRATO** original.

## 14.3. Cláusula adicional

Toda modificación en el valor del CONTRATO como consecuencia de ajustes adicionales, ya sean disminuciones o incrementos de OBRA como consecuencia de diferencia de metrados, deberá contar con la opinión técnica favorable de EL SUPERVISOR de OBRA, la Aprobación de EL FOSPIBAY y la Aprobación de la Municipalidad XXXXXXXXX mediante emisión de Resolución correspondiente, dando cuenta de ello al CONSEJO DIRECTIVO. Asimismo, en caso que las modificaciones al valor del CONTRATO (adicionales o disminuciones) efectuadas durante la ejecución del mismo, en su conjunto, superen el 5% del monto total del CONTRATO original, las PARTES deberán suscribir una Cláusula Adicional al Contrato, suscrita por los representantes de ambas PARTES.

En caso se requieran efectuar obras adicionales a la OBRA por casusa distintas a las diferencias de metrados, estas obras adicionales y los montos involucrado no deberán superar el porcentaje del presupuesto establecido en el sistema de Inversión Pública Vigente, sus modificaciones o norma que la sustituya, en relación al monto total del contrato original y deberán contar con la opinión técnica favorable del SUPERVISOR de obra, EL FOSPIBAY y la aprobación de la Municipalidad XXXXXXXXX mediante emisión de Resolución correspondiente con la autorización escrita del FOSPIBAY quien dará cuenta al CONSEJO DIRECTIVO, debiendo formalizarse mediante Cláusula Adicional al Contrato, la misma que deberá ser suscrita por los representantes legales de ambas PARTES.

#### CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO

- **15.1. EL CONTRATISTA** podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:
  - 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
  - Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a terceros y/o a EL FOSPIBAY.
  - 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
  - Cuando se aprueba el adicional de obra, siempre que afecte la ruta crítica de la ejecución de la obra.

En este último caso, **EL CONTRATISTA** solicitará la Ampliación de plazo conjuntamente con el Expediente de Adicional de obra, siempre que uno sea vinculante con el otro a los tres(03) días hábiles de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, para su aprobación ante el **SUPERVISOR**, **EL SUPERVISOR** emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de Ampliación de Plazo y lo remitirá al **FOSPIBAY** en un término no mayor de tres(3) días hábiles, contados desde el días siguiente de presentada la solicitud. Con la ampliación de plazo **EL CONTRATISTA** se obliga a prorrogar el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

#### 15.2. Procedimiento para la Ampliación de Plazo

Para que proceda una ampliación de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, EL CONTRATISTA, por intermedio de su Residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de concluido el hecho invocado, EL CONTRATISTA o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante EL SUPERVISOR, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la OBRA. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo







## CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



vigente de ejecución de la obra, la solicitud se efectuará como máximo antes de los 15 días calendarios del vencimiento del plazo de ejecución de la **OBRA**.

**EL SUPERVISOR** emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a **EL FOSPIBAY**, en un término no mayor de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud.

EL FOSPIBAY emitirá pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación, en un plazo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, siempre que el requerimiento de ampliación de plazo demuestre que se ha afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la OBRA, que la solicitud de ampliación haya sido solicitada dentro del plazo establecido en el contrato, que la demora no sea atribuible al contratista.

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro de la vigencia de la ejecución de OBRA, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.

La ampliación de plazo obligará a EL CONTRATISTA a presentar a EL SUPERVISOR un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de ocho (8) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación a EL CONTRATISTA de la aprobación de la ampliación de plazo.

El SUPERVISOR deberá elevarlos a **EL FOSPIBAY**, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por **EL CONTRATISTA**. En un término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del **SUPERVISOR**, **EL FOSPIBAY** deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado por **EL FOSPIBAY** a través de **EL FOSPIBAY**, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse **EL FOSPIBAY** en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el **SUPERVISOR**.

En virtud de la ampliación otorgada, **EL FOSPIBAY** prorrogará el plazo de los otros contratos que hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al Contrato principal.

## 15.3. Caso fortuito o de fuerza mayor

Se entiende por caso fortuito o de fuerza mayor a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

## 15.4. Casos que no se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor

No se considerará como causa de fuerza mayor el mal tiempo que sea común en el área donde se realiza la OBRA, salvo para el caso de trabajos en superficie, cuando las precipitaciones pluviales registradas por el SENAHMI o entidad similar en la zona de la OBRA superen los 20 mm diarios o en caso de que, a criterio del SUPERVISOR, perjudique el avance de la OBRA, retrasando la ruta crítica. Tampoco se considerarán como causas de fuerza mayor las demoras en la entrega de los equipos y materiales suministrados por EL CONTRATISTA, así como de los implementos necesarios para la construcción y ejecución de la OBRA, por ser obligación de EL CONTRATISTA, tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar dichas demoras y/o considerarlas dentro del plazo de su oferta.







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



## CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA además de las otras obligaciones establecidas en el CONTRATO, asume las siguientes obligaciones:

- 16.1. Cumplir con la ejecución de la OBRA, a plena satisfacción de EL FOSPIBAY, de acuerdo con las estipulaciones del presente CONTRATO, el Expediente Técnico, las BASES y su Propuesta Técnica.
- 16.2. Es responsable del traslado de su personal al lugar de la OBRA y cualquier movilización que deba realizar dicho personal, para el cumplimiento de sus obligaciones.
- 16.3. Respetar y cumplir las indicaciones o instrucciones, verbales o escritas que le sean proporcionadas por EL FOSPIBAY y el SUPERVISOR.
- 16.4. Respetar y cumplir la normatividad del sector para la ejecución de la obra.
- 16.5. No sustituir a los integrantes del personal asignado al servicio presentado en la Propuesta Técnica, sin el previo conocimiento y aprobación escrita de EL FOSPIBAY a través de la Gerencia General, quien únicamente aceptará a quienes posean similar o mayor nivel profesional y experiencia. La mencionada sustitución de personal o la demora en la aprobación que deberá efectuar EL FOSPIBAY no podrán ser invocadas por EL CONTRATISTA como causal de cualquier incumplimiento parcial, tardío o defectuoso, de las obligaciones que asume por el CONTRATO. Durante los primeros treinta (30) días del plazo de ejecución no se podrá realizar por ningún concepto la sustitución de personal aquí indicada, de lo contrario operará de manera indefectible la penalidad correspondiente.
- 16.6. Asumir los gastos de su personal sobre cualquier accidente que se presente, u otros vinculados a su estadía en el lugar del Proyecto y en general en relación a la ejecución de sus obligaciones contractuales.
- 16.7. Abonar por su cuenta todos los impuestos y contribuciones que le correspondan por la ejecución de la OBRA contratada, de acuerdo a ley.
- 16.8. Asumir la obligación de asegurar, a su costo, al personal asignado a los servicios materia del presente CONTRATO contra todo tipo de riesgos, incluyendo accidentes, seguro de vida, responsabilidad civil entre otros, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo el pago de las primas respectivas, así como de los deducibles y coaseguros respectivos.
- 16.9. Mantener libre de responsabilidad a EL FOSPIBAY contra cualquier daño, reclamo, acción legal, daños personales, incluyendo muerte, daños a propiedad de terceros, entre otros, derivados de las actividades realizadas por su personal. EL CONTRATISTA por su propia cuenta asumirá todos los gastos y costos, incluyendo honorarios de abogados que resultasen como consecuencia de las acciones aquí indicadas.
- 16.10. Asumir las obligaciones legales, sean estas laborales, tributarias o contractuales, convenidas con el personal asignado al servicio, al personal propio, asociado o contratado para la ejecución de este CONTRATO, declarando expresamente que EL FOSPIBAY no será responsable de cualquier reclamo laboral, contractual, tributario y/o previsional relacionado con dicho personal por no tener vinculación legal alguna con aquellos.
- 16.11. Mantener la confidencialidad acerca de toda la información obtenida como consecuencia directa o indirecta de este contrato, la cual no podrá ser divulgada a terceros sin la autorización de EL FOSPIBAY dada por escrito. La obligación de confidencialidad se mantendrá vigente y deberá ser observada por EL CONTRATISTA hasta por el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de terminación de este CONTRATO.
- 16.12. EL CONTRATISTA se compromete a resolver y absolver, cualquier observación que presente EL FOSPIBAY, durante un plazo de siete (7) años contados a partir de la fecha del Acta de Recepción de la Obra.
- 16.13. No podrá Ceder, Transferir o Subrogar el CONTRATO.
  - EL CONTRATISTA, bajo ningún título, podrá ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el presente CONTRATO, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecución de la OBRA,
- 16.14. Conocimiento de los Planos y Especificaciones Técnicas de la OBRA.
  - EL CONTRATISTA y sus representantes en la OBRA, están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, costos y especificaciones técnicas. Si existiesen dudas, harán

DEPRO







inmediatamente una consulta al **SUPERVISOR**, quien les responderá dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta, en caso de duda, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del **CONTRATISTA** todos los pagos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

16.15. Suministro de Equipos, Materiales y Mano de OBRA

**EL CONTRATISTA** se obliga a suministrar el equipo, materiales, así como la mano de obra exigibles, de acuerdo a lo solicitado en las **BASES** y a su Propuesta, así como todo lo necesario para la conclusión satisfactoria de la **OBRA**.

16.16. Compromiso de Emplear Personal de Reconocida Capacidad Técnica y Experiencia

Para los efectos de la ejecución de la obra materia del presente **CONTRATO**, **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** debe dar cumplimiento al compromiso de que el cien por ciento (100%) de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecución. **EL CONTRATISTA** elaborará formato que facilite identificar el cumplimiento, además de ello **EL CONTRATISTA** está en la obligación de efectuar los pagos a todo el personal a su cargo dentro del plazo y el modo correspondiente.

16.17. Ingeniero Residente

El Ingeniero Residente, será propuesto por **EL CONTRATISTA**, siendo responsable de la dirección técnica de la ejecución de la OBRA y como tal deberá estar permanentemente en la OBRA. Las decisiones aceptadas por el referido profesional tendrán validez, no pudiendo ser enervadas por otra persona o autoridad propia de **EL CONTRATISTA**.

16.18. Reemplazo de Personal

Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectúe EL CONTRATISTA, deberá contar previamente con la aprobación de EL FOSPIBAY, sin perjuicio del derecho de la misma de solicitar la sustitución del personal que a su juicio resulte incompetente.

Tanto el Ingeniero Residente como el Ingeniero Asistente podrán ser sustituidos a propuesta dEL CONTRATISTA previa autorización de EL FOSPIBAY; para ello, el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. Este reemplazo no podrá ser realizado por ninguna razón durante los primeros treinta (30) días calendario del servicio, de lo contrario se impondrá indefectiblemente el descuento correspondiente, de acuerdo al cuadro establecido en el numeral 9.6 de la Cláusula Novena del Contrato.

Cuando se solicite cambio de Ingeniero Residente o personal de la Propuesta técnica, se sancionará al contratista con un descuento por cada vez que se solicite el cambio, según el cuadro de penalidades.

La mencionada sustitución de personal o la demora en la aprobación que deberá efectuar **EL FOSPIBAY**,

no podrán ser invocadas por EL CONTRATISTA como causal de ampliación de plazo.

**16.19.** Custodia de los Materiales, Equipos y Trabajos Terminados

**EL CONTRATISTA** custodiará todos los materiales, equipos y todo trabajo terminado o no terminado hasta la Recepción de la **OBRA** por **EL FOSPIBAY**.

16.20. Instalación de Letreros

**EL CONTRATISTA** instalará letreros en el sitio de construcción, cuya cantidad se encuentra determinada dentro del Presupuesto de la **OBRA**. El letrero tendrá las dimensiones de por lo menos 3.6 x 2.4 metros, de acuerdo al modelo proporcionado por **EL FOSPIBAY**. Asimismo, el mismo que deberá ser aprobado previamente por el FOSPIBAY y deberá necesariamente contener de manera suficientemente visible el logo y nombre completo del FOSPIBAY, en su calidad de Financista de la **OBRA**.

16.21. Fallas o Defectos percibidos por EL CONTRATISTA y Subsanación de Deficiencias







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



De observar **EL CONTRATISTA** dentro de los cinco (5) días calendarios de la suscripción del **CONTRATO**, fallas o defectos en el expediente técnico, EL FOSPIBAY evaluará las observaciones formuladas por **EL CONTRATISTA** y se pronunciará sobre ellas dentro del plazo de diez (10) días hábiles.

Cuando **EL CONTRATISTA** incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos después de efectuada la segunda notificación por parte de EL SUPERVISOR, EL FOSPIBAY, resolverá el contrato sin que corresponda reclamo alguno.

- 16.22. Medios de Seguridad
  - **EL CONTRATISTA** mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuadas y en general todo medio de seguridad para el acceso de peatones y vehículos a los lugares de la obra, para prevenir a terceros del riesgo de accidentes. De ser el caso se deberá contar con personal de seguridad
- 16.23. Protección de las Propiedades Adyacentes
  - **EL CONTRATISTA** protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la obra, si las hubiera. En caso de que éstos se produzcan, deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados por daños causados por las obras de **EL CONTRATISTA** y por todo daño causado a terceras personas como resultado de sus trabajos.
- 16.24. Reparación de Daños
  - **EL CONTRATISTA** precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, cables de instalación eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier daño o defecto por su propia cuenta y riesgo.
- 16.25. Cumplimiento de la Legislación Laboral, Municipal y Social Vigente
  - **EL CONTRATISTA** cumplirá estrictamente con la legislación laboral, municipal vigente en la República del Perú y será también responsable de dicho cumplimiento, así como el pago de tributos y obligaciones laborales. Asimismo, **EL CONTRATISTA**, deberá acreditar contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de sus trabajadores asignados a la OBRA de acuerdo a las normas legales vigentes, caso contrario no se dará trámite al pago de sus valorizaciones.
  - EL CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a EL FOSPIBAY liberada contra cualquier multa o penalidad o demanda de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral, municipal o social, u otras normas vigentes en la República del Perú.
  - **EL CONTRATISTA** deberá proveer a sus trabajadores, bajo su propia responsabilidad, de todos los Equipos de Protección Personal (EPP) y de cualquier otro implemento y/o elemento de seguridad que sea necesario para la prestación adecuada del servicio contratado, en estricto cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°005-2012-TR.
- 16.26. EL CONTRATISTA se obliga mediante el presente Contrato a absolver todas las consultas que pudiera hacerle EL FOSPIBAY y las Municipalidades beneficiarias, en su calidad de Unidad Ejecutora, la Institución o entidad beneficiaria inclusive luego de la culminación de la ejecución de la obra, obligándose a dar respuesta dentro de un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.
- 16.28. Cumplir las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública durante la ejecución del Contrato y del Proyecto.
- **16.29.** Gestionar por su cuenta y costo las autorizaciones que correspondan para la ejecución de la obra del Proyecto, así como las autorizaciones de las Autoridades competentes.
- 16.30. Obtener el documento Conforme a Obra de la Concesionaria en el caso de las partidas correspondientes a obras eléctricas que correspondan, siendo este documento requisito para la aprobación y pago de la valorización de la liquidación final.



OE PROFILE OS PIE A











- 16.31. EL CONTRATISTA deberá, asimismo, cumplir las demás obligaciones y responsabilidades que se establecen en el presente CONTRATO.
- 16.32. Informar a EL FOSPIBAY sobre los posibles conflictos de interés con el SUPERVISOR en la ejecución de la obra a realizar. Esta es una obligación esencial y se puede entender como conflicto de interés, el vínculo directo con las personas responsables de la ejecución del Proyecto, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o vínculo laboral o contractual de asesoría a la empresa consultora, o al SUPERVISOR como persona natural. Este conflicto de intereses se entenderá referido tanto al personal encargado de las labores de Ejecución y Supervisión, así como a los representantes legales de las personas jurídicas de ser el caso.

# CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY

EL FOSPIBAY tendrá las siguientes obligaciones y responsabilidades específicas:

- 17.1. Designar un Administrador del CONTRATO, quien verificará que se cumplan puntualmente todas las obligaciones que recíprocamente se deben las PARTES; teniendo autoridad para dar las órdenes de trabajo e instrucciones para la correcta ejecución del objeto del CONTRATO.
- 17.2. Instruir al área correspondiente para efectuar los pagos según las condiciones del CONTRATO.
- 17.3.EL FOSPIBAY, otorgará la conformidad del servicio, además de cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades que se establecen en el presente CONTRATO.

# CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

- 18.1 Conforme al artículo 1315° del Código Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
- 18.2. Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada deberá notificar inmediatamente y por escrito a la otra informándole de la ocurrencia del hecho con la acreditación correspondiente, e indicando la obligación contractual que se vería afectada. Las PARTES podrán acordar la suspensión de la obligación que se vería afectada hasta por el plazo de quince (15) días calendario, el que podrá ser prorrogado una o más veces de mutuo acuerdo, considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situación.
- 18.3. Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar ejecutando las obligaciones contractuales que no se verían afectadas por la ocurrencia de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.
  - Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para mitigar los efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.
  - Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

## CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: PENALIDADES

- 19.1.EL CONTRATISTA, incurrirá en penalidad, sin necesidad de notificación previa por parte de EL FOSPIBAY, cuando no haya concluido en la fecha establecida, los trabajos contemplados en el cronograma contractual o reajustado presentado y que ha sido revisado y visado por el SUPERVISOR y aprobado por EL FOSPIBAY.
- 19.2.La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del CONTRATO hasta alcanzar como máximo, el diez por ciento (10%) del monto total contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse.
- 19.3. En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0,10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria =

F x Plazo en días



STAARE

DEPRO





## CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



Donde: F = 0,25 (Para plazos mayores a sesenta (60) días)

Donde: F = 0,40 (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días)

Plazo en días = El ofrecido por el postor (días calendario)

- 19.4. Esta penalidad será deducida, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuera insuficiente se cobrará con cargo a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento; sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran producirse, mediante la acción legal correspondiente.
- 19.5. En caso que se llegase a cumplir el monto máximo de la penalidad por mora (10%), EL FOSPIBAY podrá resolver EL CONTRATO por incumplimiento, bastando para ello una comunicación notarial a EL CONTRATISTA, en cuyo caso, el contrato quedará resuelto en forma automática.

#### CLAUSULA VIGÉSIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

- **20.1.** Sin perjuicio de lo antes indicado, EL FOSPIBAY podrá resolver el CONTRATO, total o parcialmente, por alguna de las causales siguientes:
  - a. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a cargo de EL CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para ello. En este caso la resolución opera de pleno derecho con la notificación de la Carta Notarial que la comunica.
  - En el caso de obligaciones no esenciales, podrá resolver EL CONTRATO sólo si, habiéndolo requerido dos (2) veces, EL CONTRATISTA, no ha verificado su cumplimiento.
  - c. Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron factores de calificación y selección, así como aquellas condiciones que resulten indispensables para el normal cumplimiento de EL CONTRATO.
  - d. Cuando EL CONTRATISTA no cuente con capacidad económica o técnica para continuar con la ejecución de la OBRA a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
  - e. Cuando EL CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la OBRA a su cargo.
  - f. Cuando EL CONTRATISTA haga abandono injustificado de la OBRA.
  - g. Cuando EL CONTRATISTA suspenda los trabajos por más de veinte (20) días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.
  - h. Cuando **EL CONTRATISTA** incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin adoptar las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo.
  - Negligencia reiterada de parte de EL CONTRATISTA, en el cumplimiento de las especificaciones, planos, instrucciones del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.
  - j. Falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales.
  - Que los pagos al personal y de la mano de obra no calificada no se ejecuten conforme a lo establecido y a los montos presupuestados en el expediente técnico.
  - I. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate una parte o la totalidad de la OBRA.s
  - m. Cuando EL CONTRATISTA incumpla con comunicar a EL FOSPIBAY cualquier accidente.
  - n. Cuando EL CONTRATISTA se niegue a suscribir las adendas correspondientes.
  - Cuando se Suplante al Residente, o al Asistente del Residente sin autorización expresa del FOSPIBAY, sin perjuicio de la ejecución de la carta fianza por el fiel cumplimiento de contrato, sin lugar a reclamos.
  - p. Se verifiquen imprecisiones o falsedades en la documentación presentada tanto con la propuesta técnica o con la documentación para la forma de Contrato cuya verificación, el FOSPIBAY se reserva. Asimismo, en el caso en que haya incumplido con informar respecto de eventuales conflictos de intereses con el SUPERVISOR o el FOSPIBAY en los términos establecidos en el numeral 16.32 de la Cláusula Novena del CONTRATO.

**Q.2.** Cuando la resolución sea por causales imputables a **EL CONTRATISTA**, se ejecutará a favor EL FOSPIBAY la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.



DEPROV







#### CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



- 20.3. Cuando se presenten cualquiera de las causales señaladas, EL FOSPIBAY cursará una Carta Notarial a EL CONTRATISTA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del CONTRATO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, mediante Carta Notarial se resolverá el CONTRATO.
  - En tal supuesto, EL FOSPIBAY ejecutará las garantías que **EL CONTRATISTA** hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
- 20.4. Una vez resuelto el CONTRATO, la obra se paralizará en forma inmediata, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, ello no sea posible. CONTRATISTA deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días calendario. En esta fecha, LAS PARTES se reunirán y levantarán un acta. Si alguna de ellas no se presenta, la otra levantará el acta con la presencia de una autoridad de la zona (Teniente Gobernador, Juez de Paz o Agente Municipal).

Culminado este acto, LA OBRA queda bajo responsabilidad de EL FOSPIBAY y se procederá a la Liquidación. **EL CONTRATISTA** presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, en un plazo no mayor de 30 días calendarios contados desde el día siguiente de suscrito el Acta de Constatación Física e Inventario en el lugar de la obra. Dicha liquidación deberá ser entregada al SUPERVISOR para que emita informe de opinión técnica el mismo que será remitida a EL FOSPIBAY en un plazo máximo de diez (10) días calendario de recibida la documentación mencionada.

Si **EL CONTRATISTA** no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de EL FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de **EL CONTRATISTA**. EL FOSPIBAY notificará la liquidación al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los treinta (30) días calendario siguiente.

En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

La Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

20.5. Sólo en caso de que la resolución no sea originada por negligencia EL CONTRATISTA, éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA, para su equipamiento contra presentación de documentos probatorios y certificados.

## 20.6. RESOLUCIÓN POR CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR

- 20.6.1. Las partes podrán resolver el CONTRATO de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por caso fortuito o de fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolución.
- 20.6.2. EL CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR y/o RESPONSABLE TÉCNICO, procederán a efectuar la medición del trabajo ejecutado, el avalúo de los materiales en OBRA que pudieran ser empleados en su prosecución, la evaluación de los compromisos que EL CONTRATISTA tuviera pendientes por compras y otros compromisos debidamente documentados, los costos proporcionales que demandase el levantamiento de la instalación y algunos otros gastos que a juicio de EL FOSPIBAY fueran considerados sujetos a reembolso. En este supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada
- 20.6.3. Las partes podrán resolver el CONTRATO por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, que impidan la ejecución de la obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el artículo 1315º del Código Civil









CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



20.6.4. La resolución del contrato puede efectuarse sin perjuicio del derecho de ejecutar las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento del CONTRATO.

## CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: SUPERVISIÓN

- **21.1.** El control de la ejecución de la OBRA estará a cargo del SUPERVISOR, quien será designado por EL FOSPIBAY, sin perjuicio del control e inspección que pueda ejercer directamente EL FOSPIBAY.
- 21.2.EL CONTRATISTA se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la Inspección y Supervisión de la OBRA, permitiendo que, en cualquier momento, puedan hacerse las visitas, constataciones y controles.
- 21.3.EL CONTRATISTA deberá someterse al control del SUPERVISOR, en todo lo concerniente al personal de OBRA, aspecto técnico, económico, administrativo de la ejecución de la OBRA. En tal virtud, EL CONTRATISTA aceptará las instrucciones, órdenes e indicaciones dadas por EL SUPERVISOR con relación a la buena ejecución de los trabajos, calidad de los materiales utilizados y la suficiencia y eficiencia del personal y equipo para el desarrollo de la OBRA.
- 21.4.EL SUPERVISOR deberá verificar el cumplimiento de EL CONTRATISTA con respecto a las normas legales vigentes, sus obligaciones laborales, y condiciones de seguridad en la obra y de todo el personal asignado a la misma.
- 21.5. El FOSPIBAY ejercerá una permanente supervisión respecto a la ejecución del objeto del presente CONTRATO y está facultado para inspeccionar la forma como se está brindando el servicio, el cumplimiento del CONTRATO y comprobar si se ajusta a las especificaciones proporcionadas.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LA CLÁUSULA ARBITRAL

- 22.1. Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del cumplimiento, ejecución e interpretación del presente CONTRATO serán resueltas en lo posible por trato directo entre las PARTES y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la común intención de las PARTES.
- 22.2. De no llegar a ningún acuerdo tanto EL FOSPIBAY como EL CONTRATISTA, acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecución y/o interpretación del presente CONTRATO, será resuelta de manera definitiva mediante arbitraje institucional en la Cámara de Comercio de Piura, conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N°1071, que norma el Arbitraje.
- 22.3. El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Artículo 47° del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, será resuelto por Tribunal Arbitral, el mismo que deberá estar conformado por tres árbitros, los mismos que será seleccionados de la nómina del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio de Piura.
- **22.4.** El laudo arbitral emitido obligará a las PARTES y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ANEXOS DEL CONTRATO

- 23.1. Forman parte del contrato los siguientes documentos:
  - 23.1.1. La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E (Sobres N°1 v 2).
  - 23.1.2. El Expediente Técnico en su integridad, las BASES del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E (Sobres N°1 y 2), los documentos de Absolución de Consultas y Aclaraciones a las BASES formuladas por los postores.
  - 23.1.3. El Acta de Adjudicación de la Buena Pro.
  - 23.1.4. Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en la página web; <a href="http://www.fospibay.org.pe">http://www.fospibay.org.pe</a>







CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



23.2. Para efectos de la interpretación del CONTRATO, primará lo dispuesto en el mismo y, en forma supletoria, las BASES, el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY y la Propuesta presentada por EL CONTRATISTA y en dicho orden de prelación.

## CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.

- **24.1.** El CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en él, se regirán por la legislación de la República del Perú.
- **24.2.** Para todos los efectos derivados de la ejecución del CONTRATO, las PARTES señalan los domicilios que se indican en la introducción del CONTRATO.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicará por escrito a la otra en un plazo de antelación mínimo de siete (7) días hábiles, señalando la fecha exacta en que deberá operar el cambio, en caso contrario se tendrán por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aquí señalado. Del mismo modo, en caso no sea posible realizar la notificación física a la dirección señalada, se dará por válida la notificación realizada a la dirección electrónica señalada en la pare introductoria del presente CONTRATO.

Se suscribe el presente CONTRATO, en tres (03) ejemplares del mismo valor, en Sechura a los XXXX (XX) días del mes de XXXXX de 2022.

POR EL FOSPIBAY
ING. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO
GERENTE GENERAL

#### Anexo 01

#### INFORME DE REVISIÓN DEL PROYECTO

Este informe deberá presentarse dentro de los diez (10) días calendarios de iniciado el servicio (plazo de ejecución de obra), y está referido al proyecto en general y a todas las especialidades contenidas en el expediente técnico, cuyo contenido debe ser básicamente el siguiente (el mismo que es enunciativo más no limitativo):

- 1. Metodología empleada.
- 2. Verificar los parámetros de diseño.
- 3. Revisión del diseño.
- Observaciones fundamentadas al proyecto.
- Alternativas y/o propuestas de solución a las observaciones.
- 6. Replanteo Topográfico



OSP18





CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



#### Anexo 02

#### INFORME MENSUAL DE OBRA

El Informe mensual de obra debe entregarse en un original y dos copias, en los plazos fijados por EL FOSPIBAY, debiendo como mínimo contener lo siguiente (el mismo que es enunciativo más no limitativo):

- DATOS GENERALES:
  - 1.1. Antecedentes
    - 1.1.1. Número concurso
    - 1.1.2. Denominación y número contrato
    - 1.1.3. Financiamiento
    - 1.1.4. Modalidad de concurso
    - 1.1.5. Fecha concurso
    - 1.1.6. Monto del valor referencial
    - 1.1.7. Monto adjudicado
    - 1.1.8. Factor de relación
  - 1.2. Ubicación
  - 1.3. Descripción de la obra
  - 1.4. Entidad contratante
  - 1.5. Contratista
  - 1.6. Supervisor
  - 1.7. Periodo del informe
- 2. INFORME EN RELACIÓN AL CONTRATISTA
  - 2.1. Estado situacional del CONTRATISTA
    - 2.1.1. Sistema de contratación
    - 2.1.2. Monto del contrato
    - 2.1.3. Monto del adelanto para materiales
    - 2.1.4. Fecha del adelanto otorgado para materiales
    - 2.1.5. Fecha entrega terreno
    - 2.1.6. Fecha inicio plazo contractual
    - 2.1.7. Plazo de ejecución
    - 2.1.8. Fecha término contractual
    - 2.1.9. Fecha reprogramada de término
    - 2.1.10. Vigencia carta fianza de fiel cumplimiento
    - 2.1.11. Vigencia cata fianza por adelanto para materiales
    - 2.1.12. Vigencia pólizas de seguros
    - 2.1.13. Presupuesto adicional Adenda
    - 2.1.14. Presupuesto deductivo Adenda
    - 2.1.15. Porcentaje de incidencia de adicionales y deductivos
    - 2.1.16. Ampliaciones de plazo
    - 2.1.17. Calendario valorizado de avance de obra
    - 2.1.18. Calendario acelerado de avance de obra
    - 2.1.19. Controversias: planteamiento de las partes
- 2.2. Organización del CONTRATISTA
  - 2.2.1. Personal profesional
    - 2.2.1.1. Ingeniero residente
    - 2.2.1.2. Ingeniero asistente
  - 2.2.2. Personal técnico
  - 2.2.3. Personal obrero
  - 2.3. Trabajos efectuados durante el periodo del informe y estado de avance de obra con fotografías en formato digital e impreso











# CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



- 2.3.1. Avance físico por partidas
- 2.3.2. Estado de avance de obra
- 2.3.2.1. Estado de avance de obra físico valorizado ejecutado
- 2.3.2.2. Estado de avance de obra financiero
- 2.3.3. Comentarios y sugerencias al avance
- 2.4. Amortizaciones de los adelantos
- 2.5. Modificaciones del proyecto
- 2.6. Equipo mínimo ofertado
  - 2.6.1. Equipo mínimo
  - 2.6.2. Equipo ofertado
  - 2.6.3. Equipos de laboratorito
- 2.7. Control de almacén de obra
- 2.8. Seguridad en obra
  - 2.8.1. Plan de seguridad en obra
  - 2.8.2. Utilización de equipos de protección personal
  - 2.8.3. Charlas de seguridad
- 2.9. Actividades a desarrollar en el siguiente mes
- 2.10. Conclusiones
- 2.11. Recomendaciones
- 3. INFORME EN RELACIÓN AL SUPERVISOR
  - 3.1. Estado situacional de la supervisión
    - 3.1.1. Número concurso
    - 3.1.2. Denominación y número contrato
    - 3.1.3. Financiamiento
    - 3.1.4. Modalidad de concurso
    - 3.1.5. Fecha concurso
    - 3.1.6. Monto del valor referencial
    - 3.1.7. Monto adjudicado
    - 3.1.8. Factor de relación
    - 3.1.9. Cartas fianza
    - 3.1.10. Póliza de seguros
    - 3.1.11. Fecha inicio del servicio
    - 3.1.12. Plazo de ejecución
    - 3.1.13. Fecha término contractual
    - 3.1.14. Fecha termino reprogramada
    - 3.1.15. Ampliación de plazo adenda
- 3.2. Organización del supervisor
  - 3.2.1. Organigrama del supervisor
  - 3.2.2. Personal asignado por la supervisión
  - 3.3. Labores efectuadas por la supervisión
  - 3.4. Informe de control de calidad

En cada valorización de avance de obra, el supervisor debe de presentar un informe respecto de las pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados a la fecha del presente informe.

El informe versará sobre comentarios a:

- Ensayo de rotura de probetas de concreto a compresión
- Ensayo de compactación de suelo.
- Protocolo de pruebas hidráulicas
- Protocolo de pruebas eléctricas.
  - Otros que correspondan a la obra especifica: Irrigación, carreteras, eléctricas, etc.
- 3.5. Correspondencia referida al contrato









## CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E - II CONVOCATORIA



- 3.5.1. De la entidad contratante a la supervisión
- 3.5.2. De la entidad contratante al contratista
- 3.5.3. De la supervisión a la entidad contratante
- 3.5.4. De la supervisión al contratista
- 3.5.5. DEL CONTRATISTA a la supervisión
- 3.6. Personal Equipo ofertado por la supervisión
  - 3.6.1. Personal
    - 3.6.1.1. Jefe de supervisión 3.6.1.2. Asistente de supervisión
  - 3.6.2. Equipamiento
- 3.7. Anexos
  - Anexo 1: Copias del Cuaderno de Obra del periodo informado.
  - Anexo 2: Panel fotográfico del periodo informado.
  - Anexo 3: Video del proceso constructivo del periodo informado.
  - Anexo 4: habilidad vigente de los profesionales de la residencia y supervisión.
  - Anexo 5: Pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados

# Anexo 03 INFORMES ESPECIALES

- a) Informes requeridos por EL FOSPIBAY:
  - Existen informes específicos que requiere EL FOSPIBAY que versa sobre temas como el Estado situacional de la obra, flujos de caja en concordancia con el calendario de desembolsos previstos, modificaciones o propuestas al proyecto contractual, entre otros.
- b) Informes contractuales:
  - En este rubro son los informes sobre asuntos que requieren pronunciamiento del FOSPIBAY a través de un expediente técnico (ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales y/o deductivos, etc.) y que deben de generarse dentro del plazo contractual estipulado.
- c) Informe previo a la recepción de obra
  - El supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) días posteriores a la anotación en el cuaderno de obra por EL CONTRATISTA sobre la fecha de culminación de obra presentará un informe ratificando o no la indicado por el ingeniero residente sobre los alcances de la conclusión de la obra; es decir, se informará si existen observaciones a aspectos pendientes de cumplimiento.



## INFORME FINAL DE OBRA (LIQUIDACIÓN DE OBRA)

El informe final de obra debe entregarse en original y dos copias y debe contener principalmente los siguientes aspectos para determinar el costo final de obra y las ejecutadas, para cuyo efecto el informe debe contener principalmente los siguientes aspectos, en forma enumerativa pero no limitativa.

- 1. Información general de la obra
  - 1.1. Antecedentes de la obra
  - 1.2. Descripción de las obras contratadas
    - 1.2.1. Proyecto original
    - 1.2.2. Obra ejecutada





## CONCURSO N°29-2025-FOSPIBAY/E – II CONVOCATORIA



- 1.2.3. Cumplimiento de metas
- 1.3. Especificaciones técnicas
- 1.4. Adelanto específico para materiales
- 1.5. Presupuestos adicionales de obra adendas
- 1.6. Presupuesto deductivo de obra adendas
- 1.7. Cuadro de incidencia de presupuestos adicionales y deductivos de obra
- 1.8. Ampliaciones de plazo adendas
- 1.9. Actas de reunión
- 1.10. Documentación cursada
- 1.11. Acta de recepción de obra
- 1.12. Certificados de no adeudos
- 1.13. Cartas fianza
- 1.14. Pólizas de seguro
- 1.15. Levantamiento Topográfico
- 2. Informe de liquidación de obra o estado económico financiero
  - 2.1. Valor referencial
  - 2.2. Presupuesto contractual
  - 2.3. Calendario de obra
    - 2.3.1. Calendario contractual
    - 2.3.2. Calendario final
    - 2.3.3. Calendario de adicionales
  - 2.4. Metrados finales
    - 2.4.1. Resumen de metrados valorizados
      - 2.4.1.1. Contractual
      - 2.4.1.2. Adicionales
    - 2.4.2. Resumen de metrados recalculados
      - 2.4.2.1. Contractual
      - 2.4.2.2. Adicionales
    - 2.5. Presupuestos adicionales
    - 2.6. Presupuestos deductivos
  - 2.7. Valorizaciones tramitadas o autorizadas
  - 2.7.1. Valorizaciones contrato principal
    - 2.7.2. Valorizaciones de presupuestos adicionales
  - 2.8. Resumen valorizaciones contrato principal
  - 2.9. Resumen valorizaciones adicionales
  - 2.10. Resumen de pagos efectuados por la FOSPIBAY al contratista
  - 2.11. Liquidación de obra
- 3. Revisión de planos post construcción
- 4. Revisión de la memoria descriptiva valorizada ó declaratoria de fábrica
- Conclusiones
- 6. Recomendaciones
  - Δηργος
  - 7.1. Anexo 1: Panel fotográfico en formato digital e impreso
  - 7.2. Anexo 2: Video del proceso constructivo de la obra de inicio a final
  - 7.3. Anexo 3: Cuaderno de obra
  - 7.4. Anexo 4: Certificados de calidad de materiales
  - 7.5. Anexo 5: Certificados de control de calidad
  - 7.6. Anexo 6: Protocolos de pruebas







