FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY
Sm——
CONCURSO N° 03-2023-FOSPIBAY/E — IV CONVOCATORIA oo oo el e

FOSPIBAY

Fondo Social de! Proyecto Integral Bayovar

CONCURSO N °03-2023-FOSPIBAY/E

(CUARTA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR EN EL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”. CUI: 2498466.
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COMUNICADO

Se hace de conocimiento que los Unicos medios de comunicacién vélidos entre el
FOSPIBAY vy el publico en general son el correo electrénico:
seleccion@fospibay.org.pe, y el teléfono: 073- 492334.

Asimismo, sefialamos que cualquier comunicacién, coordinacién o pedido de
informacion que se realice de manera personal, sélo podra ser atendida en las
instalaciones del FOSPIBAY sito en Calle Constitucion N°250 - Sechura, por lo que
no asumimos responsabilidad alguna por coordinaciones o comunicaciones
realizadas con terceros o fuera de nuestras instalaciones.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como
participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los
principios previstos en el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social del
Proyecto Integral Bayévar.

Finalmente, se comunica que todos los procesos de seleccién, entrega de bases de
concurso, suscripcién de contratos, solicitudes de informacién y en general,
cualquier tramite que se realice frente al FOSPIBAY, son completamente gratuitos.

Sechura, noviembre de 2023

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
GERENCIA GENERAL
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar
RUC N¢ : 20526613741

1.2.D0MICILIO LEGAL
Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

1.3.0BJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de seleccién tiene por objeto la Contratacién de Ejecucién de la Obra:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO
DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

1.4.VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 1°689,533.07 (un millén seiscientos ochenta y nueve mil
quinientos treinta y tres con 07/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.
El valor referencial ha sido Calculado al mes de marzo de 2023, dicho valor considera 11.50%
de Gastos Generales y 8.50% de Utilidad, respecto del Costo Directo.
Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

Limite Superior: Limite Inferior:
100% del Valor Referencial (VR) 95% del Valor Referencial (VR)
S/ 1’689,533.07 S/ 1'605,056.42
{un millén seiscientos ochenta y nueve mil | (un millén seiscientos cinco mil cincuenta y seis
quinientos treinta y tres con 07/100 soles) con 42/100 soles)

Las propuestas que excedan el cien por ciento (100%) del valor Referencial y aquellas que
fueren inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) seran devueltas teniéndolas por no
presentadas.

El valor referencial mencionado es el costo de ejecucién de la obra, por lo que no incluye
otros componentes de supervision, capacitacion y contingencia que forman parte del
presupuesto total del proyecto.

1.5.FINANCIAMIENTO
Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar.

1.6.SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en
el Expediente Técnico respectivo.

1.7.MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

Ty
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1.8.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo IV de las bases.

1.9.LOCALIZACION DE LA OBRA
La Ejecucion de la Obra se realizarén en:

Regidn : Piura
Departamento : Piura
Provincia : Sechura
Distrito : Sechura

1.10. PLAZO DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, no excedera de los
Ciento Veinte (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
técnico de obra. Las penalidades por incumplimiento de plazo se computaran segun el
plazo, y estan detalladas en el proyecto de Contrato que integra las presentes Bases.

1.11. BASE LEGAL.

- Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobd el régimen aplicable a los recursos
provenientes de los procesos de promocién de la inversién privada destinado a la ejecucién
de programas sociales, los cuales serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por
una persona juridica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones sefialados en
la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, y
modificacién aprobado mediante Decreto Supremo N° 238- 2016-EF, en el cual se dictan las
normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus
modificatorias.

- Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines
de Lucro ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como
titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de
promocidn de la inversién privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por
La Agencia de Promocién de la Inversién Privada — PROINVERSION de fecha 26 de abril de
2012.

- Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de
2019.

- La ejecucién de los servicios materia del presente concurso, se efectia con cargo a los
recursos de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar; por lo que, no
resulta de aplicacién el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, nila
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma
complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

k - Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto integral

Baydvar adoptado en sesion de consejo, mediante el cual, aprueba el financiamiento para
la obra del Proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO
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1.12.

MAYOR EN EL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA”.

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversidn Publica, modificada por las leyes N°
28522y 28802 y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por
Decreto Supremos N° 102-2007-EF.

Decreto Supremo N2 102-2007-EF: Reglamento del Sistema Nacional de Inversién Pablica.
Directiva 001-2011-EF/68.01 Directiva del SNIP aprobada por Resolucién Directoral N° 003-
2011- EF/68.01.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011- 2006-
VIVIENDA del 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junio del 2006, asi como las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacidn.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil, vigente.

Cédigo Civil.

Ley General de la Persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050.

Normas Técnicas de Edificacion “Seguridad durante la Construccién”

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR de fecha 25 de abril de 2012.

Norma Técnica, metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas, aprobada por
Resolucidn Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC de fecha 04 de mayo de 2010.
Manuales de normas del A.C.I (Instituto Americano de Concreto).

Manuales de Normas de A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebasy Cargas).

Préctica recomendable para medir, mezclar y colar Concreto: AC} 614-59

Practica recomendable para Construir, Encofrado para Concreto: ACl 347-63
Especificaciones de Agregado para Concreto: Normas del ASTM-C-33-1T

Método de Ensayo de Resistencia a la compresién de cilindros de concreto moldeado:
ASTM-C-39-61.

Requisitos de Construcciéon: ACI 318-89

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES
Las bases dentro del concurso contienen todas las condiciones requeridas para la seleccion
del adjudicatario, los factores, puntajes y criterios que se considerarén para calificar las
propuestas y el valor referencial, cuando corresponda.
El contenido del expediente técnico se puede descargar desde el siguiente enlace OneDrive:

Las consultas y/o aclaraciones se considerardn como parte integrante de las bases y del
contrato. El presente concurso se rige por la Reglamento de contrataciones de la Asociacién
Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar, publicado en la pagina
web: https://fospibay.org.pe/
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CAPiTULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria : 16/11/2023 3 o
Entrega de Bases : Del 16/11/2023

Registro de participantes : Del 16/11/2023 al 27/11/2023

Formulacién de consultas o Aclaraciones a : Hasta el 23/11/2023
las bases, a seleccion@fospibay.org.pe _  Horario hasta las 23:59 horas

Absolucidn de consultas y observaciones a : Hasta el 24/11/2023

las bases

Integracion de bases : 24/11/2023

Presentacion de ofertas (solo en : Hasta el 06/12/2023 en el horario de 09:00 a 17:00 horas,

fisico) en la Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de
Sechura — Piura.

Adjudicacion Buena Pro 1 07/12/ 2023

2.2.CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES
‘ La convocatoria sera publicada en la pagina web de FOSPIBAY y en un diario de alcance
regional.
Se debe entender por “entrega de bases”, a la publicacion de las bases del presente proceso
de evaluacion y adjudicacidn en la pagina web oficial del FOPSIBAY en el siguiente link:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.3.REGISTRO DE PARTICIPANTES
Se considerard como participante a aquella persona que se registre correctamente segun las
bases.
Los participantes pueden ser personas naturales o juridicas, pudiéndose presentar en consorcio
en cualquiera de sus combinaciones. El registro de participacidn, se realizara con el correcto
llenado de los datos correspondientes indicados en el link:
https://forms.gle/yZaHRaiCiyF8hRn5A , la que se efectuara desde el 16/11/2023 al 27/11/2023.
En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno de sus
integrantes. Los participantes que se registren después de la etapa de formulacién de consultas
o aclaraciones a las bases, no tienen opcioén de formularlas y deberan adherirse al proceso, en
el estado en que se encuentre.

2 4.FORMULACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
Todo participante puede formular consultas u observaciones a las bases, en el plazo sefialado
en el calendario del procedimiento de seleccién.
Se precisa que, mediante las consultas se formulan pedidos de aclaracién a las disposiciones de
las Bases, y mediante las observaciones se cuestionan las Bases en lo relativo al incumplimiento
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o vulneracién al Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY u otra normativa que tenga
relacién con el objeto de contratacién.

- Los participantes podran efectuar consultas y/u observaciones a las BASES en todos
sus extremos.

- Las consultas y/u observaciones a las bases deberdn ser presentadas al correo
seleccion@fospibay.org.pe, debidamente fundamentadas, hasta las 23:59 horas
de la fecha sefialada en el cronograma, con los datos del participante, la respuesta
se remitira via correo electrénico correspondiente.

- En el caso que un participante, no hubiese efectuado consultas y/u observaciones
deberd entenderse su acatamiento tacito a las normas previstas en las presentes
Bases, sin lugar a reclamaciones derivadas de la interpretacion que efectie el
FOSPIBAY, a través del comité de evaluacion y Adjudicacién.

- Las consultas y/u observaciones, las respuestas, absoluciones y precisiones, se
consideran como parte integrante de las bases y del contrato. Estas respuestas
seran hechas de conocimiento total de los participantes inscritos, a través de la
pagina web https://fospibay.org.pe/wpagina/procesos-vigentes/.

- No se absolveran consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes. Las consultas y/u observaciones deberan ser suscritas por el
representante legal o representante comun de ser consorcio.

2.5.ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
La absolucion de consultas y/u observaciones a las bases, presentadas, la realizara el .
Comité de seleccién y adjudicacidn, para aclarar, modificar y/o complementar las Bases,
segln sea el caso, para lo cual, se plasmara en un pliego absolutorio (acta del Comité de
seleccién y adjudicacion).
En esta misma etapa el Comité de seleccidn y adjudicacion, puede corregir o precisar de
oficio sobre algtin extremo de las bases con la justificacion correspondiente.
El pliego absolutorio (acta del Comité de seleccién y adjudicacién), se publicara en la pagina
web: https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/ en la fecha sefialada en el
calendario del procedimiento de seleccion, de presentarse algtin retraso se realizard la
precision en la misma pagina web de la institucién.
La absolucién de consultas y/u observaciones forma parte integrante de las bases (bases
integradas). Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber recepcionado
o recabado oportunamente las respuestas, no sera motivo para aducir posteriormente la
inexistencia de dicho documento y sus implicancias en el concurso.
De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o
precisiones por parte del Comité, se consideraran como bases integradas, las que en ese
momento se encuentran vigentes sin modificacion alguna.

. 2.6.MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
Para efectos de comunicacién y notificacién, se considera valida, cuando se hayan usado por las
partes:

- FOSPIBAY: seleccion@fospibay.org.pe
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- Participantes: el correo que hayan indicado en llenado del link
https://forms.gle/yZgHRqgiCjyF8hRn5A, al momento de su inscripcién.

- Toda comunicacion dirigida al correo indicado debe seiialar como referencia en el
asunto: CONCURSO N° 03-2023-FOSPIBAY/E — IV CONVOCATORIA + el asunio
especifico (consultas, observaciones, entre otros)

2.7.INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité De Evaluacion y Adjudicacion dara por integradas las Bases en las fechas establecidas
en el calendario, con la publicacién de la absolucién de consultas y/u observaciones, de ser el
caso, rigiendo como reglas definitivas del presente proceso de seleccién. Las bases se
integrardn una vez absueltas todas las consultas y/ u observaciones a las bases, o si las mismas
no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o precisiones
por parte del Comité, se consideraran como bases integradas, las que en ese momento se
encuentran vigentes sin modificacidn alguna.

‘I,‘Z.S. PRORROGAS Y POSTERGACIONES
Las prérrogas y postergaciones, del proceso de seleccién y adjudicacién en general o de alguna
de sus fechas o plazos, son decision exclusiva del FOSPIBAY.
Se podra prorrogar el cronograma de convocatoria, siempre y cuando medien causas
debidamente justificadas. En este caso el FOSPIBAY debera modificar el cronograma del
concurso mediante notificacion por correo electrénico y a través de la pagina web:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.9.CANCELACION DEL PROCESO
En cualquier estado del proceso de seleccidn, el Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar
podra cancelarlo por causales causas debidamente justificadas o mandato del Consejo Directivo,
para lo cual se formalizara mediante Resolucion de Gerencia y se hara publico via la pagina web
del Fondo Social mediante notificacion por correo electrdnico y a través de la pagina web:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.10. SOBRE EL POSTOR

”’MA‘ ) . . 0
(g\w%\ Se considera Postor aquel participante debidamente inscrito para el presente concurso
XY /é}}\ Publico, que presente su propuesta Técnica y Econdmica segun lo establecido en las

bases.

SOBRE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

- Los Postores revisaran detenidamente las bases y el Expediente Técnico, pudiendo
presentar por escrito sus observaciones, o aclaraciones, o su apelacién, dentro de los
plazos en el cronograma de las bases.

- La presentacién de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las
normas establecidas en las presentes bases, Reglamento de contrataciones del
FOSPIBAY, a las disposiciones, observaciones, evaluaciones, criterios de razonabilidad
y decisiones del Comité de Seleccion y Adjudicacién, y demas documentos sin
necesidad de declaracion expresa. La informacién suministrada por los postores tiene
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el caracter de declaracién jurada, podra ser corroborada por el FOSPIBAY, y este, con
la corroboracién de la informacion, podra tomar acciones legales contra el Postor, en
caso de ser necesario.

- Los Postores estan obligados a verificar la documentacion presentada para acreditar
los hechos en su propuesta.

- El'postor debe actuar, dentro del concurso, de buena fe, de manera ética y moral.

2.12. PRESENTACION DE PROPUESTAS
2.12.1. GENERALIDADES:
La presentacion de la propuesta del postor se entiende al acto dentro del proceso
de seleccidn y adjudicacion, mediante el cual el participante debidamente inscrito,
ingresa al FOSPIBAY su Propuesta Técnica y Econémica, en sobre cerrado.

2.12.2. PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS POSTORES

Esta prohibido para el postor que:

- Un mismo postor o una misma persona presente mas de una propuesta, en
caso de ocurrir este hecho, como consecuencia de ello, las propuestas se
tomaran por no presentadas.

- Una misma persona represente a mas de un postor, como consecuencia de ello,
las propuestas de ambos postores se tomaran como no presentadas.

- Presente datos ilegibles consignados en las cartas de presentacion {Formato
N2 01), como consecuencia de ello, la propuesta se tomard por no presentada.

- Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales

ni conformar més de un consorcio, como consecuencia de ello, la propuesta
\ tanto del integrante como del consorcio o consorcios, se tomaran por no
f presentadas.

V4 - Presente la propuesta técnica o econdmica en sobre roto, o abierto, o que

presente enmendaduras, como consecuencia de ello no serd recepcionada
dicha propuesta, dejando constancia en mesa de partes del hecho mediante
fotografias.
- Postule a mas de una obra, servicio o bien, en tanto no haya concluido con
\ prestaciones a su cargo contratadas con anterioridad con el FOSPIBAY, al
}S menos hasta la recepcién o conformidad de la misma, con personal especifico

para cada obra, servicio o bien, como consecuencia de ello, la propuesta se
tomara por no presentada.
- Dentro de su propuesta técnica presente documentacién falsa, o alterada, o
modificada todo o en parte, o presente un documento falso o altera uno
~ verdadero usada para probar un hecho, como consecuencia de ello, se
descalificara dicha propuesta y el postor se encontrara impedido de participar
en futuros concursos y contrataciones con el FOSPIBAY, asimismo, este se
reservara el derecho a cualquier accién futura por estas presentaciones.

EL Postor esta impedido para:

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY, cuando
en otro concurso o convocatoria haya presentado dentro de su propuesta técnica,
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documentacién alterada, o modificada todo o en parte, o presente un documento
falso o altera uno verdadero usado para probar un hecho, en cuyo caso el FOSPIBAY
esta obligado a realizar la denuncia respectiva.

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,
cuando el Postor, o alguno de sus miembros del consorcio, o representante
legal o comtn (en caso de consorcio) de alguno de ellos, sea pariente en linea
directa, cényuge o conviviente, de algiin miembro del comité de evaluaciény
adjudicacion de este concurso.

2.12.3. MODO, FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas seran presentadas en el local del FOSPIBAY de forma fisica, en la
fecha y hora sefialada en el cronograma, dirigidas al Fondo Social del Proyecto
Integral Baydvar. Las propuestas ingresadas fuera de la fecha y horario establecidos
en las bases se tomaran como no presentadas.

2.12.4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las personas juridicas podran presentar sus propuestas por medio de su
representante legal o apoderado acreditado o mediante carta poder simple
(Formato N2 01).

En el caso de empresas que se presenten en Consorcio, la carta antes mencionada
debera ser firmada por el Representante legal del consorcio.

Todos los documentos que contengan informacidn esencial de las propuestas del
proceso de seleccion se presentardn en idioma castellano o, en su defecto,
acompafiados de traduccién oficial, salvo el caso de la informacion técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catdlogos o similares, que podra
ser presentada en el idioma original. El postor serd responsable de la exactitud y
veracidad de la traduccion de dichos documentos.

Las propuestas se presentaran en original en dos sobres debidamente cerrados, uno
para la propuesta técnica y el otro para la propuesta econémica.

Las propuestas se redactaran en hojas simples e impresas (no escritas a mano),
debidamente foliadas, ambas propuestas deberan llevar necesariamente en todos sus
folios, el sello y la rubrica del postor, de lo contrario se consideraran no presentadas.
No se someten a evaluacién aquellas hojas que no se encuentren selladas y firmadas
con la rabrica del postor. Las Propuestas seran foliadas correlativamente empezando
por el nimero uno (01).

Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el
Comité solicitara el levantamiento inmediato de la observacidn, el comité asignara un
plazo maximo de 24 horas para aclarar o subsanar la omisiéon, de no subsanar los
defectos descritos, no se admite dicho documento para evaluacién de su propuesta,
en el estado del proceso en que se encuentre.

Después de recibidas las propuestas, se procederd en acto privado de calificacién y
evaluacién de la propuesta técnica de cada postor y verificara que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados por las bases.
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- Seprecisa que para la presentacién de los sobres que contendran las propuesta técnica
y econdmica: El primero contendra la propuesta técnica (Sobre N2 01) y el segundo la
propuesta econdémica (Sobre N2 02), de la siguiente manera:

SOBRE N°01: PROPUESTA TECNICA. El sobre sera rotulado de la siguiente manera:

Senores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicaciéon

CONCURSO N° 03-2023-FOSPIBAY/E — IV CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N2 DE FOLIOS:

SOBRE N°02: PROPUESTA ECONOMICA. El sobre sera rotulado de fa siguiente manera:

Sefiores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N° 03-2023-FOSPIBAY/E — IV CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N2 DE FOLIOS:
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2.13. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Se precisa que los anexos y formatos deben estar correctamente llenados conforme a las bases, de
lo contrario dicho documento se tomara como no presentado.
La propuesta del Postor estd constituida por Propuesta Técnica (Sobre N°1) y Propuesta Econdmica
(Sobre N° 2), las cuales deben contener:

2.13.1. PROPUESTA TECNICA — SOBRE N°1:
El Sobre N21 contendra la Propuesta Técnica, la cual debe englobar toda la documentacién
requerida y dividida en dos (2) secciones, debidamente separadas y denominadas de la
siguiente manera:

. PRIMERA SECCION: REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS:

Esta seccion estd referida al cumplimiento de los requerimientos técnico minimos,

y debe contener obligatoriamente:

a) El indice enumerado, entendible, detallado, y congruente con las paginas o
folios. La omisién del indice descalificara la propuesta, ya que su presentacion
permitird mayor orden y rapidez para la evaluacién de la propuesta objeto de la
convocatoria.

b) Declaracién jurada de datos del postor, seguin el Anexo N2 01, cuya informacién
debe ser concordante con el formulario de registro de participante.

¢) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

- En caso de persona natural: Copia del documento nacional de identidad o
documento anadlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

- En caso de persona juridica: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
dicha vigencia debe contener con cédigo “QR”. El certificado de vigencia
de poder expedido por registros publicos no debe tener una antigiiedad
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emisién

- En el caso de consorcios: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante de cada empresa consorciada, es decir, por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

d) Carta de linea de crédito bancaria {solvencia econdmica) por el 20% del Valor
Referencial, emitida por un banco que se encuentre bajo la supervisién directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos

e extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central
/ 3l r'f/(- \'a de Reserva del Perd, y que pertenezcan al listado indicado en el Anexo N° 15.
"i/' /w# i En caso de consorcio la carta puede hacer mencién al consorcio o cualquiera

: 3 vory \\ j de sus consorciados. Se precisa que, la autenticidad del documento

= presentado, para acreditar este literal, serd verificada por el Comité, utilizando
los medios de comunicacidn oficiales de la entidad financiera.
e) Declaracién jurada de Aceptacion de Términos y Condiciones, conforme al
Anexo N2 02.
f) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico descargado del
enlace:
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D , el mismo enlace que se precisa en el numeral “1.12” de las
Bases, segtin el Anexo N°03.

g) Declaracion jurada del plazo de ejecucién de la obra. Segin el Anexo N°04.

h) Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun, el operador tributario (que debe ser
uno de los consorciados) y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones, segun el Anexo N°05.

i}  Experiencia del Postor. Se evaluar3a la experiencia tomando como referencia lo
indicado en el numeral “4.16.2.3” de las Bases, cuya verificacién se realizard de
la siguiente manera:

i.1.- El postor deberd anexar para este punto, en primer lugar, el Anexo
N° 08 (Pagina 1 de 2), lista detalla de la experiencia del Postor en
obras similares.

i.2.- Posteriormente por cada obra consigna en la lista anterior, debera
adjuntar en su inicio el Anexo N° 08 (Pagina 2 de 2), luego la
documentacion que la sustente y acredite de forma ordenada.

Se precisa que, la lista del literal “i.1” debera consignar las obras que acrediten
la experiencia del postor, esta se tomara tanto para el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos como para el cumplimiento de los factores
de evaluacion y para cada una de las obras listadas el Postor deberd cumplir
con el procedimiento de verificacién consignado en los apartados “i.1” y “i.2".
El Comité de Evaluacién y Adjudicacién toma esta decisién, con la finalidad de
evitar la presentacion duplicada de informacién para los requerimientos
técnicos minimos y para los factores de evaluacion.

] i) Los profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor. Se
/ evaluard la experiencia tomando como referencia lo indicado en el numeral
“4.16.2.4” de las Bases, cuya verificacion se realizara de la siguiente manera:
j-1.- El Postor deberd anexar para este punto, el Anexo N° 10 (P4gina 1
de 2), correctamente llenado.
j-2.- Asimismo, deberd adjuntar para el Anexo N° 10 (Pagina 1 de 2), la
siguiente documentacién:

v Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente
que acredite la fecha de incorporacién como miembro
ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

v' Copia del Certificado de Habilidad del Colegio
correspondiente, vigente a la fecha de presentacion, de cada
uno de los profesionales propuestos.

v Declaracion Jurada de Compromiso con firma Legalizada
Notarialmente de cada profesional, indicando el cargo a
asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y
dedicacién exclusiva, con firma, Numero de registro del
colegio profesional y huella. Siendo este el Anexo N° 10
(Pagina 2 de 2).

¥" Copia simple de Documento Nacional de Identidad.
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m)

n)

o)

p)

Q)

j-3.- Posteriormente el postor presentara debidamente llenado el
Anexo N°11 y acreditar la informacion de la forma precisada
en el punto “4.16.2.4”, verificdndose de la siguiente manera:
j-3.1.- El postor debera anexar para este punto, en primer lugar,

el Anexo N° 11.

j-3.2.- De manera siguiente, por cada obra consignada en la lista
anterior, deberd adjuntar en su inicio una hoja donde
indique el nimero de orden seguin la lista del Anexo N°11,
la denominacion de la obra en el que participé su
personal y cargo del profesional en esa obra, luego la
documentaciéon que la sustente y acredite de forma
ordenada, segun lo requerido.

Se precisa que, en la misma lista (que es la que se requiere en el apartado
“j.3.1.”), el Postor debera consignar la experiencia de los profesionales
que formen parte del personal propuesto por el postor, tanto para el
cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos como para el
cumplimiento de los factores de evaluacion, es decir, para cada una de
las obras listadas (que incluiran las que se tomaran para la valoracién de
los factores de evaluacién) el Postor debera cumplir con el procedimiento
de verificacion consignado en el apartado “j.3.1” y “j.3.2”, esta medida
se toma con la finalidad de evitar la presentaciéon duplicada de
informacién para los requerimientos técnicos minimos y los factores de
evaluacién.

k) Declaracién Jurada comprometiéndose a contratar en la ejecucién de la Obra el

100% de trabajadores no calificados, residentes en la Provincia de Sechura, de
preferencia en la localidad en que se ejecutarad la obra, segiin Anexo N° 09.
Certificado de Inscripcién Vigente en el Registro Nacional de Proveedores como
Ejecutor de Obras del OSCE.

Declaracién Jurada de no tener sancién de OSCE en los ultimos 5 afios, formato
libre. Se precisa que, el Postor no debera tener sancién vigente a la fecha de
presentacién de su propuesta. En caso de consorcios, todos los consorciados
deberan cumplir con la exigencia descrita en este parrafo, es decir, presentacion
de declaracidn jurada y no tener sancién vigente. '

Anexar declaracién jurada de fijar domicilio para efectos de la notificacién
durante la ejecucion del contrato, dentro de la Provincia de Sechura.

Estados financieros presentados a SUNAT, del ejercicio del 2021 y 2022,
firmados por un Contador Publico Colegiado. Dichos estados financieros deben
reflejar incuestionablemente rentabilidad y solvencia econémica positiva en
ambos periodos.

El participante, Postor y/o Contratista, debe acreditar no tener problemas
tributarios, mediante declaracién jurada de formato libre.

Se precisa, asi mismo durante el periodo de ejecucién contractual, de tener
cobranzas tributarias, no se procedera con ningln pago, hasta que evidencien
que se ha solucionado con la entidad correspondiente mediante resolucién
oficial expedido por la SUNAT.

Listado de Recursos Fisicos Minimo, segin el FORMATO N°3
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. SEGUNDA SECCION: FACTORES DE EVALUACION:

El contenido de esta seccién, que sera sometida a evaluacién, es el siguiente:

a) Lla facturacién en obras similares del postor, que se precisa en el apartado
A.1 del Anexo 06 de las Bases.

Del listado presentado en el apartado “i.1” con sus correspondientes
acreditaciones segin el apartado “i.2”, Comité de Evaluacién y
Adjudicacién tomara aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de facturacién para aplicarles la valoracién
de los factores de evaluacion, segiun los criterios establecidos en el
apartado “A.1” del Anexo 06.

b) La experiencia del personal profesional propuesto, que se precisa en el

apartado “B.1” del Anexo N°06 de las Bases. Para el efecto, el postor
presentara debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la informacién
de la forma precisada en el mismo Anexo N°06.
Del listado presentado en el apartado “j.3.1” con sus correspondientes
acreditaciones seguin el apartado “}.3.2”, el Comité de Evaluacién y
Adjudicacion tomard aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de experiencia para aplicarles la valoracién
de los factores de evaluacién, segtin los criterios establecidos en el
apartado “B.1” del Anexo 06 de las Bases.

c) Las Certificaciones y homologaciones del postor, cuyos detalles de
presentacion y especificaciones se precisan en el apartado “C” del Anexo
N°06.

2.13.2. PROPUESTA ECONOMICA - SOBRE N2 2
El Sobre N°02, Propuesta Econémica, debe contener la siguiente informacién obligatoria:
\ a) Monto total de la Propuesta Econdmica, en letras y nimeros, el cual debera
| incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
-/ transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
y Anexo N2 07, el que no podrd tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerard como no presentada.
El monto total de la Propuesta serd en Soles y las cifras monetarias a consignar
tendran hasta un maximo de dos (2) decimales.
b) FORMATO N°2: PRESUPUESTO DETALLADO, que contendrda todas las partidas
del presupuesto del expediente técnico, cuyo contenido deberd ser
concordante con el Anexo N°07.
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2.14. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de la propuesta se realizaré en dos (02) etapas: la evaluacién técnica y la evaluacién
econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Puntaje Maximo de la Propuesta Técnica (PMPT): 100 puntos
Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica (PMPE): 100 puntos

Los evaluadores del proceso son el Comité de Evaluacién y Adjudicacion y tendra la Asistencia Técnica
y veeduria de Notaria Publica, de acuerdo al Articulo 06 del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY. El Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY se puede verificar en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1gCYCIYYbawfptiInKDMBTnuoSRfuHjlae/view

2.14.1. EVALUACION TECNICA

Se verificard que la propuesta técnica contenga la totalidad de la documentacion establecida
en el numeral “2.13.1” de este capitulo, todos son de presentacion obligatoria, por esa razén,
las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran admitidas, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no sera abierto y quedara en custodia de la notarfa.

Sélo a aquellas propuestas admitidas, se les aplicard los factores de evaluacién técnica,
previstos en las bases y se asignara los puntajes correspondientes, conforme a los criterios
establecidos para cada factor. La sumatoria los puntajes de cada factor, es el Puntaje Técnico
(PTi) del postor “i”.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de Setenta (70) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederdn a la evaluacion econdmica, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no seré abierto y estara en custodia de la notaria.

2.14.2. EVALUACION ECONOMICA

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica.

Se verificara que las propuestas econdmicas, de los postores que hayan alcanzado o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica, se encuentren dentro de los limites minimo y
maximo del Valor Referencial, establecidos en el numeral “1.4 VALOR REFERENCIAL” de las
presentes bases. En esa medida, las propuestas econdmicas que sean superiores el cien por
ciento (100%) del Valor Referencial y las que sean inferiores al noventa y cinco por ciento
(95%) del Valor Referencial, seran devueltas por el FOSPIBAY, teniéndolas por no presentadas.

La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la propuesta
econémica de menor monto (PMPE). Al resto de las propuestas, se les asignarad puntaje
inversamente proporcional, segln la siguiente formula:

PEi =0m x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
PEi = Puntaje de la propuesta econdémica i
Oi = Propuesta Econémica i pag. 16
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo

PMPE = Puntaje Mdximo de la Propuesta Econémica
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2.14.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacién técnica y econdmica se
determinara el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi =cl PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para ia evaluacién técnica = 0.75

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica = 0.25

. ACTO DE ADJUDICACION

El acta del proceso de seleccién sera elaborada por el Comité de Evaluacién y Adjudicacién del
FOSPIBAY en presencia del Notario Publico, en la que se registraran los resultados de la evaluacién
del proceso, consignando el orden de prelacién y el puntaje econémico y total obtenido por cada uno
de los postores.
El Adjudicatario serd aguel que cumpla con los requisitos exigidos en las bases y cuyas propuestas
obtengan el mayor Puntaje Total del postor, al que se comunicara el hecho con fines de suscripcién
del contrato.
En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empaten, la adjudicacién se efectuara observando el
siguiente procedimiento:

a. A favor del postor que haya obtenido el mayor puntaje econémico.

b. En el caso de empates de los puntajes econdmicos, se procederd a un sorteo.

2.16. NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACION
El FOSPIBAY notificara a todos los postores los resultados del proceso de seleccién, adjuntando el acta
elaborada por el Comité de Evaluacién y Adjudicacién.
Cuando se presente mds de un postor y estos hayan obtenido el puntaje minimo requerido, el
otorgamiento de la Buena Pro quedara automaticamente consentido, una vez transcurridos los plazos
para la interposicién del recurso de apelacién sin que los postores hayan ejercido tal derecho.
En caso de haberse presentado una sola propuesta, el consentimiento de la Buena Pro se producira el
mismo dia de su notificacién.
EL FOSPIBAY notificara al adjudicatario, a la direccién electrénica consignada por el postor.

2.17. CONTROVERSIAS
Las controversias suscitadas en virtud de la ejecucién de los contratos derivados, se sujetaran a
conciliacion y arbitraje en las condiciones de los mismos.

2.18. APELACIONES
Podré apelar el otorgamiento de la Buena Pro, los Postores que hayan alcanzado el puntaje minimo
requerido para la propuesta técnica.
- Para que la apelacién sea admitida, segiin el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY,
deberd presentarse dentro de los veinticuatro (24) horas siguientes de notificada la
adjudicacién de la buena pro, una Carta Fianza Bancaria (Anexo N°12) con las caracteristicas
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de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de excusién y de realizacién automatica,
a favor del FOSPIBAY por un monto equivalente al 5% del valor referencial, es decir S/
84,476.65 (ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis con 65/100 Soles) y debera ser
emitida por cualquiera de las instituciones bancarias que se consignan en el (Anexo N° 15) de
las BASES.

- La garantia serd ejecutada por EL FOSPIBAY si la impugnacién es desestimada por el Consejo
Directivo de la misma, o si el observante se desistiera de su impugnacion. En caso contrario,
se devolvera la garantia tan pronto haya pronunciamiento definitivo favorable al observante.
Se entiende que la observacion, es desestimada si es infundada o improcedente.

- El Consejo Directivo emitira su decision dentro de los treinta (30) dfas siguientes a la
presentacién de las impugnaciones, la misma que necesariamente sera por escrito. Este plazo
es prorrogable por una sola vez a criterio del mismo Organo.

- La apelacidn sera presentada ante el Comité de Evaluacién y Adjudicacién para su elevacion
al Consejo Directivo, debidamente sustentado. La resolucion del Consejo Directivo serd
definitiva e inapelable.

2.19. CONCURSO DE SELECCION DECLARADO DESIERTO
La declaratoria de desierto de una convocatoria se produce cuando no existen propuestas de postores
o cuando de haberse presentado propuestas, las mismas no cumplen los requisitos establecidos en las
bases y son declaradas no validas, en todos los demds casos la evaluacidn se efectuaréd sobre las
propuestas recepcionadas. En caso de que un concurso sea declarado desierto, se volvera a realizar la
convocatoria para que nuevos postores presenten sus propuestas.
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CAPITULO Il
INFORMACION ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta deberd mantenerse durante el proceso de seleccién hasta suscribir el contrato.
Para ser considerada valida una propuesta debera cumplir con lo establecido en las presentes bases.
La documentacion presentada por el postor no debera tener borradura, enmendadura o correccién
alguna.

3.2. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONTRATO
Comunicada la adjudicacién del Proceso de Seleccidn convocado, el adjudicatario deberd cumplir con
entregar toda la documentacién exigida por las bases para perfeccionar el contrato, en un plazo que no
deberd ser mayor, en ninguin caso, a los ocho (08) dias habiles de notificada el Consentimiento de la Buena
Pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. En un plazo que no puede exceder de los tres

(3) dias habiles siguientes de presentados los documentos el FOSPIBAY debe suscribir el contrato, u otorgar
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificacidn de la entidad. A! dia siguiente de subsanadas las observaciones,
las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes

documentos:

1.

Vigencia de poder del representante legal y/o apoderados de la empresa (original), que se
encuentran facultados a suscribir el contrato, sea a sola firma o en forma conjunta. Esta vigencia
no tendrd una antigliedad mayor a 30 dias, de ser el caso.

Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente a la fecha de la presentacién y con
acreditacién de haber votado en las dltimas elecciones o del carné de Extranjeria, del
representante legal.

Copia de Ficha RUC de la empresa o del Consorcio de ser el caso.

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser el
caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI), debidamente suscrita por el Representante Legal de la
empresa o del consorcio de ser el caso.

Fijar Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato, dentro de la
Provincia de Sechura.

Correo electrdnico activo, el cual serd vélido para efectos de notificacién durante la ejecucién del
contrato, luego de 24 horas de enviado a su bandeja entrada

En el caso de Consorcio se deberd presentar la documentacién en los puntos 1,2,3 y 4 por cada
integrante del Consorcio y el contrato de formalizacién de consorcio con firmas legalizadas de sus
miembros en el que se establezca la designacion de representante legal comun, precisando el
porcentaje de participacion de cada integrante del consorcio, la responsabilidad solidaria de los
consorciados, la forma de facturacion y el integrante del consorcio autorizado a la recepcién de
los pagos como resultado de la prestacién. La promesa Formal de Consorcio deberd contener
firmas legalizadas ante notario.

Carta fianza como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
INTEGRAL BAYOVAR, con las condiciones de: incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de
excusién y de realizacion automatica al solo requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral
Bayévar, emitida por una empresa autorizada y sujeta al dmbito de la Superintendencia de Banca
y Seguros, segun el Anexo N° 15 de las bases, por una suma equivalente al (10%) del monto
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adjudicado. Esta garantia debera tener vigencia hasta que la Liquidacion Final quede consentida
por las partes.

10. Estructura de Costos correspondiente a su propuesta econémica — Formato 02 - presupuesto
detallado.

11. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

12. Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos
establecidos y sustentado en la programacion de obra PERT-CPM concordante con el plazo.

13. Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

14. Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema
de contratacién a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad de ejecucién contractual de
concurso oferta.

15. Expediente técnico debidamente firmado en todos los folios por el representante legal de la
empresa o consorcio que se adjudicé la buena pro. En caso se trate de un consorcio, el expediente
técnico debe contar con las firmas tanto del representante legal comin como de cada uno de los
miembros del consorcio

16. Plan de seguridad en obra.

17. Plan de trabajo en concordancia con el plazo y el calendario de avance de obra.

En el caso que el adjudicatario no cumpliera con entregar la documentacién referida en este numeral
dentro del plazo antes indicado, el FOSPIBAY revocara el otorgamiento de la Adjudicacion.
"\’;_/ S\, En este caso, el FOSPIBAY adjudicara al postor que haya ocupado el segundo lugar, el cual contara con
1 Lol plazo de ocho (08) dias calendarios para presentar la documentacién requerida desde la fecha de su
notificacion. En los supuestos del presente numeral, si no existiesen postores a quien otorgar la Buena
- Pro, el FOSPIBAY declarard desierto el concurso de seleccidén debiéndose convocar nuevamente.
El Contrato esta conformado por el documento que lo contiene, el integro del Expediente Técnico, las
Bases Integradas con las aclaraciones y absolucion de consultas y/u observaciones y la Oferta del Postor
Adjudicado, asi como por los documentos derivados del Proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes y hayan sido expresamente sefialados en el contrato.

DE LOS CONTRATOS

El plazo para la suscripcion del contrato no debera exceder de tres (03) dias habiles posteriores a la
presentacion de la documentacion requerida, en caso de consorcio, debera suscribir el contrato, a través
de su representante legal comun.

3.4. DE LAS GARANTIAS
En las oportunidades previstas en las bases, el postor o contratista estd obligado a presentar las siguientes
garantias bancarias a nombre del FOSPIBAY:

a) Garantia por Apelacién de la Buena Pro (Anexo N° 12).
N b) Garantia de fiel cumplimiento (Anexo N2 13).
c) Garantia por adelanto directo (Anexo N° 14).
d) Garantia por adelanto de materiales (similar Anexo N° 14)

El medio de garantia que debe presentar EL CONTRATISTA es la carta fianza, la misma que deberd
ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica a sélo
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requerimiento de Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar, la cual deberd ser emitidas por una
empresa autorizada y sujeta al dmbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perti. Anexo N215.

Para efecto de la tramitacién y presentacion de la carta fianza de cumplimiento del contrato, se
debera observar lo siguiente:

Los modelos de cartas fianzas incluidos en las bases del concurso son referenciales y deberan
considerarse como minimo exigible. En ese sentido, las cartas fianzas podran presentarse en los
modelos de los bancos, debiendo contener los requisitos minimos exigibles establecido en los
modelos de las bases.

Garantia de fiel cumplimiento

EL CONTRATISTA debe presentar la carta fianza al FOSPIBAY, con la documentacién requerida para’
la firma del Contrato. Esta carta fianza debera ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusién y de realizacién automatica al solo requerimiento del FOSPIBAY, emitida
por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros, segun
relacién (Anexo N° 15), por una suma equivalente al (10%) del monto adjudicado. Esta garantia
debera tener vigencia de tres (03) meses renovables y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final, de no ser renovada se procedera con su ejecucién, monto que serd devuelto
al consentimiento de la liquidacion.

%’ A5 /ADELANTOS

3.5.1.

ADELANTO DIRECTO
EL CONTRATISTA podra requerir Adelantos directos, hasta un méximo del Veinte por Ciento (20%)
del valor del Monto de la Obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 40° del Reglamento de
Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto serda amortizado mediante descuento
proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador
de la Buena Pro presentara previamente al pago del adelanto una Garantia por el Adelanto Directo,
emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente y con una vigencia de tres
(3) meses, renovable por el saldo del adelanto no amortizado.
El plazo para que el postor solicite el Adelanto Directo, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de suscripcién del contrato y hasta diez (10) dias habiles de
la indicada fecha.
La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto sera extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica a sélo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucion, por el integro del adelanto y valida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de
amortizacién del adelanto.

ADELANTO DE MATERIALES

EL CONTRATISTA podra requerir Adelantos de materiales, hasta un maximo del Veinte por Ciento
(20%) del valor del Monto de la Obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 39° del Reglamento
de Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto serd amortizado mediante descuento
proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador
de la Buena Pro presentara previamente al pago del adelanto una Garantia por el Adelanto de
Materiales, emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente.

pag.21



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOS PIBAY
St
CONCURSO N° 03-2023-FOSPIBAY/E - IV CONVOCATORIA el .

El plazo para que el postor solicite el Adelanto de Materiales, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de inicio de ejecucién de obra y hasta diez (10) dias habiles
de la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto sera extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién y de realizacién automética a sélo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucion, por el integro del adelanto y vélida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de
amortizacion del adelanto.

3.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto, debe presentar la documentacién requerida en Mesa
de Partes de FOSPIBAY, ubicado en Calle Constitucién N° 250 Sechura - Piura.

3.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del CONTRATISTA en Valorizaciones
Mensuales, de acuerdo a lo establecido en el Expediente de Contratacién.

3.8. PLAZO PARAEL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA en fecha no posterior
e . al dltimo dia hébil del mes siguiente del que corresponde la valorizacién, siempre y cuando no se hayan
K \ presentado observaciones por parte del supervisor o el FOSPIBAY, y haya presentada dentro del plazo,
|3%z|en tal caso no se pagard hasta después de levantadas las mismas por el CONTRATISTA, en los plazos

2O J

= / A,/ establecidos en el reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

3.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido los bienes, no exonera al Contratista de
sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil, estableciéndose un periodo de
garantia y responsabilidad del ejecutor de obra no menor de siete (7) afios.
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CAPITULO IV
'DEL REQUERIMIENTO

4.1,

4.4.

4.5.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El proyecta cuenta con un expediente técnico para la ejecucién de la obra, con las siguientes

caracteristicas:

Nombre del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL
DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

Codigo Unico de Inversiones: 2498466

Localizacién de la obra : Se encuentra ubicada geograficamente en:
Distrito : Sechura
Provincia : Sechura
Departamento Piura

. ALCANCES DE LA OBRA:

El proyecto consiste en la Ejecucién de la Obra denominada: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION
INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO
DE PIURA”.

. ANTECEDENTES:

El FOSPIBAY es una asociacidn civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es financiar programas o proyectos
de caracter social en beneficio de la poblacién de la Provincia de Sechura, del Departamento de Piura, los
mismos que se ejecutan con los recursos obtenidos a través de los procesos de promocién de la inversién
privada.

El Plan de Inversiones 2020-2022, aprobado mediante Consejo Directivo del 18 de noviembre de 2018,
incluye la ejecucién de la obra “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
EN EL DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

El Expediente Técnico ha sido elaborado por La Municipalidad Provincial de Sechura y aprobado mediante
Resolucién Gerencial N° 149-2023-MPS/GM de fecha 22 de mayo de 2023.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

El proyecto tiene por objetivo que los pobladores de la Provincia de Sechura de 60 a mas afios de edad,
accedan a servicios adecuados de atenci6n al adulto mayor, para mantener conservar y desarrollar sus
capacidades fisicas, animicas, mentales, y cognitivas en una adecuada infraestructura para la prestacion
de esos servicios de atencién integran, dotada de mobiliario y equipamiento.

BENEFICIARIOS:

Segun el perfil del proyecto, se plantea atender a un total de 219 personas adultas mayores, segin relacidn
de personas inscritas en el padrén del Adulto Mayor en el Distrito de Sechura.
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4.6. INGENIERIA DEL PROYECTO
4.6.1. DESCRIPCION
El proyecto total, comprende la ejecucién de las siguientes metas y areas, comprendidas en el terreno
con un area de 129.40 m2:

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

PISO AMBIENTES AREA UTIL UND. DESCRI_PCION
PISO 01
Piso de porcelanato de alto
RECEPCION 2761 m2 transito antideslizante.
SSHH 01 3.02 m2 | Uninodoro y un lavamanos
SSHH 02 3.12 m2 Un inodoro y un lavamanos
ASCENSOR 291
DUCHAS 2.13 Divisiones de acero Inoxidable
CAMBIADOR 213 Tabique de melaminay piso de
porcelanato
Piso de porcelanato de alto
AREA DE REHABILITACION 5064 m2 transito antideslizante.
PATIO 8.70 Grass natural
Escalera de concreto con
ESCALERA 8.96 barandas metdlicas de acero
inoxidable
PISO 02
Piso de porcelanato de alto
ESPACIO FLEXIBLE 30.09 M2 | transito antideslizante.
ASCENSOR 291 m2
SSHH 01 4.61 m2 Un inodoro y un lavamanos
SSHH 02 4.40 m2 Un inodoro y un lavamanos
Piso de porcelanato de alto
SALA ESTAR 27.77 m2 transito antideslizante.
Piso de porcelanato de alto
5 CONSULTORIO 14.08 m2 transito antideslizante.
Piso de porcelanato de alto
DORMITORIO 20.61 m2 transito antideslizante.
Escalera de concreto con
ESCALERAS 7.90 m2 barandas metdlicas de acero
inoxidable
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PISO 03

Piso de porcelanato de alto
CAFETERIA 28.92 M2 | transito antideslizante.
ASCENSOR 291 m2

Piso de porcelanato de alto
SALA ESTAR 21.80 M2 | transito antideslizante.
SSHH 01 3.00 m?2 Un inodoro y un lavamanos
SSHH 02 3.20 m2 Un inodoro y un lavamanos

Piso de porcelanato de alto
TALLERES 43.91 m2 transito antideslizante.

- Escalera de concreto con

ESCALERAS 7.90 m2 | barandas metélicas de acero

inoxidable

PISO 04

Piso de porcelanato de alto
TERRAZA 48.75 m2 transito antideslizante.
ASCENSOR 2.91 m2

Piso de porcelanato de alto
ALMACEN 3.10 m2 transito antideslizante.

Piso de porcelanato de alto -
SUM 44.54 m2 transito antideslizante.
SSHH 01 3.25 m2 | Uninodoro y un lavamanos
SSHH 02 3.04 m2 Un inodoro y un lavamanos

Escalera de concreto con

ESCALERAS 7.82 m2 barandas metdlicas de acero
inoxidable

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

CODIGO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO UND. | UNIDAD
RECEPCION
MC-54A | BUTACA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 CUERPOS und 1.00
M-82 MUEBLE MOSTRADOR PARA ATENCION AL PUBLICO DE DOS NIVELES und 1.00
MC-19 SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE und 1.00
MC-16 PAPELERA METALICA DE PISO und 1.00
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REHABILITACION
G-01 MAQUINA TROTADORA und 3.00
G-02 BICICLETA ESTATICA und 4.00
G-03 BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE und 4.00
CO-01 COLCHONETA und 3.00
MC-32 PAPELERA DE PEDESTAL METALICO und 1.00
MC-57 ESTANTE DE MADERA PARA PESAS (INC. PESAS) und 2.00
MC-17 SILLA METALICA APILABLE und 2.00
MC-2 ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES und 1.00
BA-19 BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO und 1.00
MC-16 PAPELERA METALICA DE PISO und 1.00
TV-01 TELEVISOR 60” und 1.00
ESPACIO FLEXIBLE
> C0-01 COLCHONETA und 4.00
G-03 BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE und 4.00
H-25 BIOMBO PLEGADIZO DE MADERA und 3.00
SALA DE ESTAR (2° Y 3° NIVEL)
MC-3 MESA RECTANGULAR 1.20mx0.60m und 2.00
| Mc-4 MESA CUADRADO 0.50mx0.50m und 4.00
MB-1 MUEBLE DE 4 ESPACIOS und 2.00
MT-1 MACETERO CUADRADO 0.45mx0.45m und 4.00
CONSULTORIO
AL ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES und 1.00
/BA-19 BANDEJA METALICA SIMPLE PARA ESCRITORIO und 1.00
MC-17 SILLA METALICA APILABLE und 2.00
MC-88 CAMILLA MEDICA und 1.00
M-02 ESTANTE DE DOS PUERTAS und 1.00
MA-35 TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE und 1.00
DORMITORIO
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Pisos

e Se colocara pisos de porcelanato antideslizante de 0.60 x 0.60 transito alto.

e ParalosS.S.H.H. se utilizara piso de Ceramico antideslizante0.30x0.30m transito alto.
¢ Rellenos de juntas con arena, asfalto, tecknoport.

¢ Rampas de concreto de 175 kg/cm?2

Zécalos

M-01 CAMA CON COLCHON DE 1 PLAZA und 4.00
MC-02 ROPERO DE MADERA und 2.00
MC-01 VELADOR DE MELAMINE und 3.00
| CAFETERIA ]
MC-56A | SILLA CIRCULAR GIRATORIA PARA CAFETIN und 4.00
M-38 MESA DE MELAMINE CUADRADA 0.70m und 4.00
M-34 SILLA DE PLASTICO APILABLE PARA CAFETIN und 16.00
MC-32 PAPELERA DE PEDESTAL METALICO und 2.00
TV-01 TELEVISOR 60” und 1.00
TALLERES
M-38 MESA DE MELAMINE CUADRADA 0.70m und 10.00
M-34 SILLA DE PLASTICO APILABLE PARA CAFETIN und 40.00
MC-32 PAPELERA DE PEDESTAL METALICO und 4.00
-:-é*lTv-o1 TELEVISOR 60” und 1.00
' | TERRAZA .
M-38 MESA DE MELAMINE CUADRADA 0.70m und 4.00
M-34 SILLA DE PLASTICO APILABLE PARA CAFETIN und 16.00
MC-32 PAPELERA DE PEDESTAL METALICO und 1.00
Tv-01 TELEVISOR 60" und 1.00
SUM (APARECE MC-32)
MC-55A | SILLA DE POLIPROPILENO AUDITORIO APILABLE und 56.00
PR-01 PROYECTOR und 1.00
TV-01 TELEVISOR 60" und 1.00
4.6.2. CONSIDERACIONES DE DISENO DEL PROYECTO

¢ En todos los ambientes de servicios higiénicos llevara zdcalos de porcelanato que cubrird

una H=1.20 my en la ducha a 1.80 m.
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Contra Zdcalos Sanitario de Aluminio H=0.10 m
e Llevard Contra zdcalo Sanitario de aluminio en el interior especificados en el plano como:
Cafeteria, Espacio Flexible, Consultorio, Dormitorio y Rehabilitacién.
Contra Z6calos de Porcelanato H=0.10 m
¢ Llevara Contra zécalo de Porcelanato en el interior especificados en el plano como: Sala de
Estar, corredor, Talleres y S.U.M
e Contra zocalo de porcelanato 0.60x0.60 m, h=0.10 m
Cubiertas
¢ Enlaterraza llevara un panel de cubierta de EASY Cub Sgr.
Muro cortina
e Sera de material Vidrio crudo de 6 mm. incoloro+ lamina de seguridad 4micras
Carpinteria de madera
e Lapuerta de ingreso serd de dos hojas batiente de vidrio templado de 10mm
¢ Todas las puertas interiores son de madera contraplacada con marco de madera tornillo.
e Puertas de melamina para cambiadores y duchas
¢ Tabiques divisorios de melamina
e Correa de madera 2”x3”
¢ Vigas de madera Pino
Carpinteria metdlica
e Parasol metdlico de 2”x2”
¢ Parasol metélico de 4"x2”
e Balaustre metdlico
e Baranda de acero inoxidable
| e Parasol de alumnio
/ e Bisagras capuchinas aluminizada de 3"x3".
¢ Chapa de perilla.
Pintura
¢ Pintura latex a 2 manos en muros interiores y exteriores
¢ Pintura latex a 2 manos en columnas
e Pintura latex a 2 manos en vigas
e Pintura de cielo raso a 2 manos ¢/ latex vinilico

4.7. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de la obra es de Ciento Veinte (120) dias calendario.

4.8. SISTEMA DE CONTRATACION
El Sistema de Contratacion sera a Suma Alzada.

EL CONTRATISTA presentard al Supervisor dentro de los 10 dias calendario del inicio del plazo de
ejecucién de obra, un informe técnico de revision del Expediente Técnico de obra, que incluya entre
i, % otros los riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

™
\- 4.9. DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

4.10.DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EL CONTRATISTA ejecutard la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en consideracion a lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, EL CONTRATISTA debera tomar como base las consideraciones efectuadas en el Reglamento
de Contrataciones del FOSPIBAY.
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Los criterios de disefio involucraran, sin excepcién, las mejores practicas de ejecuciéon de Obra,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima generacién acordes
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobaci6n y
plena satisfaccién del Supervisor y del FOSPIBAY.

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formula de
Reajustes de Precios.

4.11. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DE TERRENO:
La entrega del terreno serd efectuada en coordinacion con la Municipalidad Provincial de Sechura.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
El FOSPIBAY pondrd a disposicion del CONTRATISTA un ejemplar del Expediente Técnico de Obra
en fisico, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucién de Obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- EL CONTRATISTA presentara en un plazo de tres (03) dias hébiles de iniciado el plazo
contractual, los cronogramas {Gantt, Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicion de
materiales, otros) actualizados a la fecha de inicio de Obra.

- EL CONTRATISTA estd obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
estando el nuevo cronograma sujeto a la revision y aprobacién del supervisor.

- La presentacion del programa de trabajo y su aprobaciéon por el Supervisor, no eximiran al
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

- EL CONTRATISTA, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacién requerida,

; previamente aprobada por el supervisor.

- EL CONTRATISTA ejecutara el trazo topografico y replanteo de la obra y presentard a la
Supervision para su aprobacién.

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos sé realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural.

- ELCONTRATISTA sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes
y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales,
enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos
que demande su sustitucion.

- EL CONTRATISTA tiene la obligacidon de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

- EL CONTRATISTA esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaera sobre EL CONTRATISTA.

- ELCONTRATISTA, exigira al Residente la anotacion de los registros en el cuaderno de obra a diario
Y su permanencia serd todos los dias del plazo de ejecucién de la obra.

- EL CONTRATISTA estd obligado a contratar el 100% de la mano no calificada de la zona.

- EL CONTRATISTA empleard obligatoriamente a los Profesionales acreditado en la propuesta
técnica y suscripcidn del contrato para la ejecucién de la obra, salvo que la Supervisién solicite su
sustitucion. :

- EL CONTRATISTA tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a los dispuesto en el
decreto supremo N° 001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias.
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- EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

- EL CONTRATISTA deberé suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la
némina detallada de todo el personal y de los obreros que estdn empleados a la fecha del informe.

- ELCONTRATISTA antes del inicio de la obra debe presentar a la Entidad las pélizas de Seguro del
personal y de obra. Para tal hecho al momento de presentar su propuesta técnica — econémica
en su calidad de postor, obligatoriamente deberd presentar una declaracién jurada simple,
indicando que cumplira con presentar al inicio de la obra las pélizas de seguro.

- Esresponsabilidad del CONTRATISTA elaborar y presentar el “Plan para la vigilancia, prevencién
y control de COVID-19 en el trabajo” para su aprobacion por parte del Supervisor.

4.13. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serdan de cargo del CONTRATISTA todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de

%,

Sz,

aportaciones sociales es exclusivamente del CONTRATISTA.
I 6/ 4.13.1. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
Q"{Jj,,/ EL CONTRATISTA a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas

coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas
empresas para su realizacién.

4.13.2.DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién de! CONTRATISTA asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demads terceros. La negativa del
CONTRATISTA en reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato.
4.13.3.INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del CONTRATISTA, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de
su influencia, como consecuencia de la ejecucidn de trabajos o negligencia. Es obligacion y
= responsabilidad del CONTRATISTA, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la
R construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el drea de
influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios

4.13.4.DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA
El sistema de contratacion elegido para la ejecucion de la presente obra, es el de suma alzada,
al presentar su propuesta durante el proceso de seleccidn el postor se obliga a realizar el integro
de las prestaciones necesarias para la ejecucidon de la obra conforme a los planos y
especificaciones técnicas, y demas informacion prevista en el expediente técnico, por el monto
o precio ofertado en su propuesta econémica. Por lo que deberd inspeccionar de forma
voluntaria, la totalidad del sitio y areas donde se ejecutara la obra objeto de este proceso de
seleccidn, para revisar, evaluar y analizar, entre otros, todos los aspectos técnicos, condiciones
de trabajo, accesos, reglamentacién de la zona, manejo, almacenamiento, disposicion y
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4.14,

4.15.

transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica,
comunicaciones, aspectos de los gremios sindicales y en general todos los elementos y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucién de la obra.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL

Cumplir con las disposiciones de la Ley 29873; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo, el
ganador de la Buena Pro deberd presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo de los
trabajadores.

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y DISPOSICIONES MEDIO AMBIENTALES.
El postor debera adjuntar un plan general de procedimientos de seguridad, en cumplimiento a la Ley
N° 29873 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Su Reglamento D.S. N2 005-2012-TR, D.S. N° 011-
2019-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccién” y R.S. 021-083-
TR “Normas basicas de seguridad e higiene en obras de edificacion” para realizar el servicio, segtn el
cual dara estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad, salud ocupacional,
y medio ambiente, mencionando las normas a aplicar en demostracién de su conocimiento de la
normativa. Asimismo, describira los procedimientos de la obra en cuanto a la aplicacién de acciones
de trabajo seguro para prevencién de riesgos.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental

EL CONTRATISTA deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

4.16.1. OBRAS SIMILARES:
Seran considerados obras similares las siguientes: Construccion o ampliaciéon o
rehabilitacién o mantenimiento o mejoramiento o reconstruccion o creacién o recuperacion
o remodelacién o cualquier combinacion de los términos anteriores, en edificaciones en
general.

4.16.2. REQUISITOS MiNIMOS Y PERFIL DEL CONTRATISTA
El postor debera cumplir con el siguiente perfil:

4.16.2.1. REQUISITOS GENERALES:

- El proveedor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de proveedores,
en el capitulo de ejecutores de obra.

- Elpostor no debera tener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido temporal
o permanentemente, para contratar con el estado peruano y tampoco que haya tenido
sancion los ultimos cinco (5) afios. Por lo antes expuesto, el postor no deberd encontrarse
incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

- El postor debe acreditar su experiencia en obras publicas y/o privadas en la especialidad.

4.16.2.2. REQUISITOS ESPECIFICOS
- Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la oferta,
segun corresponda, Documento Nacional de Identidad para persona natural o Copia del
certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto, expedido por Registros Publicos, con una antigliedad no mayor
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de treinta (30) dias calendario a la presentacion de las ofertas, computada desde la fecha
de emisién, para persona juridica.

- El postor deberd acreditar documentos de solvencia econdmica y/o respaldo financiero,
emitidos por un banco que se encuentre bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada
en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica
el Banco Central de Reserva del Peru, y que pertenezcan al listado indicado en el Anexo N°
15, que se encuentren autorizados por la SBS, por un monto equivalente al 20% del valor
referencial, para ser admitido.

4.16.2.3. DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR EN OBRAS SIMILARES
El postor debe acreditar como minimo un monto facturado acumulado equivalente a tres
(3) veces el valor referencial, en {a ejecucion de obras similares correspondiente a un

’?'_ii"s‘ maximo de quince (15) contrataciones, durante un periodo NO MAYOR A DOCE (12) aiios

% a la fecha de la presentacion de las propuestas.
\\-\-ﬁf a) Para cada contratacién, el postor debera acreditar lo anteriormente indicado con copias
>,£%g«€0?/ simples legibles del contrato y su respectiva: acta de recepcién o conformidad o
L resolucién de liguidacién o cualquier otro documento gue de manera fehaciente

demuestre gue la obra fue concluida, Los documentos deben ser otorgados y suscritos
por persona o autoridad competente, donde se aprecie el nombre de la obra, el monto
y el tiempo de duracidn.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario,
no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

4.16.2.4. DEL PERSONAL PROPUESTO
Para el presente concurso se requerird la acreditacion del siguiente personal:

a) RESIDENTE DE OBRA (1), Ingeniero Civil, colegiado y habilitado para el ejercicio de su
profesién. Se deberd adjuntar Declaracion Jurada de Compromiso Legalizado
Notarialmente indicando el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y
dedicacidn exclusiva, con firma y huella. Se adjuntara copia simple de documento nacional
de identidad, copia simple de titulo profesional, copia simple de diploma de inscripcién en
el colegio de ingenieros.

Debera cumplir con acreditar una experiencia minima de tres (03) afios acumulados como
Residente, Supervisor o Inspector de obra, en la ejecucién de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria, de las cuales obligatoriamente una de ellas debe incluir el
suministro e instalaciéon de un (1) ascensor , que se computard desde la fecha de
colegiatura, las mismas que deberdn haber sido ejecutadas en periodos de tiempos

' distintos sin traslaparse, las mismos que seran acreditadas con copia simples legibles, del

Contrato v su respectiva: conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier

otra documentacién que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad
competente, donde se aprecie el cargo del personal propuesto, nombre de la obra y el
tiempo de duracion de su servicio.
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b)

<)

d)

La experiencia del especialista en el suministro e instalaciéon de un (1) ascensor, serd
acreditado con una Declaracién Jurada con formato libre, en la cual declare que ha sido el
encargado de la instalacién de un ascensor, ademas sefale el cargo, nombre de la obra, el
tiempo de duracion de su servicio. Todo lo indicado en la declaracion jurada se sometera
a verificacion posterior.

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (1) Ingeniero Civil colegiado y habilitado para el
gjercicio de su profesion. Se debera adjuntar Declaracién Jurada de Compromiso
Legalizado Notarialmente indicando el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo
completo y dedicacién exclusiva, con firma y huella. Se adjuntara copia simple de
documento nacional de identidad, copia simple de titulo profesional, copia simple de
diploma de inscripcidn en el colegio de ingenieros.

Debera cumplir con acreditar una experiencia minima de dos (2) afios acumulados como
Residente y/o Supervisor y/o Inspectory/o Asistente de Residente y/o Asistente de
Supervisor y/o Asistente de Inspector en la ejecuciéon de obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria, que se computara desde la fecha de colegiatura, las mismas que
deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin traslaparse, los
mismos que seran acreditadas con copia simples legibles, del Contrato y su respectiva:
conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra documentacién que
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto en la obra
ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie
el cargo del personal propuesto, nombre de la obra y el tiempo de duracion de su
servicio.

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL (1), Ingeniero Civil, colegiado y habilitado para el ejercicio de
su profesién. Se debera adjuntar Declaracién Jurada de Compromiso Legalizado
Notarialmente indicando el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y
dedicacidn exclusiva, con firma y huella. Se adjuntara copia simple de documento nacional
de identidad, copia simple de titulo profesional, copia simple de diploma de inscripcién en
el colegio de ingenieros.

Debera cumplir con acreditar una experiencia minima de dos (2) afios acumulados como
Especialista Estructural, en la ejecucién de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria o de obras en general, que se computara desde la fecha de colegiatura, las
mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin
traslaparse, los mismos que serdn acreditadas con copia simples legibles, del Contrato y
su_respectiva: conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad
competente, donde se aprecie el cargo del personal propuesto, nombre de la obra y el
tiempo de duracién de su servicio.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (1), Arquitecto titulado, colegiado y habilitado para el
ejercicio de su profesion. Se deberd adjuntar Declaraciéon Jurada de Compromiso
Legalizado Notarialmente indicando el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo
completo y dedicacion exclusiva, con firma y huella. Se adjuntard copia simple de
documento nacional de identidad, copia simple de titulo profesional, copia simple de
diploma de inscripcion en el colegio de ingenieros.
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4.17.

4.18.

4.19.

Debera cumplir con acreditar una experiencia minima de dos (2) afios acumulados como
Especialista en arquitectura, en la ejecucién de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria o de obras en general, que se computara desde la fecha de colegiatura, las
mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempos distintos sin
traslaparse, los mismos que seran acreditadas con copia simples legibles, del Contrato y
su_respectiva: conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra
documentacion gue de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad
competente, donde se aprecie el cargo del profesional propuesto, nombre de la obra y
el tiempo de duracién de su servicio.

4.16.3. EQUIPO MiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD
ESTACION TOTAL O NIVEL INC. ACCESORIOS 01
ROTOMARTILLO DE 2,000W 01
GENERADOR DE ENERGIA 2,800 W 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40” 01
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7.0 HP 01
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP, 11-12 P3 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2” 01

" WINCHE ELECTRICO DE 2 BALDES 1P3 C/U 01
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO (1.50 m — 2.00 m) 10

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, y las caracteristicas técnicas de los equipos o
compromiso legalizado de alquiler.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Replanteo.

EL CONTRATISTA debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, monumentando los
puntos principales (Pl, PCy PT), BM’s y otros que resulten de importancia para la buena ejecucién de
la obra.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

EL CONTRATISTA es responsable de la calidad de la obra por un periodo de siete (7) afios.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
ejecucién de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendrdn, en todo momento, en
perfectas condiciones.
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4.20.

4.21.

EL CONTRATISTA debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo
caso, se adoptardn las medidas necesarias y serd responsable de evitar la propagacion de los que se
requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA OBRA:
Sera responsabilidad del Administrador de Contrato, previa coordinacién con la supervisién. En caso
de observaciones se actuard de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

GARANTIA DE LA OBRA

EL CONTRATISTA seré responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo
minimo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién de la obra. El postor
que obtenga ia Buena Pro debera entregar al FOSPIBAY, las pdlizas que se detallan a continuacién,
en la fecha de inicio de obra.

La Pdliza de seguro contra todo riesgo (CAR), con una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta
la liquidacion de la obra.

POLIZA CAR

. Basica; por el monto del contrato.

° Terremoto; por el monto del contrato de obra.

. Avenida, lluvia e inundacién, por el monto del contrato de obra.

° Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra.

o Daiios materiales, dafios personales, remocion de escombros, por el 5% del monto del

o contrato.

° Huelga, -motin, conmocién civil, dafio malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del

contrato de obra.
Vigencia desde la firma de contrato hasta que la liquidacién de la obra quede consentida.

a. Poliza de accidentes personales: para el personal que labora en la obra, por muerte o invalidez
permanente por el 2.5% del monto de la obra por cada obrero. Debera especificar que se
consideraran como terceras personas al personal del FOSPIBAY, que se encuentren
cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucién de obra. Vigencia de la péliza hasta la
liquidacién de la obra.

b. Péliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y técnicos, conforme
a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, las garantias que presente éste
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de
FOSPIBAY, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social
de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser
aceptadas por el FOSPIBAY, no se cumple los requisitos antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacion y eventual ejecucién;
sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.
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En el caso de verificarse informacion inexacta en su propuesta, EL CONTRATISTA perdera la
condicion de ganador de la Buena Pro.

\%FOS -

o
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ANEXOS Y FORMATOS
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Sefiores:
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Atencién:
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

(nombre de la persona natural, juridica o consorcio), identificada con RUC N2
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relacién a la Contratacién de
Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a fin de acreditar a
nuestro representante: .{Nombre del representante) identificado con DNI. N2 quien
se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos
/ vinculados al concurso.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefnores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [... 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA] en la Ficha N2 [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N2 [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal : -

RUC: ) ] Teléfono(s) :

MYPE? Si No

Correo electronico :

~£ '\ Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

l';_ [CONSIGNAR S O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
f 1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la propuesta.
/2. Citacién para la aplicacién del criterio de desempate.
3. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos
para perfeccionar el contrato.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méximo de veinticuatro (24)
horas de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

J Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Nota: La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

\ ik Z Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion

1 - ‘consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendréd en

'rf‘g’onsideracic’)n, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
/en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de suministro de bienes.
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION, SEGUN
CORRESPONDA)
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, | 1, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfonol(s) :

MYPE3 Si ? No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

[\mvE? si No

Datos del consoruado

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: ] Teléfono(s) :

MYPE? Si [ No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrdnico del consorcio:

[CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1.  Solicitud de Ia descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2 Citacién para la aplicacién de! criterio de desempate.
3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4 Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos para
perfeccionar el contrato.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de veinticuatro (24) horas de
recibida la comunicacion.

: m“‘ A [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
- "»/\

Firma, Nombres y Apellidos del representante comuin del consorcio

S~ d
I +P~ / Nota: La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé validamente efectuada cuando

la Entidad reciba acuse de recepcion.
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.ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION,
SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal),

identificado con DNIN2 , domiciliado en , Representante Legal de la

1.

=

11.

Firma del Representante Legal que hace la Declaracién:

empresa ; que se presenta como postor a la Contratacién de Ejecucién de Obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. Declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el FOSPIBAY,
conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacidn de la persona juridica
que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Acatar irrevocablemente todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el FOSPIBAY
formule en relacién con al proceso materia de las BASES.

Que, los datos y las informaciones que a continuacién consignamos y que hemos revisado son veridicas,
por lo cual damos nuestra expresa aceptacion sin ninguna restriccién respecto a que si alguna
informacién estuviese incompleta y/o discordante con lo real, EL FOSPIBAY estara plenamente facultada
para declarar invalida la propuesta presentada por nosotros en cualquier etapa del proceso o posterior
a él, sea si se hubiera celebrado el contrato correspondiente, sin ningin derecho o reclamo y/o
indemnizacion del Postor o adjudicatario.

Asimismo, estamos plenamente conformes con esta Declaracién Jurada, en razén de la imposibilidad de
que FOSPIBAY obtenga certeza absoluta de tal situacién durante el proceso y/o después de adjudicada
la contratacién y/o incluso después de suscrito el respectivo contrato.

Ademas, manifestamos que nuestra propuesta tiene el caracter de Declaracién Jurada en todos sus alcances
~“eimplicancias.
* Atentamente,

Nombre y Apellidos del Postor y/o Representante Legal y N° DNI:
Razén Social de la Empresa

Direccién:

Teléfono:

RN

e
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LAS BASES

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas

c'@;;-\_& documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas

.’f en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA

' >— CONVOCATORIA], de conformidad con el Expediente Técnico registrado en el link

m t 5 ) y las demas
%Q condiciones que se indican en e! Capitulo IV de las bases y los documentos del procedlmlento

‘:@' FO2-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

pag. 41



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR Fospl BAY
S
CONCURSO N° 03-2023-FOSPIBAY/E - IV CONVOCATORIA [

ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
! CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias

calendario.

. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Ry

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda
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ANEXO N° 05

PROMESA DE CONSORCIO.

{Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
ure el concurso, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO N° [CONSIGNAR
i) gNOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] - Contratacion de Ejecuciéon de Obra [CONSIGNAR LA

'427 DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para
la provisién correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la referencia, bajo las siguientes
condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucién del contrato correspondiente con el
Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni

suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.....ccccvvvevvernennee. R
Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]  [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]  [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%

Se deja constancia que las Personas (naturales y/o Juridicas) que conforman el consocio son responsables
solidarios del cumplimiento de la Obligaciones Contractuales del Consorcio que
% \ se deriven del Contrato que se efectue con el FOSPIBAY, en caso que se nos adjudique la buena pro.

Asimismo, se acuerda que la contabilidad referida a la prestacién de los servicios materia del Contrato que se
suscriba, sera llevada por la (persona natural o Juridica) , la misma que
emitira la facturacién correspondiente por los conceptos concernientes a la ejecucion de la Obra materia del
contrato. En tal sentido, El FOSPIBAY emitird los cheques o transferencia a nombre de la empresa
, con RUC N , quien actuara como Operador
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FOSPIBAY

Fondo Social det Proyecto Integral Baydvar

tributario, las planillas, beneficios sociales, leyes sociales, que de ellos deriven y todas las obligaciones

tributarias correrdn por cuenta de la misma.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente contrato, en la Ciudad de

dias del mes de del afio 20 .

a los

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 2
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ANEXO N° 06
FACTORES DE EVALUACION TECNICA

Previa a la Evaluacién Técnica propiamente dicha, el postor deberd cumplir obligatoriamente con los
Requerimientos Técnicos Minimos (Cumplimiento de Requerimiento) caso contrario serd desestimada la
propuesta.

Se evaluara y calificara cada propuesta conforme a una escala que sumaré cien (100.00) puntos y de acuerdo
con los factores de evaluacién que se detallan a continuacién:

PUNTAIJE

FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACION Parcial
Por Factor

A. REFERIDOS AL POSTOR (35 Puntos)

A.1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES

Requisito:

Se evaluard considerando el monto facturado acumulado por el postor
— correspondiente a la ejecucion de obras similares, durante un periodo NO MAYOR

’/4\"-“05"7[ >,| A DOCE (12) ANOS a la fecha de presentacion de propuestas, por un monto
' "1 acumulado de hasta CUATRO (4) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA

fCONTRATACIC’)N, correspondientes a un maximo de quince (15) contrataciones.

Criterio:

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecucion de obras similares.
M >4 veces el valor referencial: [35] puntos

4 \I >3.5 veces el valor referencial y < =4 veces el valor referencial: [33] puntos

I. M >3 veces el valor referencial y <=3.5 veces el valor referencial: [30] puntos

SR
- ,‘:t‘\S{arén considerados obras similares las siguientes: Construccién o ampliacién o
| g el g Lo . . L 2 -
rehabilitacién o mantenimiento o mejoramiento o reconstruccién o creacién o
recuperacion o remodelacién o cualquier combinacién de los términos anteriores,

35 puntos
en edificaciones en general. P

Acreditacién:
El Postor acreditara con copias simples legibles, del Contrato y su respectiva: actas
de recepcién o conformidad o resoluciones de liquidacién o cualquier otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre que la obra fue concluida,
otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el
nombre de la obra, monto total y el tiempo de duracién.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

SE PRECISA:
Los postores, sobre el presente punto, para la evaluacién de la facturacién en obras
similares del postor, en relacién a lo factores de evaluacién, deben haber
cumplido con lo indicado en: El punto “2.13.1.- Propuesta Técnica — Sobre N°01”,
de la Il.- Segunda Seccién (Factores de Evaluacidn), literal “a”.
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B. REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO 50 puntos

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

RESIDENTE DE OBRA

Para efectos de la evaluacion de este rubro, el Postor deberad presentar la
informacién solicitada en {Anexo N° 11). Esta informacion debera ser acreditada
segun lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal
involucrado en cada caso.

Criterio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del personal
propuesto para la ejecucion de la obra como Residente y/o Supervisor y/o
Inspector, en la ejecucién de obras iguales o similares ai objeto de la convocatoria.
5 {1 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
‘Aiempo de dicha experiencia sblo se considerara una vez rel periodo traslapado.

00, 20 Puntos
:;,EI puntaje para el Ingeniero Residente de Obra sera de veinte (20) puntos: ( )

Igual o mayor a 05 afios: 20 puntos

Igual o mayor a 4 aiios y menor a 5 aiios: 18 puntos
4,4 "Wlayor a 3 afios y menor a 4 afios: 15 puntos
£ e \‘l

y SAcreditacion:

}Q{:pia simple de contratos y sus respectivas actas de recepciéon o conformidad;
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como su plazo de ejecucion.

El postor acreditarda con copia simples legibles, del Contrato y su respectiva:
conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad
competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién

de su servicio.

X SE PRECISA:

Los postores, sobre el presente punto, para la evaluacion de la facturacion en
obras similares del postor, en relacién a lo factores de evaluacién, deben haber
cumplido con lo indicado en: El punto “2.13.1.- Propuesta Técnica — Sobre
N°01”, de la “ll.- Segunda Seccién (Factores de Evaluacién)”, literal “b”.
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ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

Para efectos de la evaluacion de este rubro, el Postor deberd presentar la
informacidn solicitada en (Anexo N° 11). Esta informacién deberd ser acreditada
segln lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal
involucrado en cada caso.

Criterio: (15 puntos)
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia como especialista estructural en |a
ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
— tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

El puntaje para el Especialista Estructural de Obra serd de quince {15) puntos:

Igual 0 mayor a 4 afios 15 puntos
Igual o mayor a 3 afios y menor a 4 afios 13 puntos
Mayor a 2 afios y menor a 3 afios: 10 puntos

Pt Acreditacién:

' R L\EI postor acreditara con copia simples legibles, del Contrato y su respectiva:
v’conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad
competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién
de su servicio.

SE PRECISA:

Los postores, sobre el presente punto, para la evaluacién de la facturaciéon en obras
similares del postor, en relacién a lo factores de evaluacién, deben haber
cumplido con lo indicado en: El punto “2.13.1.- Propuesta Técnica — Sobre
N°01”, de la “Il.- Segunda Seccién (Factores de Evaluacién)”, literal “b”.

pag.47



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPI B AY
S
CONCURSO N° 03-2023-FOSPIBAY/E — IV CONVOCATORIA Fonds Socia del Proyecto Iotagra Bajny =\

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Para efectos de la evaluacién de este rubro, el Postor deberd presentar la
informacion solicitada en (Anexo N° 11). Esta informacion deberd ser acreditada
segln lo indicado en el referido anexo y suscrita por el Postor y el Personal
involucrado en cada caso.

Criterio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del personal
propuesto para la ejecucién de la obra como Especialista en Arquitectura, en la
ejecucién de obras iguales o similares.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del 15 puntos
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El puntaje para el Especialista en Arquitectura sera de quince (15) puntos:

Igual o mayor a 5 afios 15 puntos
Igual o mayor a 4 afios y menor a 5 aftos 13 puntos
Mayor a 3 afios y menor a 4 aios: 10 puntos

Acreditacion:

El postor acreditara con copia simples legibles, del Contrato y su respectiva:
conformidad o constancias o certificado de trabajo o cualquier otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad
competente, donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién
de su servicio.

SE PRECISA:

Los postores, sobre el presente punto, para la evaluacion de la facturacién en obras
similares del postor, en relacidon a lo factores de evaluacién, deben haber|
cumplido con lo indicado en: El punto “2.13.1.- Propuesta Técnica — Sobre N°01”,
de la “Il.- Segunda Seccién (Factores de Evaluacion)”, literal “b”.
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C. OTROS FACTORES DE EVALUACION

15 puntos

C.1SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con al menos una (01) practica de sostenibilidad
ambientaly social.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe
acreditar al menos una-de las practicas de sostenibilidad ambiental o social para
obtener el puntaje.

Acredita una (01) de las practicas de sostenibilidad: 05 puntos
No acredita ninguna practica en sostenibilidad: 00 puntos

C.1.1 Practica

Certificacion del Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.
Acreditacidn:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma 15O 45001.2018 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacién considere EJECUCION DE OBRAS.

NOTA:

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se
podrian considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de
contratacién, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras
civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras
electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacién
complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el
alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuard la
prestacion.

(05 puntos)
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado
por dicho sistema de gestion, ya sea INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponderd a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacién de ofertas.

C.1.2 Prdctica
Certificacion del Sistema de gestion de la responsabilidad social.

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de la
responsabilidad social acorde con el estéandar SA 8000:2014.

> \ El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado
1! ante el “Social Accountability Accreditation Services (SAAS)

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion y estar vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

C.1.3 Préactica
Certificacion del Sistema de gestion ambiental.

: Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de
gestién ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere EJECUCION DE OBRAS CIVILES.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado
por dicho sistema de gestion, ya sea INACAL {antes INDECOPI) u otro organismo
N |. acreditador que cuente con reconocimiento internacional.

11 El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
-] prestacion y estar vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

C.1.4 Practica
Certificacion del Sistema de gestién de la energia.

P VP 3

DTN | PAcreditacion:

; f 7 f Copla simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde

I Y T‘con la norma 1SO 50001:2011 o ISO 50001:2016, o con la Norma Técnica Peruana
» - " 17 equivalente (NTP-ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacion considere

EJECUCION DE OBRAS CIVILES.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado

por dicho sistema de gestion, ya sea INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo

acreditador que cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la

prestacion y estar vigente a la fecha de presentacion de ofertas.
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C.2 INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PﬂBLICA_

Evaluacidn

Se evaluaréd que el postor cuente con certificacion del sistema de gestién
antisoborno.

Acreditacidon:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de
gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016, o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-1SO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado
por dicho sistema de gestion, ya sea INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacidn y estar vigente a la fecha de presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, al menos uno de sus integrantes,
debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener el puntaje.

Presenta Certificado I1SO 37001: 05 puntos
No presenta Certificado 1ISO 37001: 00 puntos

(05 puntos)

C.3 HOMOLOGACION

Y Presenta Certificado de homologacién:

Evaluacién

Se evaluara que el postor haya participado en proceso de Homologacién como
proveedor.

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que ha participado en proceso de
homologacién como proveedor, dicha homologacién debe estar vigente a la fecha.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado
por dicho sistema de gestion, ya sea INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la
prestacion y estar vigente a la fecha de presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, al menos uno de sus integrantes,
debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener el puntaje.

05 puntos

No presenta Certificado de homologacién: 00 puntos

(05 puntos)

TOTAL

(100 Puntos)

Nota:

1. En la etapa de Evaluacion Técnica, el FOSPIBAY podra solicitar la presentacién de
documentacién original, adicional o complementaria de los términos de su propuesta. En

ningtin caso, la informacién solicitada modificara la propuesta.

2. Todos los profesionales deberdn alcanzar al menos el puntaje minimo de la escala de
calificaciones. Caso contrario la propuesta sera desestimada, de corresponder.
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3. Se descalificard las propuestas en las cuales el Profesional o los profesionales que conformen el
equipo técnico, ya formen parte de los equipos técnicos en una obra, servicio o adquisicién de
bienes, vigentes y en proceso de seleccién, contratadas con anterioridad con FOSPIBAY, en
tanto no haya concluido satisfactoriamente y a conformidad de! FOSPIBAY.

4. Las propuestas técnicas que no obtengan la calificacion minima de 70 PUNTOS seréan
descalificadas, no evaluandose su correspondiente propuesta econémica y devolviéndose las
propuestas econdmicas sin abrir.

5. Se descalificaran las propuestas en las cuales uno o mas profesionales, que participen como
parte del equipo técnico de un postor, se encuentren ademas participando en otras propuestas
técnicas presentadas por otros postores, las cuales también seran descalificadas.

6. Seran considerados obras similares las siguientes: Construccién o ampliacién o rehabilitacion o
mantenimiento o mejoramiento o reconstruccién o creacion o recuperacion o remodelacion o
cualquier combinacién de los términos anteriores, en edificaciones en general.
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ANEXO N° 07
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)
Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO . PRECIO TOTAL

TOTAL

i El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

N\ seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
\ vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a
! ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el
,.-'J precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

o Firma, Nombres y Apellidos del postor o
t Representante legal o comun, segln corresponda
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FORMATO N° 2
PRESUPUESTO DETALLADO
CosTO
ITEM DESCRIPCION PARCIAL

e * Aqui deben consignarse todas partidas conforme se encuentran en
N el presupuesto del Expediente Técnico

2 é;;,s?ECi,sL{,-. 1

/"/
a/.
0
%
4

TOTAL COSTO DIRECTO = (1)
GASTOS GENERALES = (2)
UTILIDADES = (3)

SUB TOTAL (1)+(2)+(3) =(4)
IGV (18% DE (4)) =(5)

TOTAL GENERAL (4)+(5)=(6)

Son S/ ( Soles), este monto incluye
tributos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme la legislaciéon vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen
de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razoén Social de la empresa
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FORMATO N2 3

(De acuerdo al CAPITULO IV - ESPECIFICACIONES TECNICAS) PROFESIONALES Y TECNICOS REQUERIDOS

CANT. RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT. RELACION DEL EQUIPO

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razodn Social de la empresa
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Sefiores

ANEXO N° 08 (Pagina 1 de 2)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
OBJETO DEL ¥ cc:Dl‘l/TcR/A 1 cFoEl\fTHr:,\t\chiLo FECHADRLAL J[EAEXEERIENGIA . HEQIDE FA':ITCIJ.KI.A%O?
Ne /«gﬁ??” NS [ s cp | CONFORMIDAD PROVEN-IENTE MONEDA | IMPORTE CAMBIO | |/ ULADO
ﬂ 3 %, DEPAGO DE SER EL CASO DE: VENTA
HL Y
NG
3 WEFOS
= —
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

Nota 2: Utilizar mas formatos similares, si fuera necesario

FECHA DEL CONTRATO O CP: Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de
cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.
FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO: Cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea dentro de los doce
(12) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se
emitié dentro de dicho periodo.
EXPERIENCIA PROVENIENTE DE Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.
IMPORTE: Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
TIPO DE CAMBIO VENTA: El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Compra o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.
MONTO FACTURADO ACUMULADO: Consignar en la moneda establecida en las bases.
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ANEXO N° 08 [Pagina 2 de 2)
Sefiores:
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR

1 Nombre o Denominacién de la Contratacion:

2 Descripcién y Caracteristicas Técnicas principales:

3 Propietario de la Contratacion:

4 Forma de | Como Contratista ( ) EnConsorcio o Asociacidn ( )

Eiecucién:
Como Sub Contratista ( )} Porcentaje de Participacion: ................ %

5 Monto del Contrato v Fecha:

6 Fecha de Recepcién o Conformidad:

7 Monto :

8 Nombre del Responsable:

Nota:

La informacion incluida en el presente anexo deberd ser debidamente acreditada mediante la presentacion
. =, de copia simple de los documentos mencionados el numeral A.1 del anexo 06 referido a los factores de

4.7\‘\ » evaluacion.

‘ El Postor deberd utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de los contratos que declare
en el 1a Anexo N°08 (Pagina 1 de 2).

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 09

OFERTA DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA UN PORCENTAJE DE TRABAJADORES ENTRE
RESIDENTES DE LA MISMA LOCALIDAD Y LA PROVINCIA DEL LUGAR DE EJECUCION

Sechura,

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

o f}\"eijévyPor la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento que nos comprometemos, en caso de
Fd{;,?\gb" obtener la Buena Pro, del presente concurso, a contratar en la ejecucién de la obra un porcentaje minimo de
B XXXXXXXXXXXXXXXX (xxxX %) de trabajadores residentes en la misma localidad de la ejecucion de la obra o ensu
defecto residentes en la provincia de Sechura. En el transcurso de la obra, la residencia se acreditara a través
de Documento de Nacional de Identidad {DNI)

Asimismo, aceptamos que el FOSPIBAY a través de la Supervision o un tercero contratado para tal fin,
verificard el cumplimiento de este ofrecimiento, durante la ejecucién de Ia obra. En caso de comprobarse el
incumplimiento a la misma, aceptamos que se nos aplique la sancién correspondiente.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 10 (Pagina 1 de 2)

DECLARACION SOBRE PROFESIONALES PROPUESTOS
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en este Concurso para la ejecucion de la

1) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR CARGO]
2) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR CARGO]

Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente que acredite la fecha de incorporacién
como miembro ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

Copia del Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente, vigente a la fecha de presentacion, de
cada uno de los profesionales propuestos.

o Declaracion Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada profesional, indicando
¢ el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacién exclusiva, con firma y huella.
Siendo este el Anexo N° 10 (Pagina 2 de 2).

Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

Asimismo, declaramos que los profesionales propuestos como [CONSIGNAR CARGOS], no tienen impedimento
alguno para realizar las labores requeridas asi como que se encontraran disponibles para asumir los servicios
a los que son propuestos.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor

(*) Nota:
En esta seccion se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucién de la obra, detallando su
Numero de Colegiatura y cargo, en estricta observancia con el Expediente Técnico.
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ANEXO N° 10 (Pagina 2 de 2)

DECLARACION JURARA LEGALIZADA NOTARIALMENTE DE
COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

% CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]
Yo . con cargo a asumir de

, me comprometo a participar como profesional, de manera
exclusiva a tiempo completo, segun la propuesta técnica alcanzada. Para efectos de la ejecucién de la obra,

en el caso que EL CONTRATISTA obtenga la Buena Pro en el concurso de la
referencia, declaro que no tengo impedimento alguno, para la 6ptima realizacion de los trabajos en que
77— participe.

kA
! 5(\
"‘_%Asimismo, declaro que no tengo impedimento alguno para realizar las {abores en la cual he sido propuesto,

J= , . . . )
/i~ asi como me encuentro disponible para asumir este servicio.

Firma, N° de registro del colegio profesional,
y Sello del profesional propuesto por el Postor
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NN,

ANEXO N° 11

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA}

POR LA PRESENTE, PONEMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL: [CONSIGNAR

CARGO] (*) (**)
N° OBRA CONTRATANTE CARGO FECHA INICIO FECHA FIN ;:\IIEII\)/::(;
TIEMPO TOTAL EN EJECUCION DE OBRAS DECLARADOS POR EL POSTOR:
Atentamente,
Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razon Social de la empresa
e {*) Nota 1: Este Formato debe ser presentado para detallar la experiencia de cada uno de los profesionales

presentados; utilice un formato para cada uno de los profesionales.

(**) Nota 2: Utilizar la cantidad de formatos que sean necesarios.
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ANEXO N2 12
GARANTIA POR APELACION DEL PROCESO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

EC
’-’A\“ W/Contratacnon de Ejecucién de Obra {CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. Presente.-

& f’&r cuenta y orden de nuestros clientes, sefiores constituimos fianza solidaria, irrevocable, sin
4“ /‘be;jeflcm de excusion, incondicional, y de realizacién automaética en favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
= ( Soles),
equwalente al % del monto de la oferta econdmica, para garantizar a nuestros afianzados en el
pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el cuarto parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de sesenta (60) dias calendario contados a partir de
(fecha de presentacion de la observacién) y, se hard efectiva en caso que la
impugnacién presentada fuera declarada infundada improcedente o inadmisible por el Consejo Directivo del
Fondo Social Del Proyecto Integral Bayévar.

] Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza sera ejecutada por el Fondo Social del Proyecto
; Integral Bayévar, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1898° del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para proceder a honrar esta fianza bastard una comunicacién simple
presentada en nuestras oficinas sitas en la direccién indicada lineas abajo, y en el cual se exprese que la
observacién presentada por ha sido declarada infundada
o improcedente o, inadmisible habiendo obtenido resolucién definitiva en ese sentido, de parte del Consejo
Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.

¥os
=N
~ .Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir

- : f, L} “dela recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen
al pago de intereses que se calcularan sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en
moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN serd la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido
e \,‘_ el honramiento de la presente fianza.

s Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia:
Direccién del Banco: en Lima y provincia

Nota: En caso sea en moneda extranjera seria: “(...) que se calcularén sobre la base de la tasa Activa de Mercado en
Moneda Extranjera (TAMEX)”.
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ANEXO N¢ 13

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(CARTA FIANZA QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)

Sefores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucién N° 250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacion de Ejecucion de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

.
/@\ECTL,. Aps Muy sefiores nuestros:
I\,§' ?. or la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusién y de
(lj ﬂ)eahzauon inmediata a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR por un monto de S/.
\?;;\;w\ m@ soles), equivalente al % del monto de la oferta econdmica, para
b @ F(ﬁ*:‘im garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que asume nuestro cliente (ADJUDICATARIO
o DE LA BUENA PRO), de conformidad con el Contrato derivado de la CONCURSO de la referencia (el
CONTRATO). La presente fianza es valida por un periodo de ( ) meses renovables,
contados a partir del y vencerd el a las 12:00 horas,

N debiendo ser renovada durante la vigencia del CONTRATO y en tanto se encuentren obligaciones pendientes
: N, de cumplimiento.

La presente carta fianza serd ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)
incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no se proceda a su
renovacion de acuerdo a lo pactado en el CONTRATO.

Toda obligacién del Banco con respecto a esta garantia cesara a los quince dias del vencimiento de la fianza y
cualquier recurso contra él, para ser valido, deberd ser notificado formalmente antes de esa fecha, de
»» == conformidad con el articulo 18982 del Cédigo Civil Peruano.

“g\ V Rara honrar la fianza a favor de ustedes bastara el requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral
‘ + \-|J, 4% Bayovar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas sitas en (DIRECCION DE LA AGENCIA
N \( o~ DEL BANCO)

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir
de la recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen
% “3\ al pago de intereses que se calculardn sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en
- /(‘f\ moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN serd la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
) :Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido

2

2> /& el honramiento de la presente fianza.
A ("v.»'

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia /
Direccién del Banco en Lima y provincia
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ANEXO N° 14
CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucién N° 250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacion de Ejecucién de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

"”{{F\ Muy sefiores nuestros:

e
) % or la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusién y de
S{0 “»realizaciéon inmediata a favor del FOSPIBAY, a solicitud de nuestro cliente hasta por

%ﬁ ,@9 suma de S/. N nuevos soles), a fin de garantizar el adelanto directo del %
@:‘ F‘ f‘f: segun cldusula ......... del Contrato derivado del CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente fianza
p= es valida por un periodo de (___) meses, periodo contado a partir del y
con vencimiento el alas 12:00 horas.

La presente Carta Fianza serd ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)
incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no proceda a su renovacion
L en los términos indicados en la Clausula XXXXX del CONTRATO.

Toda obligacién del Banco con respecto a esta garantia cesara a los quince dias de la fecha de vencimiento de
la fianza y cualquier recurso contra él, para ser valido, deberd ser notificado formalmente antes de esa fecha,
de conformidad con el articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano.

Para honrar la fianza a favor de Ustedes bastara el requerimiento escrito del Fondo Social Del Proyecto Integral
Bayovar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas indicadas lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo méaximo de 24 horas contado a partir
de la fecha de recepcidn de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla
- dara origen al pago de intereses compensatorios-a favor de ustedes que se calcularan sobre la Tasa Activa de

. Mercado Promedio Ponderado en Moneda Nacional (TAMN). La tasa TAMN sera publicada por la
oe ‘;‘Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran
“ a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

[ . ;
.-y Nombre del banco que emite la garantia /
7| Direccién del Banco en Lima y provincia
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ANEXO N° 15

RELACION DE BANCOS AUTORIZADOS PARA LA EMISION DE CARTAS FIANZAS

Las Entidades Financieras Nacionales autorizados para emitir cartas fianzas seran aquellos cuyos depésitos a
plazo menores a un (1) afio estén clasificados en las categorfas de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Relacidn de entidades financieras locales autorizados para la emisién de garantias:

~ ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES

BBVA

BANCO DE CREDITO DEL PERU — BCP

| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
| SCOTIABANK

BANCO PICHINCHA

BANBIF - Banco Interamericano de Finanzas

Las Entidades Financieras autorizados para emitir cartas “Stand byletters of credit” seran aquellos calificados
como de primera categoria por el Banco Central de Reserva del Perd y deberdn ser visadas y confirmadas por
cualquiera de los bancos nacionales indicados anteriormente.
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ANEXO N¢ 16

PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Conste por el presente documento el Contrato de ejecucion de obra del proyecto: (CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA) que celebran de una parte:

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, identificado con RUC N2 20526613741 y domicilio
en Calle Constituciéon N° 250 Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura, en adelante EL
FOSPIBAY; debidamente representado por su Gerente General, ing. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE
CASTILLO, identificado con DNI N° XXXXX, segun poderes inscritos en la partida registral N° XXXXXX del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral N° | Sede Piura; a quien en
adelante se le denominara “FOSPIBAY” y, de la otra parte.

XXXXXXX, integrado por XXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con DNI N2 XXXXXXX, con domicilio en
XXXXXXX Distrito — Provincia y Departamento - Piura, y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI N2
XXXXXXX con domicilio XXXXXXXXXXX, Gerente General de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX CON RUC
N°  XXXXXXXXXXXXXXXX;  debidamente representado por su representante  comun
XXXXXXUXXXXXXXXXXXXXX identificado con RUC N° XXXXXXXX, fijando domicilio legal en : XXXXXXXX
Distrito -  Provincia y  Departamento - Piura, vy con Correo  electrénico:
XXXXXXXXXXXXXXXXX @yahoo.com y teléfono xxxxxxxxxxxxxxx; a quien en adelante se les denominara
el “EL CONTRATISTA”.

Para efectos del presente contrato, el “FOSPIBAY” y “EL CONTRATISTA” seran denominadas
conjuntamente

como las “Partes” y de manera individual como “Parte”.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.

1.2.

El Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996 y
su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la
utilizacién de los recursos provenientes de los procesos de Promocion de la Inversidon Privada en la
ejecucion de Programas Sociales.

Acuerdo adoptado en Sesion de Consejo Directivo de 09 de septiembre de 2020, mediante el cual se
aprobé el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar la ejecucién de la obra del
proyecto: “XXXXXXXXXXXX”, CON UN PRESUPUESTO DE INVERSION DE S/. XXXXXX (XXXXXXX). Para cuyo
efecto se realizo el Concurso N° XXX-2023-FOSPIBAY/E - Cuarta Convocatoria, en adelante EL PROCESO
DE SELECCION.

Acta de buena pro de fecha XXXXXXXX, donde se otorga la buena pro al postor que ocupo el primer lugar
en la evaluacién de propuestas técnica y econémica del Concurso N° XXXX-2023 FOSPIBAY/E — Cuarta
Convocatoria, dando por consiguiente ganado a la empresa que ocupo el primer lugar.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1,

Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos provenientes de los
procesos de promocién de la inversién privada destinado a la ejecucién de programas sociales, los cuales
serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por una persona juridica sin fines de lucro, conforme
a los términos y condiciones sefialados en la norma; y su Reglamento aprobado mediante Decreto
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Supremo N° 082-2008-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los
referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

2.2. Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines de Lucro
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como titular del Fondo Social
derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promocién de la inversién privada, y el
ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promocién de la Inversién Privada —
PROINVERSION de fecha 26 de abril de 2012.

2.3. Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral
Bayovar aprobada en sesidn de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en la pagina web;
http://www.fospibay.com

. La ejecucion de los servicios materia del presente concurso, se efectta con cargo a los recursos de la
Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar; por o que, no resulta de aplicacion el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 1017, ni norma que la sustituya, nila Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, modificada por las leyes N° 28522 y 28802
y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por Decreto Supremos N° 102-

- 2007-EF.

/;;\/,F‘_GA; “2-,6_. Codigo Civil Peruano, Decreto Legislativo N2 295.

/

P CL‘AUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

! ’°?j’_. &ql Envirtud de la suscripcién de EL CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete y o'bliga con EL FOSPIBAY

j QS?\"" a la ejecucion de obra del Proyecto: “XXXXXXXXXXXX”, ubicado en xxxxxxx y provincia Sechura - Piura,

‘ conforme a las condiciones técnicas y econémicas previstas en las BASES del CONCURSO N° XXXXX-
2023- FOSPIBAY/E, en adelante las BASES que dieron origen a este CONTRATO, las mismas que
conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el acta de otorgamiento de la buena pro vy la
propuesta del Postor, forman parte integrante de EL CONTRATO.

. El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, se efectuaré de acuerdo a las bases que
dieron origen a este contrato, el Expediente Técnico, en la oferta de la empresa XXXXXXXX, la misma que
es concordante con las caracteristicas solicitadas en las BASES.

. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar aquellas
prestaciones que, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral “3.1” del CONTRATO,
tengan relacion directa con los servicios contratados y que puedan ser razonablemente exigidas por el
SUPERVISOR o EL FOSPIBAY por ser necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos.

3.4. A los efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL CONTRATISTA se

compromete a utilizar al personal requerido en las bases, el Expediente Técnico y el mencionado en su
Propuesta Técnica y aquel personal adicional que sea necesario para la realizacién del trabajo materia
del presente CONTRATO que cuente con la debida autorizacién previa por parte del FOSPIBAY.

Ing. Residente: XXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N° XXXXX.
Ing. Asistente de Residente, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP N° XXXXX.
Especialista en Arquitectura: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Arquitecto con registro CAP N°.XXXXX.

\\‘;‘_;_-,:,’:“ Cualquier reemplazo del personal antes sefialado, deberd ser previamente coordinado y aprobado por el
FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como minimo con los mismos requisitos y
AT experiencia que el personal presentado en la propuesta técnica.
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CLAUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACION DE EL CONTRATO.

4.1.

4.2.

El monto del contrato comprende:
Suministro de equipos y materiales.
Transporte de equipos y materiales.
Ejecucidn y construccion integral de [a OBRA materia de EL CONTRATO.
Gastos Generales
Utilidad.
Todos aquellos costos y gastos que sin estar expresamente enunciado sean necesarios para la ejecucion
de la obray el cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripcién del contrato; sin
reserva ni limitacién alguna.

Prestaciones a ser Ejecutadas por EL CONTRATISTA

Las prestaciones que debera ejecutar EL CONTRATISTA, de manera enunciativa mas no limitativa, son
las siguientes:

Elaborar los Planos de replanteo con respecto a modificaciones del disefio de la obra establecido en el
Expediente Técnico.

Fabricar y/o adquirir el equipo y material que debe suministrar ELCONTRATISTA, de acuerdo a las BASES
y a la propuesta Técnica del mismo. Asimismo, se precisa que es responsabilidad de EL CONTRATISTA, a
su costo, el suministro de los insumos menores (materiales consumibles, ferreteria menor, etc.) sin
partidas especificas en el metrado, pero que son necesarios para completar la ejecuciéon de obra.
Montaje en los talleres de equipos y materiales que asi lo requiera.

Bajo su responsabilidad, verificarad las caracteristicas de los equipos y materiales que suministre, sin
perjuicio de las verificaciones que realice EL FOSPIBAY. A tal efecto, EL CONTRATISTA, debera entregar
los folletos técnicos de los equipos que suministra, especificando su tipo y sus caracteristicas mecénicas
y eléctricas.

Entrega de los protocolos de pruebas de tipo y pruebas individuales para los equipos y materiales que
suministre.

Embalaje, embarque, trdmites de importacion, transporte, desaduanaje, desembarque y descarga del
equipo y material importado que suministre EL CONTRATISTA.

Transporte, incluyendo los seguros correspondientes, asi como las actividades de seleccién, manipuleo,
carga y descarga de equipos y materiales desde los almacenes de los proveedores hasta la zona del
Proyecto.

Redaccién de las notas explicativas, célculos justificatorios con planos y esquemas de construccién
revisados. {en espariol).

Realizar el reemplazo de piezas defectuosas, asi como las reparaciones que fueran necesarias en el
periodo de garantia, lo cual comprenderd trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento econémico
alguno.

Ejecutard las Obras civiles, el montaje y pruebas del equipo y materiales, la operacion experimental y la
puesta en servicio hasta entregar el conjunto de instalaciones en perfectas condiciones de
funcionamiento, a satisfaccion del FOSPIBAY.

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA los costos correspondientes a los cortes de los servicios
necesarios para la construcciéon de la OBRA, cuyo pago serd realizado a la Empresa encargada de los
servicios correspondientes.

Los costos de los servicios a empresa publicas y/o privadas que pudieran ser necesarios durante la
ejecucion de la OBRA del Proyecto materia del Contrato, incluso durante el tiempo de operacién
experimental.

Ceiiirse y cumplir con las directivas vigentes y exigencias del Sistema Nacional de Inversién Publica y de
la normatividad de la materia.
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n) Las demas actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA del Proyecto materia
del CONTRATO.

4.3. Equipo y Materiales a suministrar
EL CONTRATISTA debera suministrar el equipo y material detallado en las BASES y en su Propuesta, asi
como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta ejecucién de LA OBRA materia del
CONTRATO.

4.4. Administracion del Contrato
EL FOSPIBAY designa al Administrador de EL CONTRATO, quien verificard que se cumplan puntualmente
todas las obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES. El control y supervisién de LA OBRA
sera realizada por el SUPERVISOR. EL CONTRATISTA coordinara con EL FOSPIBAY en todo lo relacionado
a la ejecucién de LA OBRA, absolviendo las dudas e interpretaciones del CONTRATO, durante todo el
plazo de su vigencia.

. En caso de ejecucion de la obra culmine antes de transcurrido el plazo sefialado en el numeral
precedente, éste podra ser reducido, siempre y cuando permita la culminacién de los servicios de
manera satisfactoria. En caso que la EJECUCION DE LA OBRA se extienda mas alla del plazo sefialado en
el numeral “5.1”, se podra prorrogar el plazo del CONTRATO. Para la reduccién y ampliacién del plazo
del CONTRATO se requiere la opinién de EL FOSPIBAY.

~,_ Toda solicitud de ampliacion de plazo deberd ser presentada ante EL FOSPIBAY dentro del plazo de
ejecucion del respectivo estudio.

\ : r’sLAUSULA QUINTA: PLAZO
{ S‘F ++" 5.1. El plazo de ejecucion de la OBRA de EL CONTRATO se fija en XXXXX (XXX) dias calendarios, el mismo que
empieza a regir desde el dia siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que se haya designado al Supervisor, segun corresponda.
b} Que se haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad XXXXXXXXX y con la suscripcion
del acta correspondiente, bajo control y supervisién del FOSPIBAY.
c) Que se haya hecho entrega del Expediente Técnico por parte del FOSPIBAY

5.2. Lo expresado en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de la posibilidad que EL CONTRATO concluya
de manera anticipada.

5.3. EL CONTRATISTA reconoce que la entrega del terreno a que se refiere el literal b} del punto “5.1” de EL
CONTRATO, corresponde a la Municipalidad XXXXXXXX, como Unidad Ejecutora de la OBRA. En este
sentido, EL FOSPIBAY no asume ninguna responsabilidad relativa a la entrega del terreno en el cual se
realizard la OBRA, obligdndose EL CONTRATISTA a realizar las verificaciones técnicas y legales que
correspondan antes de la ejecucion de la obra.

,m-.

Aol [\SA Durante el plazo que la Municipalidad XXXXXXX, no entregue el terreno en el cual se realizard la misma,
(/ J\ \ se suspenderan las obligaciones de las PARTES hasta que se dé cumplimiento a tal obligacién. Si tal

} Esuspensmn es mayor a cuatro (04) meses, EL CONTRATO podra ser resuelto por cualquiera de las
5 %; PARTES, sin derecho a indemnizacién o reclamo de ninguna naturaleza de la parte afectada.
7 "l
*CLAUSULA SEXTA: RELACION ENTRE LAS PARTES

Las partes declaran que EL CONTRATO es celebrado entre dos entidades auténomas e independientes entre
- Si,.a las que, salvo la presente relacién contractual, no les une vinculacién del tipo de matriz y filial o principal
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CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACION Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara conocer el lugar de la OBRA que se encuentra ubicado en el Distrito XXXXXXX
Provincia de Sechura, Departamento de Piura, asi como haber revisado el Expediente Técnico del Proyecto,
las caracteristicas del mismo y declara haberlas tenido en consideracion para fijar su propuesta, el plazo de
ejecucién y en general las estipulaciones de EL CONTRATO, y renuncia expresamente a cualquier reclamacion
por los defectos o imprecisiones que pueda contener dicho documento.

CLAUSULA OCTAVA: MONTO DE EL CONTRATO Y GARANTIAS
8.1. Monto del Contrato:
El monto pactado como contraprestacion en este CONTRATO, que, incluido el IGV, es S/

// @E 'fo;;/\\ XIOXXX(XXXXXXXXX) El presente concurso se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

(28 & :'<>f .2. Conceptos que incluye el monto del contrato:

’\:'%’,,,. - J/,rga” EL CONTRATISTA acepta y declara que los precios ofertados incluyen todo concepto necesario para la
\?’ F(ﬁg completa y correcta ejecucidn y operacion de LA OBRA, que se enumeran sin caracter limitativo como

sigue:

a) Planos, estudios e Informes especificos que sustenten el Replanteo y trazado de disefio de LA OBRA, y
la Ingenieria de Detalle para la construccién y la operatividad de la obra en su totalidad. Esto incluye
los célculos justificativos, los disefios para la construccion de los distintos componentes para el
eficiente servicio contratado segln términos de referencia del proceso y las caracteristicas de
viabilidad del proyecto, sin costo adicional alguno.

b) Lograr la aprobacion de la documentacién que sea necesaria por parte de las autoridades competentes
para la ejecucién de la obra.

¢) Las actividades de coordinacion y seguimiento para la fabricacién y/o adquisicién de los equipos y
materiales, incluyendo los planos de fabricacién y construccion.

d) Embalaje, embarque, tramites de importacion, transporte, desaduanase, desembarque y descarga del
equipo y material importado que suministre.

e) En el rubro “Transporte de Materiales”, las actividades de seleccién, manipuleo, carga y descarga de
estos equipos y materiales; incluyendo los correspondientes seguros.

f) Entrega oportuna de los protocolos de pruebas tipo y pruebas individuales para los equipos y
materiales que suministre.

g) Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio de obra.

h) Insumos para construccién (cemento, fierro, madera para encofrado, etc.) y materiales menudos no

- listados en los metrados pero necesarios para completar la ejecucidon de los trabajos. Asi mismo el
empleo de maquinarias y equipos necesarios para la correcta ejecucién de LA OBRA.

i) Direccién técnica, mano de obra, obligaciones laborales, beneficios otorgados por las leyes sociales a
sus trabajadores y seguros.

j) Reemplazo de piezas defectuosas producidas durante el transporte y montaje, hasta el término del
periodo de garantia.

k) Ejecutar el Plan de monitoreo Arqueoldgico mandado por el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos.

I) Cumplir con efectuar una adecuada disposicion de residuos sélidos, evitar la-contaminacién de fuentes
de agua y control de material articulado, entre otros, realizando acciones de mitigacién inmediatas.

m) Los costos correspondientes a los cortes de los servicios necesarios para efectuar los trabajos propios
de la ejecucion de LA OBRA.

/“'T';\ n) Pruebas de fabrica, pruebas en banco y operativas durante el montaje y ias pruebas de operatividad

e L \ para la puesta en servicio de las instalaciones.
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o) Las pruebas en fabrica indicadas en el Expediente Técnico se llevardan a cabo en presencia del
SUPERVISOR y de los Ingenieros que faculte EL FOSPIBAY. Los gastos de desplazamiento y estadia en
las fabricas y laboratorios de prueba del Ingeniero que faculte EL FOSPIBAY son de cargo de EL
CONTRATISTA.

p} Las demas actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de LA OBRA y cualquier otro costo
0 gasto necesario para la correcta y total ejecucién de las obras objeto de EL CONTRATO.

q) ELCONTRATISTA, deja expresa constancia que dentro del monto de su propuesta antes indicado estan
incluidos todos los conceptos de servicios, materiales, equipos, materiales menores no mencionados
en el expediente técnico del CONCURSO, mano de obra, direccién téenica, utilidades. Gastos generales,
empleo de materiales y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, tributos y cualquier
otro gasto necesario para el funcionamiento de los bienes suministrados y las pruebas que sean
necesarias efectuar para verificar la correcta ejecucion de LA OBRA hasta su recepcion, asi como la
implementacién de oficinas para el personal de la supervisién de campo, durante el plazo de entrega
de los bienes y ejecucién de LA OBRA.

EL CONTRATISTA podraé requerir el pago de un adelanto Directo (20%) y otro por adelanto de Materiales
(20%) que en ningun caso entre ambos debera exceder un monto superior al cuarenta por ciento (40%)
del monto total de la OBRA adjudicada. Para tal efecto, este debera entregar una Carta Fianza a EL
FOSPIBAY por el mismo monto, de acuerdo a las condiciones establecidas en el numeral “8.4.2” del
CONTRATO. Este pago por adelantado se entiende como un monto de capital de trabajo para compray
traslado de materiales, insumos o servicios puestos a disposicion de la OBRA. El referido adelanto serd
amortizado mediante descuentos proporcionales a cada uno de los pagos correspondientes a las
aprobaciones de los informes previstos en las BASES.

8.4. Garantias:

8.4.1. Garantia de fiel cumplimiento

EL CONTRATISTA a la firma del contrato, entrega a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
INTEGRAL BAYOVAR una Carta Fianza, emitida por BANCO XXXXXX por el Fiel Cumplimiento del
CONTRATO, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto de su propuesta, la que asciende
incluido el IGV a XXXXXXX {S/ XXXXXXX soles).

La referida carta fianza podré ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones del
CONTRATO o no se cumpla con su renovacién, si aun existen obligaciones pendientes de
cumplimiento. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada,
sin beneficio de excusién y de realizacién automatica. Las cartas fianzas podran presentarse en los
modelos de los bancos, pero deberadn contener los requisitos minimos exigibles establecido en
nuestros modelos.

La Carta Fianza tiene una vigencia de XXXX (XXX meses) el mismo que vence el XXXXX y se mantendra
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final del CONTRATO, debe ser renovada con
anterioridad a los quince (15) dias calendario de su vigencia, en tanto se encuentren obligaciones
pendientes de cumplimiento. De no renovarse dentro de este plazo EL FOSPIBAY podra solicitar su
ejecucion, sin previo aviso.

El incumplimiento de la renovacién de la garantia de fiel cumplimiento, dara lugar a la retencién de
. todo pago.

-\.?l:. h)
{/ _ pag. 71



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR Fo SPIBAY
CONCURSO N° 03-2023-FOSPIBAY/E - IV CONVOCATORIA B e

La devolucion de esta garantia se realizard dentro de los sesenta (60) dfas calendarios luego de
suscrita el Acta de Recepcion de la Obra y de aprobada y consentida la Liquidacién Final del
CONTRATO. Queda establecido que previamente se debe haber realizado exitosamente la operacion
experimental de la OBRA. En caso que la Liquidacion Final del CONTRATO arroje saldos a favor de EL
CONTRATISTA, este plazo puede ser acortado, siempre que demuestre haber cumplido con todas las
prestaciones incluidas en el numeral “4.2” del CONTRATO.

8.4.2. Garantia por Adelanto de Materiales

Para cumplir con lo indicado en el numeral “8.3”, EL CONTRATISTA debera entregar a EL FOSPIBAY,
en el plazo de 10 dias habiles desde la fecha de inicio de ejecucién de la obra, una carta fianza,
extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusion y de
realizaciéon automadtica a sélo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucién, por el
integro del adelanto y valida por el plazo de ejecucién de la OBRA.

Esta carta fianza debera ser presentada en el plazo indicado y renovada trimestralmente y a costo de
EL CONTRATISTA por los saldos pendientes de amortizacion del adelanto, hasta que dichos
materiales hayan sido entregados integramente en obra, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, la
misma que podra ser ejecutada cuando no se cumpla con su renovacion con anterioridad a los quince
(15) dias calendario de su vigencia mientras existan saldos por amortizar. EL FOSPIBAY podra solicitar
su ejecucién sin previo aviso.

Adicionalmente para hacer cobro del pago, adjuntara factura emitida por EL CONTRATISTA por ol
monto del adelanto, incluido el 1.G.V., el documento de autorizacién de transferencia indicando el
codigo de interbancario de EL CONTRATISTA y Banco al que se debe efectuar la transferencia, el
documento que comunique el nimero de cuenta de detraccion de EL CONTRATISTA o el integrante
del Consorcio facultado a facturar, segun sea el caso; documentos que deberan estar debidamente
suscrita por el representante legal y/o apoderados, seglin corresponda.

La Garantia indicada en el numeral “8.4.2” podrd ser reducida, cuando, en igual proporcion se haya
amortizado el adelanto al efectivizarse el pago de la Valorizacién de Avance. Los saldos del adelanto
por amortizar, se tomaran en cuenta en la Liquidacion del CONTRATO.

El incumplimiento de la renovacidn de la garantia de adelanto de materiales, dara lugar a la retencién
de todo pago.

o fCLAUSULA NOVENA: DE LOS PAGOS
EW Voo Je _ El pago a EL CONTRATISTA se efectuard en soles. El monto ofertado en la propuesta de EL CONTRATISTA, esta
Rt ~." sujeto a reajuste de precios, segun férmula polinémica indicada en el Expediente Técnico.

9.1. Procedimiento para el pago
Las valorizaciones, tienen caracter de pagos a cuenta, se efectuardn mensualmente, de manera proporcional
al desarrollo de la OBRA, de acuerdo a los plazos establecidos en las BASES, de la manera siguiente:
- Metrado de las partidas ejecutadas a la fecha de la valorizacién, con estricta sujecion a las
Especificaciones Técnicas del Expediente. No se valorizaran materiales puestos en obra o en almacén.
- Menos la amortizacién del adelanto otorgado, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.
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- Seguidamente se procedera al célculo de la valorizacion en funcién de los metrados ejecutados con los
precios unitarios del presupuesto aprobado, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad. Al valor asi obtenido se le afladira el 1.G.V.

Las valorizaciones estan sujetas a reajuste de precios, aplicandose para ello la férmula polinémica indicada en

el Expediente Técnico.

9.2. Presentacién de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra

Las valorizaciones tienen caracter de pagos por el avance real de los metrados ejecutados y serdn elaboradas
el Ultimo dia de cada periodo previsto en las bases y el contrato, por el supervisor y el contratista. EL
CONTRATISTA debera presentar a EL SUPERVISOR su expediente de valorizacién dentro de los dos (2)
primeros dias habiles del mes siguiente del periodo valorizado. El plazo maximo para que el supervisor
//" "\\ emita opinion técnica observando o aprobando la valorizacién y su remisién a EL FOSPIBAY para periodos
. mensuales, es de dos (2) dias habiles, contados a partir del primer dia habil de la fecha de la valorizacién

por parte del contratista.

Las valorizaciones seran pagadas siempre y cuando las mismas hayan pasado por el trdmite ordinario y no

haya habido observaciones, en este caso primero deberan subsanarse las observaciones, esto en funcién de

los metrados ejecutados con los precios unitarios del presupuesto contractual, agregando separadamente los
'\ montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor asi obtenido se le agregard el .G.V.

EL FOSPIBAY, quien procedera al pago respectivo, previo Informe de opinion técnicay de procedencia de pago
/del Administrador de Contratos. Si EL SUPERVISOR no se presenta para la valorizacién conjunta con EL
CONTRATISTA, éste Gltimo la efectuara.

Junto a la valorizacién mensual, EL CONTRATISTA debe adjuntar copia de las planillas de pagos y de los DNI
del personal no calificado empleado en LA OBRA, reservandose el FOSPIBAY el derecho de verificar la
residencia habitual de dicho personal, a fin de dar cumplimiento al compromiso asumido por ELCONTRATISTA
de que el cien por ciento (100%) de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o
provincias colindantes al lugar de ejecucion. Este compromiso fue incluido a través del Anexo 11 de la
Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA, misma que forma parte integrante del presente CONTRATO.

Aprobacién de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra

El plazo maximo de revision y revisacién por EL SUPERVISOR de las valorizaciones y su remision a EL
FOSPIBAY es de dos (02) dias habiles, contados a partir del primer dia habil de la fecha de entrega de
la valorizacion respectiva por parte de EL CONTRATISTA. El Administrador de Contrato del FOSPIBAY,
en un plazo de diez (10) dias habiles emitird su informe de conformidad, siempre y cuando no haya
observaciones, en tal caso no procederé el pago hasta que EL CONTRATISTA haya cumplido en levantar

las mismas, luego de lo cual elaborara su Informe de opinidn técnica y de procedencia de pago, elevando
junto con todos los recaudos al area correspondiente de EL FOSPIBAY, a fin que se procese al pago
respectivo.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados entre
EL CONTRATISTA y EL FOSPIBAY, se resolveran en la liquidacién del CONTRATO, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida. Asimismo, no se valorizaran materiales puestos en obra, valorizdndose
solamente partidas ejecutadas.
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Los plazos contenidos en los contratos para la presentacién de las valorizaciones o servicios contratados
deberan ser cumplidos con rigurosidad.

9.4. Pago de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra

El pago de cada Valorizacién Mensual de Avance de Obra, serd cancelado en fecha no posterior al tltimo
dia habil del mes siguiente al que corresponde la valorizacion; siempre y cuando no se hayan presentado
observaciones, en tal caso no se pagara hasta después de levantadas las mismas por EL CONTRATISTA;
luego de su aprobacion por parte del FOSPIBAY, mediante el informe de conformidad respectivo,
presentada la factura correspondiente, incluido el IGV., y el documento con el cual se informe el nimero

de cuenta de detraccién. Asi mismo la Ultima valorizacién sera pagada en la Liquidacién Final.
/ ‘\S\Ec 0‘9/’/
&
i :j\? .5. Valorizacién de Liquidacién Final
,\f/;‘, \ ACJ/’;” uego de la recepcién de LA OBRA, EL CONTRATISTA presentard la Valorizacién de Liquidacién Final, la cual
LY [

A

L ™/serd sometida a la revisién u observaciones de EL SUPERVISOR.
% A. La Liquidacién del Contrato de Obra, debera ser revisada, y visada por el Supervisor de obra de
conformidad con lo sefialado en el contrato suscrito y el Reglamento del FOSPIBAY.
B. ELCONTRATISTA presentara el Informe de Liquidacién del Contrato de Obra, el mismo que consistira
en lo siguiente:

B.1 Resumen Ejecutivo.

B.2 Cuadros sustentatorios que serdn comunicados por el FOSPIBAY, asi como Album Fotografico a
colores. Con fotos que describan el antes, durante y la culminacién de las obras, asi como un
video del estado final de la obra y un resumen del proceso durante la ejecucién.

B.3 Archivo Digital de la Liquidacion del Contrato de Obra, en software compatible con aquel que
utilice del FOSPIBAY, conteniendo el Resumen Ejecutivo, Informe de liquidacién del Contrato de
Obra, cuadros sustentatorios, etc.

C. la Liquidacién del Contrato de Obra serd aprobada por la Entidad Contratante mediante el acto
administrativo correspondiente.
) s
) La valorizacién final debe estar respaldada entre otros documentos por:
- Resumen de valorizaciones.
- Gastos totalizados.
- Memoria Descriptiva Valorizada.
- Planos de replanteo.
- Copias de cuaderno de obra.
- Solicitud de recepcidon de obra.
- Copia del reporte de todos los ensayos y materiales.
‘ - Copia de todos los documentos cursados.
- Copia de constancia de pago de valorizaciones.
- Evidencia de que los trabajos comprendidos en EL CONTRATO estén libres de todo reclamo fegal,
deudas y prebendas.
- Monto actualizado de EL CONTRATO de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante
el periodo de montaje.
- Deducciones a favor del contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.
- Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

9.6. Deducciones y otros Descuentos
EL CONTRATISTA recibira el pago del monto correspondiente por la Valorizacién Mensual de Avance de Obra,
menos las deducciones por adelantos y otros que correspondan.

200 pag. 74




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
CONCURSO N° 03-2023-FOSPIBAY/E — IV CONVOCATORIA

FOSPIBAY -

Fondo Sociat del Proyecto Integrat Bayévar

=

-

EL FOSPIBAY podra aplicar sancién pecuniaria con el descuento del monto que corresponda en la valorizacién
mensual de avance en los entregables o en la liquidacién del contrato, por incumplimiento de obligaciones

contractuales de acuerdo al cuadro que se detalla a continuacién:

Descuento
PARA EL CONTRATISTA (del Monto
Contractual)

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra
tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademaés de las sefializaciones
solicitadas. El descuento es por cada dia.

A INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 1/1000

z+:Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos de

o |4 leguridad. El descuento es por cada dia.
/INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS 2/1000
| El descuento es por cada dia de incumplimiento.

CALIDAD DE LOS MATERIALES 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA ingrese a la obra, materiales no recomendados o no
especificados en el expediente técnico, sin la autorizaciéon del supervisor. El
descuento es por cada hallazgo.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacion incompleta, perjudicando el
tramite normal de los mismos (Solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales,
ampliaciones de plazo, cronogramas, liquidaciones, etc.) El descuento es por cada
tramite documentario. N
CARTEL DE OBRA 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los diez dias
calendario después del inicio de la obra. El descuento es por cada dia de atraso.
También si durante la ejecucién de la obra no se evidencie su permanencia se le
aplicara el descuento el cual serd por cada dia de atraso.
CRONOGRAMAS AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y CRONOGRAMAS 1/1000
ACELERADOS
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los cronogramas (Gantt,
Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicion de materiales, otros) adecuado a la
fecha de inicio del Plazo contractual en un plazo de tres dias habiles, y la entrega de
los cronogramas acelerados en el plazo contractual. E! descuento es por cada dia de
atraso.
VALORIZACION Y LIQUIDACION 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no presente la valorizacién o liquidacién, o el
levantamiento de las observaciones de las mismas, en los plazos establecidos en EL
CONTRATO o las presentes incompletas. El descuento es por cada dia de atraso.
ENTREGA DE DOCUMENTACION 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no presente la documentacion en los plazos establecidos
en el contrato, o en los plazos cuando lo establezca el SUPERVISOR Y/O FOSPIBAY. El
descuento es por cada dia de atraso.
DEL CUADERNO DE OBRA 1/1000
Si EL CONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR y/o al
personal autorizado por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias. El
descuento serd por cada constatacion.
Si las anotaciones no estan actualizadas por parte del CONTRATISTA, el descuento
sera por cada constatacion.
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PRUEBAS Y ENSAYOS 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El descuento es por cada
constatacion.

RESIDENTE DE OBRA Y SU ASISTENTE 1/1000
Cuando el Ingeniero Residente y/o Asistente del Residente no se encuentra en forma

~. | _permanente en la obra. El descuento es por cada dia, y por cada profesional.

” 1 CAMBIO DE PERSONAL DE LA PROPUESTA TECNICA 1/1000
“iCuando se solicite cambio de personal de la propuesta técnica. El descuento serd

y ’:1£¢_E9[_cada vez que se realice el cambio y por cada profesional.

" DE LOS SEGUROS 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los seguros vigentes solicitados en el
contrato. El descuento sera por cada dia de atraso de renovacion.

INFORME DE REVISION FINAL PARA RECEPCION DE OBRA 2/1000
Cuando el Residente no lo presente hasta el dia establecido en el contrato. El
descuento es por cada dia de atraso. |

N\ INFORME ACCIDENTES 2/1000 |

\ | Cuando EL CONTRATISTA no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo

| | de LA OBRA. El descuento sera por cada accidente no reportado.

Las partes acuerdan que para el calculo de los “Descuentos” del cuadro anterior, se realizan en base al monto
total del presente contrato de ejecucion.

Descuentos por servicios no ejecutados

Por otro lado, queda establecido, en caso de que los servicios incluidos en los gastos generales de EL
CONTRATISTA no sean ejecutados o prestados (por ejemplo, entrega de Pélizas de Seguros, camioneta, etc.);
X ‘en cada valorizacién o en su defecto en la Liquidacién de EL CONTRATO, se efectuaran los descuentos

9.7. Valorizacién de Trabajos Adicionales
Las Valorizaciones Mensuales de Avance de OBRA incluirédn por separado, los montos a ser pagados a EL
CONTRATISTA por ajustes adicionales realizados, los mismos que deberan previamente haber sido
revisados y aprobados por ELSUPERVISOR, asi como haber sido incorporados a ELCONTRATO por medio
de la suscripcién de una Clausula Adicional, para lo cual EL CONTRATISTA, deberd ampliar las garantias
por el fiel cumplimiento del Contrato. El Monto del Adicional no debera exceder el quince por ciento
(15%) del monto contractual.

EL FOSPIBAY instruira al area competente para que se realicen los pagos respectivos a ELCONTRATISTA,
una vez revisadas y aprobadas las facturas correspondientes. En dichas facturas, se debe precisar el
numero de Contrato y numero del Concurso que le dio origen.

9.8. Exigencias para el pago de las Valorizaciones
EL CONTRATISTA se obliga a llevar un registro fotografico digital en formato jpg 6 pmg y de video de
acuerdo a las siguientes caracteristicas:
- 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video editado en formato DVD del5 minutos
minimo.
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- 12 vistas mensuales (minimo) tomadas el Ultimo dia del mes valorizado, captados desde los
puntos de vista a los efectos de la verificaciéon del avance de OBRA y un video editado en
formato DVD de 60 minutos minimo.

- 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en formato DVD de 15 minutos minimo.

- Planilla detallada de trabajadores que laboran en obra el mismo que debe registrar la salida y
entrada del personal en obra, el monto de la remuneracién percibida y cancelada, el plazo de
contratacion, documentos que deberan estar suscritos (con firma y huella digital) por cada uno
de los trabajadores, por el representante de la CONTRATISTA y por el SUPERVISOR de la obra,

— en sefial de conformidad.

/ - Todas las fotografias seran a colores y en tamafio 12 x 15 ¢cm. aproximadamente con indicacién

; marginal de lo que representan y el video debera tener una duracién minima de 60 minutos.
Cada entrega se realizara en dos ejemplares pegadas en hojas de carpeta tamafio 21.5 x 28 cm.
con indicacion de las fechas respectivas.

- El costo de las fotografias y los videos en DVD estara incluido en los gastos generales de EL
CONTRATISTA.

9.9. Cumplimiento del calendario valorizado de avance

Durante la ejecucién de LA OBRA, EL CONTRATISTA estd obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de LA OBRA. Cuando se produzca un retraso mayor
del 10% de la valorizacién mensual programada, EL SUPERVISOR ordenard a EL CONTRATISTA que
presente, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de LA OBRA dentro del plazo
previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. El plazo empieza a contar desde la anotacién en el
cuaderno de obra. En tal contexto, sin perjuicio de otras medidas que EL SUPERVISOR y/o EL FOSPIBAY
adopten, si este nuevo calendario no es presentado por EL CONTRATISTA, no se procedera al pago de la
Valorizacién Mensual de Avance de LA OBRA.

Cuando el monto de la valorizacién real acumulada resulte menor al noventa por ciento (90%) del monto
de la valorizacion programada acumulada, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha

# de presentacion de la valorizacion se procedera a la resolucién del Contrato, sin lugar a reclamo.

CLAUSULA DECIMA: DE LA MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA

La Obra deberd medirse por partidas completas, tomando en consideracién los metrados vigentes. Los

metrados vigentes son aquellos resultantes del Repfanteo de Obra y de la Ingenieria de Detalle, cuyos

presupuestos adicionales y deductivos son rewsados y visados por el SUPERVISOR y aprobadas por EL

FOSPIBAY.

Queda expresamente establecido que en tanto no sea revisado y visado el Expediente de Replanteo por parte

del SUPERVISOR y aprobado por EL FOSPIBAY a través de la jefatura de proyectos y/o la Gerencia, con la

aprobaciéon previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emisién de la Resolucién
/ﬁ correspondiente, los correspondientes presupuestos adicionales y deductivos, no procedera la ejecucién,

G ;,vﬁalorlzacwn ni el pago de obras fisicas.

-’*Jgualmente se precisa que no es procedente el pago de adicionales de obra u obras complementarias que
esjecute EL CONTRATISTA que no estén contemplados en el expediente original, o modificado debidamente
0 ‘/ aprobado si no cuenta con la opinién favorable del supervisor y la aprobaciéon del FOSPIBAY, y la aprobacién
' previa de la Unidad Ejecutora (Municipalidad) mediante la emision de la Resolucién correspondiente y la
aprobacidn del financiamiento por parte del Consejo Directivo del FOSPIBAY, en cuyo caso sera de exclusiva

%,

£ "‘,Zreg‘ponsabllldad y riesgo de EL CONTRATISTA.
P f?’

7Y

A
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS SEGUROS Y LA GARANTIA DE LA OBRA

DE LOS SEGUROS:

11.1.Dentro de los diez (10) dias utiles contados desde el inicio formal del piazo contractual, ELCONTRATISTA

debera contratar por su cuenta y riesgo y entregar al FOSPIBAY las siguientes Pélizas de Seguros:

a) Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Péliza por un monto no menor de SEIS MIL DOLARES
AMERICANOS (USS.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una pdliza por un
monto no menor de NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 9,000.00) por dafios materiales. El
seguro deberd ser a nombre del CONTRATISTA.

b) Seguro con Respecto a la OBRA.- EL CONTRATISTA tomara una Péliza de Seguro contra todo riesgo

por el importe total de LA OBRA a ejecutarse incluyendo el 1.G.V. El beneficiario de este seguro serd

DEL FOSPIBAY. La pdliza debe considerar ademas los siguientes riesgos:

- Huelga, motines y Conmocion civil

- Dafio malicioso, terrorismo y vandalismo

- Desastres naturales

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- EL CONTRATISTA tomarad una Péliza de Seguro SCTR

que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de riesgo (Anexo

5 de la Ley 26790).

11.2.El pago de las primas y franquicias correspondientes sera por cuenta de EL CONTRATISTA.

.. 11.3.Las pélizas antes mencionadas deberan mantenerse vigentes hasta la fecha de Recepcion de la OBRA,

salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que deberd mantener su vigencia en los

| casos en que el personal de EL CONTRATISTA se encuentre laborando en OBRA durante el periodo de

/ prueba, garantia y/o levantamiento de observaciones. Asimismo, a partir de la suscripcién del Acta de
Recepcion, queda establecido que la Empresa que decepcionard la OBRA para su operacion y
mantenimiento asumira el riesgo asi como el Seguro con respecto a la OBRA (literales b y c).

11.4.El incumplimiento en la entrega de las referidas Pélizas, asi como el incumplimiento en el pago mensual
de las primas dara lugar a la retencién de todo pago.

11.5.En caso de siniestro de los suministros, EL CONTRATISTA sera el responsable de reponer el equipo o
material siniestrado, el que deberd ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y funcionales, a
través del seguro, para lo cual deberd tomar las pélizas de seguro que corresponden.

GARANTIA DE LA OBRA

11.6.EL CONTRATISTA garantizara LA OBRA ejecutada por un periodo de siete (07) afios contados a partir de
la suscripcidn del acta de recepcion de LA OBRA.

11.7.EL CONTRATISTA serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo
minimo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcidn de la obra.

Accidentes — Notificaciones

EL CONTRATISTA proveera en el lugar de la OBRA de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la OBRA.
Dentro de las 24 horas después de ocurrido el accidente o de otro acontecimiento del que resuitara o
que pudieran resultar dafios a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
accién u omisiéon de ELCONTRATISTA o de cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo
bajo el CONTRATO. EL CONTRATISTA debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
al FOSPIBAY, por medio de EL SUPERVISOR, describiendo los hechos en forma precisa y concreta.
Asimismo, EL CONTRATISTA debera enviar inmediatamente al FOSPIBAY, por medio de EL SUPERVISOR,
copias de cualquier citacion, notificacién u otro documento oficial recibido por EL CONTRATISTA relativo
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a cualquier causa y/o a cualquier acto que fuera consecuencia de la ejecucidn de ia OBRA contratada.
Nada de lo aqui indicado eximird a EL CONTRATISTA de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes que sean requeridos por EL FOSPIBAY.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA, GARANTIA INICIAL DE OBRA Y LIQUIDACION FINAL.

12.1.Solicitud de recepcién de la obra y designacién del comité de recepcién
EL CONTRATISTA por intermedio de su Ingeniero Residente solicitara en el Cuaderno de Obra la
recepcién de la obra, indicando la fecha de culminacién. Ocurrido ello, el SUPERVISOR en un plazo no
mayor de tres (3) dias habiles comunicard de este hecho a EL FOSPIBAY, adjuntando su respectivo
informe.

En un plazo méximo de cinco (5) dias habiles de recibida la comunicacion a que se refiere el parrafo
anterior, EL FOSPIBAY procedera a designar un Comité de Recepcidn, el cual estard integrado por lo
menos, por un representante de la MUNICIPALIDAD XXXXXX, dos (2) del FOSPIBAY, y por el
SUPERVISOR.

12.2.Realizacién de la recepcidn de la obra
El Comité de Recepcién junto con EL CONTRATISTA, procederd a verificar el fiel cumplimiento a lo
establecido en los planos y especificaciones técnicas y exigira a EL CONTRATISTA la realizacién de las
QT X pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un

plazo de diez (10) dias calendarios posteriores de realizada la designacién.

El Comité de Recepcion verificara el fiel cumplimiento de EL CONTRATO, en los planos de Replanteo de
Obra que fueran debidamente aprobados mediante documento por EL FOSPIBAY a través del EL
FOSPIBAY, con las correcciones que se hubieran efectuado durante la ejecucién de las Obras.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios de anotada en el
cuaderno de obras su requerimiento de recepcidon de obra, el informe preliminar para recepcién de obra
-»%  (verificacién de la correcta terminacion de la obra, incluida la ejecucién de pruebas) efectuado
;5 conjuntamente con EL SUPERVISOR; a efectos de que el Comité de Recepcidn se constituya para efectuar
>4 la constatacién de la culminacién de la obra a conformidad del Expediente Técnico y las modificaciones
~  aprobadas por el FOSPIBAY. El informe preliminar para recepcién de obra debe contener como minimos

una memoria descriptiva actualizada, los planos de replanteo y copia de los ensayos y pruebas

efectuadas a la obra. De no presentarse este, el Comité de Recepcidn efectuara sus labores en base al

Informe de Fin de OBRA de EL SUPERVISOR.

B

Culminada la verificacién se levantara un Acta que serd suscrita por los miembros del Comité de
Recepcidon y EL CONTRATISTA, representado por el Ingeniero Residente. En el Acta se incluirén las
observaciones, si las hubiese. De no existir observaciones se procedera a la recepcién de la OBRA,
teniéndose por concluida en la fecha indicada por ELCONTRATISTA.

En el acto de recepciéon de obra EL CONTRATISTA deberad presentar un inventario detallado de la
Infraestructura de la Obra y bienes en el caso que los hubiera, el cual deberd ser verificado por el Comité
de Recepcién.

La recepcion conforme no invalida el derecho posterior del FOSPIBAY de reclamar por defectos que se
encuentren en su ejecucion, en la documentacion presentada, entre otros.
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12.3.Suscripcion del Acta de Recepcién de la Obra

Si la OBRA, a juicio de EL SUPERVISOR y del Comité de Recepcion se halla ejecutada correctamente
conforme a los planos, especificaciones técnicas, asi como de las anotaciones en el Cuaderno de OBRA,
se procederd a la Recepcidn de la OBRA, dejdndose constancia en el Acta que se levantara para tal efecto,
la que serd suscrita por los miembros del Comité de Recepcién, EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.

12.4.Deficiencias y/u observaciones

e
S
ETAE:
E\l{ ¥
OB

Si el Comité de Recepcién encontrara que la OBRA no ha sido ejecutada en la forma que se sefiala en el
presente CONTRATO, no se recepcionard la OBRA, sentandose un “Acta de Observaciones” en la que se

J’g/. harén constar todas las observaciones (deficiencias, anomalias e imperfecciones) que se encuentren. EL

\

CONTRATISTA dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucién vigente de la obra para subsanarlas,
el cual se computard a partir del quinto dia habil de la suscripcién del Acta. Este plazo no dara derecho
al pago de ningln concepto a favor de EL CONTRATISTA, ni de EL SUPERVISOR, ni a la aplicacién de
penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, EL CONTRATISTA solicitara la recepcion de LA OBRA en el Cuaderno de
OBRA lo cual serd verificado por EL SUPERVISOR e informado a EL FOSPIBAY, seglin corresponda, en el
plazo de dos (2) dias habiles siguientes de la anotacién. El comité de Recepcién junto con EL
CONTRATISTA se constituiran en la obra dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de recibido el
informe de EL SUPERVISOR. La comprobacion que realizard se sujetara a verificar la subsanacion de las
observaciones formuladas en el Acta no pudiendo formular nuevas observaciones.

En caso que EL CONTRATISTA o el Comité de Recepcion no estuviesen conformes con las observaciones
o el levantamiento de observaciones, segin corresponda, anotard la discrepancia en el acta respectiva.
El Comité de Recepcion elevard a EL FOSPIBAY, todo lo actuado con un informe sustentado de sus
observaciones en un plazo de cinco (5) dias habiles. EL FOSPIBAY debera pronunciarse sobre dichas
observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se sometera a los mecanismos de solucion
de controversias establecidos en el CONTRATO.

Si transcurrido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, EL FOSPIBAY
comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas
debidamente acreditadas por EL CONTRATISTA, dara por vencido dicho plazo, tomara el control de la
obra, resolvera EL CONTRATO y adoptard las medidas necesarias para la conclusién de LA OBRA.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerard como
demora para efectos de las penalidades que correspondan y podra dar lugar a que EL FOSPIBAY resuelva
EL CONTRATO por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podrén ser
aplicadas hasta el tope sefialado en el CONTRATO.

Si en el proceso de verificacidn de la subsanacion de las observaciones, el Comité de Recepcién constata
la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir
el Acta de Recepcién de OBRA, informaréd a EL FOSPIBAY para que ésta solicite por escrito a EL
CONTRATISTA las subsanaciones del caso.

12.5.Periodo de operacién experimental

Comprende un periodo de treinta (30) dias calendario, cuya fecha de inicio seré fijada en el Acta de
Recepcién de la OBRA.
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.6.Liguidacidn final
L
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ok

Durante este periodo EL CONTRATISTA mantendra personal técnico en la Obra para garantizar el
correcto funcionamiento de la obra y/o equipos y corregir los defectos y/u observaciones que se
hubieran presentado en la fecha de recepcién de la OBRA o presentado durante este periodo. EL
CONTRATISTA sera el responsable de la totalidad de los costos que demande la operacién experimental
(incluido el de la energia que se consume en Alumbrado Publico), los mismos que estan considerados
dentro de sus gastos generales.

Al término de este periodo y de la entrega del Expediente “Conforme a OBRA” y luego de su revisién por
parte de EL SUPERVISOR, asi como de la aprobacidén de EL FOSPIBAY, se suscribira un Acta de
Conformidad de Operacién Experimental y automaticamente se iniciara el Periodo de Garantia Inicial de
la OBRA sefialado en el Numeral “12.6”.

2.6.1. Presentacion de la Valorizacién de Liguidacién Final.

EL CONTRATISTA presentara la liquidaciéon debidamente sustentada con fa documentacién y célculos
detallados, dentro de un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, desde el dia siguiente
de la suscripcion del Acta de Conformidad de Periodo Experimental de la obra.

La liquidacidn se entregara al SUPERVISOR y éste junto con su informe de opinién técnica lo remitird a
EL FOSPIBAY en un plazo maximo de diez (10) dias calendario de recibida la documentacion por EL
CONTRATISTA.

Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes, EL FOSPIBAY deberd pronunciarse, ya sea
observando la Liquidacién presentada por EL CONTRATISTA, o de considerarlo pertinente, elaborando
otra, y notificar a ELCONTRATISTA para que este se pronuncie.

Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacién en el plazo previsto, su elaboracién sera responsabilidad
exclusiva del FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL
CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificard la liquidacion al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro
de los treinta (30) dias calendario siguiente.

La Liquidacion quedard consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la
otra dentro del plazo establecido.

En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla debera
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

Una vez que la Liquidaciéon haya quedado consentida, el CONTRATO quedara concluido debiendo
cerrarse el expediente de la contratacion.

El consentimiento de la Liquidacién, no exonera a EL CONTRATISTA de la presentacién de toda la
documentacidn con las formalidades requeridas por EL FOSPIBAY, la misma que debera ser entregada a
satisfaccion de EL FOSPIBAY para proceder al pago de los saldos restantes si los hubiera, o 1a devolucién
de la carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

12.7.Declaratoria de fabrica

EL CONTRATISTA debe alcanzar a EL FOSPIBAY, la minuta de Declaratoria de Fabrica o la Memoria

. Descriptiva valorizada, seguin sea el caso.

TR
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A estos documentos se acompafiara, cuando corresponda, la declaracién jurada de EL SUPERVISOR y la
conformidad de la Municipalidad XXXXXXXX, de haber observado las disposiciones legales y municipales
para la construccion de LA OBRA, asi como las licencias, autorizaciones y permisos.

El cumplimiento de esta obligacién por parte de EL CONTRATISTA, serd condicion para el pago del monto
de la Liquidacién Final.

12.8.Descuentos previos al pago de la liquidacién final
Previo al pago de la Valorizacién de Liquidacién Final, se descontaran del importe del mismo, los
siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra.
b) Reposicién por dafios atribuidos a EL CONTRATISTA, si hubiera.
c) Las multas y penalidades, si hubiese.

El pago del saldo a favor de EL CONTRATISTA resultante de la Liquidacion Final se efectuard una vez
aprobada dicha liquidacion mediante orden escrita de EL FOSPIBAY.

12.9.Aprobacidn de la liquidacion final de EL CONTRATO
La Liquidacién Final de EL CONTRATO se aprobara por acta emitida por el FOSPIBAY, en el cual se exprese su
conformidad.

\ CLAUSULA DECIMO TERCERA: CUADERNO DE OBRA

/ 13.1. Caracteristicas del cuaderno de OBRA

EL CONTRATISTA adquirira por su cuenta el Cuaderno de OBRA, el que serd aperturado con el Acta de
Entrega de terreno de la OBRA. Este Cuaderno debera estar debidamente legalizado y serd visado y
sellado en todas sus paginas por el SUPERVISOR designado por EL FOSPIBAY y EL CONTRATISTA. Este
Cuaderno de OBRA tendrd paginas numeradas correlativamente, en original y tres (3) copias. El original
permanecera en OBRA, la primera copia serd para EL FOSPIBAY, el segundo para el Ingeniero Residente
de EL CONTRATISTA y la tercera copia para EL SUPERVISOR. En este cuaderno EL SUPERVISOR y
Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA anotaran claramente las ocurrencias, 6rdenes, consultas, etc.,
referentes a los trabajos que se realizan. Cada anotacidn llevara fecha y firma de EL SUPERVISOR o
Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA y la Constancia de la otra parte, de haber tomado nota. Estos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.

Al concluir la OBRA, el original de este cuaderno conjuntamente con el original del acta de recepcién
sera remitido a EL FOSPIBAY como parte de la liquidacién de OBRA.

El Cuaderno de OBRA es el medio ordinario de comunicacién entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.
0 El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la OBRA, bajo custodia del Residente de OBRA y en

condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante EL FOSPIBAY

Si EL CONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR, y/o al personal autorizado
por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias, sera causal de aplicacién de multa del uno por mil
(1/1000) del monto contractual y por cada constatacion.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA

14.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas y metrados
En el supuesto que resultara indispensable la ejecucién de obras adicionales por errores en el Expediente
P, Técnico o situaciones impredecibles posteriores a la suscripcion del CONTRATO, EL FOSPIBAY sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Consuitor que elaboré dicho Expediente,
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14.2.

podra decidir autorizarlas. En tal sentido, es posible modificar el metrado referencial; lo que debera ser
evaluado por EL CONTRATISTA en |a etapa de Replanteo de Obra.

Las Modificaciones en el expediente técnico seran aprobadas por la Municipalidad previa conformidad
del expediente técnico por parte de Proyectista.

Obras adicionales y reducciones

Las obras adicionales y reducciones, se originan por la diferencia entre el metrado referencial y el
metrado resultante del Replanteo y los ajustes que sobre estos sea necesario efectuar durante el proceso
de ejecucién de la Obra.

Solo procedera la ejecucién de obras adicionales cuando se cuente previamente con la autorizacién
escrita del FOSPIBAY a través de la Gerencia General y en los casos en que el valor de aquéllas, restandole
los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%) del
monto total del CONTRATO original.

. Cldusula adicional

Toda modificacion en el valor del CONTRATO como consecuencia de ajustes adicionales, ya sean
disminuciones o incrementos de OBRA como consecuencia de diferencia de metrados, debera contar
con la opinién técnica favorable de EL SUPERVISOR de OBRA, la Aprobacion de EL FOSPIBAY y la
Aprobacién de la Municipalidad XXXXXXXX mediante emisién de Resolucién correspondiente, dando
cuenta de ello al CONSEJO DIRECTIVO. Asimismo, en caso que las modificaciones al valor del CONTRATO
(adicionales o disminuciones) efectuadas durante la ejecucién del mismo, en su conjunto, superen el 5%
del monto total del CONTRATO original, las PARTES deberan suscribir una Cldusula Adicional al Contrato,
suscrita por los representantes de ambas PARTES.

En caso se requieran efectuar obras adicionales a la OBRA por casusa distintas a las diferencias de
metrados, estas obras adicionales y los montos involucrado no deberan superar el porcentaje del
presupuesto establecido en el sistema de Inversion Publica Vigente, sus modificaciones o0 norma que la
sustituya, en relacién al monto total del contrato original y deberan contar con la opinion técnica
favorable del SUPERVISOR de obra, EL FOSPIBAY y la aprobacién de la Municipalidad XXXXXXXX
mediante emisién de Resolucién correspondiente con la autorizacién escrita del FOSPIBAY quien dara
cuenta al CONSEJO DIRECTIVO, debiendo formalizarse mediante Clausula Adicional al Contrato, la misma
que deberd ser suscrita por los representantes legales de ambas PARTES.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: AMPLIACION DE PLAZO

15.1.

EL CONTRATISTA podré solicitar la ampliacién de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a terceros y/o a EL FOSPIBAY.
3.  Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

4. Cuando se aprueba el adicional de obra, siempre que afecte la ruta critica de la ejecucién de la obra.

En este Ultimo caso, EL CONTRATISTA solicitara la Ampliacién de plazo conjuntamente con el Expediente de
Adicional de obra, siempre que uno sea vinculante con el otro a los tres(03) dias hébiles de finalizado el hecho
generador del atraso o paralizacion, para su aprobacién ante el SUPERVISOR, EL SUPERVISOR emitira un
informe expresando opinion sobre la solicitud de Ampliacién de Plazo y lo remitira al FOSPIBAY en un término
no mayor de tres(3) dias hébiles, contados desde el dfas siguiente de presentada la solicitud. Con la ampliacién

e plazo EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
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15.2. Procedimiento para la Ampliacién de Plazo

/ &@&?TUS /'// i

Para que proceda una ampliacion de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, EL
CONTRATISTA, por intermedio de su Residente, debera anotar en el cuaderno de obra las circunstancias
que a su criterio ameriten ampliacién de plazo. Dentro de los tres (03) dias habiles siguientes de
concluido el hecho invocado, EL CONTRATISTA o su representante legal solicitara, cuantificara y
sustentara su solicitud de ampliacidn de plazo ante EL SUPERVISOR, siempre que la demora afecte la
ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la
culminacién de la OBRA. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucién
de la obra, la solicitud se efectuara como maximo antes de los 15 dias calendarios del vencimiento del

% .\ plazo de ejecucién de la OBRA.

* EL SUPERVISOR emitira un informe expresando opinién sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo

remitira a EL FOSPIBAY, en un término no mayor de tres (3) dias habiles, contados desde el dia siguiente
de presentada la solicitud.

EL FOSPIBAY emitird pronunciamiento sobre la solicitud de ampliacion, en un plazo de diez (10) dfas
hébiles contados desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se considerard ampliado el plazo, siempre que el
requerimiento de ampliacion de plazo demuestre que se ha afectado la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente, el plazo adicional resulte necesario para la culminacién de la OBRA, que la
solicitud de ampliacién haya sido solicitada dentro del plazo establecido en el contrato, que la demora
no sea atribuible al contratista.

Toda solicitud de ampliacién de plazo debe efectuarse dentro de la vigencia de la ejecucién de OBRA,
fuera del cual no se admitira las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de
ampliacién de plazo debera tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales
diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.

La ampliacién de plazo obligard a EL CONTRATISTA a presentar a EL SUPERVISOR un calendario de
avance de obra valorizado actualizado y ia programacién PERT-CPM correspondiente, considerando para
ello sélo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacién de plazo concedida, en
un plazo que no excedera de ocho (8) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacién a EL CONTRATISTA de la aprobacién de la ampliacion de plazo.

EI SUPERVISOR deber3d elevarlos a EL FOSPIBAY, con los reajustes concordados con el residente, en un
plazo maximo de dos (2) dias hébiles, contados a partir de la recepcién del nuevo calendario presentado
por EL CONTRATISTA. En un término de diez (10) dias habiles, contados a partir de! dia siguiente de la
recepcion del informe del SUPERVISOR, EL FOSPIBAY debera pronunciarse sobre dicho calendario, el
mismo que, una vez aprobado por EL FOSPIBAY a través de EL FOSPIBAY, reemplazaréd en todos sus
efectos al anterior. De no pronunciarse EL FOSPIBAY en el plazo sefialado, se tendré por aprobado el
calendario elevado por el SUPERVISOR.

En virtud de la ampliacién otorgada, EL FOSPIBAY prorrogaré el plazo de los otros contratos que hubieran
podido celebrarse, vinculados directamente al Contrato principal.
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15.3. Caso fortuito o de fuerza mayor
Se entiende por caso fortuito o de fuerza mayor a la causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecuciéon de la obligacién o determine su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

15.4. Casos que no se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor

No se considerara como causa de fuerza mayor el mal tiempo que sea comun en el drea donde se realiza
la OBRA, salvo para el caso de trabajos en superficie, cuando las precipitaciones pluviales registradas por
el SENAHMI o entidad similar en la zona de la OBRA superen los 20 mm diarios o en caso de que, a
criterio del SUPERVISOR, perjudique el avance de la OBRA, retrasando la ruta critica. Tampoco se
consideraran como causas de fuerza mayor las demoras en la entrega de los equipos y materiales
suministrados por EL CONTRATISTA, asi como de los implementos necesarios para la construccién y
ejecucion de la OBRA, por ser obligacion de EL CONTRATISTA, tomar y adoptar todas las previsiones
necesarias para evitar dichas demoras y/o considerarlas dentro del plazo de su oferta.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ademas de las otras obligaciones establecidas en el CONTRATO, asume las siguientes

obligaciones:

16.1.Cumplir con la ejecucién de la OBRA, a plena satisfacciéon de EL FOSPIBAY, de acuerdo con las
estipulaciones del presente CONTRATO, el Expediente Técnico, las BASES y su Propuesta Técnica.

16.2.Es responsable del traslado de su personal al lugar de la OBRA y cualquier movilizacién que deba realizar
dicho personal, para el cumplimiento de sus obligaciones.

16.3.Respetar y cumplir las indicaciones o instrucciones, verbales o escritas que le sean proporcionadas por
EL FOSPIBAY y el SUPERVISOR.

16.4.Respetar y cumplir la normatividad del sector para la ejecucién de la obra.

16.5.No sustituir a los integrantes del personal asignado al servicio presentado en la Propuesta Técnica, sin el
previo conocimiento y aprobacién escrita de EL FOSPIBAY a través de la Gerencia General, quien
Unicamente aceptara a quienes posean similar o mayor nivel profesional y experiencia. La mencionada
sustitucién de personal o la demora en la aprobacidn que debera efectuar EL FOSPIBAY no podran ser
invocadas por EL CONTRATISTA como causal de cualquier incumplimiento parcial, tardio o defectuoso,
de las obligaciones que asume por el CONTRATO. Durante los primeros treinta (30) dias del plazo de

o~ ejecucién no se podra realizar por ningun concepto la sustitucién de personal aqui indicada, de lo
contrario operard de manera indefectible 1a penalidad correspondiente.

16.6.Asumir los gastos de su personal sobre cualquier accidente que se presente, u otros vinculados a su
estadia en el lugar del Proyecto y en general en relacién a la ejecucion de sus obligaciones contractuales.

16.7. Abonar por su cuenta todos los impuestos y contribuciones que le correspondan por la ejecucién de la

OBRA contratada, de acuerdo a ley.

16.8.Asumir la obligacién de asegurar, a su costo, al personal asignado a los servicios materia del presente
CONTRATO contra todo tipo de riesgos, incluyendo accidentes, seguro de vida, responsabilidad civil
entre otros, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo el pago de las primas respectivas, asi como
de los deducibles y coaseguros respectivos.

" 16.9.Mantener libre de responsabilidad a EL FOSPIBAY contra cualquier dafio, reclamo, accién legal, dafios
personales, incluyendo muerte, dafios a propiedad de terceros, entre otros, derivados de las actividades
realizadas por su personal. EL CONTRATISTA por su propia cuenta asumira todos los gastos y costos,
incluyendo honorarios de abogados que resultasen como consecuencia de las acciones aqui indicadas.

16.10. Asumir las obligaciones legales, sean estas laborales, tributarias o contractuales, convenidas con el
personal asignado al servicio, al personal propio, asociado o contratado para la ejecucién de este
CONTRATO, declarando expresamente que EL FOSPIBAY no sera responsable de cualquier reclamo
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laboral, contractual, tributario y/o previsional relacionado con dicho personal por no tener vinculacién
legal alguna con aquellos.

16.11. Mantener la confidencialidad acerca de toda la informacién obtenida como consecuencia directa o
indirecta de este contrato, la cual no podra ser divulgada a terceros sin la autorizacién de EL FOSPIBAY
dada por escrito. La obligacién de confidencialidad se mantendrd vigente y deberd ser observada por EL
CONTRATISTA hasta por el plazo de un (1) afio contado a partir de la fecha de terminacion de este
CONTRATO.

16.12. EL CONTRATISTA se compromete a resolver y absolver, cualquier observacién que presente EL
FOSPIBAY, durante un plazo de siete (7) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién de la

Obra.
e, 16.13. No podré Ceder, Transferir o Subrogar el CONTRATO.
/-»-’:E\‘*\ECT@;/; EL CONTRATISTA, bajo ningun titulo, podrd ceder, transferir o subrogar, total o parciaimente el
{’,§”\ s presente CONTRATO, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecucidn de la OBRA,
i —E Conocimiento de los Planos y Especificaciones Técnicas de la OBRA.
l‘.\%—_ ; EL CONTRATISTA y sus representantes en la OBRA, estdn obligados a conocer minuciosamente los
\m.._, ‘ planos, instrucciones, costos y especificaciones técnicas. Si existiesen dudas, haran inmediatamente

una consulta al SUPERVISOR, quien les respondera dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la
recepcion de la solicitud. Esta consulta, en caso de duda, se hara antes de proceder a la ejecucién de
cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correradn por cuenta del
e CONTRATISTA todos los pagos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.
\'x__ 16.15. Suministro de Equipos, Materiales y Mano de OBRA
y EL CONTRATISTA se obliga a suministrar el equipo, materiales, asi como la mano de obra exigibles, de
! acuerdo a lo solicitado en las BASES y a su Propuesta, asi como todo lo necesario para la conclusién
' satisfactoria de la OBRA.
16.16. Compromiso de Emplear Personal de Reconocida Capacidad Técnica y Experiencia
Para los efectos de la ejecucion de la obra materia del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se
compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia.
Asimismo, EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento al compromiso de que el cien por ciento (100%)
de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al
lugar de ejecucion. EL CONTRATISTA elaboraréd formato que facilite identificar el cumplimiento,
¢ ademas de ello EL CONTRATISTA estd en la obligacién de efectuar los pagos a todo el personal a su
' cargo dentro del plazo y el modo correspondiente.
16.17. Ingeniero Residente
El Ingeniero Residente, serd propuesto por EL CONTRATISTA, siendo responsable de la direccién
técnica de la ejecucién de la OBRA y como tal deberd estar permanentemente en la OBRA. Las
decisiones aceptadas por el referido profesional tendran validez, no pudiendo ser enervadas por otra
persona o autoridad propia de EL CONTRATISTA.
. Reemplazo de Personal
Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectiie EL CONTRATISTA, debera contar
previamente con la aprobacion de EL FOSPIBAY, sin perjuicio del derecho de la misma de solicitar la
sustitucion del personal que a su juicio resulte incompetente.
Tanto el Ingeniero Residente como el Ingeniero Asistente podrédn ser sustituidos a propuesta dEL
CONTRATISTA previa autorizacion de EL FOSPIBAY; para ello, el reemplazante debera reunir
calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. Este reemplazo
no podra ser realizado por ninguna razén durante los primeros treinta (30) dias calendario del servicio,
de lo contrario se impondra indefectiblemente el descuento correspondiente, de acuerdo al cuadro
establecido en el numeral 9.6 de la Clausula Novena del Contrato.
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16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

Cuando se solicite cambio de Ingeniero Residente o personal de la Propuesta técnica, se sancionara al
contratista con un descuento por cada vez que se solicite el cambio, seguin el cuadro de penalidades.
La mencionada sustitucién de pérsonal o lademora en la aprobacién que deber3 efectuar EL FOSPIBAY,
no podran ser invocadas por EL CONTRATISTA como causal de ampliacién de plazo.

Custodia de los Materiales, Equipos y Trabajos Terminados

EL CONTRATISTA custodiara todos los materiales, equipos y todo trabajo terminado o no terminado
hasta la Recepcién de la OBRA por EL FOSPIBAY.

Instalacién de Letreros

EL CONTRATISTA instalaré letreros en el sitio de construccién, cuya cantidad se encuentra determinada
dentro del Presupuesto de la OBRA. El letrero tendra las dimensiones de por lo menos 3.6 x 2.4 metros,
de acuerdo al modelo proporcionado por EL FOSPIBAY. Asimismo, el mismo que deberd ser aprobado
previamente por el FOSPIBAY y debera necesariamente contener de manera suficientemente visible el
logo y nombre completo del FOSPIBAY, en su calidad de Financista de la OBRA.

Fallas o Defectos percibidos por EL CONTRATISTA y Subsanacion de Deficiencias

De observar EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias calendarios de la suscripcién del CONTRATO,
fallas o defectos en el expediente técnico, EL FOSPIBAY evaluard las observaciones formuladas por EL
CONTRATISTA y se pronunciara sobre ellas dentro del plazo de diez (10) dias hébiles.

Cuando EL CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucién de los trabajos o no efectte la
correccion de los mismos después de efectuada la segunda notificacién por parte de EL SUPERVISOR,
EL FOSPIBAY, resolvera el contrato sin que corresponda reclamo alguno.

Medios de Seguridad

EL CONTRATISTA mantendré permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacion adecuadas y
en general todo medio de seguridad para el acceso de peatones y vehiculos a los lugares de la obra,
para prevenir a terceros del riesgo de accidentes. De ser el caso se deberé contar con personal de
seguridad

Proteccion de las Propiedades Adyacentes

EL CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la obra, si las hubiera.
En caso de que éstos se produzcan, deberan ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo
indemnizar a los propietarios vecinos afectados por dafios causados por las obras de EL CONTRATISTA
y por todo dafio causado a terceras personas como resultado de sus trabajos.

Reparacién de Dafios

EL CONTRATISTA precautelard de dafios a cafierias, arboles, conductores, cables de instalacion
eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier dafio o defecto por su propia
cuenta y riesgo.

Cumplimiento de la Legislacién Laboral, Municipal y Social Vigente

EL CONTRATISTA cumplira estrictamente con la legislacién laboral, municipal vigente en la Republica
del Perd y seré también responsable de dicho cumplimiento, asi como el pago de tributos y obligaciones
laborales. Asimismo, EL CONTRATISTA, debera acreditar contar con el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo de sus trabajadores asignados a la OBRA de acuerdo a las normas legales vigentes,
caso contrario no se dara trémite al pago de sus valorizaciones.

EL CONTRATISTA sera responsable y deberd mantener a EL FOSPIBAY liberada contra cualquier multa
o penalidad o demanda de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del
incumplimiento o infraccién de dicha legislacién laboral, municipal o social, u otras normas vigentes en
la Republica del Peru.

EL CONTRATISTA deberd proveer a sus trabajadores, bajo su propia responsabilidad, de todos los
Equipos de Proteccién Personal (EPP) y de cualquier otro implemento y/o elemento de seguridad que
sea necesario para la prestacion adecuada del servicio contratado, en estricto cumplimiento de todas
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las disposiciones contenidas en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

16.26. EL CONTRATISTA se obliga mediante el presente Contrato a absolver todas las consultas que pudiera
hacerle EL FOSPIBAY y las Municipalidades beneficiarias, en su calidad de Unidad Ejecutora, la Institucién
o entidad beneficiaria inclusive luego de la culminacion de la ejecucién de la obra, obligdndose a dar
respuesta dentro de un plazo maximo de cinco (05) dias hébiles.

16.27. EL CONTRATISTA reconoce que la obra ejecutada serd transferida a titulo gratuito a la Entidad que se
determine mediante Resolucion Ministerial del Sector, dicha entidad serd la beneficiaria de la obra
siendo esta  XXXXXXOOKXXXXXXXXXXX.

— 16.28. Cumplir las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversion Publica durante la ejecucién del

‘\ECMV-”/;;“\._ Contrato y del Proyecto.

) ’{j 16.29. Gestionar por su cuenta y costo las autorizaciones que correspondan para la ejecucion de la obra del

OQ; :"'; Proyecto, asi como las autorizaciones de las Autoridades competentes.

) 3 _,_..';‘. ' 16.30. Obtener el documento Conforme a Obra de la Concesionaria en el caso de las partidas

\N?if(h correspondientes a obras eléctricas que correspondan, siendo este documento requisito para la
aprobacion y pago de la valorizacién de la liquidacién final.

16.31. EL CONTRATISTA debera, asimismo, cumplir las demas obligaciones y responsabilidades que se

= establecen en el presente CONTRATO.

=4 \\16.32. Informar a EL FOSPIBAY sobre los posibles conflictos de interés con el SUPERVISOR en la ejecucion de

la obra a realizar. Esta es una obligacién esencial y se puede entender como conflicto de interés, el

vinculo directo con las personas responsables de la ejecucidn del Proyecto, hasta el cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad, o vinculo laboral o contractual de asesoria a la empresa

consultora, o al SUPERVISOR como persona natural. Este conflicto de intereses se entendera referido

tanto al personal encargado de la labores de Ejecucién y Supervisién, asi como a los representantes

legales de las personas juridicas de ser el caso.

<

e QAL
i

__CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY
““ EL FOSPIBAY tendrd las siguientes obligaciones y responsabilidades especificas:

17.1.Designar un Administrador del CONTRATO, quien verificard que se cumplan puntualmente todas las
obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES; teniendo autoridad para dar las drdenes de
trabajo e instrucciones para la correcta ejecucion del objeto del CONTRATO.

17.2.Instruir al drea correspondiente para efectuar los pagos segtin las condiciones del CONTRATO.

17.3.EL FOSPIBAY, otorgara la conformidad del servicio, ademas de cumplir con todas las obligaciones y
responsabilidades que se establecen en el presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

18.1 Conforme al articulo 1315° del Codigo Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es la causa no imputable,
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucién de la
obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

18.2.Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada debera notificar
inmediatamente y por escrito a la otra informandole de la ocurrencia del hecho con la acreditacién
correspondiente, e indicando la obligacién contractual que se veria afectada.

Las PARTES podrén acordar la suspension de la obligacién que se veria afectada hasta por el plazo de
quince (15) dias calendario, el que podrd ser prorrogado una o mas veces de mutuo acuerdo,
considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situacion.
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18.3.Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar ejecutando
las obligaciones contractuales que no se verfan afectadas por la ocurrencia de la causa de fuerza mayor
o caso fortuito.
Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para mitigar los
efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.
Ninguna de las PARTES sera responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PENALIDADES
19.1.EL CONTRATISTA, incurriré en penalidad, sin necesidad de notificacién previa por parte de EL FOSPIBAY,
e cuando no haya concluido en la fecha establecida, los trabajos contemplados en el cronograma
éﬁs‘\fim@)“ contractual o reajustado presentado y que ha sido revisado y visado por el SUPERVISOR y aprobado por

N/ NTF,  ELFOSPIBAY.

%@’ ,?I)f.z.La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucion
& de las prestaciones objeto del CONTRATO hasta alcanzar como maximo, el diez por ciento (10%) del

monto total contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debié ejecutarse.

19.3.En todos los casos, la penalidad se aplicard y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

Wi Lol
3R
T e o

0,10 x Monto del Contrato
Penalidad diaria =

F x Plazo en dias

Donde: F = 0,25 (Para plazos mayores a sesenta (60) dias)
Donde: F = 0,40 (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias)

Plazo en dias = El ofrecido por el postor {dias calendario)
19.4.Esta penalidad serd deducida, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la liquidacién
final; o si fuera insuficiente se cobrara con cargo a la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento;
sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que pudieran producirse,
mediante la accién legal correspondiente.

19.5.En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad por mora (10%), EL FOSPIBAY
podra resolver EL CONTRATO por incumplimiento, bastando para ello una comunicacién notarial a
EL CONTRATISTA, en cuyo caso, el contrato quedara resuelto en forma automatica.

CLAUSULA VIGESIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
20.1.Sin perjuicio de fo antes indicado, EL FOSPIBAY podra resolver el CONTRATO, total o parcialmente, por
alguna de las causales siguientes:
a. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias
a cargo de EL CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para ello. En este caso la resolucion
opera de pleno derecho con la notificacion de la Carta Notarial que la comunica.
b. En el caso de obligaciones no esenciales, podra resolver EL CONTRATO sélo si, habiéndolo
requerido dos (2) veces, EL CONTRATISTA, no ha verificado su cumplimiento.
c. Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron factores
de calificacion y seleccién asi como aquellas condiciones que resulten indispensables para el
normal cumplimiento de EL CONTRATO.
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d. Cuando EL CONTRATISTA no cuente con capacidad econdmica o técnica para continuar con la
ejecucidn de la OBRA a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.
e. Cuando EL CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto méaximo de la penalidad por mora
en la ejecucién de la OBRA a su cargo.
f. Cuando EL CONTRATISTA haga abandono injustificado de la OBRA.
g. Cuando EL CONTRATISTA suspenda los trabajos por mas de veinte (20) dias calendario, sin
autorizacion escrita del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.
h. Cuando EL CONTRATISTA incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin adoptar las
medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién de la OBRA dentro del plazo.
i.  Negligencia reiterada de parte de EL CONTRATISTA, en el cumplimiento de las especificaciones,
planos, instrucciones del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.
j. Falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales.
k. Que los pagos al personal y de la mano de obra no calificada no se ejecuten conforme a lo
establecido y a los montos presupuestados en el expediente técnico.
I. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate una parte o la totalidad de la OBRA.
m. Cuando EL CONTRATISTA incumpla con comunicar a EL FOSPIBAY cualquier accidente.
n. Cuando EL CONTRATISTA se niegue a suscribir las adendas correspondientes.
o. Cuando se Suplante al Residente, o al Asistente del Residente sin autorizacién expresa del
\ FOSPIBAY, sin perjuicio de la ejecucion de la carta fianza por el fiel cumplimiento de contrato,
sin lugar a reclamos.
p. Se verifiqguen imprecisiones o falsedades en la documentacién presentada tanto con la
propuesta técnica o con la documentacion para la forma de Contrato cuya verificacién, el
FOSPIBAY se reserva. Asimismo, en el caso en que haya incumplido con informar respecto de
eventuales conflictos de intereses con el SUPERVISOR o el FOSPIBAY en los términos
establecidos en el numeral 16.32 de la Cldusula Novena del CONTRATO.

20.2.Cuando la resolucidn sea por causales imputables a EL CONTRATISTA, se ejecutara a favor EL FOSPIBAY
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
20.3.Cuando se presenten cualquiera de las causales sefialadas, EL FOSPIBAY cursara una Carta Notarial a EL

CONTRATISTA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario,
bajo apercibimiento de resolucion del CONTRATO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continda,
X mediante Carta Notarial se resolvera el CONTRATO.

En tal supuesto, EL FOSPIBAY ejecutard las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado, sin
perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

20.4.Una vez resuelto el CONTRATO, la obra se paralizard en forma inmediata, salvo los casos en que,
estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccién, ello no sea
posible. CONTRATISTA deberd indicar en su carta de resolucién, la fecha y hora para efectuar la
constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacion no menor de dos (2) dias
calendario. En esta fecha, LAS PARTES se reuniran y levantaran un acta. Si alguna de ellas no se presenta,
la otra levantara el acta con la presencia de una autoridad de ia zona (Teniente Gobernador, Juez de Paz
o Agente Municipal).
Culminado este acto, LA OBRA queda bajo responsabilidad de EL FOSPIBAY y se procedera a la
Liquidacién. EL CONTRATISTA presentard la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién
y céleulos detallados, en un plazo no mayor de 30 dias calendarios contados desde el dia siguiente de
suscrito el Acta de Constatacidn Fisica e Inventario en el lugar de la obra. Dicha liquidacion deberd ser
entregada al SUPERVISOR para que emita informe de opinién técnica el mismo que serd remitida a EL
FOSPIBAY en un plazo maximo de diez (10) dias calendario de recibida la documentaciéon mencionada.
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Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacién en el plazo previsto, su elaboracién sera responsabilidad
exclusiva de EL FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL
CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificara fa liquidacién al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro
de los treinta (30) dias calendario siguiente.
En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberd
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.
La Liquidacién quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la
otra dentro del plazo establecido.

20.5.Sdlo en caso de que la resolucion no sea originada por negligencia dEL CONTRATISTA, éste tendra
derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacién
de faenas para la ejecucién de la OBRA y los compromisos adquiridos por EL CONTRATISTA, para su
equipamiento contra presentacién de documentos probatorios y certificados.

20.6.RESOLUCION POR CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR

20.6.1. Las partes podran resolver el CONTRATO de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por
caso fortuito o de fuerza mayor, estableciendo los términos de !a resolucion.

EL CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR y/o RESPONSABLE TECNICO, procederan a
efectuar la medicion del trabajo ejecutado, el avaltio de los materiales en OBRA que pudieran ser
empleados en su prosecucién, la evaluacion de los compromisos que EL CONTRATISTA tuviera
pendientes por compras y otros compromisos debidamente documentados, los costos
proporcionales que demandase el levantamiento de la instalacién y algunos otros gastos que a juicio
de EL FOSPIBAY fueran considerados sujetos a reembolso. En este supuesto de caso fortuito o fuerza
mayor, se liquidara en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada

20.6.3. Las partes podran resolver el CONTRATO por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
f comprobados, que impidan la ejecucién de la obligacién o determine su cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 13152 del Cédigo Civil

20.6.4. Laresolucién del contrato puede efectuarse sin perjuicio del derecho de ejecutar las Cartas Fianza de
Fiel Cumplimiento del CONTRATO.

CLAUSULA VIGEIMO PRIMERA: SUPERVISION

21.1.El control de la ejecucion de la OBRA estara a cargo del SUPERVISOR, quien seré designado por EL
FOSPIBAY, sin perjuicio del control e inspeccién que pueda ejercer directamente EL FOSPIBAY.

21.2.EL CONTRATISTA se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la Inspeccién y Supervisién
de la OBRA, permitiendo que, en cualquier momento, puedan hacerse las visitas, constataciones y
controles.

21.3.EL CONTRATISTA debera someterse al control def SUPERVISOR, en todo lo concerniente al personal de
OBRA, aspecto técnico, econémico, administrativo de la ejecucién de la OBRA. En tal virtud, EL
CONTRATISTA aceptard las instrucciones, érdenes e indicaciones dadas por EL SUPERVISOR con relacion
a la buena ejecucion de los trabajos, calidad de los materiales utilizados y la suficiencia y eficiencia del
personal y equipo para el desarrollo de la OBRA.
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21.4.EL SUPERVISOR debera verificar el cumplimiento de EL CONTRATISTA con respecto a las normas legales
vigentes, sus obligaciones laborales, y condiciones de seguridad en la obray de todo el personal asignado
ala misma.

21.5.El FOSPIBAY ejercerd una permanente supervision respecto a la ejecucion del objeto del presente
CONTRATO vy esta facultado para inspeccionar la forma como se estd brindando el servicio, el
cumplimiento del CONTRATO y comprobar si se ajusta a las especificaciones proporcionadas.

CLAUSULA VIGECIMO SEGUNDA: DE LA CLAUSULA ARBITRAL

22.1.Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del cumplimiento, ejecucién e
interpretacion del presente CONTRATO serdn resueltas en lo posible por trato directo entre las PARTES
y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la comun intencién de las PARTES.

22.2.De no llegar a ningln acuerdo tanto EL FOSPIBAY como EL CONTRATISTA, acuerdan que cualquier
controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecucidn y/o interpretacion del presente
ONTRATO, sera resuelta de manera definitiva mediante arbitraje institucional en la Cdmara de Comercio
de Piura, conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje.

22.3.El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Articuio 47° del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY, sera resuelto por Tribunal Arbitral, el mismo que debera estar conformado por tres arbitros,
los mismos que sera seleccionados de la némina del Centro de Conciliacién y Arbitraje Empresarial dela
Céamara de Comercio de Piura.

22.4.E|l laudo arbitral emitido obligara a las PARTES y pondrd fin al procedimiento de manera definitiva, siendo
el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ANEXOS DEL CONTRATO
23.1.Forman parte del contrato los siguientes documentos:
23.1.1. La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E (Sobres
N2 1y2).
23.1.2. El Expediente Técnico en su integridad, las BASES del Concurso 03-2023-FOSPIBAY/E
(Sobres N2 1y 2), los documentos de Absolucion de Consultas y Aclaraciones a las BASES
formuladas por los postores.
23.1.3. El Acta de Adjudicacién de la Buena Pro.
23.1.4. Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de
2019, publicado en la pagina web; http://www.fospibay.com

23.2.Para efectos de la interpretacién del CONTRATO, primara lo dispuesto en el mismo y, en forma
supletoria, las BASES, el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY y la Propuesta presentada por EL
CONTRATISTA y en dicho orden de prelacién.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCION.

24.1.FEl CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacién de la Republica del
Peru.

24.2.Para todos los efectos derivados de la ejecucién del CONTRATO, las PARTES sefalan los domicilios que
se indican en la introduccién del CONTRATO.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicard por escrito a la otra en un plazo de antelacién minimo

de siete (7) dias habiles, sefialando la fecha exacta en que debera operar el cambio, en caso contrario se
tendran por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado. Del mismo modo, en caso
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no sea posible realizar la notificacidn fisica a la direccién sefialada, se dara por vélida la notificacién realizada
a la direccion electronica sefialada en la pare introductoria del presente CONTRATO.

Se suscribe el presente CONTRATO, en tres (03) ejemplares del mismo valor, en Sechura a los XXXX (XX) dias
del mes de XXXXX de 2022.

[ SSERL
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Representante Legal DNI N2 XXXXXXX

F}QR EL FOSPIBAY
" &NG. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO
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- Anexo 01

INFORME DE REVISION DEL PROYECTO

Este informe deberd presentarse dentro de los diez {10} dias calendarios de iniciado el servicio (plazo de
ejecucién de obra), y estd referido al proyecto en general y a todas las especialidades contenidas en el
expediente técnico, cuyo contenido debe ser basicamente el siguiente (el mismo que es enunciativo mds no
limitativo):

Metodologia empleada.

Verificar los parametros de disefio.

Revisidn del disefio.

Observaciones fundamentadas al proyecto.

Alternativas y/o propuestas de solucién a las observaciones.
Replanteo Topografico

ok wWwN PR
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Anexo 02

INFORME MESUAL DE OBRA

El Informe mensual de obra debe entregarse en un original y dos copias, en los plazos fijados por EL FOSPIBAY,
debiendo como minimo contener lo siguiente (el mismo que es enunciativo mas no limitativo):
1. DATOS GENERALES:
1.1. Antecedentes
1.1.1. Numero concurso
1.1.2. Denominacién y numero contrato
1.1.3. Financiamiento
1.1.4. Modalidad de concurso
1.1.5. Fecha concurso
1.1.6. Monto del valor referencial
1.1.7. Monto adjudicado
1.1.8. Factor de relacién
1.2. Ubicacién
1.3. Descripcién de la obra
1.4. Entidad contratante
1.5. Contratista
1.6. Supervisor
1.7. Periodo del informe

2. INFORME EN RALACION AL CONTRATISTA
2.1. Estado situacional del CONTRATISTA
2.1.1. Sistema de contratacién
2.1.2. Monto del contrato
2.1.3. Monto del adelanto para materiales
2.1.4. Fecha del adelanto otorgado para materiales
2.1.5. Fecha entrega terreno
2.1.6. Fechainicio plazo contractual
\ 2.1.7. Plazo de ejecucién
2.1.8. Fecha término contractual
2.1.9. Fecha reprogramada de término
2.1.10.Vigencia carta fianza de fiel cumplimiento
2.1.11.Vigencia cata fianza por adelanto para materiales
2.1.12.Vigencia pdlizas de seguros
2.1.13.Presupuesto adicional — Adenda
2.1.14.Presupuesto deductivo — Adenda
2.1.15.Porcentaje de incidencia de adicionales y deductivos
2.1.16.Ampliaciones de plazo
2.1.17.Calendario valorizado de avance de obra
2.1.18.Calendario acelerado de avance de obra
2.1.19.Controversias: planteamiento de las partes
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2.2. Organizacion del CONTRATISTA
2.2.1. Personal profesional
2.2.1.1. Ingeniero residente
2.2.1.2. Ingeniero asistente
2.2.2. Personal técnico
2.2.3. Personal obrero
2.3. Trabajos efectuados durante el periodo del informe y estado de avance de obra con
fotografias en formato digital e impreso
2.3.1. Avance fisico por partidas
2.3.2. Estado de avance de obra
2.3.2.1. Estado de avance de obra fisico valorizado — ejecutado 2.3.2.2.Estado de avance de obra
financiero
2.3.3. Comentarios y sugerencias al avance
2.4. Amortizaciones de los adelantos
2.5. Modificaciones del proyecto
2.6. Equipo minimo ofertado
2.6.1. Equipo minimo
2.6.2. Equipo ofertado
2.6.3. Equipos de laboratorito
Control de almacén de obra
Seguridad en obra
2.8.1. Plan de seguridad en obra
2.8.2. Utilizacién de equipos de proteccidn personal
2.8.3. Charlas de seguridad
2.9. Actividades a desarrollar en el siguiente mes
2.10. Conclusiones
2.11. Recomendaciones

3. INFORME EN RELACION AL SUPERVISOR

3.1. Estado situacional de la supervision
3.1.1. Numero concurso
3.1.2. Denominacién y nimero contrato
3.1.3. Financiamiento
3.1.4. Modalidad de concurso

\ 3.1.5. Fecha concurso

3.1.6. Monto del valor referencial
3.1.7. Monto adjudicado

3.1.8. Factor de relacidn

3.1.9. Cartas fianza

3.1.10.Pdliza de seguros
3.1.11.Fecha inicio del servicio
3.1.12.Plazo de ejecucion
3.1.13.Fecha término contractual
3.1.14.Fecha termino reprogramada
3.1.15.Ampliacién de plazo adenda
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3.2. Organizacion del supervisor

3.7.

3.2.1. Organigrama del supervisor
3.2.2. Personal asignado por la supervision

. Labores efectuadas por la supervision

Informe de control de calidad

En cada valorizacién de avance de obra, el supervisor debe de presentar un informe respecto de las
pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados a la fecha del presente informe.

El informe versara sobre comentarios a:

- Ensayo de rotura de probetas de concreto a compresion

- Ensayo de compactacion de suelo.

- Protocolo de pruebas hidraulicas

- Protocolo de pruebas eléctricas.

- Otros que correspondan a la obra especifica: lrrigacion, carreteras, eléctricas, etc.

. Correspondencia referida al contrato

3.5.1. De la entidad contratante a la supervisién
3.5.2. De la entidad contratante al contratista
3.5.3. Dela supervision a la entidad contratante
3.5.4. De la supervision al contratista

3.5.5. DEL CONTRATISTA a la supervisién

. Personal Equipo ofertado por la supervision

3.6.1. Personal
3.6.1.1. Jefe de supervision 3.6.1.2.Asistente de supervision
3.6.2. Equipamiento

Anexos
Anexo 1: Copias del Cuaderno de Obra del periodo informado.
Anexo 2: Panel fotografico del periodo informado.
Anexo 3: Video del proceso constructivo del periodo informado.
Anexo 4: habilidad vigente de los profesionales de la residencia y supervisién.
Anexo 5: Pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados

Anexo 03
INFORMES ESPECIALES

Informes requeridos por EL FOSPIBAY:

Existen informes especificos que requiere EL FOSPIBAY que versa sobre temas como el Estado
situacional de la obra, flujos de caja en concordancia con el calendario de desembolsos previstos,
modificaciones o propuestas al proyecto contractual, entre otros.

Informes contractuales:

En este rubro son los informes sobre asuntos que requieren pronunciamiento del FOSPIBAY a través
de un expediente técnico (ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales y/o deductivos, etc.) y
que deben de generarse dentro del plazo contractual estipulado.

Informe previo a la recepcién de obra

E!l supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dias posteriores a la anotacién en el cuaderno de obra
por EL CONTRATISTA sobre la fecha de culminacién de obra presentara un informe ratificando o no
la indicado por el ingeniero residente sobre los alcances de la conclusidn de la obra; es decir, se
informara si existen observaciones a aspectos pendientes de cumplimiento.
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Anexo 04

INFORME FINAL DE OBRA (LIQUIDACION DE OBRA)

Elinforme final de obra debe entregarse en original y dos copias y debe contener principalmente los siguientes
aspectos para determinar el costo final de obra y las ejecutadas, para cuyo efecto el informe debe contener
principalmente los siguientes aspectos, en forma enumerativa pero no limitativa.
1. Informacién general de la obra
1.1. Antecedentes de la obra
1.2. Descripcidn de las obras contratadas
1.2.1. Proyecto original
1.2.2. Obra ejecutada
1.2.3. Cumplimiento de metas
. Especificaciones técnicas
. Adelanto especifico para materiales
. Presupuestos adicionales de obra - adendas
. Presupuesto deductivo de obra — adendas
.7. Cuadro de incidencia de presupuestos adicionales y deductivos de obra
:8. Ampliaciones de plazo — adendas
. Actas de reunién

1.11.Acta de recepciéon de obra
1.12. Certificados de no adeudos
1.13.Cartas fianza

1.14.Pdlizas de seguro

1.15. Levantamiento Topografico

2. Informe de liquidacién de obra o estado econdmico — financiero
2.1. Valor referencial
2.2. Presupuesto contractual
2.3. Calendario de obra
2.3.1. Calendario contractual
2.3.2. Calendario final
2.3.3. Calendario de adicionales
2.4. Metrados finales
2.4.1. Resumen de metrados valorizados
2.4.1.1.Contractual
2.4.1.2.Adicionales
2.4.2. Resumen de metrados re calculados
2.4.2.1.Contractual
2.4.2.2.Adicionales
2.5. Presupuestos adicionales
2.6. Presupuestos deductivos
2.7. Valorizaciones tramitadas o autorizadas
2.7.1. Valorizaciones contrato principal
2.7.2. Valorizaciones de presupuestos adicionales
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2.8. Resumen valorizaciones contrato principal

2.9. Resumen valorizaciones adicionales

2.10.Resumen de pagos efectuados por la FOSPIBAY al contratista
2.11.Liquidacién de obra

Revisién de planos post construccion

Revisién de la memoria descriptiva valorizada 6 declaratoria de fabrica
Conclusiones

Recomendaciones

Anexos
. Anexo 1: Panel fotografico en formato digital e impreso
. Anexo 2: Video del proceso constructivo de la obra de inicio a final
. Anexo 3: Cuaderno de obra
. Anexo 4: Certificados de calidad de materiales
. Anexo 5: Certificados de control de calidad
. Anexo 6: Protocolos de pruebas
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