FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
FOSPIBAY S
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - Il CONVOCATORIA Forde oo

FOSPIBAY

Fondo Social del Proyecto Integral Bay6var A —— "

BASES
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C
(TERCERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO:

"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO -
DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA".
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COMUNICADO

Se hace de conocimiento que los Unicos medios de comunicacién validos entre el
FOSPIBAY y el puiblico en general son el correo electrdnico:

seleccion@fospibay.org.pe, y el teléfono: 073- 553662.

Asimismo, sefialamos que cualquier comunicacién, coordinacién o pedido de
informacién que se realice de manera personal, sélo podra ser atendida en las
instalaciones del FOSPIBAY sito en Calle Constitucién N°250 - Sechura, por lo que
no asumimos responsabilidad alguna por coordinaciones o comunicaciones
realizadas con terceros o fuera de nuestras instalaciones.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como
participante, postor y/o CONSULTOR, deben conducir su actuacién conforme a los
principios previstos en el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar.

Finalmente, se comunica que todos los procesos de seleccién, entrega de bases de
concurso, suscripcion de contratos, solicitudes de informacién y en general,
cualquier tramite que se realice frente al FOSPIBAY, son completamente gratuitos.

Sechura, Diciembre de 2025

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
GERENCIA GENERAL
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar
RUC N¢ : 20526613741

1.2.DOMICILIO LEGAL
Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

1.3.0BJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccién tiene por objeto la Contratacién de Consultoria para la
elaboracion del expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO - DISTRITO DE SECHURA,

PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

1.4.PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial asciende a S/ 222,430.00 (Doscientos veintidés mil cuatrocientos
treinta con 00/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida

en el costo total de la prestacién del servicio de Consultoria.

Los limites maximos y minimos del presupuesto referencial total ascienden a:

Limite Superior: Limite Inferior:
100% del Presupuesto Referencial {(PR) 95% del Presupuesto Referencial (PR)
S/ 222,430.00 (Doscientos veintidds mil S/ 211,308.50
cuatrocientos treinta con 00/100 soles) (Doscientos once mil trecientos ocho con
50/100 soles)

Las propuestas que excedan el cien por ciento (100%) del presupuesto Referencial y aquellas
que fueren inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) serén devueltas teniéndolas por no

presentadas.

El presupuesto referencial mencionado es netamente el costo por elaboracién del

expediente técnico.

1.5.FINANCIAMIENTO
Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar.

1.6.SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en

los TDR alcanzados por consultoria externa contratada por el FOSPIBAY.
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1.7.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la Consultoria estd definido en el Capitulo IV de las bases.

1.8.LOCALIZACION DEL SERVICIO
La ubicacidn del objeto de contratacién es en:

Regidn : Piura
Departamento : Piura
Provincia : Sechura
Distrito : Sechura
Localidad : Puerto Rico

1.9.PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
El plazo para la ejecucién de la Consultoria no excederd de los 75 (Setenta y cinco) dias
calendarios (*}, en concordancia con lo establecido en el numeral 21 de los Términos de
Referencia de la presente convocatoria. Las penalidades por incumplimiento de plazo se
computaran segun el plazo, y estan detalladas en el proyecto de Contrato que integra las
presentes Bases.

(*) El tiempo de revisién y levantamiento de observaciones no sera contabilizado para
efectos del cumplimiento del plazo

1.10. BASE LEGAL.

- Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos
provenientes de los procesos de promocidn de la inversion privada destinado a la ejecucion
de programas sociales, los cuales serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por
una persona juridica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones sefialados en
la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, y
modificacién aprobado mediante Decreto Supremo N° 238- 2016-EF, en el cual se dictan las
normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus
modificatorias.

- Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines
de Lucro ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como
titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de
promocion de la inversion privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por
La Agencia de Promocién de la Inversién Privada — PROINVERSION de fecha 26 de abril de
2012.

- Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bay6var aprobada en sesidn de consejo directivo del 15 de octubre de
2019.

- La ejecucion de los servicios materia del presente concurso, se efectda con cargo a los
recursos de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar; por lo que, no
resulta de aplicacién el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 30 ni norma que la sustituya, nila
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1.11.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma
complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociacion Civil Fondo Social del Proyecto Integral
Bayévar adoptado en sesién de consejo (No.14/ CCDD 10-14/12/2023), mediante el cual,
aprueba el financiamiento para la elaboracién del expediente técnico del Proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE
PUERTO RICO — DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA”.

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién
Publica.

Decreto legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N2 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones y deroga la Ley N2 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Ley General de la Persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050.

Normas Técnicas de Edificacion “Seguridad durante la Construccién”

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR de fecha 25 de abril de 2012.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en edificaciones” del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

lineamientos del Ministerio de la Produccién para el desarrollo de mercados Minoristas y
mayoristas y su posterior financiamiento.

DIRECTIVA N°01-2008 SNCP/CNC - TOLERANCIAS CATASTRALES REGISTRALES”.

Normas técnicas de edificaciones.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Las bases dentro del concurso contienen todas las condiciones requeridas para la seleccién
del adjudicatario, los factores, puntajes y criterios que se consideraran para calificar las
propuestas y el presupuesto referencial, cuando corresponda.

El contenido de los Términos de Referencia se anexan adjuntos

Las consultas y/o aclaraciones se consideraran como parte integrante de las bases y del
contrato. El presente concurso se rige por la Reglamento de contrataciones de la Asociacién
Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar, publicado en la pagina

web: https://fospibay.org.pe/
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CAPITULO NI
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 1 29.12.2025

Entrega de Bases : Del 29.12.2025 al 14.01.2026
Registro de participantes : Del 29.12.2025 al 14.01.2026
Formulacién de consultas o Aclaraciones a : Hasta el 12.01.2026

las bases, a : Horario hasta las 23:59 horas

https://a.fospibay.org.pe/con72-2025-c-3
Absolucidn de consultas y observaciones a : Hasta el 13.01.2026

las bases

Integracién de bases : 13.01.2026

Presentacion de ofertas (solo en : Hasta el 22.01.2026 en el horario de 09:00 a 17:00 horas, en

fisico) fa Calle Constitucién N° 250 Distritoy Provincia de Sechura —
Piura.

Adjudicacion Buena Pro . Desde el 23.01.2026

2.2.CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES
La convocatoria sera publicada en la pagina web de FOSPIBAY y/o en un diario de alcance
regional.
Se debe entender por “entrega de bases”, a la publicacién de las bases del presente proceso
de evaluacién y adjudicacién en la pagina web oficial del FOPSIBAY en el siguiente link:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/

2.3.REGISTRO DE PARTICIPANTES

Se considerard como participante a aquella persona que se registre correctamente segun las
bases.

Los participantes pueden ser personas naturales o juridicas, pudiéndose presentar en consorcio
en cualquiera de sus combinaciones. El registro de participacién se realizard con el correcto
llenado de los datos correspondientes indicados en el link: https://a.fospibay.org.pe/reg72-
2025-c-3, la que se efectuara desde el 29.12.2025. En el caso de propuestas presentadas por un
consorcio, bastara que se registre uno de sus integrantes. Los participantes que se registren
después de la etapa de formulacién de consultas o aclaraciones a las bases no tienen opcién de
formularlas y deberén adherirse al proceso, en el estado en que se encuentre.

2.4.FORMULACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas u observaciones a las bases, en el plazo sefialado
en el calendario del procedimiento de seleccidn.

Se precisa que, mediante las consultas se formulan pedidos de aclaracién a las disposiciones de
las Bases, y mediante las observaciones se cuestionan las Bases en lo relativo al incumplimiento
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o vulneracion al Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY u otra normativa que tenga
relacién con el objeto de contratacién.

- Los participantes podran efectuar consultas y/u observaciones a las BASES en todos
sus extremos.

- Las consultas y/u observaciones a las bases deberan ser presentadas al correo
https://a.fospibay.org.pe/con72-2025-c-3, debidamente fundamentadas, hasta las
23:59 horas del dia 12.01.2026, con los datos del participante, la respuesta se
remitird via correo electrdnico correspondiente.

- En el caso que un participante, no hubiese efectuado consultas y/u observaciones
debera entenderse su acatamiento tacito a las normas previstas en las presentes
Bases, sin lugar a reclamaciones derivadas de la interpretacién que efectie el
FOSPIBAY, a través del comité de evaluacion y adjudicacién.

- Las consultas y/u observaciones, las respuestas, absoluciones y precisiones, se
consideran como parte integrante de las bases y del contrato. Estas respuestas
seran hechas de conocimiento total de los participantes inscritos, a través de la
pagina web https://fospibay.org.pe/wpagina/procesos-vigentes/.

- No se absolveran consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten
extemporédneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes. Las consultas y/u observaciones deberan ser suscritas por el
representante legal o representante comun de ser consorcio.

2.5.ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucién de consultas y/u observaciones a las bases, presentadas, la realizaré el
Comité de seleccién y adjudicacién, para aclarar, modificar y/o complementar las Bases,
segun sea el caso, para lo cual, se plasmara en un pliego absolutorio (acta del Comité de
seleccion y adjudicacién).

En esta misma etapa el Comité de seleccion y adjudicacion, puede corregir o precisar de
oficio sobre algtin extremo de las bases con la justificacién correspondiente.

El pliego absolutorio (acta del Comité de seleccién y adjudicacién), se publicara en la pagina
web: https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes/ en la fecha sefialada en el
calendario del procedimiento de seleccién, de presentarse algtin retraso se realizard la
precisién en la misma pdagina web de la institucién.

La absolucién de consultas y/u observaciones forma parte integrante de las bases (bases
integradas). Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber recepcionado
o recabado oportunamente las respuestas, no serd motivo para aducir posteriormente la
inexistencia de dicho documento y sus implicancias en el concurso.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o
precisiones por parte del Comité, se consideraran como bases integradas, las que en ese
momento se encuentran vigentes sin modificacién alguna.
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2.6. MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
Para efectos de comunicacién y notificacion, se considera vélida, cuando se hayan usado por las
partes:

- FOSPIBAY: seleccion@fospibay.org.pe

- Participantes: el correo que hayan indicado en llenado del link
https://a.fospibay.org.pe/reg72-2025-c-3, al momento de su inscripcién.

- Toda comunicacién dirigida al correo indicado debe sefialar como referenciaen el
asunto: CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - IlI CONVOCATORIA + el asunto
especifico (consultas, observaciones, entre otros)

2.7.INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité De Evaluacién y Adjudicacion daré por integradas las Bases en las fechas establecidas
en el calendario, con la publicacién de la absolucién de consultas y/u observaciones, de ser el
caso, rigiendo como reglas definitivas del presente proceso de seleccién. Las bases se
integraran una vez absueltas todas las consultas y/ u observaciones a las bases, o si las mismas
no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o precisiones
por parte del Comité, se considerardn como bases integradas, las que en ese momento se
encuentran vigentes sin modificacion alguna.

2.8.PRORROGAS Y POSTERGACIONES
Las prérrogas y postergaciones, del proceso de seleccién y adjudicacién en general o de alguna
de sus fechas o plazos, son decisidén exclusiva del FOSPIBAY.
Se podra prorrogar el cronograma de convocatoria, siempre y cuando medien causas
debidamente justificadas. En este caso el FOSPIBAY deberd modificar el cronograma del
concurso mediante notificacion por correo electrénico y a través de la pagina web:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes

2.9.CANCELACION DEL PROCESO
En cualquier estado del proceso de seleccion, el Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar
podra cancelarlo por causales causas debidamente justificadas o mandato del Consejo Directivo,
para lo cual se formalizard mediante Resolucion de Gerencia y se hara publico via la pagina web
del Fondo Social mediante notificacién por correo electrénico y a través de la pagina web:
https://fospibay.org.pe/inicio/procesos-vigentes

2.10. SOBREEL POSTOR
Se considera Postor aquel participante debidamente inscrito para el presente concurso
Publico, que presente su propuesta Técnica y Econémica segln lo establecido en las
bases.
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2.11. SOBRE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

- Los Postores revisardn detenidamente las bases y los Términos de Referencia,
pudiendo presentar por escrito sus observaciones, o aclaraciones, o su apelacién,
dentro de los plazos en el cronograma de las bases.

- La presentacién de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las
normas establecidas en las presentes bases, Reglamento de contrataciones del
FOSPIBAY, a las disposiciones, observaciones, evaluaciones, criterios de razonabilidad
y decisiones del Comité de Seleccion y Adjudicacién, y demas documentos sin
necesidad de declaracién expresa. La informacién suministrada por los postores tiene
el caracter de declaracién jurada, podra ser corroborada por el FOSPIBAY, y este, con
la corroboracion de la informacién, podra tomar acciones legales contra el Postor, en
caso de ser necesario.

- Los Postores estadn obligados a verificar la documentacién presentada para acreditar
los hechos en su propuesta.

- El postor debe actuar, dentro del concurso, de buena fe, de manera ética y moral.

2.12. PRESENTACION DE PROPUESTAS
2.12.1. GENERALIDADES:
La presentacion de la propuesta del postor se entiende al acto dentro del proceso
de seleccién y adjudicacion, mediante el cual el participante debidamente inscrito,
ingresa al FOSPIBAY su Propuesta Técnica y Econdmica, en sobre cerrado.

2.12.2. PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS POSTORES

Esta prohibido para el postor que:

- Un mismo postor o una misma persona presente mas de una propuesta, en
caso de ocurrir este hecho, como consecuencia de ello, las propuestas se
tomaran por no presentadas.

- Una misma persona represente a mds de un postor, como consecuencia de ello,
las propuestas de ambos postores se tomaran como no presentadas.

- Presente datos ilegibles consignados en las cartas de presentacién (Formato
N2 01), como consecuencia de ello, la propuesta se tomara por no presentada.

- Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales
ni conformar mas de un consorcio, como consecuencia de ello, la propuesta
tanto del integrante como del consorcio o consorcios, se tomaran por no
presentadas.

- Presente la propuesta técnica o econdmica en sobre roto, o abierto, o que
presente enmendaduras, como consecuencia de ello no serd recepcionada
dicha propuesta, dejando constancia en mesa de partes del hecho mediante
fotografias.

- Postule a més de una obra, servicio o bien, en tanto no haya concluido con
prestaciones a su cargo contratadas con anterioridad con el FOSPIBAY, al
menos hasta la recepcién o conformidad de la misma, con personal especifico
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para cada obra, servicio o bien, como consecuencia de ello, la propuesta se
tomard por no presentada.

- Dentro de su propuesta técnica presente documentacién falsa, o alterada, o
modificada todo o en parte, o presente un documento falso o altera uno
verdadero usada para probar un hecho, como consecuencia de ello, se
descalificara dicha propuesta y el postor se encontrara impedido de participar
en futuros concursos y contrataciones con el FOSPIBAY, asimismo, este se
reservara el derecho a cualquier accién futura por estas presentaciones.

EL Postor esta impedido para:

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,
cuando en otro concurso o convocatoria haya presentado dentro de su
propuesta técnica, documentacion alterada, o modificada todo o en parte, o
presente un documento falso o altera uno verdadero usado para probar un
hecho, en cuyo caso el FOSPIBAY estd obligado a realizar la denuncia
respectiva.

- Presentarse como participante en un concurso convocado por el FOSPIBAY,
cuando el Postor, o alguno de sus miembros del consorcio, o representante
legal 0 comin (en caso de consorcio) de alguno de ellos, sea pariente en linea
directa, cényuge o conviviente, de algiin miembro del comité de evaluacién y
adjudicacién de este concurso.

2.12.3. MODO, FECHA'Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas seran presentadas en el local del FOSPIBAY de forma fisica, en la
fecha y hora sefialada en el cronograma, dirigidas al Fondo Social del Proyecto
Integral Baydvar. Las propuestas ingresadas fuera de la fecha y horario establecidos
en las bases se tomaran como no presentadas.

2.12.4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las personas juridicas podrin presentar sus propuestas por medio de su
representante legal o apoderado acreditado o mediante carta poder simple
{Formato N2 01).

En el caso de empresas que se presenten en Consorcio, la carta antes mencionada
debera ser firmada por el Representante legal del consorcio.

Todos los documentos que contengan informacién esencial de las propuestas del
proceso de seleccién se presentaran en idioma castellano o, en su defecto,
acompafiados de traduccion oficial, salvo el caso de la informacién técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que podréa
ser presentada en el idioma original. El postor serd responsable de la exactitud y
veracidad de la traduccion de dichos documentos.

Las propuestas se presentaran en original en dos sobres debidamente cerrados, uno
para la propuesta técnica y el otro para la propuesta econémica.

Las propuestas se redactaran en hojas simples e impresas (no escritas a mano),
debidamente foliadas, ambas propuestas deberdn llevar necesariamente en TODOS
pag. 10
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sus folios, el sello y la ribrica del representante legal o representante comun
(consorcio) o persona natural, de lo contrario se consideraran no presentadas. En el
caso de presentacion de declaraciones juradas, anexos, formatos entre otros
documentos que requieran la firma del representante legal o representante comun
(consorcio) o persona natural, esta debera ademds contener la firma y sello con la
ribrica del postor (dos firmas en el folio).

- Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el
Comite solicitard el levantamiento inmediato de la observacién, el comité asignara un
plazo maximo de 24 horas para aclarar o subsanar la omisién, de no subsanar los
defectos descritos, no se admite dicho documento para evaluacién de su propuesta,
en el estado del proceso en que se encuentre.

- Después de recibidas las propuestas, se procedera en acto privado de calificacién y
evaluacion de la propuesta técnica de cada postor y verificara que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados por las bases.

- Seprecisa que para la presentacion de los sobres que contendran las propuesta técnica
y econdmica: El primero contendrd la propuesta técnica (Sobre N2 01) y el segundo la
propuesta econémica (Sobre N2 02), de la siguiente manera:

SOBRE N°01: PROPUESTA TECNICA. El sobre serd rotulado de la siguiente manera:

Sefiores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - 111 CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: Consultoria de elaboracion del Expediente técnico del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE
PUERTO RICO - DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA".

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N¢e DE FOLIOS:
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SOBRE N°02: PROPUESTA ECONOMICA. El sobre ser4 rotulado de la siguiente manera:

Sefores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.
Atte. Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C ~ 111 CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: Consultoria de elaboraciéon del Expediente técnico del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE
PUERTO RICO - DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA".

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE L.OS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO)

N2 DE FOLIOS:
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2.13. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Se precisa que los anexos y formatos deben estar correctamente llenados conforme a las bases, de
lo contrario dicho documento se tomara como no presentado.
La propuesta del Postor esté constituida por Propuesta Técnica (Sobre N°1) y Propuesta Econdmica
(Sobre N° 2), las cuales deben contener:

2.13.1. PROPUESTA TECNICA — SOBRE N°1:
El Sobre N21 contendréd la Propuesta Técnica, la cual debe englobar toda la documentacién
requerida y dividida en dos (2) secciones, debidamente separadas y denominadas de la
siguiente manera:
L PRIMERA SECCION: REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS:
Esta seccion esta referida al cumplimiento de los requerimientos técnico minimos,
y debe contener obligatoriamente:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
8)

El indice enumerado, entendible, detallado, y congruente con las paginas o
folios. Asimismo, se redactard en hoja simple e impresa (no escritas a mano). La
omisién del indice descalificara la propuesta, ya que su presentacién permitira
mayor orden y rapidez para la evaluacion de la propuesta objeto de la
convocatoria. La numeracién iniciara con el indice como folio N°01.
Declaracién jurada de datos del postor, segtin el Anexo N2 01, cuya informacién
debe ser concordante con el formulario de registro de participante.
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona natural: Copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En caso de persona juridica: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, dicha
vigencia debe contener con cédigo “QR". El certificado de vigencia de poder
expedido por registros publicos no debe tener una antigiiedad mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

En el caso de consorcios: Copia del certificado de vigencia de poder del
representante de cada empresa consorciada, es decir, por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda. El certificado de vigencia de poder expedido por registros
publicos no debe tener una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisidn.
Declaracién jurada de Aceptacion de Términos y Condiciones, conforme al
Anexo N2 02.

Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia descargado,
el mismo enlace que se precisa en el numeral “4” de las Bases, seglin el Anexo
N°03.

Declaracion jurada del plazo del servicio de consultoria. Segun el Anexo N°04.
Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comdn, el domicilio comin, el operador tributario {(que debe ser
uno de los consorciados) y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones, segun el Anexo N°05.
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h)

k)

m)

Anexar declaracién jurada de fijar domicilio para efectos de la notificacién
durante la ejecucion del contrato, dentro de la Provincia de Sechura.
Declaracion Jurada de no tener sancion de OSCE en los Gltimos 5 afios, formato
libre. Se precisa que, el Postor no deberd tener sancién vigente a la fecha de
presentacion de su propuesta. En caso de consorcios, todos los consorciados
deberén cumplir con la exigencia descrita en este parrafo, es decir, presentacién
de declaracién jurada y no tener sancién vigente. Asimismo, se validara la
informacién en el siguiente enlace htips://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/.
Estados financieros presentados a SUNAT {formatos SUNAT), consignado a los
dos ultimos periodos declarados, firmados por un Contador Piblico Colegiado y
Habilitado (adjuntar certificado de habilidad vigente del profesional). Dichos
estados financieros deben reflejar incuestionablemente rentabilidad y
solvencia demostrando continuidad y el beneficio econémico positivo en
ambos periodos. En caso de consorcio todos los consorciados deben cumplir
con esta exigencia. Asimismo, para personas naturales presentar los estados
Financieros (declaracién jurada enviada a SUNAT) de renta de cuarta y tercera
categoria de corresponder.
El participante, Postor y/o CONSULTOR, debe acreditar no tener problemas
tributarios, mediante declaracién jurada de formato libre.
Se precisa, asi mismo durante el periodo de ejecucién contractual, de tener
cobranzas tributarias, no se procedera con ninglin pago, hasta que evidencien
que se ha solucionado con la entidad correspondiente mediante resolucién
oficial expedido por la SUNAT.
Asimismo, se validard la informaciéon en el siguiente enlace https://e-
consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.isp.
Listado de Recursos Fisicos Minimo, segiin el FORMATO N°3
Experiencia del Postor. Se evaluara la experiencia tomando como referencia lo
indicado en el numeral “4.37.1” de las Bases, cuya verificacién se realizara de la
siguiente manera:
m.1.- El postor debera anexar para este punto, en primer lugar, el
Anexo N° 08 (Pagina 1 de 2), lista detalla de la experiencia del
Postor en servicios y/o consultorias similares.
m.2.- Posteriormente por cada servicio y/o consultoria consignada en

la lista anterior, debera adjuntar en su inicio el Anexo N° 08

(Pagina 2 de 2), luego la documentacién que la sustente y acredite

de forma ordenada.

Se precisa que, la lista del literal “m.1” deberd consignar los servicios y/o
consultorias que acrediten la experiencia del postor, esta se tomara tanto para
el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos como para el
cumplimiento de los factores de evaluacién y para cada uno de los servicios
y/o consultorias listadas, el Postor debera cumplir con el procedimiento de
verificacién consignado en los apartados “m.1” y “m.2”. El Comité de
Evaluacién y Adjudicacién toma esta decisién, con la finalidad de evitar la
presentacién duplicada de informacién para los requerimientos técnicos
minimos y para los factores de evaluacion.
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n) Los profesionales que formen parte del personal propuesto por el postor. Se
evaluara la experiencia tomando como referencia lo indicado en el numeral
“4.37.3” de las Bases, cuya verificacion se realizard de la siguiente manera:

n.1.- El Postor debera anexar para este punto, el Anexo N° 10 (Pagina
1 de 2), correctamente llenado.

n.2.- Asimismo, debera adjuntar para el Anexo N° 10 (Pagina 1 de 2),
la siguiente documentacién:

v' Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente
que acredite la fecha de incorporacién como miembro
ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

v Copia del Certificado de Habilidad del Colegio
correspondiente, vigente a la fecha de presentacion, de cada
uno de los profesionales propuestos.

v' Declaracion Jurada de Compromiso con firma Legalizada
Notarialmente de cada profesional, indicando el cargo a
asumir y disponibilidad de Tiempo completo de acuerdo a
incidencia establecido el numeral 4.37.3 de los Términos de
Referencia (personal clave), con firma, Numero de registro
del colegio profesional y huella. Siendo este el Anexo N° 10
(Pagina 2 de 2).

v’ Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

n.3.- Posteriormente el postor presentara debidamente llenado el
Anexo N°11 y acreditar la informacién de la forma precisada
en el punto “4.37.3”, verificindose de la siguiente manera:
n.3.1.- £l postor deberd anexar para este punto, en primer lugar,

el Anexo N° 11.

n.3.2.- De manera siguiente, por cada servicio consignado en la
lista anterior, deberd adjuntar en su inicio una hoja donde
indique el nimero de orden segin la lista del Anexo N°11,
la denominacién del proyecto en el que participé su
personal y cargo del profesional en esa obra, luego la
documentacién que la sustente y acredite de forma
ordenada, seglin lo requerido.

Se precisa que, en la misma lista (que es la que se requiere en el apartado
“n.3.1."), el Postor debera consignar la experiencia de los profesionales

{ que formen parte del personal propuesto por el postor, tanto para el
/ cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos como para el
' cumplimiento de los factores de evaluacién, es decir, para cada una de
los servicios listados (que incluiran las que se tomaran para la valoracién
de los factores de evaluacién) el Postor deberda cumplir con el
procedimiento de verificacién consignado en el apartado “n.3.1” y
“n.3.2", esta medida se toma con la finalidad de evitar la presentacién
duplicada de informaci6n para los requerimientos técnicos minimos y los
factores de evaluacién.

L. SEGUNDA SECCION: FACTORES DE EVALUACION:
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El contenido de esta seccién, que serd sometida a evaluacion, es el siguiente:

a) Lafacturacion en servicios similares del postor, que se precisa en el apartado
A.1 del Anexo 06 de las Bases.

Del listado presentado en el apartado “m.1” con sus correspondientes
acreditaciones segin el apartado “m.2”, Comité de Evaluacién y
Adjudicacién tomard aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de facturacién para aplicarles la valoracién
de los factores de evaluacién, segin los criterios establecidos en el
apartado “A.1” del Anexo 06.

b) La experiencia del personal profesional propuesto, que se precisa en el

apartado “B.1” del Anexo N°06 de las Bases. Para el efecto, el postor
presentara debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la informacién
de la forma precisada en el mismo Anexo N°06.
Del listado presentado en el apartado “n.3.1” con sus correspondientes
acreditaciones segin el apartado “n.3.2”, el Comité de Evaluacién y
Adjudicacion tomara aquellas acreditaciones que superen el
requerimiento técnico minimo de experiencia para aplicarles la valoracién
de los factores de evaluacién, seguin los criterios establecidos en e}
apartado “B.1” del Anexo 06 de las Bases.

c) La presentacion de metodologia propuesta, que se precisa en el apartado

“C.1” del Anexo N°06 de las Bases. Para el efecto, el postor presentard
debidamente llenado el Anexo N°11 y acreditar la informacién de la forma
precisada en el mismo Anexo N°06.
El postor propondra y desarrollard una metodologia de trabajo que le
permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia y que
evidencie la adopcién de los procedimientos para implementar los
siguientes rubros

2.13.2. PROPUESTA ECONOMICA - SOBRE N2 2
El Sobre N°02, Propuesta Econémica, debe contener la siguiente informacion obligatoria:

a) Monto total de la Propuesta Econémica, en letras y ndmeros, el cual deberd
incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
Anexo N2 07, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerard como no presentada.

El monto total de la Propuesta serd en Soles y las cifras monetarias a consignar
tendran hasta un maximo de dos (2) decimales.

b) FORMATO N°2: PRESUPUESTO DETALLADO, que contendrd el costo de los
especialistas y estudios basicos de ingenieria segiin el numeral 4.36 de los TDR,
cuyo contenido debera ser concordante con el Anexo N°07.

/
L
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2.14. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacién de la propuesta se realizard en dos (02) etapas: la evaluacion técnica y la evaluacién
econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Puntaje Maximo de la Propuesta Técnica (PMPT): 100 puntos
Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica (PMPE): 100 puntos

Los evaluadores del proceso son el Comité de Evaluacidn y Adjudicacién y tendré la Asistencia Técnica,
de acuerdo al Articulo 06 del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY. El Reglamento de
Contrataciones  del  FOSPIBAY se puede verificar en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1aCYCIYYbawfptinKkDMBTnuoSRfuHjlae/view

2.14.1. EVALUACION TECNICA
Se verificaré que la propuesta técnica contenga la totalidad de la documentacién establecida
en el numeral “2.13.1” de este capitulo, todos son de presentacién obligatoria, por esa razén,
las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran admitidas, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no seré abierto y quedard en custodia del Comité.

Sélo a aquellas propuestas admitidas, se les aplicara los factores de evaluacidn técnica,
previstos en las bases y se asignard los puntajes correspondientes, conforme a los criterios
establecidos para cada factor. La sumatoria los puntajes de cada factor, es el Puntaje Técnico
(PTi) del postor “i”. -

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de Setenta (70) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederdn a la evaluacién econémica, cuyo Sobre N°02-
PROPUESTA ECONOMICA no serd abierto y estara en custodia del Comité.

2.14.2. EVALUACION ECONOMICA

No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica.

Se verificaréd que las propuestas econdmicas, de los postores que hayan alcanzado o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica, se encuentren dentro de los limites minimo y
méximo del presupuesto Referencial, establecidos en el numeral “1.4 PRESUPUESTO
REFERENCIAL” de [as presentes bases. En esa medida, las propuestas econémicas que sean
superiores el cien por ciento (100%) del presupuesto Referencial y las que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95%) del Valor Referencial, serén devueltas por el FOSPIBAY,
teniéndolas por no presentadas.

La evaluacion econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la propuesta
econdmica de menor monto (PMPE). Al resto de las propuestas, se les asignara puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:
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PEi =0m x PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
PEi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econédmica de monto o precio mds bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

2.14.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacién técnica y econdmica se
determinard el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica = 0.75

c2 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién econémica = 0.25

2.15. ACTO DE ADJUDICACION

El acta del proceso de seleccién serd elaborada por el Comité de Evaluacién y Adjudicacion del
FOSPIBAY, en la que se registrardn los resultados de la evaluacién del proceso, consignando el orden
de prelacién y el puntaje econémico y total obtenido por cada uno de los postores.
El Adjudicatario sera aquel que cumpla con los requisitos exigidos en las bases y cuyas propuestas
obtengan el mayor Puntaje Total del postor, al que se comunicara el hecho con fines de suscripcion
del contrato.
En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empaten, la adjudicacién se efectuara observando el
siguiente procedimiento:

a. A favor del postor que haya obtenido el mayor puntaje econémico.

b. En el caso de empates de los puntajes econémicos, se procederd a un sorteo.

2.16. NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACION
EI FOSPIBAY notificara a todos los postores los resultados del proceso de seleccién, adjuntando el acta
elaborada por el Comité de Evaluacion y Adjudicacién.
Cuando se presente mas de un postor y estos hayan obtenido el puntaje minimo requerido, el
otorgamiento de la Buena Pro quedara automaticamente consentido, una vez transcurridos los plazos
para la interposicién del recurso de apelacién sin que los postores hayan ejercido tal derecho.
En caso de haberse presentado una sola propuesta, el consentimiento de la Buena Pro se producir4 el
mismo dia de su notificacion.
EL FOSPIBAY notificara al adjudicatario, a la direccidn electrénica consignada por el postor.
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2.17. CONTROVERSIAS
Las controversias suscitadas en virtud de la ejecucion de los contratos derivados se sujetarén a
conciliacién y arbitraje en las condiciones de los mismos.

2.18. APELACIONES
Podra apelar el otorgamiento de la Buena Pro, los Postores que hayan alcanzado el puntaje minimo
requerido para la propuesta técnica.

Para que la apelacion sea admitida, segin el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY,
deberd presentarse dentro de los veinticuatro (24) horas siguientes de notificada la
adjudicacién de la buena pro, una Carta Fianza Bancaria (Anexo N°12) con las caracteristicas
de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de excusién y de realizacién automatica,
a favor del FOSPIBAY por un monto equivalente al 5% del presupuesto referencial, es decir S/
11,121.50 {Once mil ciento veintiuno con 50/100 Soles) y deberd ser emitida por cualquiera
de las instituciones bancarias que se consignan en el (Anexo N° 15) de las BASES.

La garantia sera ejecutada por EL FOSPIBAY si la impugnacion es desestimada por el Consejo
Directivo de la misma, o si el observante se desistiera de su impugnacién. En caso contrario,
se devolverd la garantia tan pronto haya pronunciamiento definitivo favorable al observante.
Se entiende que la observacion, es desestimada si es infundada o improcedente.

El Consejo Directivo emitira su decisién dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
presentacion de las impugnaciones, la misma que necesariamente sera por escrito. Este plazo
es prorrogable por una sola vez a criterio del mismo Organo.

La apelacion serd presentada ante el Comité de Evaluacion y Adjudicacién para su elevacién
al Consejo Directivo, debidamente sustentado. La resolucién del Consejo Directivo sera
definitiva e inapelable.

2.19. CONCURSO DE SELECCION DECLARADO DESIERTO
La declaratoria de desierto de una convocatoria se produce cuando no existen propuestas de postores
o cuando de haberse presentado propuestas, las mismas no cumplen los requisitos establecidos en las
bases y son declaradas no validas, en todos los deméas casos la evaluacién se efectuard sobre las
propuestas recepcionadas. En caso de que un concurso sea declarado desierto, se volver3 a realizar la
convocatoria para que nuevos postores presenten sus propuestas.
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CAPITULO Il
INFORMACION ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta deberd mantenerse durante el proceso de seleccién hasta suscribir el contrato.
Para ser considerada valida una propuesta debera cumplir con lo establecido en las presentes bases.
La documentacién presentada por el postor no debera tener borradura, enmendadura o correccién
alguna.

3.2. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONTRATO

Comunicada la adjudicacién del Proceso de Seleccion convocado, el adjudicatario deberd cumplir con
entregar toda la documentacion exigida por las bases para perfeccionar el contrato, en un plazo que no
debera ser mayor, en ninguln caso, a los ocho {08) dias hébiles de notificada el Consentimiento de laBuena
Pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. En un plazo que no puede exceder de los tres
(3) dias habiles siguientes de presentados los documentos el FOSPIBAY debe suscribir el contrato, u otorgar
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificacidn de la entidad. Al dia siguiente de subsanadas las observaciones,
las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes
documentos:

1. Vigencia de poder del representante legal y/o apoderados de la empresa (original), que se
encuentran facultados a suscribir el contrato, sea a sola firma o en forma conjunta. Esta vigencia
no tendra una antigiiedad mayor a 30 dias, de ser el caso.

2. Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente a la fecha de la presentacién y con
acreditaciéon de haber votado en las Gltimas elecciones o del carné de Extranjeria, del
representante legal.

3. Copia de Ficha RUC de la empresa o del Consorcio de ser el caso.

4. Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser el
caso.

5. Cddigo de cuenta interbancaria (CCl), debidamente suscrita por el Representante Legal de la
empresa o del consorcio de ser el caso.

6. Fijar Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato, dentro de la
Provincia de Sechura.

7. Correo electronico activo, el cual sera valido para efectos de notificacién durante la ejecucién del
contrato, luego de 24 horas de enviado a su bandeja entrada

8. En el caso de Consorcio se deberd presentar la documentacién en los puntos 1,2,3 y 4 por cada
integrante del Consorcio y el contrato de formalizacidn de consorcio con firmas legalizadas de sus
miembros en el que se establezca la designacién de representante legal comin, precisando el
porcentaje de participacion de cada integrante del consorcio, la responsabilidad solidaria de los
consorciados, la forma de facturacién y el integrante del consorcio autorizado a la recepcién de
los pagos como resultado de la prestacion. La promesa Formal de Consorcio deberd contener
firmas legalizadas ante notario.

9. Como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL
BAYOVAR, se retendré el importe de 10% del monto adjudicado, de la forma como se establezca
en el contrato. Esta garantia debera tener vigencia hasta la comunicacién via Acto Resolutivo por
parte de la Municipalidad Provincial de Sechura.
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10. Estructura de Costos correspondiente a su propuesta econémica — Formato 02 - presupuesto
detallado.

11. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

12. Plande trabajo en concordancia con el plazo de desarrollo de elaboracion del expediente técnico.

En el caso que el adjudicatario no cumpliera con entregar la documentacién referida en este numeral
dentro del plazo antes indicado, el FOSPIBAY revocar3 el otorgamiento de la Adjudicacién.

En este caso, el FOSPIBAY adjudicaré al postor que haya ocupado el segundo lugar, el cual contara con
el plazo de ocho (08) dias calendarios para presentar la documentacion requerida desde la fecha de su
notificacion. En los supuestos del presente numeral, si no existiesen postores a quien otorgar la Buena
Pro, el FOSPIBAY declarara desierto el concurso de seleccion debiéndose convocar nuevamente.

El Contrato esta conformado por el documento que lo contiene, el integro de los Términos de Referencia,
las Bases Integradas con las aclaraciones y absolucién de consultas y/u observaciones y la Oferta del
Postor Adjudicado, asi como por los documentos derivados del Proceso de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes y hayan sido expresamente sefialados en el contrato.

3.3. DE LOS CONTRATOS
El plazo para la suscripcién del contrato no debera exceder de tres (03) dias habiles posteriores a la
presentacion de la documentacion requerida, en caso de consorcio, debers suscribir el contrato, a través
de su representante legal comun.

3.4. DE LAS GARANTIAS
En las oportunidades previstas en las bases, el postor o CONSULTOR estd obligado a presentar las
siguientes garantias bancarias a nombre del FOSPIBAY:

a) Garantia por Apelacion de la Buena Pro (Anexo N°12).
b) Garantia de fiel cumplimiento (retencién del 10% del monto contractual).
c) Garantfa por adelanto directo (Anexo N°14).

Garantia por apelacién de la Buena Pro
Podran efectuar observaciones al otorgamiento de la Buena Pro, después de otorgada y notificada

la Buena Pro, Ginicamente los postores debidamente inscritos y que hayan presentado su propuesta
Técnica y Econdmica (sobre N°1 y 2) y cuyo puntaje en la evaluacién técnica sea el minimo
estipulado en las bases administrativas del concurso para pasar la etapa de evaluacién de la
propuesta econdmica. Las condiciones de presentacién se sefialan en mayor detalle en el
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

Garantia de fiel cumplimiento

Como garantia de Fiel Cumplimiento se le retendra a ELCONTRATISTA el importe de 10% del Monto
Contractual, de la forma como lo establezca el Contrato, el mismo que quedara como fondo de
garantia a favor de EL FOSPIBAY, en caso de incumplimiento de contrato, o en aplicacién de la
ejecucion de las penalidades establecidas en el contrato, monto que de corresponder seran
devueltos a la conformidad final de las prestaciones materia del contrato.

Adelanto Directo

EL CONTRATISTA podré requerir Adelantos directos, hasta un méximo del veinte por Ciento (20%)
del monto contractual, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 40° del Reglamento de
Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto serd amortizado mediante descuento
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3.5.

3.6.

3.7.

proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor ganador
de la Buena Pro presentara previamente al pago del adelanto una Garantia por el Adelanto Directo,
emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente y con una vigencia de tres (3) meses,
renovable por el saldo del adelanto no amortizado.

El plazo para que el postor solicite el Adelanto Directo, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de suscripcion del contrato y hasta diez (10) dias habiles de
la indicada fecha.

La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto sera extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica a sélo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucion, por el integro del adelanto y vélida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de
amortizacién del adelanto.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto, debe presentar la documentacién requerida en Mesa
de Partes de FOSPIBAY, ubicado en Calle Constitucién N° 250 Sechura - Piura.

FORMA DE PAGO

La conformidad del servicio lo dard la el drea de proyectos del FOSPIBAY previo informe de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Territorial de la Municipalidad Provincial de Sechura e Informe de conformidad
por parte de la Consultoria de Supervisién. Asi mismo el entregable final serd previa emisién de
resolucion de aprobacién del expediente técnico por parte de la Municipalidad Provincial de Sechura.

v 10 % del monto contractual, a la conformidad del FOSPIBAY, segtn lo descrito en el numeral
4.16.00 para el PRIMER ENTREGABLE.

v' 25 % del monto contractual, a la conformidad de del FOSPIBAY, segun lo descrito en el numeral
4.16.00 para el SEGUNDO ENTREGABLE.

v' 25% del monto contractual a la conformidad a la conformidad de del FOSPIBAY, segun lo
descrito en el numeral 4.16.00 para el TERCER ENTREGABLE.

v 40 % del monto contractual, a la conformidad a la conformidad de del FOSPIBAY, segun lo
descrito en el numeral 4.16.00 para el CUARTO ENTREGABLE.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El CONSULTOR esta obligado a asesorar al FOSPIBAY y a La Municipalidad Provincial de Sechura, en la
etapa de ejecucion de la obra, si esta lo requiere, y absolvera las consultas cuando el Inspector o
Supervisor las soliciten con la diligencia del caso de tal forma que la entidad NO incurra en atrasos de
pronunciamiento segun lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, ésta obligacién quedard sustentada mediante una
declaracién jurada emitida por el proyectista.

Asimismo, el Locador, en dicha declaracidn jurada via notarial, consignara un correo electrénico en el
cual se dara por notificado oficialmente por parte del FOSPIBAY y Municipalidad Provincial de Sechura,
contabilizandose los plazos de ley desde esta comunicacién.
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CAPITULO IV
DEL REQUERIMIENTO

4.1.

4.2,

4.3,

DOCUMENTOS TECNICOS DE REFERENCIA.
El proceso cuenta con términos de referencia para la prestacién del servicio de consultoria, con las
siguientes caracteristicas:

Nombre del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA
DE PUERTO RICO - DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA".

Localizacion de la obra : Se encuentra ubicada geogréaficamente en:
Localidad : Puerto Rico
Distrito : Sechura
Provincia : Sechura
Departamento : Piura
ALCANCES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

Contratacion de los servicios y/o consultoria para la elaboracién del expediente técnico del proyecto:
"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO —
DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", en su totalidad de
componentes, segln registro de viabilidad en el sistema INVIERTE.PE

ANTECEDENTES:

EI FOSPIBAY es una asociacién civil sin fines de lucro, cuyo objeto social es financiar programas o proyectos
de caracter social en beneficio de la poblacién de la Provincia de Sechura, del Departamento de Piura, los
mismos que se ejecutan con los recursos obtenidos a través de los procesos de promocién de la inversién
privada.

Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar adoptado
en sesion de consejo, mediante el cual, aprueba el financiamiento para la elaboracién del expediente
técnico y ejecucion de la obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO — DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA".

La caleta Puerto Rico, en referencia a su sistema de agua y alcantarillado, ha sido intervenido con la
ejecucién de dos obras publicas, ejecutadas por contrata, mediante los procesos de seleccion que se
describen a continuacién.

4.3.1. Licitacion Pablica N° 028-2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, para la ejecucién de la obra: “Ampliacién
y Mejoramiento del Sistema de agua Potable y Saneamiento Basico de Puerto Rico - Bayovar-
Sechura”, siendo la Entidad ejecutora, el Gobierno Regional Piura.

Datos de la obra:

SISTEMA CONTRATACION: a Precios Unitarios

UNIDAD EJECUTORA: Gobierno Regional Piura

PROGRAMA: 0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
FUNCION: 18 Saneamiento
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FOSPIBAY =

Fondo Social det Proyecto integral Bayovar ™

CODIGO SNIP:
CONTRATISTA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROPUESTA ECONOMICA:
CONTRATO:

FECHA Entrega Terreno Obra:
Fecha Inicio obra:

Plazo Ejecucién:

Fecha Contractual:
Prestacidn Adicional N° 01:
Fecha Real de Terminacién:
Fecha Recepcidn:

Estado Situacional de la obra ejecutada:

N° 72659

Consorcio Puerto Rico (E. Y R. S.A. Contratistas
Generales; Unica S.A.C Contratistas Generales;
Constructora Ortiz Sanchez E.LR.L; Aglomerados
Numancia S.L. Unipersonal)

RUCN°® 20529876441

1.00 Recursos Ordinarios; 1.18 Canon y Sobre
S/. 8'091,863.84

N° 012-2013 de 22/02/2013

19/03/2013

20/03/2013

270 Dias calendario

14/12/2013

328,601.45

04/12/2013

16/01/2014

La infraestructura de agua potable y alcantarillado que fue construida en el afio 2013, y que fue
recepcionada el 16 de enero del 2014, por el Gobierno Regional de Piura, se describe a continuacién.

a) Sistema de agua potable

v La fuente de abastecimiento estd conformada por pozos tubulares pertenecientes al
Campamento de Agua Bayovar, que esta ubicado en la zona illescas y cuyo operador es el
Gobierno Regional de Piura. Desde esta zona, mediante electrobombas sumergibles, se
impulsa el agua del pozo tubular al Reservorio apoyado R-2, de 1,000.00 m3 distante a 11.1
km. Desde este reservorio, se abastecen las viviendas del personal de Petro Peru, fabricas
procesadoras y otros; asi como también a la caleta Puerto Rico.

Pozos tubulares en zona IHlescas del
Campamento de Agua Bayobar

Reservorio R2 apoyado de V=1000 m3
Distancia Pozo a Reservorio R2 11.1 km

v Se cuenta con una Linea de conduccién de 3670 m de PVC C-7.5 de 200 mm, que se inicia en
el Reservorio R2 de 1000 m3, del Gobierno Regional de Piura, hasta el al reservorio apoyado
construido en Puerto Rico de 250 m3. Esta linea cuenta con la instalacién de dos (2) valvulas
de aire de @1” y tres (3) vélvulas de purga de @4”.
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Reservorio apoyado de 250 m3, ubiado en la parte alta del CP Puerto Rico

v’ Del reservorio de 250 m3, salen dos lineas de aduccién, una que alimenta a la parte baja y
la otra a la parte alta del centro poblado; ambas lineas son de PVC C-7.5 de 160 mm.
Ademds, este reservorio cuenta con un equipo de cloracién al vacio para la desinfeccién del
agua almacenada, antes de su distribucién a la poblacién.

¥' Las redes de distribucién de tuberia de PVC C-7.5 de 110 mm instaladas cuentan con trece
(13) valvulas compuerta de 110 mm y tres (3) grifos contra incendio.

v" Cuentan con conexiones domiciliarias de %”, con su respectivo micromedidor.

Es de mencionar que desde la recepcidn la obra a la fecha, de acuerdo a lo mencionado por los
dirigentes, el sistema de agua potable de la caleta Puerto Rico, compuesto por Tanque Apoyado
de 250 m3, dos lineas de conduccidn, redes de distribucién y conexiones domiciliarias, sélo ha
sido puesto en funcionamiento una vez, llendndose el tanque y usando las conexiones
domiciliarias.

Posteriormente a la prueba mencionada, no se ha hecho uso del sistema de agua potable
instalado el 2013. Esto debido a que no se ha llegado a conformar la Junta Administradora del
Servicio de Saneamiento JASS, sumado al costo inicial mensual presupuestado para el pago del
servicio, que se propuso en el afio 2014 y no fue aceptado por la poblacién.

Contrario al uso del sistema de agua instalado, la poblacién opté por contratar el abastecimiento
de agua directo con el Centro de Abastecimiento de Aguas Bayovar del Gobierno Regional. Para
lo cual instalaron redes de agua, que estan colgadas directamente a la linea de impulsién y
conduccion, cuya medicidon volumétrica de ‘consumo se lee mediante micromedidores
agrupados en plataformas de 50 a 100 usuarios, pagando el consumo de agua mensual
directamente al Centro de Abastecimiento de Aguas Bayovar.

En mencién a lo anterior, se pudo observar que las nuevas redes de agua que abastecen a la
poblacién se encuentran en varias zonas sin proteccién, sobre el nivel del terreno, con el riesgo

que se contamine el agua, producto de una posible rotura.

Lo anteriormente indicado se muestra en las siguientes imagenes.
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Plataforma de entrega de agua dlrecto de Ia llnea de conduccién en plataforma
se aprecia las tuberias de PVC expuestas

Plataforma de entrega de agua dlrecto dela Imea de conduccién en pIataforma
se aprecia la instalacién de micromedidores de volumen.
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Conexiones domlcmarlas de agua en uso se aprecia las tuberias de PVC
expuestas

b) Sistema de alcantarillado existente

v El sistema de alcantarillado estd conformado por 86 buzones de concreto, con alturas
comprendidas entre los 1.50 m a 5.00 m y redes de alcantarillado de PVC SN4. de 200 mm
de didgmetro. Algunos buzones se encuentran enterrados, en la calle cercana a los
desembarcaderos, debido a rehabilitaciones de vias realizadas y/o al encontrarse en zonas
donde han transcurrido quebradas en periodos lluviosos del Fenémeno de El Nifio.
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Algunos buzones se encuentran enterrados, en la calle cercana a los desembarcaderos, debido
a rehabilitaciones de vias realizadas y/o al encontrarse en zonas donde han transcurrido
quebradas en periodos lluviosos del Fenémeno de El Nifio.
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Algunos buzones se encuentran enterrados, en la caile cercana a los desembarcaderos, debido
a rehabilitaciones de vias realizadas y/o al encontrarse en zonas donde han transcurrido
quebradas en periodos lluviosos del Fenémeno de El Nifio.

v' Cada vivienda cuenta con conexién domiciliaria de alcantarillado instalada con tuberia PVC
SN4 de 160 mm. de didmetro.

¥’ El sistema de alcantarillado cuenta con una cdmara de bombeo de aguas residuales — CBAR,
conformada por una estructura de recoleccién de concreto armado de 2.00 m. de didmetro
y 5.62 m. de profundidad, en la que se han instalado dos electrobombas sumergibles y sus
respectivos tableros eléctricos que bombean las aguas residuales a la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales — PTAR
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v' Desde la CBAR, mediante una linea de Impulsidn de tuberia de PVC C-10 de 160 mm. de
didmetro y una longitud de 2,150 m. se bombean las aguas residuales a la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR; en su recorrido la linea de impulsién cuenta con
tres (3) vélvulas de aire de @ 2" y tres (3) vélvulas de purga de @4”.

¥ Finalmente, el sistema de alcantarillado dispone las aguas servidas a la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR, la cual estd conformada por las estructuras de
llegada e ingreso a las lagunas de oxidacion, que cuentan con dos lagunas primarias
interconectadas a una secundaria y las respectivas estructuras de salida. Asimismo, cuenta
con un cerco perimétrico con alambre de puas, en mal estado.

Las lagunas estén impermeabilizadas con una geomembrana de 1.5 mm. y la descarga del
efluente se hace a una quebrada natural ubicada al Este de la PTAR, con una tuberia PVC de
250 mmy una longitud de 200 m y se planea su uso para un proyecto de siembra de bambu
en un drea de 20 Ha.
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Efluente de salida de laguna secundaria se queda almacenado en una cuenca ciega donde se
perciben olores fuertes y color verdoso.

Efluente de salida de laguna secundaria se queda almacenado en una cuenca ciega donde se
perciben olores fuertes y color verdoso.

4.3.2. PEC-PROC-5-2023-MPS/CS-1, para la ejecucion de la obra: “Rehabilitacion del sistema de
saneamiento basico de la localidad de Puerto Rico, del distrito de Sechura, provincia de Sechura,

region Piura”, siendo la Entidad ejecutora, la Municipalidad Provincial de Sechura.

Datos de la obra:

SISTEMA CONTRATACION: a Precios Unitarios

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Sechura
FUNCION: Saneamiento

CODIGO SNIP: N° 2536526

CONTRATISTA: CONSORCIO VIRGEN DEL, PILAR

CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL

VENTAS Y SERVICIOS GENERALES VIRGEN DEL PILAR
CONTRATISTAS Y ABASTECIMIENTOS EMPRESA INDI.DE
RESPONS
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RUCN® 20484301809

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

PROPUESTA ECONOMICA: S/.1°429,597.16

CONTRATO: CONTRATO N° 005-2023-MPS-GM-GAyF/SGL-EJECUTOR
DE OBRA

FECHA Entrega Terreno Obra: 12/10/2023

Fecha Inicio obra: 13/10/2023

Plazo Ejecucion: 90 Dias calendario

Fecha Contractual: 10/01/2024

Prestacion Adicional N° 01: 111,415.89 RG N2 544-2023-MPS/GM

Fecha Real de Terminacion: 25/01/2024

Estado Situacional de la obra ejecutada:

Teniendo en cuenta que infraestructura construida el 2013, fue afectada por las lluvias del
Fendmeno del Nifio, con rotura de redes de agua y alcantarillado (con tapas de buzones colapsadas
y por redes colectoras desplazadas), se origind el ingreso, a la cdmara de bombeo de aguas servidas
con sedimentos, lodos y otros.

Lo anteriormente mencionado, también tuvo como consecuencia el desperfecto del motor de una
electrobomba y el desgaste los impulsores de ambas, por lo que se realizé la rehabilitacién de las
infraestructuras colapsadas, con la ejecucion de las metas siguientes.

a) Sistema de agua potable

v Serehabilitaron las redes de agua potable, en la calle Jerusalén 174 my en la calle 21 en una
longitud de 30 m, ambas con tuberia PVC C 7.5 de 110 mm.

v' Ademés, se rehabilitaron 11 conexiones domiciliarias con tuberia PVC de 1/2 pulg.C-7.5.
b) Sistema de alcantarillado

v’ Se rehabilitaron las redes de alcantarillado, en las zonas afectadas por las quebradas,
instalando 135 m de tuberfa PVC SN2 de 200 mm, asimismo se rehabilitaron 11 conexiones
domiciliarias con tuberia PVC SN2 de 160 mm.

v Se realizé el suministro e instalacién de las 2 electrobombas de 25 I/s, ADT=61.5 m y 20 HP
\ de potencia de CBAR, asi como la instalacién del tablero general de 440 V y la rehabilitacion
| del sistema de utilizacion de media tensién 22.3 kv que energiza el CBAR.

v" En la linea de impulsién de aguas servidas se instalaron 101.80 m de tuberia PVC C-10 de
160 mm — PN10 correspondiente al tramo afectado por las lluvias.

También se realizaron trabajos de descolmatacién de 5000 m3 de material removido en el
desbroce y limpieza en el cauce de la quebrada que afecté la linea de impulsién,
construyéndose posteriormente una escalera hidraulica con gaviones con un volumen de
837 m3, tanto aguas arriba como aguas abajo.
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Observaciones encontradas en el sistema de agua y desagiie existente:

Teniendo en cuenta las intervenciones en la ejecucion de obras tanto del Gobierno Regional de
Piura como por la Municipalidad Provincial de Sechura, podemos mencionar que, el sistema de
alcantarillado fue puesto en uso y funcionamiento desde enero de 2014; sin embargo, el sistema
de agua instalado en la ejecucién de la obra del Gobierno Regional de Piura no ha entrado en
funcionamiento por las razones arriba expuestas. De acuerdo a ello y habiendo realizado el
recorrido de los diferentes componentes de los sistemas, se ha podido observar lo siguiente:

Con respecto al sistema de agua potable existente.

> Siendo que el sistema de agua potable de la caleta Puerto Rico a la fecha no se encuentra en
funcionamiento, al no contar con JASS y por el desacuerdo con las tarifas mensuales calculadas.
La poblacién opté por contratar el abastecimiento de agua directo con el Centro de
Abastecimiento de Aguas Bayovar del Gobierno Regional. Para lo cual instalaron redes de agua,
que estan colgadas directamente a la linea de impulsién y conduccion, cuya medicidn
volumétrica de consumo se lee mediante micromedidores agrupados en plataformas de 50 a
100 usuarios, pagando el consumo de agua mensual directamente a Aguas Bayovar.

> Las redes de agua en uso, antes mencionadas, se encuentran en su mayoria expuestas y sin la
debida proteccién, lo que incrementa el riesgo de rotura y contaminacién del agua entregada,
a lo que se suma que el nuevo sistema de agua instalado carece de cloracién, tratamiento
esencial para eliminar microorganismos patogenos y garantizar la seguridad del agua para el
consumo humano.

> Vista esta situacion se recomienda realizar charlas de capacitacion a la poblacién, asi como la
conformacién de la JASS, que en conjunto con el Area Técnica Municipal deberan realizar las
coordinaciones para el buen funcionamiento y mantenimiento del sistema de agua potable y
alcantarillado.

» Ademas, se debe contemplar la puesta en funcionamiento del sistema de agua instalado en la
ejecucion de la obra del Gobierno Regional de Piura, con el llenado y prueba del tanque elevado
y las pruebas hidréulicas correspondientes a las redes de agua instaladas y conexiones
domiciliarias, asi como el suministro de insumos del sistema de cloracién, suministro de utiles
de limpieza y mantenimiento del tanque apoyado existente.

» También se recomienda, a fin de ordenar el sistema de agua potable, la remocién de redes de
agua que no pertenecen al sistema de agua instalado por el Gobierno Regional de Piura y que
no se abastecen del tanque apoyado de 250 m3, asi como la instalacién de redes y conexiones
domiciliarias adicionales para completar la demanda actual.

> Se debe evaluar el costo del metro cubico de agua entregada por la fuente de abastecimiento
del centro de Abastecimiento de Aguas Bayovar, asi como su calidad, cantidad y distancia del
recorrido para su entrega. De acuerdo a estos datos se puede realizar el comparativo
presupuestal con la posible inclusién de la meta “Perforacién de un pozo tubular para el
abastecimiento de agua de la Caleta Puerto Rico”, con el fin de que se puedan abaratar los
costos de tarifa mensual.

Con respecto al sistema de alcantarillado existente.
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> Existen buzones enterrados en la calle cercana a la zona de desembarque (cercanos a la playa).
Por tanto, es necesario que se les intervenga realizando su encimado o colocacién de tapa a
nivel de via. Indican los moradores y dirigentes de la caleta Puerto Rico que estos buzones han
quedado por debajo del nivel de via debido a mejoras de relleno de la via realizados por la
Municipalidad Provincial de Sechura y por el apoyo de empresas privadas.

> Asi mismo los moradores y dirigentes comunicaron que en época de lluvias anémalas del
Fendémeno El Nifio, las quebradas que discurren desde la parte alta, causan estragos en los
sistemas de agua y alcantarillado, como rotura de redes de agua y alcantarillado e ingreso de
lodo y piedras en buzones de alcantarillado.

> Por lo antes mencionado, el sistema de alcantarillado queda sin funcionamiento ya que se
presentan atoros en las redes ubicadas en las zonas mas bajas contribuyendo al ingreso de lodos
y piedras a la CBAR, lo que ocasiona el desperfecto de las bombas de succién. Por lo que, es
recomendable realizar obras civiles para lograr el encausamiento y proteccién de las redes
ubicadas en las dreas que comprometen el paso de las quebradas.

> En la CBAR, se pudo comprobar que una de las bombas sumergibles al momento de su
encendido no llega a succionar, por lo que el operador ha solicitado el mantenimiento
respectivo.

»> En cuanto a la PTAR, se observé que el cerco de proteccién, hecho de pies derechos y alambre
de puas esta destruido en varias zonas, por lo que se recomienda en el presente proyecto se
haga mantenimiento o se cologue una meta para construir un nuevo cerco mejorado.

> También se observé que el efluente final de la salida de las lagunas secundarias, se quedaba
almacenado en una cuenca ciega, la cual despedia olores fuertes y el color de las aguas era
verdusco, por lo que se recomienda realizar un tratamiento adicional, posterior a la salida de
las lagunas de oxidacion secundarias mediante galerias filtrantes, ademéas de encausar el
efluente final a las zonas donde tendra uso de riego, lo que permitira un uso eficiente del agua
tratada y minimizar el impacto ambiental.

4.4, OBJETIVOS DEL PROCESO Y PROYECTO:
La finalidad publica es elaborar el expediente técnico denominado "Mejoramiento de la dotacién de
agua y alcantarillado de la caleta de Puerto Rico — distrito de Sechura, provincia de Sechura,
departamento de Piura”, para la puesta en funcionamiento del sistema de agua potable y rehabilitacién
del sistema de alcantarillado, de modo que se mejore la calidad de vida de la poblacién, fortaleciendo el
desarrollo de précticas saludables, asi como contar con la participacién y compromiso de la poblacién en
base a capacitaciones del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento.

4.5. BASE LEGAL

4.5.1. Marco legal e institucional
- Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos provenientes de
los procesos de promocién de la inversién privada destinado a la ejecucién de programas sociales,
los cuales serian transferidos a un "Fondo Social" constituido por una persona juridica sin fines de
lucro, conforme a los términos y condiciones sefialados en la norma; su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, y modificacién aprobado mediante Decreto Supremo
N° 238-2016-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los referidos
Fondos Sociales y sus modificatorias.
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- Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines de Lucro
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como titular del Fondo
Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promocién de la inversién
privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promocién de la
Inversién Privada - PROINVERSION de fecha 26 de abril de 2012.

- Reglamento de contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
Integral Bay6var aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de 2019.

- La ejecucion de los servicios materia del presente concurso, se efecttia con cargo a los recursos de
la Asociacion Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar; por lo que, no resulta de aplicacién
el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por
Decreto Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las
mismas.

- Acuerdo del Consejo Directivo de 14 de diciembre de 2023, de la Asociacién Civil Fondo Social del
Proyecto Integral Bayévar adoptado en sesion de consejo, mediante el cual, acuerda el proyecto
"Mejoramiento de la dotacién de agua y alcantarillado de la caleta de Puerto Rico - distrito de
Sechura, provincia de Sechura, departamento de Piura"

- Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

- Decreto legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo No 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley No
27293, ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

4.5.2. Parametros normativos y técnico que debera aplicar el supervisor

- RJ. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacién de Ejecucion de Obras en Fuentes
Naturales de Agua.

- NORMAS TECNICAS- OBRAS DE SANEAMIENTO del Reglamento Nacional de Edificaciones.

* 05.010 Captacién y conduccion de agua para consumo humano
¢ 0S5.030 Almacenamiento de agua para consumo humano
_ + 05.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano
- i » 0S.0SO Redes de distribucion de agua para consumo humano
+ 0S.070 Redes de aguas residuales
* 0S5.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales
= 08.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales
* 05.100 Consideraciones basicas de disefio de infraestructura Sanitaria

pag. 36



FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY
A —Y
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - Il CONVOCATORIA Fond Sl e Popecto gl Rayover S\

4.7. OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes términos de referencia, estan orientados a normar el Proceso de Seleccién del CONSULTOR
que tendrd a cargo la elaboracion del Expediente Técnico denominado "Mejoramiento de la dotacién de
agua y alcantarillado de la caleta de Puerto Rico — distrito de Sechura, provincia de Sechura,
departamento de Piura", que se desarrollard en base al estudio e identificacién de los trabajos necesarios
para la puesta en uso y correcto funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la caleta
Puerto Rico y estara constituido por planos de las diferentes especialidades, especificaciones técnicas,
metrados, presupuestos, andlisis de precios unitarios, cronogramas de ejecucién, memorias descriptiva,
memoria de calculo, férmulas polinémicas, gestion de riesgos, estudio topografico, estudio de mecanica
de suelos, estudio de impacto ambiental, estudio de calidad de agua a consumir y residual, estudio de
encausamiento de cuencas, Estudio para la Certificacion de Inexistencia de Restos Arqueolégicos y el Plan
de Monitoreo Arqueolégico (CIRA), relacion de estudios de calidad, términos de referencia para
capacitacién y conformacién de la JASS y poblacion, especificaciones técnicas.

4.7.1. OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

4.7.1.1. Objetivo general
El objetivo general de la elaboracion de un expediente técnico denominado "Mejoramiento
de la dotacién de agua y alcantarillado de la caleta de Puerto Rico — distrito de Sechura,
provincia de Sechura, departamento de Piura”, es proporcionar la documentacidn técnica
necesaria y detallada para la ejecucion de la obra, garantizando que se realice de manera
eficiente, segura y sostenible.

4.7.1.2. Objetivos especificos

Los objetivos especificos de la elaboracién del expediente técnico del presente proyecto son
los siguientes.

> Definir adecuadamente las caracteristicas técnicas y constructivas de los sistemas

> Asegurar la calidad, funcionalidad y sostenibilidad del proyecto con la participacién de la

poblacién, con la adecuada capacitacién.

Garantizar el cumplimiento de normativas legales y técnicas.

Establecer los parametros para la operacién y mantenimiento de los sistemas.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacién con agua apta para el consumo

humano y el uso del sistema de alcantarillado, ambos con conexiones domiciliarias.

> Asegurar que el efluente final de las aguas residuales permita el aprovechamiento del agua
tratada para el uso de riego, minimizando el impacto ambiental.

Y VYV

4.8. OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS

Los términos de referencia para normar el Proceso de Seleccién del CONSULTOR que tendra a cargo la
elaboracién del Expediente Técnico denominado "Mejoramiento de la dotacién de agua y alcantarillado
de la caleta de Puerto Rico — distrito de Sechura, provincia de Sechura, departamento de Piura", tiene
como objetivo complementario asegurar la viabilidad técnica y econémica del proyecto, la optimizacién
de los recursos y garantizar la sostenibilidad de los sistemas a mejorar, debiéndose ejecutar de acuerdo a
los plazos y cronogramas que planteen los especialistas consultores.

UBICACION DEL PROYECTO
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Limita por el norte y este con el Océano Pacifico, por el oeste y sur con la Mina de Fosfatos Bayovar.

I
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LOCALIDAD: PUERTO RICO

Ubicacion de la caleta Puerto Rico
4.10. DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION SISTEMA DE CONTRATACION

4.10.1.Entidad Contratante
Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.

4.10.2.Fuente de financiamiento
La Fuente de Financiamiento pertenece a los recursos provenientes de los procesos de promocion de
la inversién privada destinado a la ejecucién de programas sociales, los cuales serian transferidos a un
"Fondo Social" constituido por una persona juridica sin fines de lucro, conforme a los términos y
condiciones sefialados en la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-
EF, y modificaciéon aprobado mediante Decreto Supremo N° 238-2016-EF, en el cual se dictan las
normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

4.10.3.Sistema de contratacién
El presente proceso se rige por el SISTEMA A SUMA ALZADA.
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4.10.4.0rgano supervisor y revisor
Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar y Municipalidad Provincial de Sechura.

4.10.5.Medidas de control

Adicionalmente al requerimiento de personal, equipamiento estratégico, contenido del expediente,
entre otros, como medidas de control para asegurar la calidad, eficiencia y cumplimiento de los
objetivos de la presente convocatoria, se adicionan las siguientes:

Contar con Supervisién técnica durante la elaboracién del Expediente Téenico, el cual tendra a cargo
el Control de calidad de los estudios basicos, como estudio topografico, estudio de mecanica de suelos,
estudio de impacto ambiental, estudio de encausamiento de cuencas, Estudio para la Certificacion de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos y el Plan de Monitoreo Arqueoldgico (CIRA), relacién de estudios
de calidad, etc., asf como los estudios necesarios para verificar la calidad del agua potable de Ia cual se
suministrard el sistema, los resultados del tratamiento de la PTAR existente, y los que fuera necesario
realizar.

También el Supervisor estard a cargo del seguimiento de avance de los entregables, el control de
posibles cambios de metas, gestion de riesgos necesarios, cumplimiento normativo y participacién
ciudadana que aseguren la elaboracion de un expediente técnico que satisfaga la demanda de la
poblacién y garantice la funcionabilidad adecuada de los sistemas de saneamiento.

4.10.6.Citas y referencias

Para la elaboracién de los presentes términos de referencia se ha tenido en cuenta las siguientes
referencias:

»  Llicitacién Publica N° 028-2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, para la ejecucién de la obra:
“Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de agua Potable y Saneamiento Basico de Puerto Rico -
Bayovar-Sechura”, siendo la Entidad ejecutora, el Gobierno Regional Piura. SNIP 72659, INFOBRAS
30911y CUI 212396.

»  PEC-PROC-5-2023-MPS/CS-1, para la ejecuciéon de la obra: “Rehabilitacion del sistema de
saneamiento bésico de la localidad de Puerto Rico, del distrito de Sechura, provincia de Sechura,
region Piura”, siendo la Entidad ejecutora, la Municipalidad Provincial de Sechura. SNIP 2536526,
INFOBRAS 501794 y CUI 2536526.

> Visita de campo realizada a los diferentes componentes del sistema de agua y alcantarillado de la
caleta Puerto Rico, en compaiiia de personal técnico de FOSPIBAY, Municipalidad Provincial de
Sechura y Minera Miski Mayo, asi como dirigentes, operadores de los sistemas y moradores de
Puerto Rico.

»  De las obras ejecutadas se ha recabado la informacién de los portales del estado, Invierte.com,
sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economia y finanzas e INFOBRAS de la
Contraloria General de la Republica, cuyos links de referencia se presentan a continuacion.
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
https://infobras.contraloria.gob.pe/infobrasweb
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4.11.

4.12.

ALCANCES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

4.11.1.Implicancias del expediente técnico
El alcance de la prestacién comprenderd la evaluacidn integral del estado del agua y alcantarillado de
la caleta Puerto Rico, incluyendo las estaciones de bombeo. De acuerdo a la evaluacién realizada se
presupuestaran las obras complementarias para lograr el dptimo funcionamiento de los servicios de
saneamiento y poner en funcionamiento la obra de saneamiento de modo que mejore la calidad de
vida de la poblacién.

ALCANCES DE LA SUPERVISION DURANTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

4.12.1.1a supervision y control del expediente técnico, estard a cargo del Supervisor del proyecto,
contratado por el FOSPIBAY para tal efecto y de la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Sechura, quienes realizardn el seguimiento,
control, coordinacién, revision y aprobacién de los avances, en constante coordinacion con el
FOSPIBAY.

4.12.2.1a revisién, evaluacién y aprobacion de los aspectos técnicos y metas que haya definido el
consultor en el Expediente Técnico estaran a cargo de la Supervision y de la MPS a través de su
drea competente.

4.12.3.1a procedencia de los pagos de los entregables, aplicacién de penalidades, cartas fianza,
ampliaciones de plazo, deductivos y/o adicionales, deberé ser calificada por el Supervisor previa
a su presentacién por mesa de partes al FOSPIBAY, procedimiento a tener en cuenta por el
Consultor para tramites al respecto.

4.12.4.1a supervision del Expediente Técnico, estard a cargo de un profesional calificado Ingeniero Civil
o Sanitario o consultoria de supervisién, que se denominaréd SUPERVISION, que el FOPSIBAY
designara para tal finalidad, hara el seguimiento, control, coordinacién y revisién de los avances,
asi como emitird sus observaciones e informes de supervisién respecto a los entregables del
consultor al FOSPIBAY. Para el pago de los entregable, la Supervisién debe presentar el informe
de conformidad correspondiente, asi mismo como requisito indispensable para la cancelacién al
Consultor se debera contar con aprobacién y/o conformidad por parte de la Municipalidad
Provincial de Sechura para cada entregable.

4.12.5.El Supervisor estd sujeta a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico
comprometido en su propuesta, antes y durante el desarrollo del Expediente Técnico.

4.12.6.Si se presentaran solicitudes de ampliacion de plazo y/o adicional éstas deben ser ingresadas
dentro de los plazos establecidos, por el Consultor al Supervisor, quién deberd evaluarlas.
Corresponde a la SUPERVISION emitir la opinién técnica respectiva de conformidad o no
conformidad a estas solicitudes. El informe respectivo deberd remitirlo al FOSPIBAY, quien emitira
la opinién final y la comunicara al Consultor.

4.12.7.El Consultor presentard todos los informes y las observaciones subsanadas, directamente al
Supervisor y al FOSPIBAY. La documentacion presentada tendra validez si cuentan con el cargo
que muestre la fecha de recepcion al Supervisor o la recepcién del FOSPIBAY.

4.12.8.Para efecto del computo de plazos, se considerara las fechas de entrega del Consultor al
Supervisor y viceversa, es decir, el Supervisor presentara las observaciones, aprobaciones y/o
cualquier otro documento relacionado al Estudio Definitivo-Expediente Técnico directamente al
Consultor, y al FOSPIBAY. La documentacion presentada tendra validez si cuentan con el cargo
que muestre la fecha de recepcién al Supervisor o la recepcion del FOSPIBAY.

4.12.9.la subsanacién de las observaciones que se formulen y revision de ésta por el Supervisor, no
conlleva en ningun caso, reconocimiento de ampliacién de plazo.
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4.12.10. Son vélidas las observaciones y/o aprobaciones que el Supervisor notifique al Consuitor, via
correo electrénico. Para este fin, el Consultor debe comunicar al FOSPIBAY, obligatoriamente su
correo electrdnico oficial, al inicio del servicio y mantenerlo activo hasta la Liquidaciéon del
Contrato, no pudiendo, en ningun caso alegar que no ha recepcionado los correos electrénicos
que le hubiere remitido la Supervision o FOSPIBAY. Basta para acreditar la comunicacion,
mostrar la copia impresa del mensaje enviado, no requiriéndose confirmacién de lectura o
recepcion del mensaje. Tiene el valor de del cargo que muestra la fecha de recepcién.

4.12.11. En el caso que los informes que incluyan subsanacién de observaciones del Consultor, fueran
nuevamente observados por la Supervision, ésta tendra el mismo plazo estipulado para la
revisién de subsanacion de observaciones. A partir del dia siguiente que la Supervision observa
el entregable por tercera vez, es decir, observa por tercera vez el entregable con observaciones
subsanadas, se contabiliza atraso imputable al Consultor hasta el dia que éste presenta la
versién que apruebe la Supervisién, este atraso implica aplicacién de penalidad por mora al
Consultor, conforme normatividad.

4.12.12. Los retrasos que ocasione la NO-SUBSANACION de observaciones de los entregables (por causas
imputables al Consultor), no originardn ampliacién de plazo y el Consultor se haré acreedor de
la penalidad que corresponda, derivada del atraso en la entrega del entregable con
observaciones subsanadas.

4.12.13. La supervisién podra solicitar al Consultor informacién adicional para sustentar con mayor
seguridad algln contenido del estudio. De igual modo el FOSPIBAY podré solicitar al Consultor
informaci6n adicional para sustentar con mayor seguridad algin contenido del estudio.

4.12.14. El FOSPIBAY y la Municipalidad Provincial de Sechura podran efectuar observaciones no
contempladas por la Supervisién.

4.12.15. El consultor asistira obligatoriamente a las reuniones quincenales que convoque el supervisor
con el fin de evaluar el avance quincenal. Estas reuniones deberan ser grabadas bajo el sistema
Google Meet. De esta manera se controlara el avance del proyecto en forma periddica, a fin de
evitar atrasos injustificados que perjudiquen el avance del Proyecto.

4.13. SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR

Los servicios o requerimiento y consideraciones técnicas del drea en estudio para el expediente técnico
que prestara el consultor se detallan a continuacién.

4.13.1. Requerimientos del drea en estudio
Los requerimientos del drea en estudio tienen como base:

v El Expediente Técnico de la obra ejecutada por el Gobierno Regional de Piura el afio 2013,
mediante la Licitacién Publica N° 028-2012/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, para la ejecucion de la
obra: “Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de agua Potable y Saneamiento Basico de
Puerto Rico — Bayévar - Sechura” con CUIN° 2112396, siendo la Entidad ejecutora, el Gobierno
Regional Piura.

v" Asi mismo el Expediente Técnico de la obra de rehabilitacién del sistema existente ejecutada
por la Municipalidad Provincial de Sechura el afio 2023, mediante el PEC-PROC-5-2023-
MPS/CS-1, para la ejecucién de la obra “Rehabilitacién del sistema de saneamiento basico de
la localidad de Puerto Rico, del distrito de Sechura, provincia de Sechura, regién Piura” con
CUI N2 2536526.

Por lo que el Consultor en base a los sistemas de agua y alcantarillado existentes, tendrd como
metas desarrollar lo siguiente:
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v" Estudios Basicos (Topografia, Mecénica de Suelos, Impacto Ambiental DIA, calidades de agua
consumida y agua residual tratada, Estudio para la Certificacidn de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos y el Plan de Monitoreo Arqueolégico — CIRA, Estudio de Diagnéstico Social.)

v’ Formular las mejoras del disefio del sistema de agua potable existente, tal que su
funcionamiento sea éptimo.

v Formular las mejoras del disefio del sistema de alcantarillado, tal que su funcionamiento sea
6ptimo.

v Formular las mejoras del disefio estructural de los componentes del sistema de agua potable
y alcantarillado existente, tal que su funcionamiento sea éptimo.

v" Formular las mejoras al disefio eléctrico y electromecanico de los componentes del sistema
de bombeo de agua potable y alcantarillado.

v' En este punto, el Consultor debe realizar el estudio de costos y calidad de agua potable de la
fuente de abastecimiento, a fin de buscar la mejor opcién para el suministro y costo de la tarifa
social. Ademas, debe realizar el estudio y mejoras de las caracteristicas del efluente final, a fin
de que sea posible su uso de manera segura y controlada acorde a lo reglamentado.

v Actualizacién y/o reformulacién del Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo al estudio de
cuencas y su proteccién, asi como el estudio de calidad de! efluente final de la PTAR.

v Manuales de Operacién y Mantenimiento, capacitaciones y formacién de la JASS.

v Evaluacion de los Estudios y trdmites para el desarrolio del Proyecto y obtencién de
autorizaciones para la descarga de agua tratada al cuerpo receptor existente, y de ser el caso
la elaboracién de uno nuevo; entre otros.

Se precisa ademas lo siguiente:

v La preparacién de toda la documentacién requerida para gestionar las autorizaciones parala
descarga o vertido del agua residual tratada al cuerpo receptor, formara parte del Expediente
Técnico y debe ser preparada por el Consultor para todas las instituciones involucradas en la
revision para dicho fin. Las no presentaciones de los documentos técnicos para dar inicio a la
gestion de Autorizacién Vertimiento implicaran que el expediente no esta completo.

v Los costos correspondientes a los tramites (pagos de derechos y/o autorizaciones, etc.), que
se consideran en el Presupuesto referencial serdn parte de las responsabilidades del
consultor.

v" En base al estudio de pre-inversién a nivel de Perfil y los Estudios Definitivos desarrollados en
la obra ejecutada el 2013 por el Gobierno Regional de Piura, el Consultor debe empezar a
realizar las gestiones a fin de que no se exceda el tiempo previsto para estos tramites, cuya
responsabilidad serd del Consultor ganador de la Buena Pro.

v’ El Consultor podra solicitar a la Municipalidad Provincial de Sechura toda informacién de
proyectos de mejora o rehabilitacién que dicha entidad hubiera ejecutado sobre el sistema de
agua, alcantarillado y PTAR.

4.13.2. Estudios basicos y complementarios del expediente técnico

GENERALIDADES

JI, El desarrollo del Expediente Técnico debe tomar como referencia las alternativas de solucién
);' descritas en el Expediente Técnico ejecutado, pudiendo adicionar metas para la rehabilitacién,
/ mejoramiento y la puesta en funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

Todos los disefios deberan considerar la normatividad técnica vigente en lo referido a las
especialidades que correspondan. Si producto de dicho anélisis, el consultor considera que
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algunos detalles del proyecto ejecutado no sonlos adecuados para la zona del proyecto, o
pueden ser mejorados por temas de sostenibilidad o factibilidad técnica, coordinara con la
Supervisiény el FOSPIBAY, cualquier modificacién a proponer. Asimismo, deber3 cumplir lo
estipulado en el Articulo N°27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversién
Publica.

A) ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEODESICO
Las descripciones especificas del Estudio Topogréafico son las siguientes:
Topografia Basica

* Enlace a la red geodésica nacional. Se establecerdn dos puntos de control segun las
especificaciones técnicas dadas por el IGN.

* Enlos planos de planimetria, el Consultor mostrara lazona de estudio conlaubicacién de la
infraestructura existente, en planta a escala1/1000 con curvas a hivel cada 0.50 metros. Se
indicara toda la informacién superficial encontrada:

- Infraestructura Vial. Electrificacién. Telecomunicaciones v Gaseoductos: veredas,
pavimento flexible o rigido, sardineles, adoquinado, bermas, jardines, &rboles,
seméaforos, cruces a nivel y/o desnivel, obras de arte como puentes, pontones,
alcantarillas, badenes, canales. En electrificacién, poste de alumbrado publico, postes
de media tensidn, postes o torres de alta tensién, en Telecomunicaciones buzones de
teléfonos, lineas de fibra 6ptica, telefonia (Claro, Movist ar, Entel), en Gaseoductos,
lineas degaseoducto, etc.

- Infraestructura de Saneamiento: redes de agua y desagiie, buzones de desagiies, cajas de
vélvulas, grifo contra incendios, conexiones domiciliarias de agua o desagie, fuentes de
abastecimiento de agua potable, lineas de impusién, cAmaras de bombeo, Reservorios,
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y sus componentes (camaras de reunién,
Parshall, buzones, cdmaras de rejas, desarenador, etc.).

- Interferencias Naturales: Rios, riachuelos, bofedales, acequias, guebradas, drenes, etc.

- Otros: Cerco perimétricos: pircas, muros de piedras, cerco vivo, mallas metilicas, etc.

* Se establecerdn poligonales secundarias de ser necesario para la ubicacién de puntos de
abastecimiento de agua, reservorios, cisternas, estaciones de bombeo y otras
estructuras especiales a la escala 1/250 con curvas de nivel cada 0.50 m, considerando
sus detalles, como niveles, espesores de muro, salidas y entradas de tuberias, etc.

* Los perfiles y planta longitudinales de las lineas de conduccién, impulsién, aduccién, se

dibujaran a escalas horizontal 1/1000 y vertical 1/100 incluyendo la ubicacién de cruces

: e interferencias consideradas en este estudio, para considerar su proteccién o
¥ reposicién en el presupuesto final.

* Se debera identificar y cuantificar los cruces e interferencias en la zona de Estudio, para
lo cual el consultor deberd elaborar planos de detalle, que contengan, vistas en Planta,
Elevaciones, y Cortes, transversales o longitudinales a escalas adecuadas (1:20, 1:50,
1:100).
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* El consultor debera elaborar secciones tipicas o de las calles a intervenir, cada 50 m de
separacién como maximo, la cantidad por Manzana o calle dependerd de la variacién
del ancho o componentes que conformen la seccién, ademés deberd indicar en ella, la
ubicacion de las redes existentes, de agua, desagiie o telecomunicaciones, etc. a escalas
adecuadas (1:20, 1:50, 1:100).

* Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD, presentando las escalas de
los dibujos adecuadas, Data procesada en AutoCAD Civil 3D (No se aceptard Data
procesada en AutoCAD Land Development), agrupacién y clasificacién de puntos
(postes, canales, etc.), flipeo o suavizado de superficies en carreteras, calles, quebradas,
lecho de rios, etc., la omisién de la Data procesada en el formato especificado serd
motivo de observacién y devolucién del Informe final.

¢ La informacién topografica debe cumplir las siguientes caracteristicas técnicas:
- Sistema de Coordenadas Proyectadas Transverse Mercator(UTM).
- Datum de referencia World Geographic System 1984 (WG584).
- Zona de Referencia UTM-17s.

Informe final del estudio topografico

Luego de desarrollar los trabajos de campo y gabinete, el Consultor presentara un Informe
Final correspondiente al Estudio Topografico, que incluird, como minimo los siguientes

aspectos:

1. Objetivo

2. Metodologia - memoria de célcuto (Incluir Equipamiento utilizado)

3. LevantamientoTopogréfico: Trabajos deCampoyTrabajos de Gabinete
4. Fotos deBM

5. Coordenadas UTM dela poligonal

6. Conclusiones y Recomendaciones

7. Planos {Planta, perfiles longitudinales, secciones o cortes)

8. Anexos:

¢ Datos adquiridos delIGN

* Informe Geodésico (Calculos yResultados)

* Cdlculos del levantamiento topogréfico.

e Calculos delaNivelacién Geométrica.

¢ Ajustedelapoligonal planimétrica y vertical.

¢ Data de levantamiento topogréfico (coordenadas XYZde las estaciones y puntos de
relleno).

¢ Panel Fotografico

* CuadroresumendeBMsyPuntosGeodésicos, debidamente referenciados.

* Fichas Técnicas de BMsy Puntos Geodésicos Ejecutados

* Certificado de Calibracién de equipos (Incluido en el Plan de Trabajo).

_ Todos los detalles se presentaran en un informe especifico del Estudio Topografico al Fondo

o~ Social del Proyecto Integral Bay6var (FOSPIBAY) para su revisién y conformidad, previa

' conformidad técnica de la Municipalidad Provincial de Sechura (Unidad Ejecutora), el cual
debe cumplir con los requerimientos solicitados en los parrafos anteriores.

B) ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA
De ser el caso, el consultor en las areas a intervenir desarrollara:
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* Desarrollar el estudio de mecanica de suelos y geotecnia.

* Desarrollar el estudio de canteras.

* Revisar e interpretar todos los documentos que se le brinden para la elaboracién de! estudio.
* Otras labores concernientes a su especialidad, necesarias para el proyecto

El estudio incluird registros de exploracion, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos,
plano de ubicacién de calicatas, panel fotografico, test de percolacién (de corresponder),
etc. Los ensayos deben ser de laboratorios de mecanica de suelos acreditados por INDECOPI.

El Estudio de mecénica de suelos debe corresponder al 4mbito del estudio del proyecto, de
manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizarén las diferentes actividades
del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los
siguientes pardmetros:

* Nimero de calicatas por componentes

¢ Tipo de terreno

* Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisico- Quimica del Suelo)
Capacidad Portante (cuando se requiera)

e Capacidad portante

* Profundidad de la napa freética.

El estudio de mecanica de suelos, deberéd recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el
empleo de aditivos, u otras medidas de proteccién adecuadas para cada material.
Asimismo, el estudio debera considerar un plano con la ubicacién y cantidad de las calicatas
realizadas, las mismas que deben tener una relacién con la profundidad de la excavacidn
para cimentacion a realizar, con su respectiva codificacién.

Recomendaciones:
Para definir el nimero de calicatas se haré uso de los siguientes criterios:

* Para Lineas de conduccién, 1 calicata cada 400m

* Para Redes de Distribucion Primarias: 1 calicata cada 200m

* Para Redes de Distribucién Secundarias: 1 calicata cada 50 lotes

* Para Reservorios, cdmaras de bombeo, PTAP: 1 calicata cada 200m?2. Plantas de Tratamiento
Desagiie: 3 calicatas min. cada 1 Ha. (Lagunas)

* Los estudios de Mecanica de suelos deberadn contar con un informe, el cual deberd contener
conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalacién y
fundacién de las estructuras, de corresponder se realizara ensayos SPT.

* Debe de presentarse un plano de ubicacidn de calicatas y fotos de las excavaciones, asi como
los perfiles estratigraficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente.

Consideraciones para los alcances del estudio

Los Estudios de mecanica de suelos, se hardn de acuerdo al Reglamento Nacional de
Edificaciones vigente y las Normas Peruanas de Estructuras; comprende la ejecucién de
trabajos de campo, de gabinete, de laboratoric y la presentacién de resultados con el
correspondiente Informe Técnico.

El estudio de Mecanica de suelos para ejecutar componentes en el presente proyecto
deberd comprender:
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* Caracterizacion de los suelos en trazo de lineas de Agua y Alcantarillado, serd con fines de
verificar la estabilidad de suelos, existencia de zonas de riesgo por fallas geoldgicas,
clasificacién del suelo y obtencién del perfil estratigréfico del terreno donde se proyectan las
tuberfas de conduccién y distribucién.

* Estudio geotécnico con fines de cimentacién de las infraestructuras hidraulicas,
comprenderén los estudios de las dreas en donde se van a proyectar las estructuras como
EBAP, Reservorios, Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales y las unidades de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales. :

* Para el movimiento de tierra, se deberan dar recomendaciones para el talud de corte y la
proteccién de los taludes de los terrenos en caso que lo ameriten, de tal forma que reducen
la vulnerabilidad ante fenémenos naturales, condiciones geolégicas e hidraulicas de la zona.

* Estudio de canteras, que van a utilizarse en la construccién de las estructuras del sistema,
con fines de determinar la calidad del material, potencia disponible, situacién legal para uso,
etc.

El Informe Técnico del Estudio Geotécnico, serd firmado en todas sus paginas por el
profesional especialista y visado en todas sus paginas por el Consultor adjuntando los
resultados de los ensayos respectivos.

Los ensayos seran ejecutados en un laboratorio que cuente con acreditacién de INDECOPI
y los resultados seran firmados por el técnico especialista que realizé los ensayos y por el
responsable técnico del laboratorio.

Serequerird un informe técnico (se adjuntara los originales de los resultados de laboratorio
de todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad dei terreno de modo que se determine
los datos necesarios para fijar los disefios de instalacién, clase de tuberia y disefio de las
estructuras proyectadas.

Los ensayos se realizarén, segun lo recomendado en la Normatividad Peruana Norma
Técnica Peruana, asi como lo sefialado en la norma ASTM.

Actividades referidas al estudio de suelos y planteamientos técnicos
El Informe técnico, basicamente debe comprender:

- Perfil estratigrafico, determinado en base a la informacién tomada en campo y los
resultados de ensayos de laboratorio y deberan ser representadas en forma gréfica los
tipos de suelos y caracteristicas fisico-mecanico, espesor de los estratos, nivel freatico
y demas observaciones que considere el consultor.

- En caso existir suelos cohesivos potencialmente expansivos, deberd incluir
recomendaciones de las diferentes formas de acciones para reducir o eliminar la
expansion de lossuelos.

- Encaso de evidenciarse fallas de los taludes de los terrenos, se deberan realizar estudios
geotécnicosy geofisicos que permitan determinar las propiedades fisicasy mecénicas
del suelo para andlisis de estabilizacion de taludes del terreno. También deberd
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presentarse un disefio definitivo (para estabilizar la falla y proteger los taludes), que
aseguren la reduccion de la vulnerabilidad ante los fenémenos naturales, condiciones
geoldgicas e hidraulicas dela zona.

Cuadro resumen de los resultados de ensayos, que indique: Numero de calicata,
progresiva, muestra, profundidad del estrato, porcentaje de material retenido, Constantes
fisicas {Limite Liquido, Limite plastico, e indice de plasticidad), humedad natural, clasificacion
SUCS y AASHTO.

Capacidad admisible por corte y por asentamiento, en caso de existir nivel fredtico debe
contemplar dicha influencia, para lo cual recurrird a metodologias propias para
cimentaciones superficiales,cimentacién en talud, ocimentaciones profundas, segtin sea el
caso. La memoria de calculo debera contener los parametros geotécnicos debidamente
sustentados mediante ensayos delaboratorio y campo.

En caso de que las Estructuras estén ubicadas en suelos blandos, deberan realizar sondajes
SPT a mayores profundidades que permitan proporcionarlas caracteristicas geotécnicas del
suelo, que deberd indicar profundidad, espesor del estrato, pruebas de campo, clasificacion
de suelos SUCS, descripcidn del perfil estratigrafico y nimero de golpes segtinprofundidad
analizada.

El estudio debera incluir un plano en planta, con el detalle de ubicacién de las calicatas,
sondajes SPT que estarén referenciados mediante coordenadas topograficas, que deberan
indicarse el tipo de suelo encontrado y otro plano que indique el perfil estratigrafico de los
diferentes tiposdesuelo alasprofundidades analizadas.

Elinformedeberd considerar ladescripcién desuelos encontradossuperficialmentey anivel
de fundacidn, también deberdn indicar la ubicacién de materiales inadecuados, suelos
blandos, presencia de nivel freatico, anélisis de la totalidad de resultados de ensayos de
laboratorio; consus recomendaciones, tratamiento, soluciones ydemas observaciones.

Para el caso de mejoramiento de suelos, deberéan analizar y aplicar criterios y teorias
vigentes. También deberd definir la extensién longitudinal, ancho y profundidad de
mejoramiento.

Paralaconformacién dediquey/o rellenos, sedeberédndeterminarlas caracteristicas de los
materiales a utilizar e indicar la cantera que provee dicho material y el grado de
compactacién. También deberd incluir altura maxima de los rellenos seglin capacidad
portante del suelo defundacién.

Los estudios deberan incluira un plano en planta, que indique la ubicacién de las calicatas
y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigrafico de los
diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freatica
dedarse el caso.

El Consultor presentara el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye, como
minimo:

- Generalidades
- Antecedentes
- Objetivo del estudio
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- Ubicacién de la zona de estudio
- Acceso a la zona de estudio

- Caracteristicas del proyecto

- Geologia general

- Geomorfologia

- Sismicidad

Investigaciones de campo

- Trabajos de campo
- Ensayos (Geotécnicos y/o Geofisicos) Muestreo y registros de exploracién
- Normas (normas empleadas en el campo)

Ensayos de laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencias a las normas
empleadas en el laboratorio.

Conformacion del subsuelo.

- Clasificacion de suelos

- Descripcion de la conformacién del subsuelo (especificando para cada una de las
estructuras y lineas proyectadas)

- Perfiles estratigréficos del terreno.

Los estratos que constituyen el terreno investigado deberdn indicar para cada uno de
ellos: origen, nombre y simbolo del grupo de suelo, segtin el sistema unificado de suelos
(SUCS, ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad,
color, tamafio méximo y angulosidad de las particulas y otros comentarios de acuerdoa la
Norma ASTMD 2488.

Analisis de la cimentacién (se especificaran para cada una de las estructuras proyectadas).

- Memoria de Calculo de la capacidad portante
- Tipo y profundidad de la cimentacién
- Determinacion de los Asentamientos.

Se deberén indicar las precauciones especiales que tomara el disefiador o el constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado.

- Anélisis de estabilidad de Taludes de la PTAR; en caso de ser necesario

- Recomendacion de ubicacién de canteras para la extraccién de materiales de
construccién.

- Recomendacién de centros de acopio para el depésito de los desmontes y/o
materiales peligrosos.

- Analisis de agresividad del suelo a los materiales de construccion.

- Conclusiones y recomendaciones: Tipo de cimentacién; Estrato de apoyo de la
cimentacién; Pardmetros de disefio para la cimentacién (profundidad de la
cimentacién, presién admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento
diferencial o total); Agresividad del suelo a la cimentacién; Conclusiones y
Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentacién y
necesarias para la proteccién y conservacién de las estructuras a construir se.
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- Anexos (Plano de ubicacién de los puntos de investigacién en 4rea del proyecto,
Registros de ensayos de campo, Registro de ensayos de laboratorio, Plano de
zonificacién del mejoramiento del suelo y Secciones transversales, Panel
Fotografico).

C) OTROS ESTUDIOS
Caracterizacion del agua residual y del cuerpo receptor

En la PTAR, para la caracterizacién de aguas residuales se deberd identificar los puntos
adecuados para cada descarga importante, ejecutdndose cinco campafias de medicién y
muestreo horario de 24 horas de duracién y se determinara el caudal y temperatura en
el campo. Las campafias deben efectuarse en dias diferentes de la semana.

A partir del muestreo horario se conformaran muestras compuestas; todas las muestras
deberdn ser preservadas de acuerdo a los métodos estadndares para andlisis de aguas
residuales. En las muestras compuestas se determinard como minimo los siguientes
parametros:

* Caudal horario, pH (horario), temperatura (horario)
« Demanda bioquimica de oxigeno (DBO} 5 dias y 20 2C;
* Demanda quimica de oxigeno (DQO);

+ Coliformes fecales y Coliformes Totales;

* Parasitos (principalmente nematodos intestinales;)
+ Sélido s Totales.

* Solidos Sedimentables

* Solidos Suspendidos Totales

+ Sol i dos Suspendidos Volatiles;

* Nitrégeno amoniacal y orgdnico;

* Sulfatos.

Se efectuard el analisis estadistico de los datos generados y si no son representativos se
proceder & a ampliar las campafias de caracterizacién.

Para la determinacién de caudales de las descargas se efectuaran como minimo cinco
campafias adicionales de medicién horaria durante las 24 horas del dia y en dias que se
consideren representativos. Se debera presentar el cuadro de caudales horarios de cada
dia que se haya realizado el monitoreo del agua residual dando como reporte Q, pH y
temperatura. Con esos datos se procedera a determinar los caudales promedio y maximo
horario representativos de la descarga final. Los caudales se relacionardn con la poblacién
contribuyente actual de cada descarga para determinar los correspondientes aportes per
capita de agua residual. En caso de existir descargas industriales dentro del sistema de
alcantarillado, se calcularan los caudales domésticos e industriales por separado.

De ser posible se efectuardn mediciones para determinar la cantidad de agua de
infiltracién al sistema de alcantarillado y el aporte de conexiones ilicitas de drenaje
pluvial.

Esta informacién deberd ser presentada con un informe en el cual se adjunte el detalle
del trabajo realizado y los resultados obtenidos, adjuntando la documentacién y anélisis
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de los datos y ensayos. Este estudio corresponde al estudio basico que serd usado como
informacién de referencia para el desarrollo de los disefios del proyecto de la PTAR su
realizacion deberé ser verificada por el Especialista en tratamiento de aguas residuales.

El presente estudio debera ser efectuado por un Ing. Sanitario o Ing. Quimico seguin la
experiencia requerida en el presente TDR. El consultor deber4 contar con personal auxiliar
o asistente que asista al Especialista en la elaboracién del estudio.

Estudio de canteras y escombreras

Desarrollar el informe de identificacion de canteras de préstamo, debiendo contener plano de
ubicacion de canteras indicando distancias al érea del proyecto, 4rea, volumen, acceso (debera
indicar si el acceso es pavimento, afirmado, trocha, sendero o sin acceso), propiedad (debera
indicar si es privada, publica, no definido), usos (Deber4 indicar su uso para conformacién de
terraplén conformacién de base de apoyo de las estructuras y agregado para obras de
concreto), y tipo de material,incluyendo los anélisis de laboratorio {describir el tipo de suelo
y clasificacion (SUCS y ASHTO) necesario parala identificacién de materiales de construccién.
Esto incluye registro de sondajes, ensayos de laboratorio y panel fotografico.

Estudio de botaderos

Desarrollar el informe de identificacién de los lugares para botaderos de los materiales
eliminados debiendo contener plano de ubicacién de los botaderos indicando distancias al
darea del proyecto, drea, volumen, acceso (deberd indicar si el acceso es pavimento, afirmado,
trocha, sendero o sinacceso), propiedad {(deberd indicar si es privada, publica, no definido),
usos (deberd indicar su uso si es apto para la eliminacién del material), y tipo de material,
Estoincluye panel fotografico.

Saneamiento fisico legal y documentacién que garanticen la libre disponibilidad de terrenos

La Municipalidad Provincial de Sechura es la encargada de gestionar la libre disponibilidad
y uso de terrenos o inmuebles y/o dreas afectadas por el proyecto, teniendo como
elementos toda 4rea afectada por las estructuras proyectadas ya sean obraslocalizadasu
obras lineales, para lo cual debera realizar las indagaciones con SBN, SUNARP, COFOPR, la
misma Municipalidad y toda entidad competente en el tema, teniendo como base, el marco
normativo que se encuentre vigente.

Elconsultor debera verificar lalibre disponibilidad de losinmuebles y/o 4reas afectadas por
elproyecto.

Estudio de impacto ambiental - Instrumento de Gestién Ambiental (IGA)

El expediente técnico deberd contener la Ultima versién del IGA, presentado a la Direccién
General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Vivienda, Construccién Y
Saneamiento,  incluyendo la Resolucién Directoral de aprobacién (Certificacién
Ambiental).

El profesional acreditado por la DGAA del MVCS, deberé tramitar y obtener la
Certificacidn Ambiental del IGA.

Para la determinacién dela Categoria del IGA del proyecto, se debe de tener encuenta las
condiciones establecidas enlanorma deClasificacién Anticipada de Proyectos para el Sector
Saneamiento (D.S. N2020-2017-VIVIENDA).
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Los contenidos minimos para la elaboracién de la Declaracién de Impacto Ambiental
(DIA), se encuentran establecidos en el Reglamento  de la Ley
Ne 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, aprobado
por Decreto Supremo N2 019-2009-INAM. Especificamente, elAnexo VI del
Reglamento detalla la estructura y contenido minimo de la Evaluacién Preliminar (EVAP),
que es la base de la DIA.

Estudio para la Certificacién de Inexistencia de Restos Arqueolégicos y el Plan de Monitoreo
Arqueologico — CIRA

El consultor contratard a un licenciado en Arqueologia, a fin que realice el diagnéstico
superficial del trazo. Dicho profesional verificard la existencia o inexistencia de sitios
arqueoldgicos en el catastro arqueolégico de Ministerio de Cultura y deber verificar en
el campo, la existencia o inexistencia de los restos arqueoldgicos.

Consultor desarrollara el Estudio de Arqueologia y presentara el precitado informe.

Este informe de diagndstico deberd estar foliado, sellado y firmado por el licenciado en
Arqueologia conteniendo como minimo la siguiente informacioén:

Ubicacion del Trazo de la Obra

Breve descripcién del trazo, con énfasis en el distrito involucrado en el proyecto.

Antecedentes Arqueoldgicos de la zona

Relacién de sitios y/o evidencias arqueoldgicas identificadas y la ubicacién en

coordenadas UTM (WGS 84) en el trazo de la obra.

e Ante la presencia de un Sitio Arqueolégico, realizar la propuesta de cambio de trazo
de la obra.

e Relacién de planos de delimitacién de los sitios arqueolégicos involucrados en la obra
y/o cercanos (si el caso lo amerita).

e Copia de los planos de delimitacién de los sitios arqueoldgicos (reconocidos y nuevos).

e Conclusiones y/o recomendaciones.

¢ Fotos del trazo del proyecto y del profesional durante el diagnostico.

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos

El consultor insertara en el expediente técnico el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos existente en el expediente inicial del proyecto.

De no existir el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos el consultor deberd
obtener la certificacién para que en el inicio de la ejecucidn de obra no existan retrasos
debido a opiniones del Ministerio de Cultura, siguiendo todos los procedimientos
detallados a continuacion:

El Gnico procedimiento mediante el cual se pronuncia el Ministerio de Cultura respecto a
una determinada obra (existente o futura) es mediante la solicitud del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA).

El consultor debera obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA),
conforme al Decreto Supremo N200I -2015-M C {TUPA del Ministerio de Cultura), zonas
nuevas a intervenir (cerros, descampados, arenales, et c.) y sobre &r no hayan sido
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alteradas por las poblaciones modernas. El Ministerio de Cultura decide la pertinencia de
otorgar o no el CIRA, en caso se deniegue debera proceder a adjuntar el documento de
respuesta en ese sentido.

Ejecutar un Proyecto de Evaluacién Arqueolégica con excavaciones (PEA), de ser el caso y
conforme a lo normado por el actual Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas
(Decreto Supremo N° 003-2014-MC}, el Consultor coordinaré con la Supervisién y la
Entidad las gestiones para la ejecucién del rescate arqueolégico correspondiente; asi
tendrd saneado el proyecto de toda observacion a posteriori y sin contratiempos para la
eficaz obtencién del CIRA.

Todo lo indicado deberd estar con los dispositivos legales vigentes, Reglamento de
Investigaciones Arqueoldgicas, emitidos por el Ministerio de Cultura.

El consultor, de ser el caso, debera elaborar el Proyect o de Evaluacién Arqueolégica,
conforme al informe de arqueologia previamente elaborado.

De ser el caso el PEA debe ser elaborado por un licenciado en arqueologia inscrito en el
Registro Nacional de Arquedlogos (RNA), seguin Art. 44 del Reglamento de Investigaciones
Argueoldgicas (R.S. N° 044-2000-ED). Sera Director del Proyecto de Evaluacidn
Arqueoldgica, los trabajos de campo serdn ejecutados con su personal técnico respectivo:
arquedlogo asistente, topdgrafo técnico, personal auxiliar en topografia, dibujante,
obrero in situ de toda el drea a intervenir donde se realizaran las obras.

Asimismo, el Consultor deberd coordinar permanentemente la elaboracién de CIRA con
la Supervisiéon. Como parte de los mismos, deberd cumplir de manera estricta con los
procedimientos administrativos y técnicos ante el Ministerio de Cultura, los cuales
deberdn realizarse con la debida anticipacion, a fin de obtener las autorizaciones
correspondientes de parte de dicha entidad, con las cuales se debe contar antes de iniciar
la ejecucién de la Obra. Dichos tramites de presentacién deberadn estar 6ptimamente
adecuados y estructurados de forma tal que se cumpla con lo establecido en el
Reglamento de Investigaciones Arqueolégicas, TUPA del Ministerio de Cultura y la ley
28296 Ley General del Patrimonio Cultura | de la Nacidn, lo que permitird no dilatar los
tramites de aprobacién y autorizacién por parte de dicha entidad rectora sobre
Patrimonio Cultural, evitando asi inconvenientes e imprevistos al desarrollo de la misma.

El consultor deberd presentar una copia de toda la documentacién que ha sido
presentada al Ministerio de Cultura, en un plazo no mayor a 5 dias de la fecha remitida al
MC, a la Supervisién y a la Entidad.

P U El consultor deberd hacer seguimiento a los plazos tomados por el Ministerio de Cultura
para la aprobacion, supervisién y/o inspeccién de los Proyectos de Evaluacién
arqueolégica (en base al TUPA del Ministerio Cultura) e informar a la Entidad en caso de
retrasos.

El retraso en la ejecucién y aprobacion de los Proyectos de Evaluacién Arqueolégica
generadas por reiteradas observaciones formuladas por el Ministerio de la Cultura, o por
la no efectiva subsanacién de observaciones de parte del consultor, no serdn causales
para la ampliacién de plazo del servicio y seran materia de muita por el retraso generado.
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4.14.

4.15.

4.16.

Como consecuencia de la revisién de las carpetas de tramite, el Ministerio de Cultura
puede solicitar al Consultor que realice una Evaluacién Arqueoldgica, la misma que se
debe realizar en esta etapa de Estudio. Como producto de la indicada Evaluacién, el
Ministerio de Cultura puede solicitar previo al CIRA, la elaboracién de un Proyecto de
Rescate Arqueoldgico de las areas comprometidas. El Consultor, en este caso, estd en la
obligacién de coordinar y solicitar que la Entidad gestione el Proyecto de Rescate
Arqueoldgico.

Todos los costos que demanden el tramite y gestiones por concepto de proyectos de
Evaluaciéon Arqueoldgica y obtencién del CIRA seran cubiertos integramente por el
Consultor.

El consultor deberd desarrollar el presupuesto del Plan de Monitoreo Arqueoldgico y
Términos de Referencia para convocar a obra, segun los procedimientos en arqueologia
en referencia al Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD

La Municipalidad Provincial de Sechura en coordinacion con el FOSPIBAY entregaran la documentacién
necesaria para el desarrolio de las actividades del Consultor.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
El consultor sera responsable de la calidad del servicio que preste, de la idoneidad del personal a su

cargo, de que los estudios se ejecuten con dptima calidad técnica y del expediente técnico en su
totalidad.

El Consultor no podré transferir parcial o totalmente el servicio objeto de este Contrato.

Respecto a la documentacién obrante en su poder relacionada con la Elaboracién del Expediente, EL
CONSULTOR, se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningun
momento, para fines distintos a los del proyecto.

El consultor y todo el staff profesional, una vez culminado el servicio, esté obligado a responder ante
cualquier evento o consulta que se tenga u ocurran durante la Ejecucion de la Obra ante el FOSPIBAY.

En caso de que los entregables del consultor a cargo de la elaboracién del Expediente Técnico sean

presentados extemporaneamente, los costos de Supervision del exceso de tiempo que tomara su
revision, seran asumidos por el consultor proyectista.

CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
4.16.1.Plazo de presentacién.

El plazo de ejecucién del servicio es de 75 dias calendarios, el mismo que se desarrollara de la
siguiente manera

- Primer Entregable: Alos 15 dias calendario
- Segundo Entregable: A los 30 dias calendario
- Tercer Entregable A los 45 dias calendario
- Cuarto Entregable Alos 75 dias calendario

&
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Ef plazo se contabiliza a partir del dia siguiente de la entrega de terreno.

Para la entrega de terreno, que el FOSPIBAY se debe contar con los permisos de la Municipalidad
Provincial de Sechura, asi mismo con la presencia de un representante acreditado de la

municipalidad, del consultor proyectista y consultor supervisor. Para lo cual el FOSPIBAY notificara
a todos los involucrados de acuerdo al contrato suscrito.

El detalle en concepto y tiempo se muestra en el siguiente cuadro.

[ENTREGABLES CONCEPTO TIEMPO ESTABLECIDO PARA LAS PRESTACIONES
DEL CONSULTOR
Primer Resultados de la verificacién del sistema El consultor presentard el primer entregable al
Entregable de agua y alcantarillado existente en FOSPIBAY en un plazo méximo de 15 dias
visitas de campo. calendario, contabilizados a partir del dia siguiente
de la entrega de terreno y FOSPIBAY lo remitir4 al
- Informe del Diagnéstico de la Obra, en Supervisor pararevision.
funcién a las visitas de campo para la
verificacion del funcionamiento de los En un plazo maximo de 5 dias, la supervisién
servicios de agua y alcantarillado. remitird al FOSPIBAY el informe de revisién y sus
- Descripcion de las metas preliminares del resultados, éste notificard al consultor los
proyecto. resultados de las revisiones.
- Plan de trabajo.
- Padron de beneficiarios. Deno existir observaciones, el FOSPIBAY notificard al
- Reuniones con dirigentes y poblacién de consultor la aprobacién del entregable y al dia
coordinaciones previas para la siguiente se inicia el plazo para la presentacién del
conformacién de la JASS. segundo entregable.
En caso de existir observaciones, el FOSPIBAY las
notificara al consultor, que en un plazo maximo de 3
dias calendario deberd subsanarlas. Las revisiones de
la subsanacién, por parte del supervisor, se realizarén
en un plazo maximo de 5 dias calendario.
Encasode persistir lasobservaciones, el FOSPIBAY
lasnotificard alconsultoryle otorgara un plazo para
subsanarlas, con plazos idénticos al anterior. Si esta
ultima subsanacién no supera las revisiones se
aplicardn las penalidades correspondientes.
Segundo Entrega de Estudios Bésicos: El Consultor presentard el Segundo Entregable al
Entregable FOSPIBAY en un plazo méaximo de 15 dias
- Planteamiento técnico calendario, contabilizados a partir de la entrega de
- Levantamiento topografico 100%) la  notificacion de la aprobacién del primer
- Estudio de mecénica de suelos (100%) entregable; el FOSPIBAY remitira al Supervisor para
- Estudio de Canteras vy Depésitos de  revision.
Material Excedente (DME) (100%)
- Estudio de vulnerabilidad y Riesgos (100%)| En un plazo maximo de 8 dias, la supervisién
- Informe Técnico para el tramite d remitird al FOSPIBAY el informe de revisién y sus
Saneamiento fisico Legal de los terreno resultados, éste notificard al consultor los
(100%) resultados de las revisiones.
- Intervencién Social (100%)
- Disefios de  ingenieria: hidraulica De no existirobservaciones, el FOSPIBAY notificara al
estructural, eléctrica, electromecanica, etc. consultor la aprobacién del entregable y al dia
- Planos de disefio preliminar de todos lo siguiente se inicia el plazo para la presentacion del
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ENTREGABLES

CONCEPTO

TIEMPO ESTABLECIDO PARA LAS PRESTACIONES
DEL CONSULTOR

componentes.

tercer entregable.

En caso de existir observaciones, el FOSPIBAY las
notificard al consultor, que en un plazo maximo de 8
dias calendario deberé subsanarlas. Las revisiones de
la subsanacién por parte del supervisor, serealizardn
enun plazo maximo de 5 dias calendario.

En caso de persistir las observaciones, el FOSPIBAY las
notificard al consultor y le otorgard un plazo para
subsanarlas, que esta Entidad determinard, de
acuerdo a la complejidad de {as mismas. La revisién
del supervisor seguira el procedimiento y plazo
descrito en el parrafo anterior.

Si esta Ultima subsanacion no superalas revisiones se
aplicaran laspenalidades correspondientes.

Tercer
Entregable

- Planos de disefio definitivo de todos los
componentes.

- Metrados, especificaciones técnicas,
presupuesto y programacionde obra
(Licencia corporativa de S0 en original
o software similar).

- Estudio de mercado que define el
valor referencial.

- Entrega final de planos
compatibilizados.

El Consultor presentard el Tercer Entregable al
FOSPIBAY en un plazo maximo de 15 dias
calendario, contabilizados a partir dela notificacién
de la aprobacién del Segundo Entregable y el
FOSPIBAY remitira al Supervisor para revisién.

Et procedimiento vy los plazos de revisién seran los mismos
que los del segundo entregable.

Cuarto
Entregable

Presentacién del expediente técnico
completo.

El Consultor presentard el Cuarto Entregable al
FOSPIBAY en un plazo méximo de 30 dias calendario,
contabilizados a partir de la notificacién del Tercer
Entregable y el FOSPIBAY remitird al Supervisor para su
revision.

En un plazo maximo de 15 dias, la supervision remitird al
FOSPIBAY el informe de revisién y sus resultados, éste
remitird los actuados a la Municipalidad Provincial de
Sechura (Unidad Técnica Municipal) para su revisién, que
con un informe devolverd a FOSPIBAY, para notificar al
consultor los resultados de las revisiones, que en caso de
tener observaciones, las absolverd en el plazo que le
otorque el FOSPIBAY.

Siel Supervisor no encuentran observaciones al expediente
técnico, la MPS emitird la resolucién de aprobacién
correspondiente y la remitird al FOSPIBAY para notificarla al
consultor.

En caso de existir observaciones del Supervisor y de la MPS,
el FOSPIBAY las notificara al consultor para subsanarlas en
un plazo que esta Entidad determinard, de acuerdo a la
complejidad de las mismas. Las revisiones de la
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ENTREGABLES CONCEPTO TIEMPO ESTABLECIDO PARA LAS PRESTACIONES

DEL CONSULTOR

subsanacién de observaciones la realizaran el Supervisor se
notificard el resultado obtenido.

En caso de persistir las observaciones, el FOSPIBAY las
notificard al consultor y le otorgard un plazo para
subsanarlas, que esta Entidad determinaré, de acuerdo ala
complejidad de las mismas.

Si la segunda subsanacién, no supera las revisiones, el
hecho se considera incumplimiento de obligaciones y
preventivamente se aplicaran las  penalidades
correspondientes.

Los plazos de revision de entregables y levantamiento de observaciones no estén incluidos dentro
de los plazos de presentacién de los entregables indicados en el cuadro anterior.

4.17. ENTREGABLES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

A continuacidn, se describen los contenidos minimos estipulados para la presentacién de los entregables:

v

Primer Entregable:

Resultados de la verificacion del sistema de agua y alcantarillado existente en visitas de campo.

Informe del Diagnéstico de la Obra, en funcion a las visitas de campo para la verificacién del
funcionamiento de los servicios de agua y alcantarillado.

Descripcién de las metas preliminares del proyecto.

Plan de trabajo.

Padrén de beneficiarios.

Reuniones con dirigentes y poblacién de coordinaciones previas para la conformacién de la JASS.

Segundo Entregable:
Entrega de Estudios Basicos:

Planteamiento técnico

Levantamiento topografico 100%)

Estudio de mecénica de suelos (100%)

Estudio de Canteras y Depésitos de Material Excedente (DME) (100%)

Estudio de vulnerabilidad y Riesgos (100%)

Informe Técnico para el tramite de Saneamiento fisico Legal de los terrenos (100%)
Intervencion Social (100%)

Disefios de ingenieria: hidrdulica, estructural, eléctrica, electromecanica, etc.
Planos de disefio preliminar de todos los componentes.

Tercer Entregable:

Planos de disefio definitivo de todos los componentes.

Metrados, especificaciones técnicas, presupuesto y programacion de obra {Licencia corporativa
de SI0 en original o software similar).

Estudio de mercado que define el valor referencial.

Entrega final de planos compatibilizados.
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4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

v' Cuarto Entregable

Presentacion del expediente técnico completo.

OPORTUNIDAD DE PRESENTACION EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
4.18.1.0portunidad de presentacion

La presentacion de los entregables se realizara de acuerdo a las condiciones y plazos estipulados en
el “TIEMPO ESTABLECIDO PARA LAS PRESTACIONES DEL CONSULTOR?”, indicados en el punto 16.00.

El procedimiento para entrega e impresion de los Entregables sera el siguiente:

1. Laentrega se hard de manera virtual, alcanzando una carta electrdnica en la cual se haga
llegarla versién virtual y el enlace al drive correspondiente.

2. Una vez que se cuente con la aprobacién de la Supervisién, Unidad Ejecutora y FOSPIBAY, se
procedera a la impresidn y presentacion del entregable aprobado. (01 original)

Adicionalmente a lo anterior deberd crearse un ORIVE, en el cual se grabarén todas las versiones
de manera ordenada. Apenas el consultor cree el drive se deberd dar acceso tanto al FOSPIBAY y la
Supervision. Este drive debera ordenarse por entregas y versiones y se incluird tanto la version
unificada en PDF como los editables y bases de datos.

ENTREGABLES DEL CONSULTOR

Los entregables del Consultor se presentaran de acuerdo al contenido y en los plazos estipulados en el
punto 16.1

CONFORMIDAD Y APROBACION

La conformidad y aprobacion de los entregables del Consultor, estard a cargo del Supervisor y del
FOSPIBAY, encontrandose en continua coordinacién durante las diferentes etapas de ejecucién de la
consultoria, de tal manera que el Expediente Técnico cumpla con el fin publico para el que fue
convocado.

RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

El consultor es responsable de asegurar el cumplimiento de toda la normativa vigente relacionada con
el servicio que presta. Esto incluye el marco legal e institucional del FOSPIBAY y los parametros
normativos y técnicos vigentes, sino también las leyes laborales, tributarias, y aquellas que regulen la
actividad profesional en si.

El consultor debe garantizar que su trabajo, desde la ejecucion hasta la entrega final, cumpla con todos
los requisitos legales y técnicos establecidos. Siendo en este puntos las responsabilidades especificas del

Consultor las siguiente.

v’ El consultor debe conocer y mantenerse actualizado sobre la legislacién aplicable a la firma del
contrato y asegurarse de que sus acciones al momento de la ejecucidn del servicio se ajusten a ella.
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v" El consultor es responsable de la calidad y adecuacién de su trabajo a los requerimientos técnicos y
legales, incluyendo la presentacion de la documentacion necesaria.

v’ El consultor debe cumplir con todas las obligaciones laborales y tributarias, tanto en su pais de origen
como en el pais donde preste sus servicios.

v" El consultor debe evitar cualquier practica que pueda limitar la libre competencia o la participacién
de otros proveedores en los procesos de contratacién.

v’ Si el consultor incumple con los plazos o especificaciones establecidas, seré objeto de penalidades, a
menos que se trate de causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.

4.22. FORMATOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

4.22.1. Documentos en medios magnéticos

Se presentard, con cada entregable un CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas
Word, Excel para Windows XP o Windows 7, Microsoft Project y los planos digitalizados en
AutoCAD.

Los CDs deben contener toda la informacién impresa, sin excepcién alguna, los documentos
como constancias, certificados, otros similares deberan ser escaneados en formato PDF y
debidamente ordenados y foliados, con todas las firmas que correspondan.

Se debera alcanzar la version editable de todos los archivos trabajados. Las hojas de calculo
que se hubieran trabajado en el desarrollo del Estudio deben ser incluidas en los CDs sin ningtn
tipo de clase, ni proteccion de celdas.

4.22.2. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
La presentacién de los Estudios y Disefios deber3 realizarse con el siguiente contenido.
Orden y estructura de la documentacién y separadores

Todos los documentos del expediente técnico que se presenten, deberan presentar el ordeny
numeracién indicado en "Orden de Presentaciéon minima".

Asimismo, se deberd considerar un separador por cada titulo indicado, de preferencia de un
color diferente al blanco. Siendo recomendable colocar el separador en una mica transparente

La estructura de la presentacién sera:

Orden de Presentacién Minima

1 INDICE ENUMERADO
2 MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 Antecedentes
2.2 Caracteristicas Generales
2.3 Descripcion del SistemaExistente
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2.4 Capacidad Operativa del Operador

2.5 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto
2.6 Descripcion Técnica del Proyecto

2.7 Cuadro Resumen de Metas

2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto

2.9 Modalidad de Ejecucion de Obra

2.10Sistema de Contratacion

2.11Plazo de ejecucién de la obra

2.120tros

3 MEMORIA DECALCULO

3.1 Parametros de disefio

3.2 Disefio y Calculo Hidraulico

3.3 Diseno y Calculo Estructural

3.4 DisefioyCalculo Eléctrico y Mecanico-Eléctrico

4 PLANILLA DE METRADOS

5 PRESUPUESTO DE OBRA

6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

7 RELACION DE INSUMOS

8 COTIZACION DE MATERIALES

9 FORMULA POLINOMICA

10 CRONOGRAMAS DE OBRA
10.1Cronograma de Ejecucion de Obras
10.2Calendario de Adquisicién de Materiales
10.3Calendario de Avance de Obra Valorizado

11 ESPECIFICACIONESTECNICAS
12 PLANOS
12.1 indice de planos
12.2 Planos de ubicacién
12.3 Plano del ambito de influencia del proyecto
12.4 Plano topografico
12.5 Plano de trazado y lotizacién
12.6 Plano de ubicacidn de canteras ybotaderos

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

12.7 Plano clave del sistema de a ua potable y PTAP

12.8 Plano general del sistema existente

12.9 Plano general del sistema proyectado

12.10 Planos de componentes primarios

12.11  Plano de redes de distribucién de agua potable
12.12  Plano de modelamiento hidraulico {esquema)
12.13 Planos de detalle de empalmes

12.14  Planos de detalle de accesorios

12.15 Plano de conexiones domiciliarias de agua potable
12.16  Otros
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Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), de ser el caso

12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23

Plano de ubicacién de la PTAP

Plano de distribucién de la PTAP

Plano de perfil hidraulico de la PTAP

Arquitectura de la PTAP

Estructuras de la PTAP

Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas
Otros

Sistema de Redes de Aguas Residuales y/o Sistema de Saneamiento

12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
12.32

Plano clave del sistema de alcantarillado y PTAP,
plano general del sistema existente.

Plano general del sistema proyectado

Plano de redes colectoras y emisor o interceptor
Plano diagrama de flujo.

Planos de perfiles longitudinales y de seccién de la red
Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Plano de detalle buzones

Otros

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39

Plano de ubicacién de la PTAR

Plano de distribucién de la PTAR

Plano de perfil hidraulico de la PTAR y perfil hidraulico de lodos de ser el caso
Arquitectura de la PTAR

Estructuras de la PTAR

Planos de instalaciones eléctricas y electromecénicas

Otros

13 ESTUDIOS BASICOS

13.1
13.2
13.3
134
13.5

Estudio Topografico

Estudio de Mecdnica de Suelos

Estudio de Fuentes de Agua

Andlisis Detallados de Las Medidas De Reduccién De Riesgo De Desastre (MRRD)
Otros

14 ANEXOS

14.1
14.2
14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
PANEL FOTOGRAFICO

DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO 14 .4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL
TERRENO

RESOLUCION DE APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO
HIDRAULICO

CERTIFICACION AMBIENTAL

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)

POBLACION BENEFICIARIA
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14.8 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
YALCANTARILLADO

14.9 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

14.10 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener la
Autorizacidn Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA
antes de su puesta en marcha (de ser el caso).

Ref.:Art.35.3delReglamento de laCalidad del Agua paraConsumo Humano
{Decreto Supremo N2031-2010-SA)

14.11 DECLARACION JURADA de Operador de obtener la Autorizacion sanitaria de
vertimiento de aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer afio vertido
a un cuerpo de agua (de ser el caso)

14.12 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacién
sanitaria del sistema de tratamiento y disposicidn final de aguas residuales
domésticas con infiltracién en el terreno, antes de su puesta en marcha

14.13 INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el
personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa
para asegurar el cumplimiento de las metas previstas, en caso de modalidad de
ejecucion por administracion directa (de corresponder)

14.14 Otros

14.15 USB - version digital (editables y escaneado debidamente firmado)

14.16 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente suscrito por los
especialistas responsables, y sellado por los profesionales especialistas de la Unidad
Ejecutora que han participado en su elaboracién (personal de planta o tercerizado) y los
qgue han participado en la revisién del mismo.

a) Forma de presentacion del Expediente Técnico

Los expedientes deberén ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho.
Cada archivador deberé considerar una caratula en la partefrontalyenlomodelmismo,
paraunarapida verificacion.

b) Contenido maximo de archivadores

El contenido méximo de folios por cada archivador sera de 300 paginas, salvo cuando
el limite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en
cuyo caso se mantendra su unidad. Por ejemplo, un solo requisito puede ser el Estudio
de Mecanica de Suelos, o el Manual de Operacién y Mantenimiento.

Para el caso especifico de los planos se deberad considerar, de preferencia un solo
archivador con el contenido integral de los planos generales y de detalles. No siendo
limitativo el uso de mds archivadores para los planos, segln la envergadura del
proyecto.

c) Impresion de documentos

El expediente técnico final de saldo de obra, una vez que cuente con todas las
aprobaciones de la Supervisién, Unidad Ejecutora, FOSPIBAY, EPS Grau y MVCS, y que
la UF y UEI de la MPS registre en el Banco de Proyectos la informacion respectiva en
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base al Informe de Consistencia del Expediente Técnico, seran presentados al
Supervisor en dos (02) originales y dos (02) copias, que los remitira al FOSPIBAY y éste
asuvezalaMPS.

Todos los planos de disefio en general a las escalas reglamentarias ploteados en papel
Cansdn tamafio A-1y con membrete previamente aprobado por la Entidad.

Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos,
con indicacion del niimero de la licitacion.

Los planos originales se presentaran en estuche de pléstico o fibra de vidrio con su
respectiva tapa de seguridad, en el que se indicaran las caracteristicas del proyecto y
el nombre de la empresa Consultor. La copia de los planos debe presentarse doblados
en un porta planos, en el que se indicard las caracteristicas del proyecto.

Nota .- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, deberd
estar firmada por el Ingeniero Jefe de Proyecto y los Profesionales Especialistas
responsables de su elaboracién, en concordancia con los Normas de Control Interno
paro el Area de Obras Publicas.

Cada uno de los profesionales especialistas responsables y el Jefe de Proyecto, que
deben ser los integrantes de la Propuesta Técnica del Consultor, deberan suscribir y
sellar todas las paginas del Informe impreso del Estudio Definitivo a Nivel de
Expediente Técnico, segln la especialidad que corresponda, no pudiendo en ningin
caso darse reemplazos de firmas y/o sellos. En ningtin caso, puede suscribir y sellar el
informe el Representante Legal del Consultor. Asi mismo, el Supervisor deberd
suscribir y sellar todas las paginas de los Informes impresos del Expediente Técnico.

El Consultor debera confeccionar los sellos para el Jefe de Proyecto y profesionales
especialistas que participan en el desarrollo del Expediente Técnico, en los que se debe
indicar la razén social del Consultor; seguin corresponda, el cargo, la especialidad y el
Ne de registro en el colegio profesional respectivo. El supervisor cumplira los mismos
requisitos.

Versién digital del proyecto

La version digital del proyecto, deberd respetar el orden establecido en el item a)
Orden de la documentacién y separadores y deberd considerar las siguientes
versiones de software:

- Costos y Presupuestos en 510 2005, Cronogramas en MS Project 2010

- Memorias Descriptivas e Informes en Word 2010 Memorias de Calculo en Excel
2010

- Documentos y Autorizaciones, escaneadasy presentadas en formato PDF. Planos en
AutoCAD

- Modelamiento de Redes de Agua en WaterCAD v8i Modelamiento de Redes de
Alcantarillado en SewerCAD V8l Detalle estructural, en SAP 2000 versién 5

- La version digital debera ser grabada en USBy anexada al expediente Técnico. La
version digital se presentara en USB enlos programas antes indicados
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4.23.

4.24,

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

COMPUTO DE PLAZOS

4.23.1.Generalidades

El plazo para la elaboracién del Expediente Técnico es de 75 dias calendario, y su computo estara
acorde a lo indicado en el ITEM 16.1

4.23.2.Inicio del plazo de la elaboracién del expediente técnico

Elinicio del plazo para la elaboracién del Expediente Técnico es el dia siguiente de la entrega de
terreno.

SUBCONTRATACION

El Consultor deberd informar a la Entidad algin subcontrato que requiera hacer con la finalidad que el
Supervisor verifique que, dicho sub Consultor cumpla con los requisitos minimos establecidos en los
presentes términos de referencia.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, se
retendra el importe de 10% del monto adjudicado, de la forma como se establezca en el contrato. Esta
garantia debera tener la conformidad del Expediente Técnico.

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio consultor, las garantias que presente
éste para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademads de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY,
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por el FOSPIBAY, no
se cumple los requisitos antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro
cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacion y eventual ejecucién; sin

perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

En el caso de verificarse informacion inexacta en su propuesta, EL CONSULTOR perder3 la condicién de
ganador de la Buena Pro

CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera guardar confidencialidad respecto de toda la informaciéna la que tenga acceso y a
la proyectada, con ocasién del servicio.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los entregables presentados son propiedad del FOSPIBAY y no podran ser compartidos o
publicados por el Consultor.

DE LA FORMA DE PAGO

pag. 63

D




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR _ -
FOSPIBAY . —
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - Illl CONVOCATORIA PRSI E R gAY

4.29.

v 10 % del monto contractual, a la conformidad del FOSPIBAY, segun lo descrito en el numeral 16.00
para el PRIMER ENTREGABLE.

v' 25 % del monto contractual, a la conformidad de del FOSPIBAY, segun lo descrito en el numeral 16.00
para el SEGUNDO ENTREGABLE.

v' 25% del monto contractual a la conformidad a la conformidad de del FOSPIBAY, segun lo descrito
en el numeral 16.00 para el TERCER ENTREGABLE.

v 40 % del monto contractual, a la conformidad a la conformidad de del FOSPIBAY, segun lo descrito
en el numeral 16.00 para el CUARTO ENTREGABLE.

PENALIDADES

Causal de aplicacion de penalidad — Articulo N° 42 del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY.

El consultor incurre en penalidad, cuando no haya presentado los entregables y levantamientos de
observaciones realizados, en las fechas establecidas, sin necesidad de notificacién previa del FOSPIBAY.
La penalidad se genera autométicamente por cada dia calendario de retraso injustificado, hasta alcanzar
como maximo, el diez por ciento (10%) del monto total contractual. En todos los casos, la penalidad se
aplicard y se calculard de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0,10 x monto del contrato

f x plazo en dias

donde: f=0,25 (para plazos mayores a sesenta (60) dias) y
f=0,40 (para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias) plazo en dias= el ofrecido
por el postor (dias calendario)

Esta penalidad serd deducida, en este orden de prioridad, de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la
liquidacién final, o con la ejecucién del monto correspondiente de la garantia de fiel cumplimiento; sin
perjuicio de que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que pudieran producirse, mediante la
accién legal correspondiente indicada en el contrato.

En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad por mora (10%), el FOSPIBAY podré
resolver el contrato por incumplimiento, bastando para ello una comunicacién notarial, en cuyo caso, el
contrato quedara resuelto en forma automatica, comunicando ademas a las entidades involucradas en
el proyecto.

Otras penalidades

Ne SUPUESTOS DE APLICACION UNIDAD CALCULO VERIFCACION

1 | Si los profesionales del | Por ocurrencia 0.00ixM | Informe del supervisor, el
Consultor son convocados | y por mismo que FOSPIBAY
por el FOSPIBAY a | profesional. notificard al consultor.
reuniones de trabajo, Se debera sustentar
comunicadas por correo mediante las actas de la
electrénico o carta o grupo reunion, donde se sefiale la
de trabajo, y no asistenalas inasistencia del o de los
reuniones, notificadas. profesionales.
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2 | Cuando los entregables | Por professional 0.004 xM| Informe del supervisor, el
sean suscritos por mismo que FOSPIBAY
profesionales no notificara
autorizados por el al consultor.
FOSPBAY.

3 Por no responder a los | Porocurrencia 0.002x M Informe del supervisor, el
requerimientos de mismo que FOSPIBAY notificard
informacion, consultas, al consultor.
informes adicionales

especificos, entre otros,
realizadas por el FOSPIBAY
mediante carta y/o correos
electrénicos o por
responder fuera de los
plazos establecidos.

Si presentaran lo requerido
sea presentado de forma

incompleta.

4 Por la presentacion | Por ocurrencia 0.004xM | Informe del supervisor, el
incompleta de los mismo que FOSPIBAY notificard
entregables. al consultor.

5 Cuando los servicios | Segln el caso, 0.00IxM | Informe del supervisor, el
incluidos en los gastos| porocurrencia o mismo que FOSPIBAY notificara
generales del consultor no| por dia al consultor.

sean prestados (por
ejemplo, entrega de pdlizas
de seguro, camionetas,
etc.)

4.30. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Consultor es responsable de la calidad y vicios ocultos del servicio por el periodo de tres (03) afios,
contados a partir de la emisién de la conformidad, por parte del FOSPIBAY.

4.31. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Cualquier de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayo que imposibilite de
manera definitiva la continuacién del contrato.

- | 74,32 RESOLUCION DE CONTRATO

/ El FOSPIBAY puede resolver el contrato u orden de servicio, en los siguientes casos.

¢ Cuando se llega a cubrir el monto maximo de la penalidad, el FOSPIBAY podra resolver el contrato
por incumplimiento, asi como el perjuicio econémico generado al FOSPIBAY daré lugar a que EL
CONSULTOR reconozca los dafios y perjuicios irrogados conforme establece el Reglamento de
Contrataciones de la Asociacién Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar
E})‘ probado el 15 de octubre del 2019.
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4.33.

® Cuando incumpla injustamente obligaciones contractuales, legales o reglamentadas a su cargo, pese
a haber sido requerido para ello.

¢ Cuando haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por norma el monto maximo para
otras penalidades en la ejecucion de la prestacién a su cargo.

® Cuando paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacién, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

¢ Cuando el consultor puede solicitar la resolucién del contrato en los casos en que la ENTIDAD y/o EL
FOSPIBAY incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese
a haber sido requerido.

COORDINACION Y SEGUIMIENTO

Durante el proceso de elaboracién del Expediente Técnico desde el inicio hasta su aprobacion, el
Consultor, Supervisor y el FOSPIBAY estaran en constante coordinacion y seguimiento, acerca de la
metas, organizacion y planificacién de todas las actividades necesarias para asegurar que el proyecto se
desarrolle de acuerdo a lo planificado y dentro de los plazos establecidos. Esto incluye la gestion de
recursos, la comunicacion efectiva entre los diferentes actores involucrados, y la resolucién de
problemas que puedan surgir durante el proceso.

La supervision realizard seguimiento continuo del avance del expediente técnico para identificar
desviaciones o problemas a tiempo, con la revisién de los entregables verificando que estos cumplan con
los esténdares de calidad requeridos y que reflejen fielmente las caracteristicas del proyecto que
finalmente el producto sea de alta calidad y eficiente permitiendo se cumplan la finalidad publica.

El personal y la presentacion de entregables por parte del Consultor deben tener en cuenta los siguientes
puntos.

v' El Equipo Técnico calificado y con experiencia profesional, debe cumplir los requerimiento
estipulados en las bases, teniendo en cuenta que serdn los Responsables de la Elaboracién del
Expediente Técnico.

El Consultor, es directamente responsable que el proyecto se ejecute con la calidad técnica requerida
en los Términos de Referencia y la Propuesta Técnica Ofertada, por lo que los errores u omisiones y
sus consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo, serén de su entera y exclusiva
responsabilidad. El plazo de responsabilidad no podra ser inferior a siete (7) afios, en concordancia
con el Cadigo Civil.

v No se considerara recepcionados los informes, en su etapa correspondiente cuando se encuentren
incompletos o de escaso desarrollo, procediendo con la normatividad vigente.

v’ El Consultor durante la elaboracion del estudio definitivo, debera mantener constante comunicacién
con la Supervisién y FOSPIBAY. El Consultor previamente a la entrega y presentacién de cada Informe
deberd dejar constancia de dos coordinaciones minimas con el coordinador o evaiuador a fin de
unificar criterios técnicos en el desarrollo del Proyecto.
Todas las presentaciones a nivel de planos o documentos que forman parte del estudio definitivo
presentado por el Consultor deberdn ser debidamente foliados, sellados y firmados por el Profesional
Responsable, siendo considerado como requisito imprescindible para su revision.
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v’ El Consultor en la elaboracién de los planos, debera regirse a lo indicado por el Supervisor y el
FOSPIBAY, en cuanto al c6digo de colores, al nivel de pluma, grosor y el uso respectivo que cada caso
amerita.

¥" Todo cambio del personal profesional se hard previa aprobacién del FOSPIBAY el Consultor
presentara un perfil profesional similar o mayor en la especialidad correspondiente, segin el
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

v" Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacién y eventual ejecucion; sin
perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

4.34. EXTENCION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor esté obligado a asesorar al FOSPIBAY, en la etapa de ejecucién de la obra, si esta lo requiere,
y absolvera las consultas cuando el Inspector o Supervisor las soliciten con la diligencia del caso de tal
forma que la entidad NO incurra en atrasos de pronunciamiento segun lo indicado en el Reglamento de
Contrataciones del FOSPIBAY, ésta obligacién quedara sustentada mediante una declaracién jurada
emitida por el consultor.

Asimismo, el Consultor, en dicha declaracién jurada via notarial, consignara un correo electrénico en el
cual se dara por notificado oficialmente por parte del FOSPIBAY y Municipalidad Provincial de Sechura,
contabilizéndose los plazos de ley desde esta comunicacién.

4.35. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

EL CONSULTOR a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna tramitacion, autorizacion / factibilidad, siempre que éstos sean necesarios para la
aprobacién del expediente técnico y posterior ejecucion de la obra.

4.36. PRESUPUESTO DE CONSULTORIA

El Valor referencial para la CONSULTORIA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO —
DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" es de S/ 222,430.00
{Son doscientos veintidds mil cuatrocientos treinta con 00/100 Soles), costo que incluye utilidad e
IGV.
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL PARA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE LA CALETA DE PUERTO RICO — DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

COSTO
ITEM DESCRIPCION PROFESION ESPECIALIDAD UND | CANTIDAD | UNITARIO| TOTALS/
l. HONORARIOS PERSONAL CLAVE
11 |JefedeProyecto Ing Civil/Sanitario i 2.50 | 12,000.00| 30,000.00
1.2 Especialista en obras de saneamiento - o mes
P Ing Civil/Sanitario 2.00 | 10,000.00| 20,000.00
1.3 Especialista en Ingenieria Hidraulica Ingetnie.ro » Hidraulico, P 2.00 | 10,000.00| 20,000.00
Sanitario o Civil
14 Eslpec!ahsta en Sistemas Mecénicos Ingem.ero Mecdnico — 1.00 | 10,000.00 10,000.00
Eléctricos Eléctrico
1.5 | Especialista social Socidlogo, antropdlogo o
educador con estudios de| mes 2.00| 8,000.00| 16,000.00
especialista social
1.6 | Especialista costos y presupuestos Ing Civil mes 1.50| 8,000.00| 12,000.00
1.7 | Especialista Cadista Ing Civil mes 1.50| 8,000.00| 12,000.00
1l ESTUDIOS BASICOS DE LABORATORIO
2.1 | Estudio topografico glb 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00
2.2 Estudio mecénica de suelos glb 1.00| 8,000.00 8,000.00
2.3 Estudio de impacto Ambiental DIA
(incluye el estudio de calidades de agua glb 1.00 | 20,000.00| 20,000.00
consumida y agua residual).
24 Estudio para la Certificacién de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos y b 1.00| 8.000.00 8.000.00
el Plan de Monitoreo Arqueoldgico g ) AR e
(CIRA).
1l. EQUIPOS, ALQUILERES, ALIMENTACION y SERVICIOS
3.1 Alquiler de oficina mes 2.50 1,000.00 2,500.00
3.2 | Alimentacidn y visticos glb 1.00 | 3,000.00 3,000.00
3.3 | Copias, impresiones glb 1.00 | 3,000.00 3,000.00
34 - - T
Alquiler de.equ!pos para limpieza de glb 1.00| 8,000.00 8,000.00
buzones: Hidrojet
3.5 Alquiler de equipos para pruebas
hidraulicas en redes de agua y glb 1.00| 4,000.00 4,000.00
alcantarillado
Costo Directo S/ 188,500.00
\ Utilidad 10.00% 18,850.00
] Sub Total 188,500.00
IGV 18.00% 33,930.00
TOTAL S/ 222,430.00

Son doscientos veintidés mil cuatrocientos treinta con 00/100 Soles.
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4.37. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

4.37.1 Del Consultor

El consultor debera:

Elaborar el Expediente Técnico de obra (planos, metrados, cronogramas, presupuestos,
especificaciones técnicas, etc.), asi como los estudios complementarios a fin de que permitan la
correcta ejecucion de las mismas.

Definir los trazos y ubicacién de las estructuras a construir o rehabilitar planteadas mediante los
trabajos de campo y andlisis al detalle que corresponde a los estudios definitivos.

Elaborar el expediente técnico con los componentes y metas necesarias a fin de que se ejecuten las
obras correspondientes y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas a construirse, asi
como el cumplimiento de los objetivos del proyecto

En caso existiera infraestructura existente el consultor debera de prever las acciones a considerar
en coordinacién con las entidades prestadoras de servicio correspondiente.

Las estructuras planteadas en el expediente técnico no podran ser de menor eficiencia o durabilidad
que los existentes, y los materiales empleados en la obra no podrén ser de menor calidad que los
ya instalados.

REQUISITOS O PERFIL DEL CONSULTOR:
El consultor deberéd contar con un plantel profesional idéneo, suficiente, con experiencia

comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio y sus requisitos o perfil
se detallan a continuacién.

A CAPACIDAD LEGAL — OBLIGATORIO

Requisitos:

Documento que acredite el poder vigente del representante
legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En caso de consorcio, este documento debe ser presentado
por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la
S promesa de consorcio.

Promesa de consorcio con firmas Legalizadas, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el
A-1 REPRESENTACION domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de
sus integrantes.

Declaracién Jurada de no tener sancién de OSCE en los
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Gltimos 5 afios, formato libre. Se precisa que, el Postor no
deberd tener sancidn vigente a la fecha de presentacion de su
propuesta. En caso de consorcios, todos los consorciados
deberan cumplir con la exigencia descrita en este pérrafo, es
decir, presentacion de declaracién jurada y no tener sancién
vigente. Asimismo, se validara la informacién en el siguiente
enlace: :
https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/.

Acreditacion:

Documento que acredite fehacientemente la representacién
de quien suscribe la oferta, seguin corresponda, Documento
Nacional de Identidad para persona natural y Copia del
certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
por Registros Publicos, con una antigiiedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentacién de las ofertas,
computada desde la fecha de emisién, para persona juridica.
Promesa de consorcio con firma Legalizada.

Consideraciones especificas.

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra Persona natural y/o juridica inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, capitulo de consultor de obras en saneamiento: tendrd
Categoria B o superior.

b) De la habilitacién del consultor de obra: debera presentar su ficha RUC, en condicion de
habido.

c) Delaexperiencia del consultor de obra en la especialidad: El postor debe acreditar un monto
facturado acumulado equivalente a una (01) vez, por la contratacién de servicios de
consultoria de elaboracion de expedientes técnicos iguales o similares al objeto de la
convocatoria en un méaximo de 8 contrataciones, durante los doce (12) afios anteriores a la
fecha de presentacién de ofertas, que se computaran desde la fecha de la conformidad, segdn
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: construccién y/o
ampliacién y/o rehabilitacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o creacién o cualquier
combinacién de los términos anteriores, en obras de saneamiento que incluyan redes de
agua potable, redes de alcantarillado, CBAR y PTAR.

Para cada contratacién, el postor deberd acreditar lo anteriormente indicado con copias
simples legibles de:

1. Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o
2. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o
3. Copia simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo.
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4. Copia simple de contrato y otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que el servicio y/o consultoria fue concluida, asi como su plazo de
prestacion, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se
aprecie el cargo, nombre del servicio y el tiempo de duracién.

4.37.2 Equipamiento Estratégico
El consultor debera contar con el equipamiento minimo siguiente.

01 LAPTOP I7 como minimo

01 IMPRESORA A COLOR

01 GPS

01 TEODOLITO ELECTRONICO Y/O ESTACION TOTAL, EQUIPADO
01 CAMIONETA

Acreditacion:

Se acreditara con copia de comprobantes de pago reconocidos por la SUNAT que sustenten la
propiedad o declaracion jurada de promesa de alquiler adjuntando los documentos de
propiedad.

4.37.3 Del equipo de profesionales

a) Personal Clave

El Postor deberd contar con un plantel profesional idéneo, suficiente, con experiencia
comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio. Siendo el minimo
indispensable el siguiente:

PERSONAL CLAVE

1 Jefe de Proyecto - Ingeniero Civil/Sanitario

1 Especialista en obras de saneamiento - Ingeniero Civil/Sanitario

1 Especialista en Ingenieria Hidraulica - Ingeniero Hidraulico, Sanitario o Civil

1 Especialista en Sistemas Mecénicos Eléctricos - Ingeniero Mecdnico Eléctrico

1 Especialista Social - Sociélogo, antrop6logo o educador con estudios de especialista
social

1 Especialista en Costos y Presupuestos - Ingeniero Civil

1 Especialista Cadista - Ingeniero Civil

VVVVY

Y Vv

La acreditacion de la experiencia del personal clave se realizara mediante la presentacién de
copias simples legibles de {a siguiente informacién:

Copia simple de contrato y su respectiva acta de culminacién del servicio o
Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o

Copia simple de contrato y su respectiva constancia o

Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o

Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo

Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de culminacién del servicio o

el SN SR )
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g. Copia simple de acta de entrega de terreno y Liquidacién de! servicio o

h. Copia simple de resolucion de designacién y su respectiva constancia o

i. Copia simple de contrato y otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente
que el servicio de consultorfa fue concluida, u otra combinacién de documento que
acredite fehacientemente el inicio y final del servicio, asi como su plazo de ejecucién, la
experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre del proyecto v el
tiempo de duracion.

Se precisa que se contabilizara el plazo efectivo de cada proyecto, de existir ampliaciones de
plazo y/o modificaciones se debe alcanzar documento que acredite la contratacién y/o la
prestacion del servicio brindado por cada profesional propuesto, segun lo consignado en la nota
del presente numeral.

Dichos documentos deberan ser otorgados y suscritos por persona o autoridad competente,
donde se aprecie el cargo, nombre de la obra y el tiempo de duracién de ejecucién del
servicio.

El personal clave calificado debe cumplir con acreditar la experiencia establecida en el siguiente

cuadro.
PERSONAL CLAVE REQUISITOS FUNCIONES
JEFE DE PROYECTO | Ingeniero Sanitario / Ingeniero Civil. -Planificar y programar la formulacién

Debe acreditar una experiencia minima de 36 | del expediente técnico.

meses (computado desde la fecha de su | _coordinacién con el FOSPIBAY, para
colegiatura) como Director, Jefe, Gerente, | desarroliars exposiciones sobre el

Supervisor, Proyectista, Coordinador o la avance del expediente técnico, a fin de

combinacién de estos, en la elaboracidn o | oordinar permanentemente el

supervision de expedientes técnicos enobrasde | desarrollo y metas que tendrd el
saneamiento, que incluyan entre sus metas proyecto.

redes de aguas potable, redes de alcantarillado, -Coordinar con las instituciones que
pozos tubulares, lineas de impulsion de agua

tengan relacion con el expediente
potable, CBAR.y PTAR.

técnico en mencién para agilizar la

elaboracién del estudio.

Acreditar 24 meses de experiencia especificaen | _coordinar con los profesionales

participacién como jefe de proyecto en la especialistas  la  absolucién  de

elaboracién de expedientes técnicos de | consultas que puedan presentarse,

proyectos iguales o similares. dentro de los plazos establecidos.

-Evaluar los avances y detectar
oportunamente los factores que
pudieran generar retrasos en la
formulacién del expediente técnico.

-Otras actividades necesarias para la
oportuna culminacién del proyecto.
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{computado desde la fecha de su colegiatura)
como especialista, ingeniero, jefe, responsable,
revisor o la combinacion de estos en la
elaboracion o en la supervisién de expedientes
técnicos de obras de saneamiento que incluyan
entre sus metas redes de aguas potable, redes
de alcantarillado, pozos tubulares, lineas de
impulsion de agua potable, CBAR.y PTAR.

Acreditar 12 meses de experiencia especifica en
participacion como especialista en obras de
saneamiento en la elaboracién de expedientes
técnicos de proyectos iguales o similares.

PERSONAL CLAVE REQUISITOS FUNCIONES

ESPECIALISTA  EN | Ingeniero Sanitario / Ingeniero Civil. -Verificacién del calculo y disefio de las
OBRAS DE | con experiencia minima de 24 meses | instalaciones hidraulicas de las
SANEAMIENTO

Estaciones de Bombeo de Agua
fuente de
abastecimiento es un pozo tubular.

potable cuya
~Verificacién del calculo y disefio de las
instalaciones  hidrdulicas de las

Estaciones de Bombeo de agua

potable y Aguas residuales.
-Disefio de Sectorizacién de las Redes
de Distribucion de agua vy

alcantarillado  (Didmetro,  clase,
material, presion, velocidad, entre

otros).

-Coordinar con los otros especialistas
los temas asociados al disefio de los
componentes de los sistemas de
saneamiento.

-Interpretacién de los resultados
correspondientes a la calidad de agua
de consumo de agua y de efluente final
tratadas,

proponiendo alternativas de solucidn

de aguas residuales

de ser el caso.

-Labores  concernientes a  su
especialidad necesarias para el
proyecto.

ESPECIALISTA EN
INGENIERIA
HIDRAULICA

Ingeniero Hidraulico, Sanitario o ingeniero
Civil.
Con experiencia minima de 12 meses
(computado desde la fecha de su colegiatura)
como especialista, ingeniero, jefe, responsable,
revisor o la combinacion de estos en Ila
elaboracién o expedientes técnicos o de

estudios definitivos en obras iguales o similares.

-Realizar estudios hidrolégicos, evaluar
riesgos de inundacidn y garantizar la
proteccion y buen funcionamiento de
los sistemas de agua y alcantarillado.
-Analizan los posibles escenarios de
inundacion, identificando las &reas
vulnerables y evaluando los riesgos
para la poblacion y la infraestructura
instalada.

-Disefio de estructuras o sistemas de
proteccion de dreas donde discurren
quebradas y o pasos de agua a fin de

resguardar los sistemas o redes
instalados para que no sufran
pag. 73




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - Ill CONVOCATORIA

FOSPIBAY.._

Fondo Soclal del Proyecta integral Bayévar “\1‘#\ 7 -

PERSONAL CLAVE REQUISITOS FUNCIONES
inhabilitacién.
-Ubicacién de los puntos criticos en
caso de fendmenos lluviosos que
comprometan el buen funcionamiento
de las partes de los sistemas de agua y
alcantarillando, disefiando las
estructuras civiles que protejan y/o
mengiien el posible dafio en caso de
fenémenos naturales.
- Otras labores concernientes a su
especialidad  necesarias para el
proyecto.
ESPECIALISTA  EN | Ing. Mecanico Eléctrico -Realizar el diagnéstico de los sistemas
SISTEMAS Contar con experiencia minima de 18 meses de bombeo instalados para el
MECANICOS como efp.ecialista en insta.I?ciones funcionamiento de los sistemas de
ELECTRICOS electromecdnicas, en la elaboracién de .
disefios  electromecanicos,  sistemas | 2842 potable y alcantariliado.
eléctricos de utilizacién en media tensién, | -Elaborar el disefio de los componentes
en estudios definitivos y/o expedientes | arehabilitar
técnicos en proyectos de saneamiento que -Realizar el andlisis comparativo de
contengan .CBAR’ L Casetas e costo en energizacién y monetario del
bombeo de pozos tubulares. L
metro cubico de agua potable
Acreditar 12 meses de experiencia bombeado del sistema instalado. Asi
especifica en elaboracién de expedientes | como un comparativo de costos en
técnicos de proyectos iguales o similares. caso se utilice el pozo tubular de la
Central de Aguas Bayovar o se opte por
la construccion de un nuevo pozo
tubular especificamente para
abastecer la zona de estudio.
-En caso que el expediente técnico
contemple la perforacién de un pozo
tubular, realizard el calculo y disefio
del sistema electromecanico del
mismo, asi como su energizacion
mediante un sistema eléctrico de
utilizacién en media tensién.
-Otras labores concernientes a su
especialidad, necesarias para el
proyecto.
ESPECIALISTA Sociélogo, antropélogo o educador con | -Realizar estudios de diagndstico social,
SOCIAL estudios de especialista social. participacién ciudadana, disefio de
Con experiencia minima de 18 meses | medidas de mitigacion y gestion de
(computado desde la fecha de su colegiatura) | riesgos socicambientales para el uso de
como Especialista Social en la elaboracién de | los sistemas de agua y desagie.
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PERSONAL CLAVE

REQUISITOS

FUNCIONES

expedientes técnicos de saneamiento que
requieran en su proceso reuniones de
capacitacion para el uso y mantenimiento de
sistemas de saneamiento, asi como
conformacién de la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento JASS.

-Disefiar e implementar estrategias para
la participacion activa de la poblacién
en el proyecto, realizando reuniones
periédicas de capacitacién, de
manera que se minimicen los
impactos negativos del proyectoen la
comunidad.

-Realizar la conformacién de la Junta
Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS), cumpliendo con
los requisitos: eleccién de un consejo
directivo vy fiscal, elaboracién vy
aprobacién  de  estatutos vy
reglamentos, el reconocimiento de la
JASS por parte de la municipalidad.
-Redactar informes que documenten
los hallazgos del diagnéstico social,
las estrategias de participacién, las
medidas de mitigacion y los
resultados de la gestién de riesgos.
-Trabajar en estrecha colaboracién
con ingenieros, arquitectos y otros
profesionales para asegurar la
integracion de la dimension social en
el proyecto.

-Otras labores concernientes a su
especialidad, necesarias para el
proyecto.

PRESUPUESTOS

ESPECIALISTA EN
COSTOS Y

Ingeniero Civil

Con experiencia minima de 24 meses como
especialista en costos y presupuestos en
estudios definitivos y/o expediente
técnico en agua potable y/o
alcantarillado  y/o expedientes técnicos en
general.

Acreditar 12 meses de experiencia especifica
en elaboracion de expedientes técnicos de
proyectos iguales o similares.

-Determinacién de precios y valor
referencial del presupuesto que
contenga:

Valor referencial

Analisis de precios unitarios.

Relacién de insumos.

Formulas polinémicas.

Desagregado de gastos

Generales fijos y variables-

Desagregado de  costos  de

supervision

Estudio de mercado
-Articular y  desarrollar  acciones
conjuntas con el jefe de proyecto y
demds especialistas para
compatibilizar el presupuesto y su
estructura con los demas
componentes del expediente.
-Levantar las observaciones realizadas
por el supervisor del proyecto y
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PERSONAL CLAVE

REQUISITOS

FUNCIONES

FOSPIBAY, en coordinacion con el Jefe
de Proyecto.

-Desarrollar otras labores
concernientes a su especialidad,
necesarias para el proyecto.

ESPECIALISTA
CADISTA

Ingeniero Civil

Con experiencia minima de 12 meses como
especialista en la elaboracién de planos en
formatos de sofware digital CAD o Revit
estudios definitivos y/o expediente
técnico en agua potable y/o
alcantarillado y/o expedientes técnicos en

-Elaborar los planos por especialidades
de los sistemas existentes y sistemas
por rehabilitar, ampliar y mejorar que
hayan sido contemplados por el jefe del
proyecto y los especialistas que
participan en la elaboracién del
Expediente Técnico.

general. -Articular 'y  desarrollar  acciones
conjuntas con el jefe de proyecto y
demds especialistas para
compatibilizar el presupuesto y su
estructura con los demads
componentes del expediente.
-Levantar las observaciones realizadas
por el supervisor del proyecto y
FOSPIBAY, en coordinacion con el Jefe
de Proyecto.

-Desarrollar otras labores
concernientes a su especialidad,
necesarias para el proyecto.

GARANTIA DEL CONSULTOR

El CONSULTOR estd obligado a asesorar al FOSPIBAY y a La Municipalidad Provincial de Sechura, en
la etapa de ejecucion de la obra, si esta lo requiere, y absolverad las consultas cuando el Inspector o
Supervisor las soliciten con la diligencia del caso de tal forma que la entidad NO incurra en atrasos de
pronunciamiento segun lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el
Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, ésta obligacién quedara sustentada mediante una
declaracién jurada emitida por el proyectista.

4.38.

Asimismo, el Locador, en dicha declaracion jurada via notarial, consignard un correo electrénico en
el cual se dara por notificado oficialmente por parte del FOSPIBAY y Municipalidad Provincial de
B Sechura, contabilizandose los plazos de ley desde esta comunicacién.

4.39.

GARANTIA DEL SERVICIO

Como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR,
se retendra el importe de 10% del monto adjudicado, de la forma como se establezca en el contrato.
Esta garantia deberéd tener vigencia hasta la comunicacién via Acto Resolutivo por parte de la
Municipalidad Provincial de Sechura. Esta garantia debera tener vigencia hasta la comunicacidn via
Acto Resolutivo por parte de la Municipalidad Provincial de Sechura.

IMPORTANTE:

pag. 76




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY - Joi
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - il CONVOCATORIA St

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, las garantias que presente éste para
el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso, ademés
de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por el FOSPIBAY, no
se cumple los requisitos antes indicado si se consigna Gnicamente la denominacién del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de {a buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacién y eventual ejecucion; sin
perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

En el caso de verificarse informacion inexacta en su propuesta, EL CONSULTOR perderé la condicién
de ganador de la Buena Pro.
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Seiiores:
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Atencion:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

{nombre de la persona natural, juridica o consorcio), identificada con RUC Ne
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relacién a la Contratacion de
Ejecucion de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a fin de acreditar a
nuestro representante: . (Nombre del representante) identificado con DNI. N2 quien
se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos
vinculados al concurso.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA] en la Ficha N2 [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N© [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s) :

MYPE?2 Si | No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la propuesta.

2. Citacion para la aplicacion del criterio de desempate.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos
para perfeccionar el contrato.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de veinticuatro (24)
horas de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Nota: La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenders validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

2 Esta informacién ser4 verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrd en
consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de suministro de bienes.
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION, SEGUN
CORRESPONDA)
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [ 1, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE3 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE* Si | No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : 1

MYPE® | si | No

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electréonico del consorcio:

[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2 Citacidn para la aplicacidn del criterio de desempate.
3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4 Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos para
perfeccionar el contrato.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas de
recibida la comunicacion.

Firma, Nombres y Apellidos del representante comiin del consorcio

Nota: La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente efectuada cuando
la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION,
SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracién:

(Nombres y Apellidos del Representante Llegal),

identificado con DNIN2 , domiciliado en , Representante Legal de la

empresa ; que se presenta como postor a la Contratacion de Consultoria de Obra

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. Declaro bajo juramento:

1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio de
integridad.

2. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el FOSPIBAY,
conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

3. Que mi informacidn {en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona juridica
que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

4. Conocer las sanciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

5. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor.

6. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

7. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

8. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

9. Acatarirrevocablemente todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el FOSPIBAY
formule en relacién con al proceso materia de las BASES.

10. Que, los datos y las informaciones que a continuacién consighamos y que hemos revisado son veridicas,
por lo cual damos nuestra expresa aceptacién sin ninguna restriccién respecto a que si alguna
informacién estuviese incompleta y/o discordante con lo real, EL FOSPIBAY estara plenamente facultada
para declarar invélida la propuesta presentada por nosotros en cualquier etapa del proceso o posterior
a él, sea si se hubiera celebrado el contrato correspondiente, sin ninglin derecho o reclamo y/o
indemnizacién del Postor o adjudicatario.

11. Asimismo, estamos plenamente conformes con esta Declaracién Jurada, en razén de la imposibilidad de

que FOSPIBAY obtenga certeza absoluta de tal situacion durante el proceso y/o después de adjudicada
la contratacién y/o incluso después de suscrito el respectivo contrato.

Ademas, manifestamos que nuestra propuesta tiene el caracter de Declaracién Jurada en todos sus alcances
e implicancias.
Atentamente,

Firma del Representante Legal que hace la Declaracion:

Nombre y Apellidos del Postor y/o Representante Legal y N° DNI:
Razén Social de la Empresa
Direccion:

Teléfono:
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TDR Y LAS BASES

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demés
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia adjuntos y las demas condiciones que se
indican en el Capitulo IV de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Nota: Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento del
Expediente Técnico, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las ofertas de las
presentes bases.
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ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a desarrollar Ia Consultoria [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN
DIAS CALENDARIO] dias

calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segiin corresponda
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ANEXO N° 05

PROMESA DE CONSORCIO.

(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el concurso, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] - Contratacion de Consultoria de Obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], responsabilizindonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado concurso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para
la provisién correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la referencia, bajo las siguientes
condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucién del contrato correspondiente con el
Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.

Asimismo, declaramos que el representante comtin del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni

suspendido para contratar con el Estado.

!

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [......cooccevronrnnnne 1.
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]  [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]  [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%
Se deja constancia que las Personas (naturales y/o Juridicas) que conforman el consocio son responsables

solidarios del cumplimiento de la Obligaciones Contractuales del Consorcio que
se deriven del Contrato que se efecttie con el FOSPIBAY, en caso que se nos adjudique la buena pro.
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contrato. En tal sentido, El FOSPIBAY emitira los cheques o transferencia a nombre de la empresa
, con RUC Ne¢ , quien actuard como Operador

tributario, las planillas, beneficios sociales, leyes sociales, que de ellos deriven y todas las obligaciones
tributarias correran por cuenta de la misma.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente contrato, en la Ciudad de a los
dias del mes de del afio 20 .

Nombre, firma, sello y DNi del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
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ANEXO N° 06
FACTORES DE EVALUACION TECNICA

Previa a la Evaluacién Técnica propiamente dicha, el postor deberd cumplir obligatoriamente con los
Requerimientos Técnicos Minimos (Cumplimiento de Requerimiento) caso contrario serd desestimada la
propuesta.

Se evaluara y calificard cada propuesta conforme a una escala que sumard cien (100.00) puntos y de acuerdo
con los factores de evaluacién que se detallan a continuacién:
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FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACION

PUNTAIJE

Parcial

Por Factor

A. REFERIDOS AL POSTOR

(40 Puntos)

A.1 EXPERIENCIA EN SERVICIOS Y/O CONSULTORIAS SIMILARES

Requisito:

Se evaluara considerando el nimero minimo de Una (01) vez el Monto Facturado
por la contratacion de servicios de consultoria de elaboracién de expedientes
técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria en un maximo de 8
contrataciones, durante los Ultimos doce (12) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, que se computaran desde la fecha de la conformidad,
segun corresponda.

Criterio:
M_.F. = Se evaluara en funcién al monto facturado.

M.F. >= 3: [40] puntos
M.F. >=2:[32.5] puntos
M.F. >= 1:[25] puntos

Acreditacién:

1. Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o

2. Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o

3. Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo

4. Copia simple de contrato y otra documentaciéon de la cual se
desprenda fehacientemente que el servicio y/o consultoria fue
concluida, asi como su plazo de prestacién, otorgados y
suscritos por persona o autoridad competente, donde se
aprecie el cargo, nombre del servicio y el tiempo de duracion.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por Ia
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 09

referido a la experiencia en obras similares del postor.

(40 puntos)
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B. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO 60 puntos

B.1. EXPERIENCIA DEL JEFE DE PROYECTO

INGENIERO SANITARIO / INGENIERO CiVIL.

Para efectos de la evaluacién como jefe de proyecto debera acreditar como minimo
24 meses de experiencia especifica en participacion como jefe de proyecto en la
elaboracién de expedientes técnicos de proyectos iguales o similares.

Criterio:
N°.M. = Se evaluara en funcién al nimero de meses.

El puntaje para el Ingeniero especialista serd de cuarenta (20) puntos:
N°M. >= 36 meses : [20] puntos

N°M. >= 30 meses : [17.5] puntos

N°M. >= 24 meses : [15] puntos (20 Puntos)

Acreditacién:

1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de culminacién del
servicio o

Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o

Copia simple de contrato y su respectiva constancia o

Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o

Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo

Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de culminacién del
servicio o

o wv e wN

7. Copiasimple de acta de entrega de terreno y Liquidacidn del servicio o

8. Copia simple de resolucién de designacion y su respectiva constancia o

9. Copiasimple de contrato y otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que el servicio de consultoria fue concluida, u otra
combinacién de documento que acredite fehacientemente el inicio y
final del servicio, asi como su plazo de ejecucién, la experiencia del
personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre
del proyecto y el tiempo de duracién.

Se precisa que se contabilizara el plazo efectivo de cada proyecto, de existir
ampliaciones de plazo y/o modificaciones se debe alcanzar documento que
acredite la contratacion y/o la prestacion del servicio brindado por cada
profesional propuesto, segin lo consignado en la nota del presente
numeral.

B.2. EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN OBRAS DE SANEAMIENTO

INGENIERO SANITARIO / INGENIERO CIVIL.

a efectos de la evaluacién como especialista de arquitectura de proyecto deberd
N grédltar como minimo 12 meses de experiencia especifica en participacién como
};& cialista en obras de saneamiento en la elaboracién de expedientes técnicos de
prl;Zectos iguales o similares.

A, —
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Criterio:
N°M. = Se evaluara en funcién al nimero de meses.
N°M. >= 24 meses : [20] puntos
N°M. >= 18 meses : [17.5] puntos
N°M. >= 12 meses : [15] puntos
(20 Puntos)
Acreditacidon:
1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de culminacién del
servicio o
2. Copiasimple de contrato y su respectiva conformidad o
3. Copia simple de contrato y su respectiva constancia o
4. Copiade orden de servicio y su respectiva conformidad o
5. Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo
6. Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de culminacién del
servicio o
7. Copiasimple de acta de entrega de terreno y Liquidacion del servicio o
8. Copiasimple de resolucién de designacién y su respectiva constancia o
9. Copiasimple de contrato y otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que el servicio de consultoria fue concluida, u otra
combinacién de documento que acredite fehacientemente el inicio y
final del servicio, asi como su plazo de ejecucién, la experiencia del
personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre
del proyecto y el tiempo de duracién.
Se precisa que se contabilizar el plazo efectivo de cada proyecto, de existir
ampliaciones de plazo y/o modificaciones se debe alcanzar documento que
acredite la contratacién y/o la prestacién del servicio brindado por cada
profesional propuesto, segin lo consignado en la nota del presente
numeral.
B.3. EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN INGENIERIA HIDRAULICA
INGENIERO SANITARIO / INGENIERO CIVIL.
Para efectos de la evaluacién como especialista de arquitectura de proyecto deber3
acreditar como minimo 12 meses (computado desde la fecha de su colegiatura)
como especialista, ingeniero, jefe, responsable, revisor o la combinacién de estos
en la elaboracién o expedientes técnicos o de estudios definitivos en obras iguales
o similares.
Criterio:
N°M. = Se evaluara en funcién al nimero de meses.
N°M. = 24 meses : [20] puntos
N°M. = 18 meses : [17.5] puntos (20 Puntos)
N°M. = 12 meses : [15] puntos
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Acreditacion:

1. Copia simple de contrato y su respectiva acta de culminacién del
servicio o

Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o

Copia simple de contrato y su respectiva constancia o

Copia de orden de servicio y su respectiva conformidad o

Copia Simple de Contrato y su respectivo certificado de trabajo

o Uk wN

Copia simple de acta de entrega de terreno y Acta de culminacién del
servicio o

N

Copia simple de acta de entrega de terreno y Liquidacién del servicio o

e

Copia simple de resolucién de designacién y su respectiva constancia o
9. Copiasimple de contrato y otra documentacidn de la cual se desprenda
fehacientemente que el servicio de consultoria fue concluida, u otra
combinacién de documento que acredite fehacientemente el inicio y
final del servicio, asi como su plazo de ejecucion, la experiencia del
personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, nombre
del proyecto y el tiempo de duracién.

Se precisa que se contabilizard el plazo efectivo de cada proyecto, de existir
ampliaciones de plazo y/o modificaciones se debe alcanzar documento que
acredite la contratacién y/o la prestacion del servicio brindado por cada
profesional propuesto, segin lo consignado en la nota del presente

numeral.
TOTAL (100 Puntos)
Nota:
1. En la etapa de Evaluacion Técnica, el FOSPIBAY podré solicitar la presentacion de
documentacién original, adicional o complementaria de los términos de su propuesta. En
ningtn caso, la informacion solicitada modificara la propuesta.
2, Todos los profesionales deberan alcanzar al menos el puntaje minimo de la escala de
calificaciones. Caso contrario la propuesta seré desestimada, de corresponder.
3. Se descalificara las propuestas en las cuales el Profesional o los profesionales que conformen el

equipo técnico, ya formen parte de los equipos técnicos en una obra, servicio o adquisicién de
bienes, vigentes y en proceso de seleccién, contratadas con anterioridad con FOSPIBAY, en
tanto no haya concluido satisfactoriamente y a conformidad del FOSPIBAY.

4, Las propuestas técnicas que no obtengan la calificacién minima de 70 PUNTOS seran
descalificadas, no evaludndose su correspondiente propuesta econémica y devolviéndose las
propuestas econdmicas sin abrir.

5. Se descalificardn las propuestas en las cuales uno o mas profesionales, que participen como
parte del equipo técnico de un postor, se encuentren ademas participando en otras propuestas
técnicas presentadas por otros postores, las cuales también seran descalificadas.

6. Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: construccién y/o ampliacién
y/o rehabilitacion y/o mejoramiento yf/o reconstruccién y/o creacién o cualquier
combinacion de los términos anteriores, en obras de saneamiento que incluyan redes de agua
potable, redes de alcantarillado, CBAR y PTAR.
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ANEXO N° 07
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio y/o
consultoria a desarrollar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluirén en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda
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PRESUPUESTO DETALLADO

FORMATO N° 2

ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL PARA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CALETA DE PUERTO RICO - DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO
DE PIURA
PROFESION COSTO
ITEM DESCRIPCION ESPECIALIDAD UND | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL S/
I HONORARIOS PERSONAL CLAVE
1.1 |JefedeProyecto Ing Civil/Sanitario mes 2.50| 12,000.00 |  30,000.00
1.2 | Especialista en obras de Ing Civil/Sanitario mes
saneamiento & 2.00| 10,000.00 20,000.00
1.3 | Especialista en Ingenieria Hidraulica Inggme_ro ' 'Hldraullco, mes 2.00| 10,000.00 20,000.00
Sanitario o Civil
1.4 | Especialista en Sistemas Mecanicos | Ingeniero Mecanico
Eléctricos Eléctrico mes 1.00 | 10,000.00 10,000.00
1.5 | Especialista social Socidlogo, antropdlogo o
educador con estudios | mes 2.00| 8,000.00 16,000.00
de especialista social
1.6 | Especialista costos y presupuestos Ing Civil mes 1.50| 8,000.00 12,000.00
1.7 | Especialista Cadista Ing Civil mes 1.50| 8,000.00 12,000.00
1. ESTUDIOS BASICOS DE LABORATORIO
2.1 | Estudio topografico glb 1.00| 12,000.00 12,000.00
2.2 | Estudio mecéanica de suelos glb 1.00| 8,000.00 8,000.00
2.3 | Estudio de Impacto Ambiental DIA
(incluye el estudio de calidades de glb 1.00| 20,000.00 20,000.00
agua consumida y agua residual).
2.4 | Estudio para la Certificacién de
Inexistencia de Restos
i My glb 1.00| 8,000.00 8,000.00
Arqueoldgicos y el Plan de
Monitoreo Arqueoldgico {CIRA).
1. EQUIPOS, ALQUILERES, ALIMENTACION y SERVICIOS
3.1 A|qui|er de oficina mes 2.50 1,00000 2,50000
3.2 | Alimentacion y visticos glb 1.00| 3,000.00 3,000.00
3.3 Copias’ impresiones glb 1.00 3,00000 3,00000
34 - - T
Alquiler de eql.upo.s para limpieza glb | 1.00| 8,000.00 8,000.00
de buzones: Hidrojet
3.5 | Alquiler de equipos para pruebas
hidraulicas en redes de agua y glb 1.00| 4,000.00 4,000.00
alcantarillado
Costo Directo S/ 188,500.00
Utilidad 10.00% 18,850.00
Sub Total 188,500.00
IGV 18.00% 33,930.00
TOTAL S/ 222,430.00
Son doscientos veintidés mil cuatrocientos treinta con 00/100 Soles.

pég. 93




-

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY: ) B
N

CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - Ill CONVOCATORIA PondD Segal el oy ool Botoer “ SRl
Son S/ ( Soles), este monto incluye

tributos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen
de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razoén Social de la empresa
FORMATO N2 3
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(De acuerdo al numeral 4.37.2. de capitulo IV.) LISTADO DE RECURSOS FiSICOS MiNIMO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT. RELACION DEL EQUIPO

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa
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Sefiores

ANEXO N° 08 (Pégina 1 de 2)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN CONSULTORIAS SIMILARES:
ML Svay N2 COC:ER;\TO/ c;ff:&?gl‘o FECHA DE LA EXPERIENCIA TIPO DE | AI:IT?J"II!.II-\ODO
N CLENTE B ot cOMP L BEANTE o CONFORMIDAD | PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE CAMBIO |\ ULADO
DE PAGO DE SER EL CASO DE: VENTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nota 1:

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razdn Social de la empresa

FECHA DEL CONTRATO O CP: Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de
cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO: Cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea dentro de los doce
(12) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se
emitié dentro de dicho periodo.

EXPERIENCIA PROVENIENTE DE Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

IMPORTE: Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

TIPO DE CAMBIO VENTA: El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Compra o de cancelacién del comprobante de pago, segtin corresponda.

MONTO FACTURADO ACUMULADO: Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nota 2: Utilizar mas formatos similares, si fuera necesario
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ANEXO N° 08 (Pgina 2 de 2)

Sefores:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO O CONTRATO DE CONSULTORIA]

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA EN CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR

1 Nombre o Denominacién de la Contratacién:
2 Descripcién y Caracteristicas Técnicas principales:
3 Propietario de la Contratacién:
4 Forma de | Como CONSULTOR ( ) EnConsorcio o Asociacién {( )
Eiecucién:
Como Sub CONSULTOR () Porcentaje de Participacion: ................. %
5 Monto del Contrato v Fecha :
6 Fecha de Recepcidn o Conformidad:
7 Monto :
8 Nombre del Responsable:
Nota:

La informacién incluida en el presente anexo deberd ser debidamente acreditada mediante la presentacién
de copia simple de los documentos mencionados el numeral A.1 del anexo 06 referido a los factores de
evaluacién.

El Postor debera utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de los contratos que declare
en el la Anexo N°08 (Pagina 1 de 2).

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firmay Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 09

OFERTA DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA 100% DEL PERSONAL
PROFESIONAL CLAVE DE LA PROVINCIA

Sechura,

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE CONSULTORIA DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA]

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento que nos comprometemos, en caso de
obtener la Buena Pro, del presente concurso, a contratar en la ejecucién de la consultoria de obra la totalidad
del personal clave xxxxxooxxxxxxx (xxxx %) residentes en la jurisdiccién de la provincia de Sechura, salvo se
tenga que contratar ingenieros especialistas que no se cuentan o sean frecuentes en la zona.

Asimismo, aceptamos que el FOSPIBAY a través de la Supervisién o un tercero contratado para tal fin,
verificard el cumplimiento de este ofrecimiento, durante la ejecucién de ia obra. En caso de comprobarse el

incumplimiento a la misma, aceptamos que se nos aplique la sancién correspondiente.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 10 (Pagina 1 de 2)

DECLARACION SOBRE PROFESIONALES PROPUESTOS
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA]

Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en este Concurso para la ejecucion de fa
Obra estara a cargo de los siguientes profesionales (*):

1) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR CARGO]
2) Sr. , Registro [Colegiatura] N° como [CONSIGNAR CARGO]
3) (.)

Se adjunta:

*  Copia del Diploma otorgado por el Colegio correspondiente que acredite la fecha de incorporacion
como miembro ordinario de cada uno de los profesionales propuestos.

*  Copia del Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente, vigente a la fecha de presentacién, de
cada uno de los profesionales propuestos.

o Declaracion Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada profesional, indicando
el cargo a asumir y permanencia en la obra a tiempo completo y dedicacién exclusiva, con firma y huella.
Siendo este el Anexo N° 10 (Pagina 2 de 2).

. Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

Asimismo, declaramos que los profesionales propuestos como [CONSIGNAR CARGOS], no tienen impedimento
alguno para realizar las labores requeridas asi como que se encontraran disponibles para asumir los servicios

a los que son propuestos.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor

(*) Nota:
En esta seccién se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucién de la obra, detallando su
Numero de Colegiatura y cargo, en estricta observancia con el Expediente Técnico.
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ANEXO N° 10 (Pagina 2 de 2)

DECLARACION JURARA LEGALIZADA NOTARIALMENTE DE
COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DE EJECUCION DE CONSULTORIA DE OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA]

Yo , con cargo a asumir de
, me comprometo a participar como profesional, de manera
exclusiva a tiempo completo, seglin la propuesta técnica alcanzada. Para efectos de la ejecucién de la obra,
en el caso que EL CONSULTOR obtenga la Buena Pro en el concurso de la
referencia, declaro que no tengo impedimento alguno, para la éptima realizacién de los trabajos en que
participe.

Asimismo, declaro que no tengo impedimento alguno para realizar las labores en la cual he sido propuesto,
asi como me encuentro disponible para asumir este servicio.

Ademas declaré6 mi exclusividad en la participacién del presente proceso como especialista, y me
comprometo a no participar en otro proceso convocado por el FOSPIBAY, y sefald no tener servicios
pendientes con dicha entidad.

Firma, N° de registro del colegio profesional,
y Sello del profesional propuesto por el Postor

pég. 100




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIB AY
CONCURSO N° 72-2025-FOSPIBAY/C - lll CONVOCATORIA B S e et

ANEXO N° 11
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

POR LA PRESENTE, PONEMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL: [CONSIGNAR
CARGO] (*) (**)

N° [SERVICIO/CONSULTORIA CONTRATANTE CARGO FECHA INICIO FECHAFIN ::\TII\:I;CS’

[TIEMPO TOTAL EN EJECUCION DE SERVICIOS Y/O CONSULTORIAS DECLARADOS POR EL POSTOR:

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

(*) Nota 1: Este Formato debe ser presentado para detallar la experiencia de cada uno de los profesionales
presentados; utilice un formato para cada uno de los profesionales.
(**) Nota 2: Utilizar la cantidad de formatos que sean necesarios.
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ANEXO N2 12
GARANTIA POR APELACION DEL PROCESO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE EVALUACION Y
ADJUDICACION, SEGUN CORRESPONDA]

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Contratacion de Ejecucién de Consultoria de Obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA].
Presente.-

Por cuenta y orden de nuestros clientes, sefiores constituimos fianza solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusion, incondicional, y de realizacién automatica en favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
INTEGRAL BAYOVAR hasta por la suma de S/. ( Soles),
equivalente al % del monto de la oferta econémica, para garantizar a nuestros afianzados en el
pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el cuarto parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza tendrd un plazo de vigencia de sesenta (60) dias calendario contados a partir de
{fecha de presentacién de la observacién) y, se haré efectiva en caso que la
impugnacién presentada fuera declarada infundada improcedente o inadmisible por el Consejo Directivo del
Fondo Social Del Proyecto Integral Baydvar.

Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza sera ejecutada por el Fondo Social del Proyecto
Integral Baydvar, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para proceder a honrar esta fianza bastard una comunicacion simple
presentada en nuestras oficinas sitas en la direccion indicada lineas abajo, y en el cual se exprese que la
observacion presentada por ha sido declarada infundada
o improcedente o, inadmisible habiendo obtenido resolucién definitiva en ese sentido, de parte del Consejo
Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de a fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir
de la recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla daré origen
al pago de intereses que se calculardn sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en
moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN sera la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido
el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia:
Direccion del Banco: en Lima y provincia

Nota: En caso sea en moneda extranjera seria: “(...) que se calculardn sobre la base de la tasa Activa de Mercado en
Moneda Extranjera (TAMEX)”.
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ANEXO N° 15

RELACION DE BANCOS AUTORIZADOS PARA LA EMISION DE CARTAS FIANZAS

Las Entidades Financieras Nacionales autorizados para emitir cartas fianzas seran aquellos cuyos depésitos a
plazo menores a un (1) afio estén clasificados en las categorias de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Relacién de entidades financieras locales autorizados para la emisién de garantias:

ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES
ENTIDADES BANCARIAS

BBVA

BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
SCOTIABANK

BANBIF

ENTIDADES ASEGURADORAS

INSUR

INTERSEGURO

LA POSITIVA

MAPRE PERU

PACIFICO SEGUROS

PROTECTA

RIMAC SEGUROS

:_ECREX — CESCE

ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES

BBVA

BANCO DE CREDITO DEL PERU — BCP

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. ~ INTERBANK
SCOTIABANK

BANBIF

Las Entidades Financieras autorizados para emitir cartas “Stand byletters of credit” seran aquellos calificados
como de primera categoria por el Banco Central de Reserva del Pert y deberan ser visadas y confirmadas por
cualquiera de los bancos nacionales indicados anteriormente.
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ANEXO N2 16

PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA:

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

Conste por el presente documento el Contrato de ejecucion de obra del proyecto: (CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA) que celebran de una parte:

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, identificado con RUC N2 20526613741 y domicilio
en Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura, en adelante EL
FOSPIBAY; debidamente representado por su Gerente General, Ing. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE
CASTILLO, identificado con DNI N° XXXXX, seglin poderes inscritos en la partida registral N° XXXXXX del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral N° | Sede Piura; a quien en
adelante se le denominara “FOSPIBAY” y, de la otra parte.

XXXXXXX, integrado por XXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con DNI N2 XXXXXXX, con domicilio en
XXXXXXX Distrito ~ Provincia y Departamento - Piura, y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI N¢
XXXXXXX con domicilio XXXXXXXXXXX, Gerente General de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX CON RUC
N®  XXXXXXXXXXXXXXXX;  debidamente representado por su representante  comun
XXXXXKXXXXXXXXXXXXXX identificado con RUC N° XXXXXXXX, fijando domicilio legal en : XXXXXXXX
Distrito -  Provincia y Departamento - Piura, 'y con Correo  electrénico:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX @yahoo.com y teléfono 969825517; a quien en adelante se les denominara el “EL
CONSULTOR".

Para efectos del presente contrato, el “FOSPIBAY” y “EL CONSULTOR” serdn denominadas
conjuntamente

como las “Partes” y de manera individual como “Parte”.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1

1.2,

1.3.

El Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996 y
su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la
utilizacion de los recursos provenientes de los procesos de Promocién de la Inversién Privada en la
ejecucion de Programas Sociales.

Acuerdo adoptado en Sesién de Consejo Directivo de XX de XXXXXXXXXXXX de XXXX, mediante el cual se
aprobé el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar la Consultoria de Elaboracion del
expediente técnico y posterior ejecucién del del proyecto: “XXXXXXXXXXXX”, CON UN PRESUPUESTO DE
INVERSION DE S/. XXXXXX (XXXXXXX). Para cuyo efecto se realizé el Concurso N° XXX-2023-FOSPIBAY/E
Primera Convocatoria, en adelante EL PROCESO DE SELECCION.

Acta de buena pro de fecha XXXXXXXX, donde se otorga la buena pro al postor que ocupo el primer lugar
en la evaluacidn de propuestas técnica y econdmica del Concurso N° XXXX-2023 FOSPIBAY/E Primera
Convocatoria, dando por consiguiente ganado a la empresa que ocupo el primer lugar.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
2.1.

Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos provenientes de los
procesos de promocién de la inversién privada destinado a la ejecucién de programas sociales, los cuales
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2.2

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por una persona juridica sin fines de lucro, conforme
a los términos y condiciones sefialados en la norma; y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2008-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los
referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines de Lucro
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como titular del Fondo Social
derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promocién de la inversion privada, y el
ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promocién de la Inversién Privada —
PROINVERSION de fecha 26 de abril de 2012.

Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral
Bayévar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en la pagina web;
http://www.fospibay.com

La ejecucion de los servicios materia del presente concurso, se efectiia con cargo a los recursos de la
Asociacidn Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar; por lo que, no resulta de aplicacién el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 1017, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversidn Piblica, modificada por las leyes N° 28522 y 28802
y por los Decretos Legislativos N° 1005 y 1091. Su reglamento aprobado por Decreto Supremos N° 102-
2007-EF.

Codigo Civil Peruano, Decreto Legislativo N2 295.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

En virtud de la suscripcion de EL CONTRATO, EL CONSULTOR se compromete y obliga con EL FOSPIBAY
a la ejecucién de Consultoria de obra del Proyecto: “XXXXXXXXXXXX”, ubicado en xxxxxxx y provincia
Sechura - Piura, conforme a las condiciones técnicas y econdmicas previstas en las BASES del CONCURSO
N° XXXXX-2023- FOSPIBAY/E, en adelante las BASES que dieron origen a este CONTRATO, las mismas
que conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el acta de otorgamiento de la buena pro y la
propuesta del Postor, forman parte integrante de EL CONTRATO.

El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, se efectuaré de acuerdo a las bases que
dieron origen a este contrato, el Expediente Técnico, en la oferta de la empresa XXXXXXXX, la misma que
es concordante con las caracteristicas solicitadas en las BASES.

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, EL CONSULTOR, se compromete a ejecutar aquellas
prestaciones que, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral “3.1” del CONTRATO,
tengan relacién directa con los servicios contratados y que puedan ser razonablemente exigidas por el
SUPERVISOR o EL FOSPIBAY por ser necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos.
Alos efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, EL CONSULTOR se compromete
a utilizar al personal requerido en las bases, los Términos de Referencia y el mencionado en su Propuesta
Técnica y aguel personal adicional que sea necesario para la realizacién del trabajo materia del presente
CONTRATO que cuente con la debida autorizacién previa por parte del FOSPIBAY.

Ing. Jefe de Proyecto: XXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil/Arquitecto con registro CIP/CAP N° XXXXX.

Ing. Especialista en Costos y Presupuestos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Civil con registro CIP
N°® XXXXX.
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Cualquier reemplazo del personal antes sefialado, debera ser previamente coordinado y aprobado por el
FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como minimo con los mismos requisitos y
experiencia que el personal presentado en la propuesta técnica.

CLAUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACION DE EL CONTRATO.

4.1.

4.2,

4.3.

El monto del contrato comprende:
Estudios Bésicos de ingenieria (equipos y materiales seglin corresponda).
Utilizacién de recursos profesionales para el correcto desarrolio de la consultoria.
Ejecucién integral de la CONSULTORIA DE OBRA materia de EL CONTRATO.
gastos que resulten para la obtencién de autorizaciones y/o factibilidades ante entidades prestadoras
de servicios.
Todos aquellos costos y gastos que sin estar expresamente enunciado sean necesarios para la ejecucién
de la consultoria de obra y el cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripcion
del contrato; sin reserva ni limitacién alguna.

Administracion del Contrato

EL FOSPIBAY designa al Administrador de EL CONTRATO, quien verificard que se cumplan puntualmente
todas las obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES. El control y supervisién de LA
CONSULTORIA DE OBRA seré realizada por el SUPERVISOR O REVISOR. EL CONSULTOR coordinard con
EL FOSPIBAY en todo lo relacionado a la ejecucién de LA CONSULTORIA DE OBRA, absolviendo las dudas
e interpretaciones del CONTRATO, durante todo el plazo de su vigencia.

En caso que la ejecucion de la Consultoria de obra culmine antes de transcurrido el plazo sefialado en el
numeral precedente, éste podra ser reducido, siempre y cuando permita la culminacion de la Consultoria
de manera satisfactoria. En caso que la EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA se extienda mas alld
del plazo sefialado en el numeral “5.1", se podré prorrogar el plazo del CONTRATO. Para la reduccién y
ampliacion del plazo del CONTRATO se requiere la opinidon de EL FOSPIBAY.

Toda solicitud de ampliacién de plazo deberd ser presentada ante EL FOSPIBAY dentro del plazo de
ejecucion del respectivo estudio.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO

5.1.

5.2.

El plazo de ejecucién de la CONSULTORIA DE OBRA de EL CONTRATO se fija en XXXXX (XXX) dias
calendarios, el mismo que empieza a regir desde el dia siguiente en que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Quese haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad XXXXXXXXX y con la suscripcién
del acta correspondiente, bajo control y supervision del FOSPIBAY.
b) Que se haya hecho entrega del Estudio de Preinversién por parte del FOSPIBAY

Lo expresado en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de la posibilidad que ELCONTRATO concluya
de manera anticipada.

. EL CONSULTOR reconoce que la entrega del terreno a que se refiere el literal b) del punto “5.1” de EL

CONTRATO, corresponde a la Municipalidad XXXXXXXX, como Unidad Formuladora del PROYECTO. En
este sentido, EL FOSPIBAY no asume ninguna responsabilidad relativa a la entrega del terreno en el cual
se realizard la CONSULTORIA DE OBRA, obligdndose EL CONSULTOR a realizar las verificaciones técnicas
y legales que correspondan antes de la ejecucién de la obra.

. Plazo de los entregables.
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El plazo de Entrega del Expediente Técnico es de Ciento Veinte {120) dias calendarios efectivos (*),
contados a partir de la designacién del Consultor mediante Orden de Servicio y/o Contrato por parte de
la Entidad y de acuerdo a los plazos considerados para la presentacion y aprobacidn de los informes.

(*) El tiempo de revisién y levantamiento de observaciones no seré contabilizado para efectos del
cumplimiento del plazo

Deberd cumplir con los plazos de los entregables segun el siguiente cronograma.

Plazo para la presentacién por
N° ENTREGABLE parte del Consultor (Dias
calendario)

1 Presentacion de estudios bdsicos y tramite de 2
autorizaciones solicitadas

Levantamiento de observaciones 10
2 | Presentacién de anteproyecto de Arquitectura 15
Levantamiento de observaciones 10

Presentacién de las especialidades de arquitectura,

3 . . . e 50
estructuras, instalaciones eléctricas, y sanitarias

Levantamiento de observaciones 10

4 Presentacion de los metrados, andlisis de costos 15
unitarios y presupuestos y programacion

Levantamiento de observaciones 10

5 Presentacion del Expediente Técnico con todos sus 15
anexos

Total 120 dias

CLAUSULA SEXTA: RELACION ENTRE LAS PARTES

Las partes declaran que EL CONTRATO es celebrado entre dos entidades auténomas e independientes entre
si, a las que, salvo la presente relacién contractual, no les une vinculacion del tipo de matriz y filial o principal
e intermedia o empleador y trabajador.

CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACION Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara conocer el lugar de la donde se proyecta el Expediente Técnico que se encuentra
ubicado en el Distrito XXXXXXX Provincia de Sechura, Departamento de Piura, asi como haber revisado el
expediente de contratacion del Proyecto, las caracteristicas del mismo y declara haberlas tenido en
consideracién para fijar su propuesta, el plazo de ejecucion y en general las estipulaciones de EL CONTRATO,
y renuncia expresamente a cualquier reclamacion por los defectos o imprecisiones que pueda contener dicho
documento.

CLAUSULA OCTAVA: MONTO DE EL CONTRATO Y GARANTIAS
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El monto pactado como contraprestacion en este CONTRATO, que, incluido el IGV, es S/
XXXXXX(XXXXXXXXX) El presente concurso se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

8.2. Conceptos que incluye el monto del contrato:

EL CONSULTOR acepta y declara que los precios ofertados incluyen todo concepto necesario para la
completa y correcta ejecucion y operacion de LA OBRA, que se enumeran sin carécter limitativo como
sigue:

a)

e)

f)

g

h)

)

k)

Elaborar un Expediente Técnico que cumplan con las metas descritas y capaz de responder a la
necesidad de brindar una adecuada Infraestructura que mejore las condiciones de salubridad en el
servicio de agua y saneamiento de Puerto Rico.

Definir las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracion, realizar las modificaciones necesarias
para ofrecer una solucién éptima.

Definir las especificaciones de construccién del proyecto indicado.

Establecer el costo de la obra proyectada, asi como determinar el cronograma de ejecucién para la
construccién de la obra.

Los estudios basicos de ingenieria deben contener referencias monumentadas en campo, los mismos
que permitiran la verificacion durante la revision y posterior ejecucion de la obra. Los materiales,
equipos y herramientas deben ser suministrados por el Consultor.

Bajo su responsabilidad, verificard los controles de calidad de los equipos y materiales que
suministre, sin perjuicio de las verificaciones que realice EL FOSPIBAY. A tal efecto, EL CONSULTOR,
deberd entregar los folletos y/o certificados técnicos de los equipos que suministra o emplea,
especificando su tipo y sus caracteristicas mecanicas y eléctricas.

Entrega de los protocolos del procedimiento de toma de muestras y datos para los estudios basicos
de ingenieria.

Redaccién de las notas explicativas, calculos justificatorios con planos y esquemas de procesos
constructivos revisados (en espafiol), seguin solicite La Entidad durante el desarrollo de la Consultoria.
Realizar el reemplazo de afectaciones, asi como las reparaciones que fueran necesarias resultantes
de la fase de campo, lo cual comprendera trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento econémico
alguno.

Los costos de los servicios de autorizaciones y/o factibilidades a empresas publicas y/o privadas que
pudieran ser necesarios para la aprobacién del Expediente Técnico y la posterior ejecucién de la
OBRA del Proyecto materia del Contrato.
Cediirse y cumplir con las directivas vigentes y exigencias del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones de la normatividad de la materia.

La responsabilidad de consultor una vez aprobada el Expediente Técnico se constituye por un tiempo
de 03 afios, en la cual estd obligado a responder consultas y observaciones durante la ejecucién bajo
responsabilidad.

\/ 8.3. Garantias:
( 8.3.1. Garantia de fiel cumplimiento

Como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL
BAYOVAR, se retendrd el importe de 10% del monto adjudicado, de la forma como se establezca
en el contrato. Esta garantia debera tener vigencia hasta la comunicacién via Acto Resolutivo por
parte de la Municipalidad Provincial de Sechura. La devolucién de esta garantia se realizara dentro
de los treinta (30) dias calendarios luego de suscrita el Acto Resolutivo y posterior Conformidad del
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CONTRATO. Queda establecido que previamente se debe haber realizado la consistencia del
expediente técnico con el estudio de preinversién del PROYECTO.

CLAUSULA NOVENA: DE LOS PAGOS
E! pago a EL CONSULTOR se efectuara en soles.

9.1. Procedimiento para el pago

Los informes, tienen carécter de pagos a cuenta, se efectuaran segln cronograma de entregables y/o plan de
trabajo, de manera proporcional al desarrollo de la CONSULTORIA DE OBRA, de acuerdo a los plazos
establecidos en las BASES.

La conformidad del servicio lo dara la el drea de proyectos del FOSPIBAY previo informe de la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Sechura e Informe de conformidad por parte de la
Consultoria de Supervisién

FORMA DE PAGO

ler PAGO | 20% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa aprobacién del PRIMER
ENTREGABLE (Estudios Basicos) por parte del FOSPIBAY, la Gerencia de Desarrollo Urbano
y la supervisién contratada por el FOSPIBAY.

2do PAGO | 10% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa aprobacién del
SEGUNDO ENTREGABLE {Anteproyecto de Arquitectura) por parte del FOSPIBAY, la
Gerencia de Desarrollo Urbano y la supervisién contratada por el FOSPIBAY. -

3er PAGO 30% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa aprobacién de! TERCER
ENTREGABLE (Especialidades) por parte del FOSPIBAY, la Gerencia de Desarrollo Urbano y
la supervisién contratada por el FOSPIBAY.

4to PAGO 20% del monto contractual, a la conformidad de Ia Entidad previa aprobacién del CUARTO
ENTREGABLE (los metrados, analisis de costos unitarios y presupuestos y programacion)
por parte del FOSPIBAY, la Gerencia de Desarrollo Urbano y la supervisién contratada por
el FOSPIBAY.

5to PAGO | 20% del monto contractual, a la presentacién del QUINTO ENTREGABLE - Expediente
Técnico CULMINADO y aprobado via ACTO RESOLUTIVO por Parte de La Municipalidad
Provincial de Sechura, también con la entrega del expediente fisico con la firma de todos
los profesionales que conforman el equipo técnico, y previo informe de conformidad por
parte del FOSPIBAY, la Gerencia de Desarrolio Urbano y la supervisién contratada por el
FOSPIBAY.

Una vez aprobado el expediente técnico, El Consultor deberd emitir el informe final completo y el estudio a
nivel de Expediente Técnico del Proyecto en original y dos (02) copias, ademas de presentarlo grabado en CD
{Disco Compacto), esto incluye textos, gréficos, cuadros y plano en programas Excel, Word, AutoCAD, etc.,
segun sea el caso, en formato original respectivo.
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Las prestaciones que deberd ejecutar EL CONSULTOR, de manera enunciativa mas no limitativa, son las
siguientes:

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

)

k)

m)

n)

o)

p)

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de
referencia y no podra subcontratar a terceros para su ejecucién de! proyecto.

Visitar la localidad y el terreno que serd materia de aplicacién de la elaboracién del Expediente
Técnico.

Tomar conocimiento de los alcances del estudio de Pre inversién aprobada, efectuando
oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

Efectuar ios trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas
topograficas, geograficas, climaticas y de servicios basicos, andlisis de impacto ambiental todos
correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

Elaborar el Expediente Técnico respetando las metas del proyecto detalladas en el estudio de Pre
inversién existen considerando que dicho perfil es referencial y no determinante para la propuesta
final de Expediente Técnico presentado por El Consultor.

Determinar las caracteristicas y la capacidad portante del terreno mediante la ejecucion del estudio
de Mecadnica de Suelos.

Garantizar la participacion del profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como
de los servicios, equipos, personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna elaboracién
del Expediente Técnico.

El Consultor es responsable de complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas
las especialidades (arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
equipamiento, estudio de impacto ambiental y de las dreas involucradas) para a obtencién de un
Expediente Técnico integral.

Es de su exclusiva responsabilidad cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado
para la elaboracién del Expediente Técnico.

Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico para lo cual
mantendra coordinacion permanente con La Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos que son de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la elaboracién del Expediente Técnico.

De ser necesario El Consultor brindard las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones
al Coordinador que designard La Entidad, asi como al equipo Consultor de la supervisién y
funcionarios que, eventualmente, tendrd a su cargo la revisién de los documentos que vaya
elaborando El Consultor.

El contrato establecerd las demds responsabilidades y obligaciones esenciales de El Consultor; las
que se complementaran con los mencionados en el presente documento.

La revisidn de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del Proyecto
Definitivo por parte de la Municipalidad, FOSPIBAY, Empresas Prestadoras de Servicio, Empresas
Concesionarias, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan sido
poder ser detectadas y observas a tiempo por los responsables de |a revisién del mismo.

El Consultor es responsable por la precision de los Metrados del Proyecto los cuales deben estar
dentro de un rango razonable de los Metrados Reales de la obra, definido por un diferencial del
orden de mas o menos 5% de los Metrados Reales.
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q) Los asuntos que implican modificacién y ampliacién de las especificaciones técnicas o cldusulas
contractuales, deberén estar debidamente sustentados y contar con la aprobacién de la Supervision
para que sean evaluados por La Entidad y resueltos por la dependencia de instancia competente de
acuerdo a las cldusulas del contrato.

r)  El Consultor deberd sustentar ante la Municipalidad Provincial de Sechura y FOSPIBAY, la
programacion Arquitecténica y Anteproyecto Arquitecténico.

s)  Desarrollar el producto segiin la programacion de su plan de trabajo anexado en los documentos
para firma de contrato

t)  Estd obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando la Entidad lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo cronograma
sujeto a la revision y aprobacién del revisor y/o la Entidad.

u}  La presentacion del plan de trabajo y su aprobacién por el revisor y/o la Entidad, no eximiran al
CONSULTOR de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

v}  Laresponsabilidad de consultor una vez aprobada el Expediente Técnico se constituye por un tiempo
de 03 afios, en la cual esté obligado a responder consultas y observaciones durante la ejecucién bajo
responsabilidad.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY
EL FOSPIBAY tendra las siguientes obligaciones y responsabilidades especificas:

11.1.Designar un Administrador del CONTRATO, quien verificard que se cumplan puntualmente todas las
obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES; teniendo autoridad para dar las érdenes de
trabajo e instrucciones para la correcta ejecucién del objeto del CONTRATO.

11.2.Verificar que se haya hecho entrega del terreno por parte de la Municipalidad XXXXXXXXX y con la
suscripcién del acta correspondiente, bajo control y supervision del FOSPIBAY.

11.3.Realizar la entrega del Estudio de Preinversion por parte del FOSPIBAY

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIA DE LA CONSULTORIA DE OBRA

12.1.EL CONSULTOR La responsabilidad una vez aprobada el Expediente Técnico se constituye por un tiempo
de 03 afios, en la cual esté obligado a responder consultas y observaciones durante la ejecucién bajo
responsabilidad.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

13.1.Conforme al articulo 1315° del Cédigo Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es la causa no imputable,
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucion de la
obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

13.2. Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada debera notificar
inmediatamente y por escrito a la otra informandole de la ocurrencia del hecho con la acreditacién
correspondiente, e indicando la obligacién contractual que se veria afectada.

Las PARTES podran acordar la suspensién de la obligacidn que se veria afectada hasta por el plazo de
quince (15) dias calendario, el que podré ser prorrogado una o mas veces de mutuo acuerdo,
considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situacién.

13.3.Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar ejecutando
las obligaciones contractuales que no se verian afectadas por la ocurrencia de la causa de fuerza mayor
o caso fortuito.
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Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para mitigar los
efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

13.4.Ninguna de las PARTES serd responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

14.1.EL CONSULTOR, incurrird en penalidad, sin necesidad de notificacién previa por parte de EL FOSPIBAY,
cuando no haya concluido en la fecha establecida, los trabajos contemplados en el cronograma
contractual o reajustado presentado y que ha sido revisado y visado por el SUPERVISOR y aprobado por
EL FOSPIBAY.

14.2.1a penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucion
de las prestaciones objeto del CONTRATO hasta alcanzar como méaximo, el diez por ciento (10%) del
monto total contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debié ejecutarse.

14.3.En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculard de acuerdo a la siguiente férmula:

0,10 x Monto del Contrato
Penalidad diaria =

F x Plazo en dias

Donde: F = 0,25 (Para plazos mayores a sesenta (60) dias)
Donde: F = 0,40 (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias)

Plazo en dias = El ofrecido por el postor (dias calendario)

14.4.Esta penalidad sera deducida, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién
final; o si fuera insuficiente se cobrara con cargo a la ejecucién de fa Garantia de Fiel Cumplimiento; sin
perjuicio de que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que pudieran producirse, mediante la
accion legal correspondiente.

14.5.En caso que se llegase a cumplir el monto méaximo de fa penalidad por mora (10%), EL FOSPIBAY podra
resolver EL CONTRATO por incumplimiento, bastando para ello una comunicacién notarial a EL
CONSULTOR, en cuyo caso, el contrato quedara resuelto en forma automatica.

14.6. Otras Penalidades
EL CONSULTOR recibird el pago del monto correspondiente por entregables, menos las deducciones o
penalidades que correspondan.

EL FOSPIBAY podré aplicar sancién pecuniaria con el descuento del monto que corresponda por entregables
o en la liquidacién del contrato, por incurnplimiento de obligaciones contractuales de acuerdo al cuadro que
se detalla a continuacién:

OTRAS PENALIDADES

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo | Procedimiento
Por la presentacion de entregables o informes Por cada

1 . . e 0.5 UIT ocurrencia
incompletos en relacién a lo solicitado
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expresamente en los términos de referencia y

contrato.
Por la presentacion de entregables o informes sin la Por cada
2 firma y sello de los especialistas y jefe de proyecto 0.5 UIT ocurrencia

presentado en la oferta técnica.

Por la presentacion del Expediente Técnico sin Por cada

3 . i 0.5 UIT i
haber levantado Las observaciones realizadas. ocurrencia

Cuando EL CONSULTOR omita asistir a las reuniones Por cada
4 semanales y/o del levantamiento de las actas de o.suIT ocurrencia
dichas reuniones.

Cuando se efectte el cambio de cualquiera de los Por cada
5 profesionales considerados en la propuesta técnica 0.5UIT ocurrencia
sin la aprobacion de “EL FOSPIBAY”.

Las partes acuerdan que para el célculo de los “Descuentos o penalidades” del cuadro anterior, se realizan en
base al monto total del presente contrato de Consultoria.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1.Sin perjuicio de lo antes indicado, EL FOSPIBAY podrd resolver el CONTRATO, total o parcialmente, por
alguna de las causales siguientes:

a.

Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a
cargo de EL CONSULTOR, pese a haber sido requerido para ello. En este caso la resolucién opera de
pleno derecho con la notificacion de la Carta Notarial que la comunica.

En el caso de obligaciones no esenciales, podra resolver EL CONTRATO sélo si, habiéndolo requerido
dos (2) veces, EL CONSULTOR, no ha verificado su cumplimiento.

Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron factores de
calificacién y seleccién asi como aquellas condiciones que resulten indispensables para el normal
cumplimiento de EL CONTRATO.

. Cuando EL CONSULTOR no cuente con capacidad econémica o técnica para continuar con la

ejecucién de la CONSULTORIA DE OBRA a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion.

Cuando EL CONSULTOR haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora en la
ejecucién de la CONSULTORIA DE OBRA a su cargo.

Cuando EL CONSULTOR haga abandono injustificado de la CONSULTORIA DE OBRA.

Cuando EL CONSULTOR incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin adoptar las
medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién de la CONSULTORIA dentro del plazo.
Negligencia reiterada de parte de EL CONSULTOR, en el cumplimiento del levantamiento de
observaciones, instrucciones del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.

Cuando EL CONSULTOR subcontrate una parte o la totalidad de la CONSULTORIA DE OBRA.

Cuando EL CONSULTOR incumpla con comunicar a EL FOSPIBAY cualquier accidente.

. Cuando EL CONSULTOR se niegue a suscribir las adendas correspondientes.

Se verifiquen imprecisiones o falsedades en la documentacién presentada tanto con la propuesta
técnica o con la documentacion para la forma de Contrato cuya verificacién, el FOSPIBAY se reserva.
Asimismo, en el caso en que haya incumplido con informar respecto de eventuales conflictos de
intereses con el SUPERVISOR o el FOSPIBAY en los términos establecidos en el numeral 16.32 de la
Clausula Novena del CONTRATO.
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15.2.Cuando la resolucién sea por causales imputables a EL CONSULTOR, se ejecutara a favor EL FOSPIBAY Ia
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

15.3.Cuando se presenten cualquiera de las causales sefialadas, EL FOSPIBAY cursara una Carta Notarial a EL
CONSULTOR para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario,
bajo apercibimiento de resolucién del CONTRATO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continta,
mediante Carta Notarial se resolverd el CONTRATO.
En tal supuesto, EL FOSPIBAY ejecutara las garantias que EL CONSULTOR hubiera otorgado, sin perjuicio
de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: CONTROL Y SUPERVISION

16.1. CONTROL:

a.

El Consultor estaré sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe la
Entidad, quiénes verificaran el cumplimiento de los avances de la elaboracion del Expediente Técnico
de los compromisos contractuales asumidos

La Municipalidad Provincial de Sechura designara un coordinador, el que serd acreditado de su propio
plantel profesional (Arquitecto o Ingeniero); asi como, eventualmente, un Equipo Revisor, qué podra
ser contratado o de su propio plantel profesional; a quienes El Consultor brindara todas las facilidades
del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la elaboracién del Expediente Técnico.
FOSPIBAY contratara la supervisién de la elaboracion del Expediente Técnico, a quien el consultor
brindara todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la elaboracién
del Expediente Técnico.

El coordinador y Supervisor, estaran encargados del seguimiento control y coordinacién y revision
basica de los documentos formulados por El Consultor controlara el cumplimiento de los alcances
plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes también tendrd a su cargo informar
sobre la procedencia de pago de los entregables; gestionando los documentos administrativos que
se requiera.

La Municipalidad Provincial de Sechura en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el
desarrollo del objeto del Contrato, podra convocar a El Consultor en las oportunidades que crea
necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la Elaboracién del
Expediente Técnico; asi como para qué informe o asesor en asuntos concernientes al objeto del
contrato.

Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que
presente El Consultor: Subgerencia de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Urbano y FOSPIBAY.
El consultor deberd levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad,
dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

. Noprocederd la aprobacién de los documentos presentados por El Consultor si éste no a efectivizado

la entrega de la etapa completa, incluida la subsanacién de las observaciones formuladas.

El consultor deberd garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos términos
de Referencia, serdn asumidos directamente por los profesionales que presente a la Entidad como
parte de su propio equipo técnico.

Cualquier reemplazo en el equipo profesional que debe efectuar El Consultor debera ser autorizada
por FOSPIBAY y deberd justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta
obligacion amerita la aplicacién de la penalidad establecida en el Numeral 23° del presente
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documento. La reincidencia en esta falta, se constituye en causal de resolucién del contrato, por
incumplimiento de una obligacidén esencial de El consultor.
k. La calidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad del consultor.

En tal sentido, no podra negarse a la rectificacion y/o subsanacién de las observaciones técnicas sustentadas
y justificadas que le formule La Entidad, todas las veces que sea necesario; sin corresponderle por ello,
reconocimiento de mayores gastos.

16.2. COORDINACION Y SEGUIMIENTO:

a. El consultor, bajo su exclusiva responsabilidad debera efectuar continuas reuniones con el
coordinador designado por La Municipalidad Provincial de Sechura, FOSPIBAY y la Consultoria de
Supervisién a efecto de uniformizar Los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo de
los diferentes rubros y etapas del estudio.

b. Las coordinaciones estédn orientadas a minimizar las aventé a Las observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revisién de los documentos técnicos por parte de La Entidad.

¢. Durante el desarrolio de la elaboracién del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucién en
que se encuentre este, El Consultor deberd tomar en consideracién las recomendaciones que le
formulen Los profesionales de la Municipalidad Provincial de Sechura ya sean estos: GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO O QUIEN CORRESPONDA o alguin asesor externo convocado por La Entidad de
ser el caso

d. La Municipalidad Provincia de Sechura es la dltima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia técnica e informal de los estudios, ensayos, evaluaciones y demds documentos
formulados por el consultor, en tal sentido, El Consultor no podréd negarse a subsanar Las
observaciones que éste le formule a cualquier etapa del servicio prestado aduciendo haber sido
aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica del FOSPIBAY Y MPS,

e. La Entidad en proteccién de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico elaborado por El Consultor, si dicho documento no contase con la calidad vy
consistencia técnica requerida.

f. EIFOSPIBAYy la Municipalidad Provincial de Sechura se reservan el derecho de requerir a El Consultor
informacién complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando estd presente en
consistencia técnica o resulte ser incoherente e incongruente ilégica o poco rara el consultor no
podrd negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliacién de plazo mi reconocimiento
de pago o pago de prestaciones adicionales.

g. Eldrea de Proyectos del FOSPIBAY y La Subgerencia de Infraestructura, y la Gerencia de Desarrollo
Urbano son las responsables de emitir la conformidad de cumplimiento de! contrato.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: DE LA CLAUSULA ARBITRAL

17.1.Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del cumplimiento, ejecucion e
interpretacion del presente CONTRATO seran resueltas en lo posible por trato directo entre las PARTES
y sus representantes, conforme a las reglas de ta buena fe y la comun intencién de las PARTES.

/“ 17.2.De no llegar a ningun acuerdo tanto EL FOSPIBAY como EL CONSULTOR, acuerdan que cualquier

/ controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecucién y/o interpretacién del presente
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ONTRATO, sera resuelta de manera definitiva mediante arbitraje institucional en la Cdmara de Comercio
de Piura, conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el Arbitraje.

17.3.El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Articulo 47° del Reglamento de Contrataciones del
FOSPIBAY, serd resuelto por Tribunal Arbitral, el mismo que deberd estar conformado por tres arbitros,
los mismos que seré seleccionados de la némina del Centro de Conciliacién y Arbitraje Empresarial de la
Cadmara de Comercio de Piura.

17.4.El laudo arbitral emitido obligard a las PARTES y pondra fin al procedimiento de manera definitiva, siendo
el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANEXOS DEL CONTRATO
18.1.Forman parte del contrato los siguientes documentos:
18.1.1.La Propuesta presentada por EL CONSULTOR del Concurso XX-2023-FOSPIBAY/E (Sobres N2 1y 2).
18.1.2.El Expediente Técnico en su integridad, las BASES del Concurso XX-2023-FOSPIBAY/E (Sobres N2 1
y 2), los documentos de Absolucion de Consultas y Aclaraciones a las BASES formuladas por los
postores.
18.1.3.El Acta de Adjudicacién de la Buena Pro.
18.1.4.Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
Integral Baydvar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en
la pagina web; http://www.fospibay.com

18.2.Para efectos de la interpretacion del CONTRATO, primard lo dispuesto en el mismo y, en forma
supletoria, las BASES, el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY y la Propuesta presentada por EL
CONSULTOR y en dicho orden de prelacién.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCION.

19.1.EI CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en ¢él, se regiran por la legislacién de la Republica del
Peru.

19.2.Para todos los efectos derivados de la ejecucion del CONTRATO, las PARTES sefialan los domicilios que
se indican en la introducciéon del CONTRATO.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicard por escrito a la otra en un plazo de antelacién minimo
de siete (7} dias habiles, sefialando la fecha exacta en que debera operar el cambio, en caso contrario se
tendran por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado. Del mismo modo, en caso
no sea posible realizar la notificacién fisica a la direccion sefialada, se dara por vélida la notificacion realizada
a la direccion electrénica sefialada en la pare introductoria del presente CONTRATO.

Se suscribe el presente CONTRATO, en tres (03) ejemplares del mismo valor, en Sechura a los XXXX (XX) dias
del mes de XXXXX de 2022.

JOOXXXXXXRXXXXXXXX
Representante Legal DNI N2 XXXXXXX

POR EL FOSPIBAY
ING. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO
GERENTE GENERAL
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