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gi BASES INTEGRADAS

 CONCURSO N °20-2024-FOSPIBAY/E

(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE
BOMBEO Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE
EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO, LA
ANGOSTURA, TRES CRUCES Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE
SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA":
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COMUNICADO

Se hace de conocimiento que los unicos medios de comunicacién validos entre el
FOSPIBAY y el publico en general son el correo electrénico:

seleccion@fospibay.org.pe y el teléfono: 073- 553662.

"~ Asimismo, sefialamos que cualquier comunicacién, coordinacién o pedido de

> informacién que se realice de manera personal, sélo podra ser atendida en las
S instalaciones del FOSPIBAY sito en Calle Constitucién N°250 - Sechura, por lo que
no asumimos responsabilidad alguna por coordinaciones o comunicaciones
realizadas con terceros o fuera de nuestras instalaciones.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como
participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los
principios previstos en el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar.

Finalmente, se comunica que todos los procesos de seleccidn, entrega de bases de
concurso, suscripcion de contratos, solicitudes de informacién y en general,
cualquier tramite que se realice ante el FOSPIBAY, son completamente gratuitos.

Sechura, febrero de 2024

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
GERENCIA GENERAL
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CAPiTULO |
GENERALIDADES

1.1.ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar
RUC N¢ : 20526613741

1.2.DOMICILIO LEGAL
Calle Constitucién N°250, Ciudad, Distrito y Provincia de Sechura, Departamento de Piura

1.3.0BJETO DE LA CONVOCATORIA

(L El presente proceso de seleccidon tiene por objeto la contratacién de una empresa
Y especializada para el SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES
"’_' SOLARES FOTOVOLTAICOS del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

PPOTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO,
LA ANGOSTURA, TRES CRUCES Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE
SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"”

1.4.VALOR REFERENCIAL
El valor referencial, (VR) asciende a US$ 567,117.73 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CIENTO DIECISIETE 7338/100 DOLARES AMERICANOS), incluido los impuestos de ley,
utilidades, gastos generales y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
suministro y la instalacién. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre de 2023.
Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

Limite Superior:
Limite Inferior: . &

95% del Valor Referencial (VR) 100% del Valor Referencial (VR)
US $ 538,761.85 US $567,117.73
(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO
SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON DIECISIETE CON 73/100 DOLARES AMERICANOS)

85/100 DOLARES AMERICANOS)

\ Las propuestas que excedan en més del cien por ciento (100%) del valor Referencial y aquellas

§ que fueren inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) se tendrdn por no presentadas.

1 5.FINANCIAMIENTO
Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar.

1.6.SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en las Bases administrativas del presente proceso y especificamente en los Términos de

Q)g\kbflw \ (
" W Referencia que forman parte del Capitulo IV: REQUERIMIENTO de esas Bases.

\&{@v
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1.7.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo IV de las bases.

1.8.LOCALIZACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION
La Ejecucion del suministro, instalacion y pruebas se realizara en:

Departamento : Piura

Provincia : Sechura

Distrito : Sechura

Localidades  : Belisario, El Barco, La Angostura, Tres Cruces y Noria Honda.

1.9.PLAZO DE PRESTACION
El plazo de ejecucidn del suministro y la instalacion materia de la presente convocatoria, no
serd mayor a Ciento Veinte (120) dias calendario, ni menor a Noventa (90) dias calendario
en concordancia con lo establecido en los Términos de Referencia que forman parte del
Capitulo IV: REQUERIMIENTO de las Bases del presente proceso.
En caso de incumplimiento injustificado del plazo de la prestacién, se aplicaran las
penalidades detalladas en las Bases y en el proyecto de contrato que forma parte de estas.

1.10. BASE LEGALY NORMAS DE CUMPLIMIENTO

- Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobd el régimen aplicable a los recursos
provenientes de los procesos de promocion de la inversion privada destinado a la ejecucién
de programas sociales, los cuales serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por
una persona juridica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones seiialados en
la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, y
modificacién aprobado mediante Decreto Supremo N° 238- 2016-EF, en el cual se dictan las
normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus
modificatorias.

- Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines
de Lucro ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como
titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de
promocion de la inversion privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por
La Agencia de Promocion de la Inversién Privada — PROINVERSION de fecha 26 de abril de
2012. '

- Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar aprobada en sesion de consejo directivo del 15 de octubre de
2019.

- La ejecucion de los servicios materia del presente concurso, se efectia con cargo a los
recursos de la Asociacién Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar; por lo que, no
resulta de aplicacién el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado v su
Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, nila
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma

/BE"R()‘; L complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.
,/\\\35%?."%‘:‘\{)@,\_ Acuerdo del Consejo Directivo de la Asociacidn Civil Fondo Social del Proyecto Integral
| g A — . .
%S%l ) = Bayodvar en Sesion de Consejo del 02 de junio de 2022, mediante el cual, aprueba el
EE\ VOBE Y.
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financiamiento para la ejecucién del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PPOTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL
BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA,
PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”
- Ley de Concesiones Eléctricas No. 25844
- Cddigo Nacional de Electricidad Suministro
- Cddigo Nacional de Electricidad Utilizacién
- Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
- Norma de Terminologia y Simbologia
- Reglamento Nacional de Construccién
- Ordenanzas Municipales aplicables
- Leyde Proteccion del Medio Ambiente y Proteccién del Patrimonio Cultural
de la Nacién ségt'm corresponda.

(7_;3 - DGE/MEM 009-T “Tensiones Nominales de Sistemas de Distribucién.
7 o & - DGE/MEM 015-T “Postes, crucetas y ménsulas de madera y concreto
ﬁéé); - armado para redes de distribucién”

- DGE/MEM 019-T “Conductores eléctricos de redes de distribucion aérea.
- DGE/MEM 025-P-1/1988 “Norma sobre Imposicion de servidumbres”

- DGE/MEM 012-T “Elaboracién de Planos modulares

- Norma NTP 833.001 “Dibujo técnico. Formato de ladminas”

- Norma NTP 833.002 “Dibujo técnico, Plegado de faminas”

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011- 2006-
VIVIENDA del 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junio del 2006, asi como las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacidn.

- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil, vigente.

- Cddigo Civil.

- Ley General de la Persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050.

- Normas Técnicas de Edificacidén “Seguridad durante la Construccién”

- LeyN® 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR de fecha 25 de abril de 2012.

- Normas técnicas de cumplimiento en la especialidad:

a) General
IEC 62253:2011. Photovoltaic pumping systems - Design qualification and performance
measurements
b) Moddulos fotovoltaicos
IEC 61215-1:2021. Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type
approval - Part 1: Test requirements
IEC 61730-1:2023. Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for
construction
IEC 61730-2:2023. Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for
testing

—— - c) Protecciones

Y t
f@}\\rﬁf"/f’% N\ EC 60947-1 states the general rules and common safety requirements for low-voltage
{gfl \\ \Z\  switchgear and controlgear
ey J&=

EC 62305 - Protection Against Lightning.
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES
Las bases dentro del concurso contienen todas las condiciones requeridas para la seleccién
del adjudicatario, los factores, puntajes y criterios que se consideraran para calificar las
propuestas técnica y econdmica.
Asi mismo, las consultas y/o aclaraciones y sus pliegos absolutorios se consideraran parte
integrante de las bases y del contrato. El presente concurso se rige por el Reglamento de
Contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral

Baydvar, publicado en la pagina web:https://fospibay.org.pe/wpagina/procesos-vigentes/.
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CAPfTULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria : 28/02/2023

Entrega de Bases : Del 28/02/2024 al 18/03/2024

Registro de participantes : Del 28/0272024 al 18/03/2024 .
Reunidn virtual técnica/legal para : E1111/03/2024 a las 10:00 horas

Participantes registrados. Coordinaciones:seleccion@fospibay.org.pe

Formulacion de consultas o Aclaraciones a : Hasta el 13/03/2024

las bases, a seleccion@fospibay.org.pe Horario hasta las 23:59:59 horas

Absolucién de consultas y observaciones a : Hasta el 15/03/2024

las bases

Integracion de bases : 15/03/2024

Presentacidn de ofertas, solo en : Hasta el 25/03/2024 en el horario de 09:00 a 17:00 horas,

fisico en la Calle Constitucion N°250 de la ciudad de Sechura,
Distritoy Provincia de Sechura — Piura

Adjudicacién Buena Pro 1 26/03/2024

2.2.CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES
La convocatoria sera publicada en dos diarios, uno de alcance regional y otro de alcance
nacional, en la pagina web de FOSPIBAY y se efectuaran invitaciones a través de cartas remitidas
fisicamente o mediante correo electrénico. En todos los casos se indicara la forma de acceder a
las bases a través de un enlace.

2.3.REGISTRO DE PARTICIPANTES
. Se considerard como participante a aquella persona que se registre correctamente segtin las
‘{}\,EG,qz\bases. Los participantes pueden ser personas naturales o juridicas, pudiéndose presentar en
Q ]
~

consorcio en cualquiera de sus combinaciones. El registro de participacién se realizara con el
- |3 correcto llenado de la informacién requerida en el formato que se encuentra en el enlace:
8 VA:/https://forms.gle/TngdGTuBMtHcYLTA que se efectuard desde el 28.02.2024 al 18.03.2024.
. OSP‘@“‘ En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastaréd que se registre uno de sus
integrantes. Los participantes que se registren después de la etapa de formulacién de consultas
o aclaraciones a las bases, no tienen opcién de formularlas y deberan adherirse al proceso, en

el estado en que se encuentre.

N

¥

2.4.FORMULACION DE CONSULTA Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Todo participante puede formular consultas u observaciones a las bases, en el plazo sefialado
\%GE%;-\ en el calendario del procedimiento de seleccién.
&% R %, . Se precisa que, mediante las consultas se formulan pedidos de aclaracién a las disposiciones de
g{Q\} = las Bases, y mediante las observaciones se cuestionan las Bases en lo relativo al incumplimiento
- VeR

\jaﬁx% <
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o vulneracién al Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY u otra normativa que tenga

relacion con el objeto de contratacion.

Los participantes deberan tener en cuenta que:

e Podrén efectuar consultas y/u observaciones a las BASES en todos sus extremos.

e Las consultas y/u observaciones a las bases deberan ser presentadas al correo
seleccion@fospibay.org.pe, debidamente fundamentadas, hasta las 23:59:59 horas de la
fecha sefialada en el cronograma, con los datos del participante indicando el nombre de la
persona a quien se dirigira las respuestas via su correo electrénico.

e En el caso que no hubiese efectuado consultas y/u observaciones, debe entenderse su
acatamiento tacito a las normas previstas en las presentes Bases, sin lugar a reclamaciones
derivadas de la interpretacion que efectie el FOSPIBAY, a través del Comité de Evaluaciény
Adjudicacién.

e Las consultas y/u observaciones planteadas y las respuestas, absoluciones y precisiones del

- > pliego absolutorio se consideran como parte integrante de las bases y del contrato. Estas
T4 ultimas serédn comunicadas a todos los participantes registrados, a través de la pagina web
https://fospibay.org.pe/wpagina/procesos-vigentes/.

e No se absolveran consuiltas y/u observaciones a las Bases cuando se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como
participantes. Las consultas y/u observaciones deberan ser suscritas por el representante
lega o representante comun, en el caso de presentarse consorciado..

2.5 ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES A LAS BASES

La absolucién de consultas y/u observaciones a las bases, presentadas, la realizara el Comité
de evaluacién y adjudicacién, para aclarar, modificar y/o complementar las Bases, segtin sea
el caso, para lo cual se plasmara en un pliego absolutorio (acta del Comité de evaluacién y
adjudicacion).

En esta misma etapa el Comité de seleccién y adjudicacién, puede corregir o precisar de oficio
algun punto relativo a las bases.

El pliego absolutorio (acta del Comité de evaluacién y adjudicacién), se entenderad por
notificado mediante la publicacion de este en la pagina web:
nttps://fospibay.org.pe/wpagina/procesos-vigentes/ en la fecha sefialada en el calendario del
procedimiento de seleccion, de presentarse algun retraso se realizara la precision en la misma
pagina web de la institucion.

La absolucién de consultas y/u observaciones forma parte integrante de las bases (bases
integradas). Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber recepcionado o
recabado oportunamente las respuestas, no sera motivo para aducir posteriormente la
inexistencia de dicho documento y sus implicancias en el concurso.

De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni correcciones o precisiones
por parte del Comité, se consideraran como bases integradas, las que en ese momento se
encuentran vigentes sin modificacidn alguna.

2.6 MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
Para efectos de comunicacion y notificacidn, se consideran validas, cuando:

pag. 8
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e EIFOSPIBAY haya usado el correo: seleccion@fospibay.org.pe

® El participante haya usado el correo indicado en el formato de registro.

2.7 INTEGRACION DE LAS BASES
El Comité De Evaluacién y Adjudicacién integrara las Bases en la fecha establecida en el
calendario, con la publicacién de la absolucién de consultas y/u observaciones, de ser el caso,
rigiendo como reglas definitivas del presente proceso de seleccién. Las bases se integran una
vez absueltas todas las consultas y/ u observaciones a las bases, o si las mismas no se han
presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via.
De no haber consultas y/u observaciones por los participantes, ni-correcciones o precisiones
por parte del Comité, se considerardn como bases integradas, las que en ese momento se
/7 encuentran vigentes sin modificacién alguna.

{

)@) 2.8 PRORROGAS Y POSTERGACIONES
Las prérrogas y postergaciones del procedimiento de seleccién y adjudicacién en general o de
alguna de sus fechas o plazos, son decisién exclusiva del FOSPIBAY.
Se podré prorrogar el cronograma del procedimiento de seleccién, siempre y cuando medien
causas debidamente justificadas. En este caso el FOSPIBAY debera notificar la modificacién del
cronograma a través de la pagina web: https://fospibay.org.pe/wpagina/procesos-vigentes/.

2.9 CANCELACION DEL PROCESO
En cualquier estado del procedimiento de seleccién, el Fondo Social del Proyecto Integral
Baydvar podra cancelarlo por causa debidamente justificada o mandato del Consejo Directivo,
lo que se formalizard con la emisién de una Resolucién de Gerencia que serd notificada por
correo electrénico y a través de la pagina web del Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar:

https://fospibay.org.pe/wpagina/procesos-vigentes/.

2.10 SOBRE EL POSTOR
Se considera Postor aquel participante debidamente inscrito para el presente concurso,
que presente su propuesta Técnica y Econémica segtin lo establecido en las bases.

211 SOBRE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

® Llos Postores ‘revisaran detenidamente las bases del proceso, que incluyen los
Requerimientos técnicos especificos del Capitulo IV y respecto de ellos pueden presentar
por escrito sus observaciones o aclaraciones o su apelacién, dentro de los plazos en el
cronograma de las bases.

e La presentacion de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las normas
establecidas en las presentes bases, Reglamento de contrataciones del FOSPIBAY, a las
disposiciones, observaciones, evaluaciones, criterios de razonabilidad y decisiones del
Comité de Evaluacién y Adjudicacién, y demés documentos sin necesidad de declaracién
expresa. La informacién suministrada por los postores tiene el caracter de declaracién
jurada, podra ser corroborada por el FOSPIBAY y éste con la corroboracién de la
informacién, podrd tomar las acciones legales correspondientes en contra del Postor, en
caso de ser necesario.
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e Los Postores estan obligados a verificar la documentacién presentada para acreditar los
hechos en su propuesta.
o El postor debe actuar dentro del concurso, de buena fe, de manera ética y moral.

2.12 PRESENTACION DE PROPUESTAS
2.12.1 GENERALIDADES:

La presentacién de la propuesta del postor es el acto del procedimiento de seleccién y
adjudicacién, mediante el cual el participante debidamente registrado, presenta al
FOSPIBAY su Propuesta Técnica y Econémica en sobres cerrados.

2.12.2 PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DE LOS POSTORES
'PROHIBICIONES:
e Un mismo postor o una misma persona presente mas de una propuesta; en caso de ocurrir
este hecho, como consecuencia de ello, las propuestas se tomaran por no presentadas.

e Una misma persona no debe ni puede representar a mas de un postor, como consecuencia
de ello, las propuestas de ambos postores se tomaran como no presentadas.

e El postor no debe ni puede presentar datos ilegibles consignados en las cartas de
presentacién (Formato N201), como consecuencia de ello, la propuesta se tomara por no
presentada.

e Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni conformar
mas de un consorcio, como consecuencia de ello, la propuesta tanto del integrante como
del consorcio o consorcios, se tomaran por no presentadas.

e El postor no debe ni puede presentar la propuesta técnica o econémica en sobre roto, o
abierto, o que presente enmendaduras, como consecuencia de ello no sera recepcionada la
propuesta, dejando constancia en mesa de partes del hecho mediante fotografias.

e Un postor no puede postular a més de una obra, servicio o bien, en tanto no haya concluido
con prestaciones a su cargo contratadas con anterioridad con el FOSPIBAY, al menos hasta
la recepcién o conformidad de esta, con personal especifico para cada obra, servicio o bien,
como consecuencia de ello, la propuesta se tomara por no presentada.

e El postor no puede presentar dentro de su propuesta técnica o econémica, documentacién
falsa, o alterada, o modificada toda o en parte, o presente un documento falso o altera uno
verdadero usado para probar un hecho. De darse el caso, se descalificara la propuesta y el
postor se encontrara impedido de participar en futuros concursos y contrataciones con el
FOSPIBAY, reservandose, asi mismo, el derecho de tomar acciones futuras, por esas
presentaciones.

IMPEDIMENTOS:

o El postor no puede presentarse como participante, individual o en consorcio, en un concurso
convocado por el FOSPIBAY, cuando en otro concurso o convocatoria haya presentado
dentro de su propuesta técnica, documentacion alterada, o modificada toda o en parte, o
presente un documento falso o altere uno verdadero usado| para probar un hecho. Si
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ocurriera el caso, se descalificara la propuesta y el postor y sus consorciados, se encontrarin
impedidos de participar en futuros concursos y contrataciones con el FOSPIBAY.

e Elpostor no puede presentarse como participante, individual o en consorcio, en un concurso
convocado por el FOSPIBAY, cuando el Postor, o alguno de los miembros de un consorcio, o
representante legal o comun (en caso de consorcio) de alguno de ellos, sea pariente en linea
directa, conyuge o conviviente, de algtiin miembro del Comité de Evaluacién y Adjudicacioén..

2.12.3 MODO, FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
Las propuestas seran presentadas en el local del FOSPIBAY de forma fisica, en la fechay
hora sefialadas en el cronograma, dirigidas al Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.
= Las propuestas presentadas fuera de la fecha y hora establecidas en las bases se tomaran
’L.ﬁr';y como no presentadas.
Z/&> ‘,,}2‘.“12.4 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

® Las personas juridicas podran presentar sus propuestas por medio de su representante legal
0 apoderado acreditado o mediante carta poder simple (Formato N2 01).

e En el caso de empresas que se presenten en Consorcio, la carta antes mencionada deberé
ser firmada por el Representante comtin del consorcio.

e Todos los documentos que contengan informacion esencial de las propuestas del proceso
de seleccién se presentardn en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de
traduccién oficial, salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catdlogos o similares, que podra ser presentada en el idioma original.
El postor sera responsable de la exactitud y veracidad de la traduccion de dichos
documentos.

® Las propuestas se presentaran en original en dos sobres debidamente cerrados, uno para la
propuesta técnica y el otro para la propuesta econémica.

e las propuestas se redactaran en hojas simples, por medios electrénicos, debidamente
foliadas, ambas propuestas deberan llevar necesariamente en todos sus folios, el sello y la
rabrica del postor, de lo contrario se considerardn no presentadas. No se someten a
evaluacion aquellas hojas que no se encuentren selladas y firmadas con la rubrica del postor.
Las Propuestas seran foliadas correlativamente empezando por el niimero uno (01).

e Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el Comité
solicitard al postor el levantamiento de la observacién, asignandole un plazo maximo de 24
horas para aclarar o subsanar la omisién, de no subsanar los defectos descritos, no se admite
dicho documento para evaluacién de su propuesta, en el estado del proceso en que se
encuentre.

i, ® Después de recibidas las propuestas, se procedera en acto privado de calificacién y

JSRANZ\ evaluacion de la propuesta técnica de cada postor y verificara que los documentos

) . ! ‘&p 1 PPy
g-{ ' \ V=" presentados por cada postor sean los solicitados por las bases.
‘@A

’(\\y °:§‘ Se precisa que para la presentacion de los sobres que contendran las propuesta técnica y
» econdmica: El ‘primero contendrd la propuesta técnica (Sobre N2 01) y el segundo la
propuesta econémica (Sobre N2 02), de la siguiente manera:
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SOBRE N°01: PROPUESTA TECNICA. El sobre sera rotulado asi:

Sefores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitucién N° 250 Distrito y Provincia de Sechura -
Piura.Atte. Comité de Evaluacién y Adjudicacién

CONCURSO N°20-2024-FOSPIBAY/E — | CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES
SOLARES FOTOVOLTAICOS DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
-, PPOTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO,
¢ /\ LA ANGOSTURA, TRES CRUCES Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE
Y(( ~ SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”

{

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO {(NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DELCONSORCIO)

N2 DE FOLIOS: xxxx FOLIOS

SOBRE N°02: PROPUESTA ECONOMICA: El sobre ser3 rotulado asi:

Sefores
FONDO SOCIAL DEL. PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.Atte.
Comité de Evaluacion y Adjudicacion

CONCURSO N°20-2024-FOSPIBAY/E - | CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES SOLARES
FOTOVOLTAICOS DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PPOTABLE Y
DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA,
TRES CRUCES Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DELCONSORCIO)
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2.13 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Se precisa que los anexos y formatos deben estar correctamente llenados conforme a las bases, de lo
contrario se tendran como no presentados.
La propuesta del Postor esta constituida por Propuesta Técnica (Sobre N°1) y Propuesta Econdmica
(Sobre N°2), las cuales deben contener:

2.13.1 PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°1:
El Sobre N21, Propuesta Técnica, contendra los siguientes documentos para ser evaluados en dos fases,
la primera denominada FASE DE ADMISIBILIDAD vy la segunda denominada FASE DE ASIGNACION DE
PUNTAJE TECNICO:

a)

b)

d)

e)

g)

El indice enumerado, entendible, detallado, y congruente con las paginas o folios. La omisién
del indice descalificara la propuesta, ya que su presentacién permitira mayor orden y rapidez
para la evaluacion de la propuesta objeto de la convocatoria.
Declaracion jurada de datos del postor, segun el Anexo N2 02
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona natural: Copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado
o mandatario, segun corresponda.
En caso de persona juridica: Copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, dicho certificado debe contener
un cédigo “QR". El certificado de vigencia de poder expedido por registros plblicos no debe
tener una antigliedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de su emisién
En el caso de consorcios: Copia del certificado de vigencia de poder de! representante de
cada empresa consorciada, es decir, por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, seguin corresponda.
Carta de linea de crédito bancaria (solvencia econémica) por el 5% del Valor Referencial,
emitida por un banco que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que forme parte de la
lista que muestra el Anexo N°16 de las presentes bases. En caso de consorcio, la carta hard
mencién al consorcio o a cualquiera de sus consorciados. Se precisa que la autenticidad del
documento presentado, para acreditar este literal, sera verificada por el Comité de Evaluacién
y Adjudicacién, utilizando los medios de comunicacién oficiales de la entidad financiera.
Declaracién jurada de cumplimiento de los requerimientos de las Bases del proceso, segin
Anexo N°04.
Declaracion jurada del plazo de ejecucién de la obra. Segln el Anexo N°05. Tener en cuenta
la nota marcada con (*) del anexo para sustentar el plazo ofertado
(*) En todos los casos el postor debe sustentar el plazo ofertado adjuntando la
correspondiente programacién en MS Project, que debe mostrar la ruta critica del proyecto.
Se tendran por no presentadas, y por tanto desestimadas, las propuestas que no adjunten la
programacién requerida y/o las que oferten plazos mayores a 120 dias calendario y/o las que
oferten plazos menores a 90 dias calendario.
Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante
comun, el domicilio comun, el operador tributario (que debe ser uno de los consorciados) y
las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como
el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, segtin el Anexo N°06.
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h)

Experiencia del Postor. Seglin el numeral “4.9.1 Propuesta técnica-Requerimientos Técnicos
Minimos del Contratista” de los Términos de Referencia del Capitulo IV de las presentes
bases, el postor presentara los siguientes tres tipos de experiencia:

a) Experiencia general en ventas y/o instalaciones de proyectos de ingenieria solar
fotovoltaica,
b) Experiencia en ventas y/o instalaciones de equipamiento de sistemas de bombeo
convencional
b) Experiencia especifica en ventas y/o instalaciones de equipamiento de bombeo solar
fotovoltaico

La presentacion que hace el postor y la verificacién del cumplimiento del requerimiento que
hace el Comité de Evaluacion y Adjudicacion se realizaran asi:

h.1.- El postor presentara una lista por cada tipo de experiencia a evaluar segun el Anexo N°09
(Pagina 1 de 2), siendo en consecuencia tres listas, debidamente llenadas con los detalles que
exige el formato para ordenar correlativamente cada tipo de experiencia.

h.2.- Luego, para cada tipo de experiencia y para cada nimero correlativo de las listas, debera
adjuntar el Anexo N°09 (Pagina 2 de 2) con la documentacién que acredite el monto de la
experiencia. Para acreditar esa experiencia, el postor podra hacerlo con la presentacién de
dos documentos. El primer documento puede ser el Contrato ola Orden de servicio o la Orden
de compra y el segundo documento puede ser el Comprobante de pago o el Acta de
conformidad.

Para evitar la presentacion duplicada de informacion para las fases de ADMISIBILIDAD Y
ASIGNACION DE PUNTAJE TECNICO, se precisa que en cada una de las tres listas del literal “h.1”
el postor debera consignar toda la experiencia que desee presentar, sin discriminar la que es
para cada fase. Esa labor de diferenciacion, la realizara el Comité de Evaluacién y Adjudicacién
haciendo las operaciones aritméticas que correspondan para determinar primero la
ADMISIBILIDAD de la propuesta si cumpliera los Requerimientos Técnicos Minimos del Postor
y, sélo en caso de superarla, pasar a la ASIGNACION DE PUNTAIJE TECNICO que le corresponda
en funcién del monto total de la experiencia presentada. Se hace notar que previamente el
Comité de Evaluacion y Adjudicacion verificara que se cumplan las exigencias detalladas en los
apartados “h.1” y “h.2”.

Experiencia del personal propuesto por el postor. Segtin el numeral “4.9.1 Propuesta técnica-
Requerimientos Técnicos Minimos del Personal Clave” de los Términos de Referencia del
Capitulo IV de las presentes bases, el postor presentara el siguiente personal clave:

a) Director del proyecto,

b) Residente de obra

c) Especialista en energia solar y/o sistemas fotovoltaicos y/o sistemas de bombeo.

La presentacion que hace el postor y la verificacion del cumplimiento del requerimiento que

hace el Comité de Evaluacién y Adjudicacidn se realizaran asi:

i.1.- El Postor deberad presentar la Declaracion Jurada del Postor sobre el personal clave
propuesto del Anexo N°11 (Pagina 1 de 2), correctamente llenada

i.2.- Luego presentarad la siguiente documentacion:

a) Titulo profesional para el Director del Proyecto; Titulo profesional y diploma de
colegiatura del CIP para el Residente de obra y Técnico a nombre de la nacién o Técnico
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electricista o Grado de Bachiller o titulo de ingeniero para el Especialista en energia solar
y/o sistemas fotovoltaicos y/o sistemas de bombeo.

b) Declaracion Jurada de Compromiso con firma Legalizada Notarialmente de cada
miembro del personal propuesto, indicando el cargo a asumir, el tiempo de permanencia
en el lugar de la prestacion (20% para el Director del Proyecto y 100%, tiempo completo
y dedicacién exclusiva, tanto para el Residente de obra como para el Especialista en
energia solar y/o sistemas fotovoltaicos y/o sistemas de bombeo), con firma y huella
dactilar, seguin el Anexo N°11 (Pagina 2 de 2).

¢) Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

i.3.- Posteriormente el postor presentara una lista de obras o servicios por cada miembro
del personal propuesto, segun el Anexo N°12, debidamente llenadas con los detalles
que exige el formato, ordenando correlativamente la experiencia de cada miembro
del personal. '

a) Para el Director del proyecto: En direccién de proyectos de ingenieria fotovoltaica

de magnitud mayor a 30 KWp.

b) Para el Residente de obra: Como residente y/o supervisor y/o inspector y/o director

de proyecto y/o jefe de proyecto y/o gerente de obra en proyectos electromecénicos.
¢) Para el Especialista en energia solar y/o sistemas fotovoltaicos y/o sistemas de bombeo:

En disefio, instalacion y pruebas de sistemas de bombeo solar fotovoltaico.

i.4.- Luego para cada miembro del personal propuesto y para cada nimero correlativo de las
listas, deberd adjuntar una hoja indicando el nimero de orden correlativo segun la lista
del Anexo N°12, la denominacién o concepto de la prestacién en la que participé el
miembro del personal y el cargo ejercido en la misma, enseguida la documentacion que
acredite el tiempo de la experiencia. Para acreditar esa experiencia, el postor podra
hacerlo con la presentacion de dos documentos. El primer documento puede ser el
Contrato o la Orden de servicio y el segundo documento puede ser el Certificado de
trabajo o Constancia de trabajo o Acta de Conformidad del servicio o Comprobante de

pago.

Para evitar la presentacion duplicada de informacion para las fases de ADMISIBILIDAD Y
ASIGNACION DE PUNTAIJE TECNICO, se precisa que en cada una de las listas del literal “i.3” el
postor debera consignar toda la experiencia que desee presentar de cada miembro del
personal, sin discriminar la que es para cada fase. Esa labor de diferenciacién, la realizari el
Comité de Evaluacion y Adjudicacién haciendo las operaciones aritméticas que correspondan
para determinar primero la ADMISIBILIDAD de la propuesta si cumpliera los Requerimientos
Técnicos Minimos del Personal Clave y, sélo en caso de superarla, pasar a la ASIGNACION DE
PUNTAIJE TECNICO que le corresponda en funcién del tiempo total de la experiencia presentada.
Se hace notar que previamente el Comité de Evaluacién y Adjudicacién verificard que se
cumplan las exigencias detalladas en los apartados “i.17, “i.2”, “i.3” e “i.4”.

i) Declaracion Jurada del postor comprometiéndose a contratar en la ejecucién de la prestacién
el 100% de trabajadores no calificados, residentes en la localidad de la obra o en su defecto

TN de la provincia de Sechura, segiin Anexo N°10.
(\ k) Certificado de Inscripcién Vigente en el Registro Nacional de Proveedores del postor como
\ \\i / Proveedor de Bienes y Servicios del OSCE. En caso de consorcio, todos los consorciados deben
D 74 ,./ cumplir esta exigencia.
)
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m)
n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

7
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e

L

Declaracién Jurada del postor, de no tener sancién de OSCE en los tltimos 5 afios, en formato
libre. Se precisa que, el Postor no debera tener sancidn vigente a la fecha de presentacién de
su propuesta. En caso de consorcios, cada consorciado debera presentar la declaracién jurada
y no tener sancién vigente.

Declaracién jurada del postor fijando domicilio en la Provincia de Sechura con direccién exacta
y en formato libre, para efectos de las notificaciones durante la ejecucion del contrato.
Declaracion jurada del postor de Aceptacidon de Términos y Condiciones, conforme al Anexo
N2 03.

El participante, Postor y/o Contratista, debe acreditar no tener problemas tributarios,
mediante declaracién jurada de formato libre.

Si durante la ejecucidn contractual, el FOSPIBAY toma conocimiento de deudas o cobranzas
tributarias exigidas por la SUNAT al contratista, no se procedera con ningin pago, hasta que
el contratista evidencie la solucion de esos inconvenientes, con la entidad correspondiente,
mediante resolucidn oficial expedida por la SUNAT.

FORMATO 2.1: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE MODULOS FOTOVOLTAICOS,
que puede presentar adjuntos catalogo o autorizacion o certificado, etc. que avale el producto
ofertado.

FORMATO 2.2: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE ELECTROBOMBA, que debe
presentar adjuntos catalogo o autorizacidn o certificado, etc. que avale el producto ofertado.
FORMATO 2.3: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE INVERSOR MPPT {DC/AC y
DC/DC), que debe presentar adjuntos catdlogo o autorizacién o certificado, etc. que avale el
producto ofertado.

FORMATO 2.4: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE SENSORES Y MEDIDORES, que
debe presentar adjuntos catdlogo o autorizacion o certificado, etc. que avale el producto
ofertado.

FORMATO 2.5.: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE ESTRUCTURA SOPORTE DE
MODULOS, que debe presentar adjuntos catalogo o autorizacion o certificado, etc. que avale
el producto ofertado.

FORMATO 2.6: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE IMPULSION DE
BOMBEO, que debe presentar adjuntos catalogo o autorizacion o certificado, etc. que avale el
producto ofertado.

FORMATO 2.7: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE SISTEMA DE PROTECCIONES Y
DE ACCESORIOS ELECTRICOS, que debe presentar adjuntos catdlogo o autorizacion o
certificado, etc. que avale el producto ofertado.

Declaracién jurada simple en formato libre, indicando que cumplird con presentar al inicio de
la prestacion las siguientes poélizas: Seguro de responsabilidad civil (por muerte accidental y
dafios materiales), Seguro contra todo riesgo (CAR, para toda la prestacién equipos y obra) y
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), segun indica 4.14 del Capitulo IV de las
presentes bases.

Documento o informe u hoja de calculo de la evaluacién tedrica de la produccién de
bombeo de agua por dia, para cada uno de los cinco (05) pozos y del sistema de
rebombeo en condiciones normales de operacién, desarrollados en base a programas
de célculo publicos o propios del fabricante, que referencialmente sera la previsién
de bombeo diario para FOSPIBAY.
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FASE DE ADMISIBILIDAD:

Esta fase estd referida a la verificacion del cumplimiento de presentacién adecuada y conforme de cada uno
delos documentos de la propuesta técnica del postor (desde el literal a) hasta el literal y) del presente numeral
2.13.1), para evaluar la ADMISIBILIDAD de la propuesta total (técnica y econémica) del postor. La falta de
presentacién o la presentacién inadecuada de al menos uno (1) de los documentos de la Propuesta Técnica
es suficiente para tener por no presentada la propuesta total del postor. (En cada literal el Comité de
Evaluacion y Adjudicacidn verificara si el postor “Cumple” o “No cumple”)

FASE DE ASIGNACION DE PUNTAIJE TECNICO:

Para la ASIGNACION DE PUNTAIJE TECNICO de la Propuesta técnica del postor se aplicara el siguiente

procedimiento:

a) Respecto de la EXPERIENCIA DEL POSTOR por cada tipo de experiencia de los listados presentados en el

; apartado “h.1” con sus correspondientes acreditaciones seguin el apartado “h.2”, el Comité de Evaluacién
y Adjudicacién considerara el monto total acreditado para realizar la ASIGNACION DEL PUNTAJE TECNICO
que le corresponda en funcion de los criterios establecidos en los apartados A1, A2 y A3 del Anexo 07 de
las Bases.

b) Respecto de la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE por cada miembro dél personal propuesto de los
listados presentados en el apartado “i.3” con sus correspondientes acreditaciones segtin el apartado
“i.4”, el Comité de Evaluacién y Adjudicacién considerard el tiempo total acreditado para realizar la
ASIGNACION DEL PUNTAJE TECNICO que le corresponda en funcién de los criterios establecidos en
los apartados B1 y B2 del Anexo 07 de las Bases.

c) Respecto del PLAZO DE EJECUCION DE OBRA y seglin la oferta del postor del ANEXO N°5 el Comité
de Evaluacién y Adjudicacién considerara el plazo propuesto para realizar la ASIGNACION DEL
PUNTAJE TECNICO que le corresponda en funcién de los criterios establecidos en el apartado C1 del
Anexo 07 de las Bases.

2.13.2 PROPUESTA ECONOMICA - SOBRE N22
El Sobre N°02, Propuesta Econémica, debe contener la siguiente informacién obligatoria:

a)  Monto total de la Propuesta Econdmica, en letras y niimeros, el cual deberd incluir todos los impuestos,
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto o gasto que pueda tener incidencia sobre el costo
de la prestacion a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, que
no incluiran en el precio de su oferta los tributos exonerados, de acuerdo con el Anexo N208, el que no
podra tener borradura alguna, enmendadura o correccién, caso contrario se considerard como no
presentada.

El monto total de la Propuesta sera en délares americanos y las cifras monetarias a consignar tendran
hasta un maximo de dos (2) decimales.

FORMATO N°4: PRESUPUESTO DETALLADO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, que contendra al menos
todas las partidas alli descritas, cuyo TOTAL debera ser concordante con el ofertado en el Anexo N°08.
PROPUESTA ECONOMICA

FORMATO N°5: GASTOS GENERALES, que esta compuestJ) por Formato 5.1 Resumen de Gastos
Generales, Formato 5.2 Gastos Generales Fijos, Formato 5.3 Gastos Generales Variables, Formato 5.4
Gastos de alimentacién y Formato 5.5 Gastos de movilidad. El contenido de este formato debe ser
concordante con el Formato N°04 y el Anexo N°08.

2.14 EVALUACION DE PROPUESTAS
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La evaluacion de la propuesta se realizara en dos (02) etapas: la evaluacion técnica y la evaluacion
econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Puntaje Maximo de la Propuesta Técnica (PMPT): 100 puntos

Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica (PMPE): 100 puntos

Los evaluadores del proceso son los miembros del Comité de Evaluacién y Adjudicacion y de
corresponder, tendran la Asistencia Técnica de profesionales especializados y presencia de Notaria
Pablica, de acuerdo con el Articulo 06 del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.
https://drive.google.com/file/d/1qCYCIYYbawfptinKkDMBTnuoSRfuHjlae/view

2.14.1 EVALUACION TECNICA

TN Para superar la etapa de ADMISIBILIDAD DE LA PROPUESTA, el Comité de Evaluacién y Adjudicacion

( 7’"‘1 verificara que la propuesta técnica contenga la totalidad de la documentacién establecida en el

) 2\< numeral “2.13.1 PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°1” de este capitulo y su contenido sea el adecuado
p 2 y se encuentre conforme a las exigencias establecidas para cada uno de ellos, desde el literal a) hasta

el literal y); en consecuencia todos son de presentacién obligatoria y por esa razén, ante la falta de
presentacion o inadecuada presentacion de al menos uno de ellos en la PROPUESTA TECNICA-SOBRE
N°1, esta no sera admitida, teniéndose por no presentada y cuyo PROPUESTA ECONOMICA-SOBRE N°2
no sera abierto y quedara en custodia de la notaria.

Sélo a aquellas propuestas admitidas, se les aplicard los factores de evaluacién técnica, previstos en las
bases y se asignara los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada
factor. La sumatoria de los puntajes de cada factor, es el Puntaje Técnico (PTi) del postor “i”

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de Setenta y dos (72) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica, cuya PROPUESTA ECONOMICA-
Sobre N°2 no serd abierta y quedara en custodia de la notaria.

2.14.2 EVALUACION ECONOMICA

No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica.

Se verificara que las propuestas econdmicas, de los postores que hayan alcanzado o superado el
puntaje minimo en la evaluacién técnica, se encuentren dentro de los limites minimo y maximo del
Valor Referencial, establecidos en el numeral “1.4 VALOR REFERENCIAL” de las presentes bases. En
esa medida, las propuestas econémicas que sean superiores el cien por ciento (100%) del Valor
Referencial y las que sean inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) del Valor Referencial, no serdn
evaluadas ni calificadas.

La evaluacién econémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la propuesta econdmica
de menor monto (PMPE). Al resto de las propuestas, se les asignard puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

PEi =0m x PMPE
Oi
Donde
i = Propuesta
PEi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econémica i pag. 18
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica
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2.14.3 DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Todos los puntajes deben calcularse hasta con 4 decimales. (precisién hasta diez milésima)
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluacion técnica y econémica se determinard el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica = 0.75

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica = 0.25

2.15ACTO DE ADJUDICACION

El acta del proceso de seleccién serad elaborada por el Comité de Evaluacion y Adjudicacion del
FOSPIBAY en presencia del Notario Publico, de ser el caso, en la que se registraran los resultados de la
evaluacion del proceso, consighando el orden de prelacién y los puntajes técnico, econémico y total
obtenido por cada uno de los postores.
El Adjudicatario sera aquel que cumpla con los requisitos exigidos en las bases y cuyas propuestas
obtengan el mayor Puntaje Total del postor, al que se comunicara el hecho con fines de suscripcion del
contrato.
En el supuesto-que dos {02) o mas propuestas empaten, la adjudicacion se efectuara observando el
siguiente procedimiento:

a. ~ Afavor del postor que haya obtenido el mayor puntaje técnico.

b. En el caso de continuar el empate, se procedera a un sorteo.

2.16NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACION
El FOSPIBAY notificara a todos los postores los resultados del proceso de seleccion, adjuntando el acta
elaborada por el Comité de Evaluacion y Adjudicacion.
Cuando se presente mas de un postor y estos hayan obtenido el puntaje minimo requerido, el
otorgamiento de ta Buena Pro quedara automdaticamente consentido, una vez transcurridos los plazos
3 para la interposicién de los recursos de apelacion sin que los postores hayan ejercido tal derecho.
-(\i \ 2" En caso de haberse presentado una sola propuesta, el consentimiento de la Buena Pro se producira el
YY) mismo dia de su notificacion.
) EL FOSPIBAY notificard a todos los postores, a la direccién electrénica consignada con ocasion de la
e presentacion de su propuesta.

2.17CONTROVERSIAS

ll f.,.-’ / pag. 19
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Las controversias suscitadas en virtud de la ejecucion de los contratos derivados, se sujetarén a
conciliacién y arbitraje en las condiciones de los mismos.

2.18APELACIONES
Podra apelar el otorgamiento de la Buena Pro, los Postores que hayan alcanzado el puntaje minimo
requerido para la propuesta técnica.

- Para que la apelacion sea admitida, seglin el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY,
deberd presentarse dentro de los veinticuatro (24) horas siguientes de notificada la
adjudicacion de la buena pro, una Carta Fianza Bancaria (Anexo N°13) con las caracteristicas
de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de excusién y de realizacién automatica,
a favor del FOSPIBAY por un monto equivalente al 5% del valor referencial, es decir US$
28,355.89 (Veintiocho mil tres cientos cincuenta y cinco con 89/100 délares americanos) y
debera ser emitida por cualquiera de las instituciones bancarias que se consignan en el {Anexo

(-}’ I - N° 16) de las BASES.

V ‘ - La garantia sera ejecutada por EL FOSPIBAY si la impugnacion es desestimada por el Consejo
@ Directivo de la misma, o si el observante se desistiera de su impugnacién. En caso contrario,

i se devolverd la garantia tan pronto haya pronunciamiento definitivo favorable al observante.
Se entiende que la observacién, es desestimada si es infundada o improcedente.

- El Consejo Directivo emitira su decision dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
presentacion de las impugnaciones, la misma que necesariamente sera por escrito. Este plazo
es prorrogable por una sola vez a criterio del mismo Organo.

- La apelacion seréa presentada ante el Comité de Evaluacién y Adjudicacion para su elevacién
al Consejo Directivo, debidamente sustentado. La resolucién del Consejo Directivo sera
definitiva e inapelable.

2.19CONCURSO DE SELECCION DECLARADO DESIERTO

La declaratoria de desierto de una convocatoria se produce cuando no existen propuestas de postores
o cuando de haberse presentado propuestas, las mismas no cumplen los requisitos establecidos en las
bases y se tienen por no presentadas y son declaradas no validas; en todos los demas casos la
evaluacién se efectuara sobre las propuestas recibidas. En caso de que un concurso sea declarado
desierto, se volverd a realizar la convocatoria para que nuevos postores presenten sus propuestas.

/O,
e
NR %
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CAPITULO Il
INFORMACION ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta deberd mantenerse durante el proceso de seleccién hasta suscribir el contrato.
Para ser considerada valida una propuesta deberd cumplir con lo establecido en las presentes bases.
La documentacion presentada por el postor no debers tener borradura, enmendadura o correccién
alguna.

3.2. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONTRATO

Comunicada la adjudicacion del proceso de seleccién convocado, el adjudicatario deberd cumplir con
entregar toda la documentacion exigida por las bases para perfeccionar el contrato, en un plazo que no
deberd ser mayor, en ningun caso, a los ocho (8) dias habiles de ocurrido el consentimiento de la buena
pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. En un plazo que-no puede exceder de los tres
(3) dias habiles siguientes de presentados los documentos, el FOSPIBAY debe suscribir el contrato, u
otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles
contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad. Al dia siguiente de subsanadas las
observaciones, las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes
documentos:

1. Vigencia de poder del representante legal y/o apoderados de la empresa (original), que se
encuentran facultados a suscribir el contrato, sea a sola firma o en forma conjunta. Esta vigencia
no tendra una antigiiedad mayor a 30 dias, de ser el caso.

2. Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente a la fecha de la presentacion y con
acreditacion de haber votado en las ultimas elecciones o del carné de Extranjeria, del
representante legal.

3. Copia de Ficha RUC de la empresa o del Consorcio de ser el caso.

4.  Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de ser el
caso.

5. Cédigo de cuenta interbancaria (CCl), debidamente suscrita por el Representante Legal de la
empresa o del consorcio de ser el caso. »

6.  Fijar Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato, dentro de la
Provincia de Sechura.

7. Correo electrdnico activo, el cual serd vélido, para efectos de notificacion durante la ejecucion del
contrato, luego de 24 horas de enviado a su bandeja entrada

8.  En el caso de Consorcio se debera presentar la documentacién en los puntos 1,2,3 y 4 por cada
integrante del Consorcio y el contrato de formalizacién de consorcio con firmas legalizadas de sus
miembros en el que se establezca la designacién de representante legal comun, precisando el
porcentaje de participacion de cada integrante del consorcio, Ia responsabilidad solidaria de los
consorciados, la forma de facturacion y el integrante del consorcio autorizado a la recepcion de
los pagos como resultado de la prestacion. La promesa Formal de Consorcio deberd contener

X firmas legalizadas ante notario.

} 9. Carta fianza como garantia de fiel cumplimiento, a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO

/EKf INTEGRAL BAYOVAR, con las condiciones de: incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de

excusion y de realizacion automética al solo requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral
Bayévar, emitida por una empresa autorizada y sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca
y Seguros, segun el Anexo N° 16 de las bases, por una suma equivalente al (10%) del monto
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

adjudicado. Esta garantia debera tener vigencia hasta que la Liquidacién Final quede consentida
por las partes.

Estructura de Costos correspondiente a su propuesta econémica — Formato 04: PRESUPUESTO
DETALLADO DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

Calendario Valorizado de Avance de ejecucion de la prestacién en concordancia con el
cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacién PERT-CPM,
concordante con el plazo de ejecucion.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de la prestacién,
en concordancia con el calendario de avance valorizado.

Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso de prestaciones sujetas al
sistema de contratacion a suma alzada.

TERMINOS DE REFERENCIA (Capitulo Iv. REQUERIMIENTO de las Bases Integradas del proceso de
seleccién) debidamente firmado en todos los folios por el representante legal de la empresa o
consorcio que se adjudicé la buena pro. En caso se trate de un consorcio, el documento debe
contar con las firmas tanto del representante legal comuin como de cada uno de los miembros del
consorcio

Plan de seguridad durante la prestacion.

Plan de trabajo en concordancia con el plazo y el calendario de avance de la prestacién

En el caso que el adjudicatario no cumpliera con entregar la documentacion referida en este numeral
dentro del plazo antes indicado, el FOSPIBAY revocara el otorgamiento de la Adjudicacién.

En este caso, el FOSPIBAY adjudicara y notificara al postor que haya ocupado el segundo lugar, el cual
contara con el plazo de ocho (08) dias calendarios para presentar la documentacion requerida desde la
fecha de su notificacion. Si este postor no suscribe el contrato, el FOSPIBAY declararé desierto el
concurso de seleccion.

El Contrato esta conformado por el documento que lo contiene, los Términos de Referencia, las consultas
y observaciones, las Bases Integradas con las aclaraciones y absolucién de consultas y/u observaciones
y la Oferta del Postor Adjudicado, asi como por los documentos derivados del Proceso de seleccion que
establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente sefialados en el contrato.

3.3. DE LOS CONTRATOS
El plazo para la suscripcion del contrato no deberd exceder de tres (03) dias habiles posteriores a la
presentacion de la documentacion requerida, en caso de consorcio, debera suscribir el contrato, a través

T ‘de su representante legal comun.
JEF

oY,
@// DE LAS GARANTIAS

b «an M"

En las oportunidades previstas en las bases, el postor o contratista esta obligado a presentar las siguientes
garantias bancarias a nombre del FOSPIBAY:

a) Garantia por Apelacién de la Buena Pro (Anexo N°13).
b) Garantia de fiel cumplimiento (Anexo N214).
c) Garantia por adelanto directo (Anexo N°15).

El medio de garantia que debe presentar EL CONTRATISTA es la carta fianza, la misma que debera
ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica a sélo
requerimiento de Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar, la cual debera ser emitida por una
banco autorizado y sujeto al ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras

pag. 22




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY-
CONCURSO N°20-2024-FOSPIBAY/E - | CONVOCATORIA

Fonclo Sociel del Proviects respal Duvdva

€

de Fondos de .Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perti. Anexo N216.

Para efecto de la tramitacién y presentacion de la carta fianza de cumplimiento del contrato, se
debera observar lo siguiente:

Los modelos de cartas fianzas incluidos en las bases del concurso son referenciales y deberan
considerarse como minimo exigible. En ese sentido, las cartas fianzas podran presentarse en los
modelos de los bancos, debiendo contener los requisitos minimos’ exigibles establecido en los
modelos de las bases.

Garantia de fiel cumplimiento
EL CONTRATISTA debe presentar la carta fianza al FOSPIBAY, con la documentacion requerida para

la firma del Contrato. Esta carta fianza deberd ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusién v de realizacién automdtica al solo requerimiento del FOSPIBAY, emitida
por un banco autorizado y sujeto al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros, segin
relacién (Anexo N°16), por una suma equivalente al (10%) del monto adjudicado. Esta garantia
debera tener como minimo una vigencia de tres (03) meses renovables y mantenerse vigente hasta
el consentimiento de la liquidacion final, de no ser renovada se procedera con su ejecucion.

3.5 ADELANTOS

@.\.E G,4

D

I
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3.7.

3.5.1.

ADELANTO DIRECTO
EL CONTRATISTA podra requerir el pago de un Adelanto directo hasta un méximo del Treinta por
Ciento (30%) del valor del Monto Total del contrato, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 40°
del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY. El referido adelanto seréd amortizado mediante
descuento proporcional en cada uno de los pagos correspondientes previstos en las Bases. El Postor
ganador de la Buena Pro presentara previamente al pago del adelanto una Garantia por el Adelanto
Directo, emitida por idéntico monto al adelanto correspondiente y con una vigencia de tres
(3) meses, renovable por el saldo del adelanto no amortizado.
El plazo para que el postor solicite el Adelanto Directo, asi como entregue la Garantia
correspondiente es a partir de la fecha de suscripcion del contrato y hasta diez (10) dias habiles de
la indicada fecha.
La carta fianza, en virtud de la cual se otorga este adelanto seréa extendida en las condiciones de
solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién y de realizacion automética a sélo
requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucién, por el integro del adelanto y valida por
el plazo de tres (3) meses. Debiendo ser renovada trimestralmente, y por los saldos pendientes de
amortizacién del adelanto.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto, debe presentar la documentacion requerida en Mesa
de Partes de FOSPIBAY, ubicado en Calle Constituciéon N°250 Sechura - Piura. -

FORMA DE PAGO .
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del CONTRATISTA en Valorizaciones
Mensuales, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia y las bases administrativas del

'\\proceso.
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3.8. PLAZO PARAEL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA a mas tardar el ltimo
dia del mes que sigue al mes de la valorizacién, con la conformidad en las condiciones establecidas en el
contrato.

3.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido los bienes, no exonera al Contratista de
sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil, estableciéndose los periodos de
garantia comercial y de operacién para cada equipo suministrado, seguin su oferta.
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CAPITULO IV
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES SOLARES
FOTOVOLTAICOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO, LA
ANGOSTURA, TRES CRUCES Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE
SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

4.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién del suministro e instalacién de equipo de bombeo y paneles solares fotovoltaicos del
proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
’EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES
Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA”

4.2. ANTECEDENTES .
Dada la dificil situacién de la poblacién de la zona del proyecto, debido a la sequia continua de los
tltimos afios acompaifiados de imprevistos fendomenos de intensas lluvias, la obtencién de agua para
consumo humano y actividades agricolas es discontinua y cada vez mas con mayores
complicaciones.

La Municipalidad Provincial de Sechura y el FOSPIBAY han realizados estudios de disponibilidad
hidrica en la zona del proyecto, éste ultimo financid la construcciéon de seis pozos tubulares
profundos, de los cuales cinco resultaron con buen rendimiento, que actualmente estn siendo
utilizados en forma parcial por la poblacién local.

La Municipalidad Provincial de Sechura y el FOSPIBAY han elaborado el expediente técnico para el
abastecimiento de agua en las cinco (05) localidades de ubicacién de los pozos, mas todos los anexos

aledafios y se ha elegido la opcién solar fotovoltaica como fuente de energizacidn, por lo que se
procedera a adquirir e instalar sistemas de bombeo solar fotovoltaico en cada uno de los cinco pozos
asociados a cinco (05) reservorios elevados ubicados en las localidades de Belisario, El Barco, Noria

\x\»EG 4 onda, Tres Cruces y La Angostura y adicionalmente otro sistema de bombeo solar fotovoltaico, de
{" nor potencia, que hard un rebombeo desde un reservorio apoyado ubicado en Tres Cruces para
}@mentar el reservorio elevado que abastecera de agua potable a las localidades de El Sauce y Nueva

eranza.

“’/‘

4 3. OBJETIVOS:

GENERAL: Dotar del servicio de agua potable para uso doméstico y actividades agricolas y
ganaderas, a los Centros Poblados de Belisario, El Barco, La Angostura, Tres Cruces, Noria Honda, El
Sauce, Nueva Esperanza y aledafios del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura.
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ser instalados, debera ser de alta calidad, durabilidad, eficiente, por lo cual, deberd cumplir
requisitos técnicos detallados, segiin normativas y requerimientos del FOSPIBAY.

Desarrollar el proceso de instalacion del equipamiento, en base a las normas nacionales e
internacionales, asi como a las buenas précticas de la electromecanica y del sector fotovoltaico, que
aseguren un funcionamiento éptimo de los sistemas de bombeo fotovoltaico.

Para la verificacion del cumplimiento de estos objetivos especificos, el FOSPIBAY, desarrollara las
acciones de “Comisionamiento y Puesta en Marcha”, mediante protocolos de pruebas y
verificaciones.

4.4, BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS:
Segun el expediente técnico aprobado los beneficiarios con la ejecucién del suministro e instalacion del
proceso, que forma parte de un proyecto mayor para servicios de agua para uso poblacional y saneamiento

" bésico, son los 1,030 pobladores de las 329 viviendas dispersas en el desierto de Sechura, especificamente en

Belisario, Pueblo Nuevo, Punta Arenas 1, Punta Arenas 2, El Barco, Sombrero Verde, La Coscola, Noria Honda,
San José, Tres Cruces, Nueva Esperanza, El Sauce, La Angostura y Los Pocitos. Adicionalmente, la misma
poblacién se beneficiard a futuro con la potencia instalada que ya tiene el proyecto, para la extraccion y uso
de agua con fines de proyeccion agropecuaria, considerando las inmensas extensiones de terrenos existentes
que actualmente no tienen produccién alguna, instancias en las que el FOSPIBAY podria participar
activamente.

4.5.DESCRIPCION DEL PROYECTO

El suministro e instalacién materia de las presentes bases es parte de un proyecto mayor
denominado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES
Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA. El objetivo del proyecto mayor es dotar de los servicios de agua potable y saneamiento
basico a los Centros Poblados de Belisario, El Barco, La Angostura, Tres Cruces, Noria Honda, El
Sauce, Nueva Esperanza y anexos aledafios en el Distrito de Sechura, Provincia de Sechura,
Departamento de Piura.

El suministro, instalacion y pruebas del presente proceso consiste en:

a) El equipamiento de cinco (05) pozos tubulares profundos existentes, que alimentaran a 05
reservorios elevados. La construccidn de los reservorios es materia de otros procesos de
seleccion.

b) El equipamiento de un (01) reservorio apoyado que alimentara a un sexto reservorio
elevado. La construccién de ambos reservorios es materia de otro proceso de seleccién.

El expediente técnico elaborado para los efectos considera que el equipamiento solicitado seré
accionado con energia solar fotovoltaica, por lo que se describen a. detalle los siguientes
componentes: Arreglo solar del generador fotovoltaico, estructura metélica de soporte de médulos,
sistema de acondicionamiento de potencia y accesorios de control, bomba sumergible de agua,
sensores, puesta a tierra y pararrayos, tuberias y accesorios de impulsién, &rbol hidraulico, ademas
de todos los servicios conexos relacionados con desmontaje, transporte, almacén y montaje de

\ sistemas de generacién fotovoltaica, de sistemas de acondicionamiento de potencia, de bomba
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sumergible, de &rbol hidraulico y de accesorios, e inclusive la capacitacién, elaboracién de manuales
de operacién y mantenimiento y las pruebas.

4.5.1 Ubicacién
La zona del proyecto se encuentra al lado Este de la Carretera Panamericana Norte, entre los Km
900 y 925, en el tramo Piura- Chiclayo, en el desierto de Sechura y en centros poblados aisltados

entre si.

chuluganas {
Ci_‘} Pll.ll'a ' mpan A

4.5.2 Caracteristicas de los pozos existentes
Se suministran las caracteristicas de los pozos, tales como el caudal de trabajo y la Altura Dindmica
total (ADT) calculada para cada instalacion de abastecimiento de agua, que debe satisfacer el

sistema de bombeo a ser propuesto.
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El sistema hidraulico tiene las siguientes caracteristicas y requerimientos generales:

a) Todos los pozos existentes son de 12 pulgadas de didametro y se proveera la tuberia de
impulsién vertical y el arbol hidraulico de 6 pulgadas (se dan los detalles de la instalacién).

b) Sistema de generacidn solar fotovoltaica para energizacion de electrobomba.

c) Se ha proyectado la instalacién de una tuberia de impulsién de PVC (6 u 8 pulgadas segun el
proyecto) para impulsar el agua hasta un reservorio elevado.

d) Finalmente, se instalaran las redes de distribucién en cada uno de los caserios, coh una
conexidn domiciliaria en cada vivienda.

Los items c) y d) serdn desarrollados a través de convocatorias adicionales y posteriores.

Las actividades y equipamiento comprendidos en los items a) y b) son materia de la presente
R ? convocatoria, que deberan ser incluidos en la propuesta técnica.

&2} -4.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO Y DE ACCESORIOS
aa s 4.6.1 Grupo de Pozos tubulares

Cinco pozos: Belisario, Noria Honda, Tres Cruces, La Angostura y El Barco

El pozo del caserio El Barco cuenta con equipamiento electromecanico, energizado con grupo
electrégeno, caseta de concreto armado, arbol hidraulico, y tanques de almacenamiento de agua.
En estas condiciones, sera necesario la actividad adicional de desmontaje del arbol hidraulico,
electrobomba, conexion eléctrica (grupo electrégeno) y accesorios adicionales, que deberan ser
incluidos como actividades, en la propuesta de Servicios.

El pozo del caserio Noria Honda cuenta con una instalacién de electrobomba energizada con sistema
solar fotovoltaico que también debera ser desmontada

Los pozos de Belisario y Tres Cruces tienen instalados precarios sistemas de bombeo de facil
desmontaje; mientras que el pozo de La Angostura no cuenta con instalacién alguna.

Todos los bienes y/o equipos y/o materiales retirados como consecuencia del desmontaje de los
pozos, deberan ser entregados a sus propietarios, en forma inventariada, que son los directivos de
cada centro poblado o caserio de ubicacién del pozo.

£ ‘LEG4 ara todos los pozos, se deberd instalar la electrobomba, arbo! hidraulico y demés tuberias y
Ay - a esorlos, en base al siguiente esquema REFERENCIAL (detalles del arbol hidraulico estan en Anexo
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POZO PROFUNDO Y ARBOL HIDRAULICO
ESCALA 125

Los cinco pozos tienen las siguientes caracteristicas hidraulicas (caudal del pozo a la altura dinamica
total ADT) y requerimientos de equipamiento electromecanico solar (potencia pico solar y potencia

de la electrobomba).

POZO 1: Belisario

Ubicacién: (coordenadas) 561565 E 9353544 N
Caracteristicas hidraulicas Q=21.51/s ADT = 68 m.c.a.
Potencia solar (minima): 37.875 Wp
Potencia de Electrobomba
{minima): 19 kw
POZO 2: Noria Honda
Ubicacién: (coordenadas) 573760 E 9348542 N
Caracteristicas hidraulicas Q=11.51/s ADT = 86 m.c.a.
Potencia solar (minima): 21.21 kWp
Potencia de Electrobomba
{minima): 13 kW
POZO 3: Tres Cruces
Ubicacidn: (coordenadas) 578249 E 9348439 N
Caracteristicas hidrdulicas Q=18.31/s ADT = 88 m.c.a. -
Potencia solar (minima): 34.44 kWp

.| Potencia de Electrobomba

" Z\(minima): 19 kw
1+ POZO 4: La Angostura

“/Ubicacidn: (coordenadas) 573892 E 9337080 N

| Caracteristicas hidraulicas Q=281/s ADT =74 m.c.a.
Potencia solar (minima): 60.065 kWp
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Potencia de Electrobomba
(minima): 30 kw
POZO 5: El Barco
Ubicacidn: (coordenadas) 567300 E 9349260 N
Caracteristicas hidraulicas Q=275]1/s ADT = 86 m.c.a
Potencia solar (minima): 60.065 kwWp ]
Potencia de Electrobomba
(minima): 33 kw

Especificaciones técnicas generales de los 5 pozos
Se consideran los siguientes requerimientos minimos para el equipamiento del sistema de
abastecimiento de agua.

-’ Descripcion Detalles Referencia
1. Suministro de sistema
de generacion

fotovoltaica

Arreglo Solar del Generador | Médulos fotovoltaicos de
fotovoltaico 505 Wp (minimo). No se
aceptaran  mddulos de
menor potencia.

Estructura metalica soporte de | Perfiles de acero
modulos galvanizado o estructuras
de aluminio, de tamafio y
resistencia compatible con
los mddulos propuestos
Sistema de acondicionamiento | inversor de Continua -
de potencia y Accesorios de | Alterna, seguidor MPPT,
control optimizador para baja
radiacion solar

Sistema de adquisicion de
datos — autonomia 60 dias
Interface:  bluetooth o
conexién USB. Protecciones:
Short Circuit, Open Circuit,
Under voltage, Dry run,
Reverse polarity, Surge
Current &Lightening

ANEXO 1.1: Especificaciones
técnicas del Arreglo Solar
del Generador fotovoltaico

ANEXO 1.2.: Sistema de
bombeo solar y de control

Bomba de agua Electrobomba de agua
centrifuga sumergible
trifasica
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Sensores Caudalimetro

electromagnético, sensor

de dry running, sensor de

tanque lleno (entregado, no

instalado), sensor de

presidon. Todos conectados

al controlador o sistema de

acondicionamiento de

potencia
Puesta tierra y pararrayos ANEXO 1.3.: Protecciones

Eléctricas
2. Materiales para
montaje de bomba
sumergible

Tuberia de impulsién vertical | 6” material fierro, L = | ANEXO 1.4.1: Tuberia de
bomba sumergible depende del pozo Impulsién y arbo! hidraulico
Accesorios de tuberia de | Codo, brida, reduccién, etc | ANEXO 1.4.2: Detalles Del
impulsién arbol hidrdulico (para el
Linea de impulsiédn horizontal | Tuberia de fierro D, L = | pozo Belisario, igual para
hacia arbol hidraulico depende del pozo todos los pozos)
Arbol hidraulico Accesorios

4.6.2 Rebombeo Tres Cruces — El Sauce

Como se ha detallado anteriormente, en el caserio de Tres Cruces se proyecta la instalacién de un
sistema de bombeo desde el pozo tubular hasta un reservorio elevado. De este reservorio, saldra
una tuberia bajante para llenar un reservorio apoyado, en el cual se colocara una bomba sumergible,
arbol hidrdulico y accesorios, para el envio del agua potable hacia los caserios El Sauce y Nueva
Esperanza. Se hace notar que ambos reservorios no forman parte de los alcances del presente
proceso.

El esquema del sistema de rebombeo es el siguiente:

/ ,‘_‘..J'
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Especificaciones técnicas generales del rebombeo
Se consideran los siguientes requerimientos minimos que el equipamiento del sistema de
abastecimiento de agua.

Tanque apoyado en Tres

Cruces
Ubicacion: (coordenadas) 578249 E 9348439 N
Caracteristicas hidraulicas Q=1.21l/s ADT =12 m.c.a
Descripcion Detalles Referencia
1. Suministro de sistema
de generacion

fotovoltaica

Generador fotovoltaico Compuesto por 2 6 mas
moédulos fotovoltaicos con
™ 505 Wp de potencia total, .
\ p, . P ANEXO 1.1: Especificaciones
como minimo .
; o - técnicas del Arreglo Solar
gstructura metdlica soporte de | Perfiles de acero .
i : del Generador fotovoltaico
édulos galvanizado o estructuras

de aluminio, de tamafio y
resistencia compatible con
los mddulos propuestos
Sistema de acondicionamiento | Controlador de Continua,
de potencia seguidor MPPT, optimizador
para baja radiacion solar
Sistema de adquisicién de
datos — autonomia 60 dias

ANEXO 1.2.: Sistema de
bombeo control de bombeo
solar
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Interface:  bluetooth o
conexién USB. Protecciones:
Short Circuit, Open Circuit,
Under voltage, Dry run,
Reverse polarity, Surge
Current &Lightening

Bomba de agua Electrobomba de agua
centrifuga sumergible
corriente continua 24 - 48
Vdc
Sensores Caudalimetro
: electromagnético, sensor
’) de dry running, sensor de

3 tanque leno (entregado, no
instalado), sensor de
presién. Todos conectados
al controlador o sistema de

acondicionamiento de
potencia
2. Materiales para
montaje de bomba
sumergible
Tuberia de impulsién bomba | 2.5” material fierro, L = 100 | Propuesta del contratista
sumergible m
Accesorios de tuberia de | Codo, brida, reduccidn, etc.
impulsién
Linea de impulsidon horizontal | Tuberia de fierro D=2.5" , L=
hacia arbol hidraulico | 10m
Arbol hidraulico Accesorios

Requerimiento adicional: Propuesta técnica de Monitoreo Remoto (Remote monitoring

integrated with GSM/GPRS Gateway with Geo tagging), que serd evaluada por el FOSPIBAY,
considerando la escasa cobertura en la zona.

Normas técnicas de cumplimiento:
a) General

IEC 62253:2011. Photovoltaic pumping systems - Design qualification and performance
measurements

Médulos fotovoltaicos

IEC 61215-1:2021. Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type
approval - Part 1: Test requirements
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IEC 61730-1:2023. Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for
construction

IEC 61730-2:2023. Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for
testing

¢) Protecciones

EC 60947-1 states the general rules and common safety requirements for low-voltage
switchgear and controlgear

EC 62305 — Protection Against Lightning

/N 4.7. DOCUMENTACION, ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y ESPECIFICAS
" La documentacién a continuacion relatada, contiene los documentos de:

ANEXOS: Especificaciones y requerimientos detallados

FORMATOS: Requerimientos técnicos especificos, en funcién de la propuesta de equipamiento
del postor

A) ANEXOS 1: Requerimientos técnicos detallados (MS Word): contiene los siguientes
documentos de definiciones de especificaciones técnicas:

ANEXO 1.1: Especificaciones técnicas del Arreglo Solar del Generador fotovoltaico
ANEXO 1.2. Sistema de bombeo y de control de bombeo solar
ANEXO 1.3: PROTECCIONES PAT Y PARARRAYO
ANEXO 1.4.1: TUBERIA DE IMPULSION Y ARBOL HIDRAULICO
ANEXO 1.4.2: DETALLES DEL ARBOL HIDRAULICO
Estos documentos aparecen en: 1. ANEXOS requerimientos técnicos detallados.

B) FORMATOS: técnicos de cumplimiento (MS Excel) se adjunta las “tablas de cumplimiento”,
que incluyen las especificaciones técnicas de equipamiento, instrumentacién, accesorios y
otros, que deberan ser llenados por el postor, en base a las caracteristicas de su propuesta.
Estos documentos son parte de la matriz de evaluacién de cumplimiento de especificaciones
técnicas.

El formato de estas tablas es el siguiente:

N° | CARACTERISTICAS UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO | REFERENCIA
Por - el|
1 |Descripcion del bien FOSPIBAY (si
aplica) Por el Postor | Documento de sustento
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Documento de sustento: catalogo, autorizacién, certificado, etc., que avale lo “ofertado” y su
ubicacion en el documento de la oferta (pagina / folio), conforme a las exigencias de las
especificaciones y requerimientos detallados en los Anexos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1y 1.4.2 y teniendo en
cuenta ademds las consideraciones del cuadro denominado Documentacién técnica para presentar
que forma parte de 4.9.1 Presentacion técnica.

FORMATO 2.1: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE MODULOS FOTOVOLTAICOS
FORMATO 2.2: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE ELECTROBOMBA

FORMATO 2.3: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE INVERSOR MPPT (DC/AC y DC/DC)
FORMATO 2.4: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE SENSORES Y MEDIDORES

-FORMATO 2.5.: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE ESTRUCTURA SOPORTE DE MODULOS
?FBRMATO 2.6: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE SISTEMA DE IMPULSION DE BOMBEO

FORMATO 2.7: REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS DE SISTEMA DE PROTECCIONES Y DE
ACCESORIOS ELECTRICOS

Estos documentos aparecen en: 2. FORMATOS técnicos de cumplimiento.

4.8. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS CONEXOS
Para el cumplimiento de los objetivos de la contratacion, se necesita que el Contrista proponga y
ejecute los siguientes servicios conexos:

Servicio de transporte y almacén

El equipamiento debe ser transportado a la zona del proyecto, donde el Contratista acondicionard
el Almacén de Obra, para el resguardo del equipamiento solar fotovoltaico y accesorios. En el
almacén. FOSPIBAY procederd a realizar el proceso de verificacién y conformidad de los suministros,
de acuerdo con los formatos presentados en el proceso de licitacidon (requerimientos especificos).

De ser CONFORME, se dara la autorizacién para el inicio de la fase de instalacién.

Servicio de desmontaje

En los pozos de las localidades del proyecto, se encuentran ciertas instalaciones electromecanicas
de bombeo, montadas por los pobladores. Por lo cual, el Contratista debe prever y considerar en su
propuesta, las actividades de desmontaje.

Se precisa que sera necesario desmontar sistema de bombeo en Belisario, Noria Honda, Tres Cruces
y El Barco. En El Barco existe un sistema de bombeo convencional que es el de mayor relevancia, en
cuanto a la electrobomba sumergible y el arbol hidraulico. En Noria Honda hay un pequefio sistema
de bombeo solar fotovoltaico instalado por iniciativa de la poblacion del lugar. En las otras
localidades, las instalaciones son menores. Para el caso del pozo de la localidad de La Angostura no
hay instalacion que deba desmontarse.
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POZO LA ANGOSTURA

Luego de las actividades de desmontaje de infraestructura electromecénica existente, se procedera
a las siguientes actividades de instalacion:

3

a) Instalacién de los sistemas fotovoltaicos y estructura de soporte

b) Instalacion de la electrobomba y el sistema de impulsién (arbol hidraulico)
c) Instalacién del inversor (acondicionador de potencia) MPPT

d) Instalacién de los sensores y del sistema de adquisicién de datos

En resumen, en la propuesta debe considerarse:

1. Desmontaje

Del arbol hidréaulico, electrobomba, accesorios, conexién
eléctrica del sistema convencional de bombeo del pozo El
Barco y del pequeiio sistema de bombeo solar de Noria

Honda.

Desmontajes menores en los otros pozos.

2. Montaje

Montaje de sistema de
generacién fotovoltaica

Propuesta del contratista

Montaje de sistema de
acondicionamiento de
potencia

En un mural de / pared de
1.5 m x 2 m protegido del sol
(depende del IP del equipo)

Propuesta del contratista

Wontaje de bomba sumergible
| [y drbol hidréulico

- ‘:;/I

Instalacion de  bomba,
tuberia de impulsién, losa
de concreto (sellado de
pozo), linea de impulsién
horizontal, arbol hidraulico

Propuesta del contratista

Instalacién de accesorios

Controles de niveles, otros

Propuesta del contratista
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Montaje del sistema de impulsién del rebombeo

1. Montaje
Montaje de sistema de ‘ Propuesta de contratista
generacion fotovoltaica
Montaje de sistema de | Eninterior caseta existente | Propuesta de contratista
acondicionamiento de potencia
‘Montaje de bomba sumergible | Instalacién de  bomba, | Propuesta de contratista
y arbol hidraulico tuberia de impulsién, losa
de concreto (sellado de
pozo), linea de impulsion
horizontal, arbol hidraulico
Instalacién de accesorios Controles de niveles, otros | Propuesta de contratista

Capacitacién y elaboracién de manuales de operacién y mantenimiento

£l Contratista se compromete a elaborar los manuales correspondientes, asi como el dictado de un
Curso de Capacitacion a los técnicos seleccionados de la Junta de Administracion de los Servicios de
Saneamiento y al personal del FOSPIBAY. El contenido de los manuales y del curso de capacitacion,
debe incluir, como minimo, los siguientes aspectos.

Procedimiento de la instalacién de los sistemas fotovoltaicos y la electrobomba.

Las rutinas de diagndstico, busqueda de averias en caso de failas.

Procedimientos de verificacion de funcionamiento, lectura de sensores y alarmas.

Lista de componentes, accesorios, tiempos de vida.

Diagramas esquematicos detallados hasta el nivel de componente diagramas esquematicos en
bloques.

Rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo.

e Solucién de los diferentes tipos de problemas que puedan afrontar los sistemas fotovoltaicos
de bombeo de agua.

Adicionalmente a las clases teéricas, se desarrollara la parte practica con los sistemas instalados
para simular diversas pruebas y mediciones de los sistemas, las cuales serén acordadas entre el

. .@S’.R [EC-‘4 \ postor adjudicado y el FOSPIBAY.

\Protocolos de pruebas de rendimiento del sistema de bombeo fotovoltaico
a) Prueba de bombeo en dia: soleado, nubloso, semicubierto (15 dias) en condiciones de
operacion real (dadas por el FOSPIBAY)
b) Registro del comportamiento hidrico del pozo: profundidad estética y dinamica.

Los resultados de las pruebas de rendimiento de los sistemas de bombeo fotovoltaico tienen que
alcanzar al menos los valores minimos de bombeo establecidos en las especificaciones técnicas, y
que el postor con su propuesta declaré cumplirlas, en caso contrario el FOSPIBAY no emitira

Q[mldad alguna al respecto.
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4.9. PARTE DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL POSTOR SOMETIDA A EVALUACION
4.9.1 Propuesta técnica

Requerimiento Técnico Minimo del Postor
La documentacién solicitada a continuacién dentro de la Propuesta Técnica, sera parte del proceso
de evaluacién, en cuanto al cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados.

Para la presentacion de la propuesta técnica, el postor debe tener en cuenta que se evaluaran los
tres tipos de experiencia siguientes:

a) Experiencia general del postor en ventas y/o instalaciones de proyectos de ingenierfa solar
fotovoltaica, cuyo valor minimo acreditado para superar la fase de ADMISIBILIDAD debe ser
de al menos una vez el Valor Referencial, (1.00*VR), del presente procedimiento de
seleccién (USS 567,117.73, Quinientos sesenta y siete mil ciento diecisiete con 73/100
délares americanos) en ventas en los Ultimos 7 afios, contados desde la fecha de
presentacién de las propuestas en el presente proceso de seleccién.

b) Experiencia del postor en ventas y/o instalacién de equipamiento de sistemas de bombeo
convencional, cuyo valor minimo acreditado para superar la fase de ADMISIBILIDAD debe
ser al menos el 70% del Valor Referencial, (0.70*VR), del presente procedimiento de
seleccién (USS 396,982.42, Tres cientos noventa y seis mil novecientos ochenta y dos con
42/100 dédlares americanos) en los tltimos 7 afios, contados desde la fecha de presentacién
de las propuestas en el presente proceso de seleccién.

¢} Experiencia especifica del postor en ventas y/o instalacién de equipamiento de sistemas de
bombeo solar fotovoltaico, cuyo valor minimo acreditado para superar la fase de
ADMISIBILIDAD debe ser al menos el 50% del Valor Referencial, (0.50*VR), del presente
procedimiento de seleccién (USS 283,558.87, Dos cientos ochenta y tres mil quinientos
cincuenta y ocho con 87/100 ddlares americanos) en los ultimos 7 afios, contados desde la
fecha de presentacion de las propuestas en el presente proceso de seleccién.

Para acreditar estos tres tipos de experiencia, el postor podra hacerlo con la presentacion de
dos documentos. El primer documento puede ser el Contrato o la Orden de servicio o la Orden
de compra y el segundo documento puede ser el Comprobante de pago o el Acta de
conformidad.

Para superar la fase de ADMISIBILIDAD, las propuestas técnicas de los postores deben acreditar al

~contrario las propuestas se tendran por no presentadas y no tendrdn acceso a la fase de

\\| B’/ ASIGNACION DE PUNTAJE TECNICO

Al pasar a la etapa de evaluacién, los montos totales acreditados {mayores a los Requerimientos
Técnicos Minimos) de las propuestas técnicas, se hacen acreedores a los puntajes establecidos en
los criterios de evaluacién de la propuesta técnica. El puntaje es proporcional al monto total
acreditado por el postor, hasta determinado limite, también especificado en los apartados A1, A2 y
A3 del Anexo N°07.
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Requerimiento Técnico Minimo del Personal Clave
El postor debe proponer el personal clave, y para superar la fase de ADMISIBILIDAD deberd acreditar
el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos con los siguientes perfiles:

| N° Descripcién Requerimientos Técnicos Minimos
1 Director de | Profesional titulado
proyecto Experiencia minima: Dieciocho (18) meses en direccién de proyectos
de ingenieria fotovoltaica de magnitud mayor a 30 KWp.
Disponibilidad 20% del tiempo en el lugar de la obra.
2 Residente  de | Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Electricista o Ingeniero
obra Eléctrico o Ingeniero Mecanico electricista, titulado, colegiado y
habilitado por el CIP
P p Experiencia minima: Treinta y seis (36) meses como residente y/o
Ut supervisor y/o inspector y/o director de proyecto y/o jefe de
A proyecto y/o gerente de obra en proyectos electromecénicos.
i Disponibilidad a tiempo completo (100.00%) y dedicacion exclusiva
en el lugar de la obra. ‘
3 Especialista en | Ingeniero o Bachiller en Ingenieria o Técnico a npmbre de la nacién
energia solary/o | o Técnico electricista
sistemas Experiencia minima: Dieciocho (18) meses en disefio, instalacion y
fotovoltaicos pruebas de sistemas de bombeo solar fotovoltaico.
y/o sistemas de | Disponibilidad a tiempo completo (100.00%) y dedicacidn exclusiva
bombeo en el lugar de la obra.

El postor podra acreditar la experiencia de cada miembro del personal clave propuesto con la
presentacion de dos documentos por cada obra, proyecto o servicio. El primer documento puede
ser el Contrato o la Orden de servicio y el segundo documento puede ser el Certificado de trabajo o
Constancia de trabajo o Acta de conformidad del servicio o el Comprobante de pago.

Para superar la fase de ADMISIBILIDAD, las propuestas técnicas de los postores deben acreditar al
Q.&EEG"é\menos jos valores de Experiencia Minima, arriba especificados, para cada miembro del Personal
’ Clave en caso contrario las propuestas se tendran por no presentadas y no tendran acceso a la fase
) A'/gde ASIGNACION DE PUNTAJE TECNICO

AI pasar a la etapa de evaluacidn, los tiempos totales acreditados (mayores a la Experiencia Minima
requerida) de las propuestas técnicas, se hacen acreedores a los puntajes establecidos en los
criterios de evaluacién de la propuesta técnica. El puntaje es proporcional al tiempo total acreditado
por el postor, hasta determinado limite, también especificado en los Apartados B1 y B2, del Anexo
N°07.

Requerimiento Técnico Minimo del Plazo de ejecucion

Para superar la fase de ADMISIBILIDAD el postor debe cumplir con el Requerimiento Técnico Minimo
proponiendo el plazo de ejecucién de la obra, en el Anexo N°05, entre 90 dias calendario y 120 dias
calendarioy, en todos los casos, sustentado con la presentacién de una programacién en MS Project
que muestre la ruta critica del proyecto. Las propuestas que no presenten la programacion en MS
Project mostrando la ruta critica del proyecto y/o las q oferten plazos mayores a 120 dias calendario

& e | ' OF P "
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y/o las que oferten plazos menores a 90 dias calendario se tendran por no presentadas y seran
desestimadas, no teniendo acceso a la fase de ASIGNACION DE PUNTAJE TECNICO.

Al pasar a la etapa de evaluacion, si el plazo ofertado es 120 dias calendario, el postor no se hace
acreedor a puntaje técnico alguno. Los plazos ofertados, diferentes de 120 dias calendario, se hacen
acreedores a los puntajes establecidos en los criterios de evaluacién de la propuesta técnica. Se
otorgara el puntaje técnico maximo al postor que oferte el menor plazo en dias calendario. Al resto
de postores se asignara el puntaje inversamente proporcional al plazo de su oferta en dias
calendario, segtn los criterios especificados en el Apartado C1 del Anexo N°07.

Documentacion técnica para presentar

N° Descripcion Presentacion

1 Formatos adecuadamente llenados, con el | FORMATOS técnicos de
detalle de los documentos de sustentos cumplimiento (MS Excel)

2 Certificaciones de los médulos fotovoltaicos, | Escaneado, documento del
en cumplimiento de las normas IEC emitidos | laboratorio. Con direccién WEB para
por un laboratorio reconocido de | su verificacién en portal del
certificacién (con homologacion ISO 17025) | certificador. Incluirlas en el Formato

2, donde corresponda

3 Certificaciones de pruebas de los | Escaneado. Incluirlas en el Formato 2,
componentes: inversor MPPT, electrobomba, | donde corresponda
sensores (depende del fabricante)

4 Certificados de Garantias del fabricante: (i) | Escaneado, documentos del
médulos fotovoltaicos, (ii) Inversor MPPT, (iii) | fabricante. Incluirlas en el Formato 2,
Electrobomba, contra falla de fébrica, | donde corresponda
expectativa de vida y degradacién, si aplica, y
procedimiento de reclamo

5 Plan de trabajo, incluyendo actividades a | Programacién GANTT en MS Project
desarrollar y plan de entregas de suministros, | con Ruta Critica del proyecto,
que determinan el plazo de ejecucion impreso, adjunto a ANEXO N°05

6 Personal técnico clave | Documentos de acreditacién de

literales i1, i.2, i.3 e i.4 de 2.13.1

PROPUESTA TECNICA-SOBRE N°1
Evaluacién tedrica de la produccién de | Documento o Informe u hoja de
bombeo agua, para cada uno de los cinco (05) | calculo emitido como referencia para
pozos y del sistema de rebombeo en | que el FOSPIBAY tenga la prevision de
condiciones normales de operacion, | bombeo diario. Literal x) de 2.13.1
desarrollados en base a programas de célculo ! Propuesta Técnica-Sobre N°1
publicos o propios del fabricante. [

Actividades y procedimiento de aceptacién y pruebas

Se ha previsto las siguientes fases, actividades e hitos, en cuanto al desarrollo del proyecto, que
podrian ser ajustadas y ampliadas por el postor. Los documentos y formatos relacionados a estos

tem ;e_qlcuentran en el “Formato 3: Comisionamiento, aceptacién de suministros y pruebas”.
O .

Z
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=
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bases

o b Duracion 1N
Actividad L Caracteristicas Documento
(dias)
I. Acciones administrativas
Firma de contrato Fecha definida por las Contrato

Gestiones permisos, adelanto, etc

Si Aplica

Il. Fase de acondicionamiento del
terreno

Entrega de terreno y replanteo

Acuerdo de las partes

Acta de entrega de terreno

Limpieza de terreno

Con
FOSPIBAY

autorizacion

del

IIl. Fase de suministro

Compra de suministros

importados

Compra de suministros nacionales

Verificacion de suministros en

Se utilizara los formatos de
los requerimientos técnicos

| Orden de proceder instalacién

, En almacenes de obra o
almacén proveedor especificos  presentados
por Postor
Acta de Conformidad de
Aceptacion de suministros Luego de la verificacion | Suministros (adjunto:
Formatos)
Comunicacién de

autorizacion de instalacion

IV. Fase de instalacion (actividades
para los 5 pozos)

Obras civiles: dados, losa

Desmontaje de sistema de bombeo
del pozo El Barco, Belisario, Noria
Honda, Tres Cruces

Se debe minimizar el

tiempo de desmontaje y

de instalacién de
de bombeo solar

| sistema

Acta de Entrega-Recepcion
de bienes desmontados

Montaje de la electrobomba y del
arbol hidraulico

Montaje de estructuras y médulos
fotovoltaicos

Tendido eléctrico DC

Montaje de inversores

Montaje de tablero eléctrico y
cableado eléctrico AC

Instalacion sensores

Configuracién eléctrica
configuracién de sensores

y de

V. Comisionamiento

Precomisionamiento verificacién de
Jlos elementos instalados

Pruebas

(Presion  de

hidraulicas

prueba),

Acta de

precomisionamiento
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eléctricas (cableado,
megado, puesta a tierra)

Comisionamiento: Pruebas de
| operacion: produccion de agua
horaria / diaria

L

Evaluacion de
parametros  eléctricos,
hidrdulicos, prueba de
sensores

Acta de comisionamiento

Puesta en marcha: 15 dias de pruebas
reales, con evaluacion de |la
operatividad (en condiciones variadas
de recurso solar)

El contratista emitira un

informe respecto a las

pruebas en condiciones
reales

Acta de Aceptacion de
Puesta en Marcha

S

/LNt
£

VI. Actividades Cierre:

A técnicos y JASS locales,
con acompafamiento
temporal y equipamiento
técnico minimo.

Capacitacion del personal Actas de capacitacion

i i_Entrega de manuales de OyM

Acta de conformidad de |
Expediente definitivo

Elaboracién de expediente técnico
As Built

Inicio de Operacion

El FORMATO 3 contiene:

FORMATO 3.1: Desarrollo de actividades del proyecto

FORMATO 3.2: ACTA: Conformidad de Suministro del Sistema de Bombeo Solar
FORMATO 3.3: ACTA: PRECOMISIONAMIENTO

FORMATO 3.4: ACTA: Pruebas de Operatividad de Sistema de Bombeo Solar

4.9.2 Propuesta econdmica

La propuesta econdmica debe ser presentada en el ANEXO N°08 acompafiado del FORMATO 4:
PRESUPUESTO DETALLADA DE LA PROPUESTA ECONOMICA y el Formato 5 GASTOS GENERALES con
todos sus formatos, Formato 5.1 Resumen de Gastos Generales, Formato 5.2 Gastos Generales Fijos,
Formato 5.3 Gastos Generales Variables, Formato 5.4 Gastos de alimentacién y Formato 5.5 Gastos
de movilidad, que foriman parte de las presentes BASES.

4.10. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo maximo de ejecucién que tendra el CONTRATISTA (adjudicatario de buena pro que firma el
contrato con FOSPIBAY) para la ejecucion de la prestacion es de Ciento Veinte (120) dias calendario.
El plazo ofertado para la ejecucion de la prestacién no podra ser mayor a 120 dias calendario, ni
menor a 90 dias calendario y en todos los casos debera ser sustentado con la presentacion de una
programacion en MS Project que sea concordante con el plazo ofertado y que muestre la ruta critica
del proyecto. La programacidn se presentara adjunta al ANEXO N°05.

)

<
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Las propuestas que no presenten la programacion en MS Project mostrando la ruta critica del
proyecto y/o las que oferten plazos mayores a 120 dias calendario y/o las que oferten plazos
menores a 90 dias calendario se tendran por no presentadas y seran desestimadas.

4.11. SISTEMA DE CONTRATACION
Eil Sistema de Contratacion sera a Suma Alzada.

4.12. DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION (OBRA)

EL CONTRATISTA ejecutard la prestacién en estricto cumplimiento de los Requerimientos Técnicos
del Capitulo IV de las Bases del proceso. Los materiales, herramientas, equipos y Mano de Obra que
se utilizardn son los definidos en esos requerimientos y descritos al detalle en las presentes bases.
Asimismo, EL CONTRATISTA debera tener en cuenta como base para sus actividades y actuaciones,
las consideraciones del Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

Los criterios de disefio involucran, sin excepcidn, las mejores practicas para la ejecucién de la
prestacién por lo que se deben emplear procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas
de dltima generacidn acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion del Supervisor y del FOSPIBAY.

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato NO se encuentran sujetos a Reajuste
de Precios.

4.13. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DE TERRENO: EI FOSPIBAY hara entrega del terreno al CONTRATISTA.
DOCU MENTOS PARA LA EJECUCION: EIl FOSPIBAY pondré a disposicién del CONTRATISTA una copia
de los documentos necesarios para la ejecucion de la prestacion

4.14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (POSTOR ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)

LEG4

(%?\f,

EL CONTRATISTA presentara en un plazo de 3 dias habiles de iniciado el plazo contractual, el
cronograma de avance de ejecucién actualizado a la fecha de inicio de la prestacion.
EL CONTRATISTA esta obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo cronograma sujeto a la revision y aprobacion del supervisor.
La presentacion del programa de trabajo y su aprobacion por el Supervisor, no eximirdn al
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.
EL CONTRATISTA, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacidén requerida,
previamente aprobada por el supervisor.

L CONTRATISTA ejecutara el replanteo de la prestacion y lo presentara a la Supervisién para su

@aprobacnon

El almacenaje del equipamiento y los materiales sé realizara bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.
EL CONTRATISTA sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes
y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterjoros de los materiales,
enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos
gue demande su sustitucion.
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EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

EL CONTRATISTA esté obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, en caso contrario, toda
la responsabilidad recaerd sobre EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, exigira al Residente de obra la anotacién de los registros en el cuaderno de
obra (de la prestacién) a diario y su permanencia sera todos los dias del plazo de ejecucién de la
prestacion.

EL CONTRATISTA est4 obligado a contratar el 100% de trabajadores no calificados de la zona.
EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente al Personal Clave acreditado en la propuesta
técnicay en la suscripcién del contrato para la ejecucién de la prestacién, salvo que la Supervisién
solicite su sustitucidn.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las mejores condiciones
de salubridad e higiene, con el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 29783 Ley
de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-
2012-TR y modificatorias.

EL CONTRATISTA tiene la obligacidon de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

EL CONTRATISTA, cuando le sea requerido deberd suministrar al Supervisor o la Entidad la
némina detallada de todo el personal calificado y no calificado que estdn empleados en la
ejecucidn de la prestacion.

EL CONTRATISTA antes del inicio de la obra debe presentar a la Entidad las pélizas de Seguro de
responsabilidad civil (por muerte accidental y dafios materiales), de Seguro contra todo riesgo
(CAR, para toda la prestacién equipos y obra) y de Seguro Complementafio de Trabajo de Riesgo
(SCTR). Para el efecto al momento de presentar su propuesta técnica — econémica en su calidad
de postor, obligatoriamente debera presentar una declaracién jurada simple, indicando que
cumplira con presentar al inicio de la obra las pélizas de seguro.

4.15. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

(Q}\.EG (\

% aportaciones sociales es exclusivamente del CONTRATISTA.

Seran de cargo del CONTRATISTA todos los tributos, contribuciones y gravdamenes que le
corresponden de acuerdo con la Ley. Toda responsabilidad de caréacter laboral y por el pago de

4.15.1. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

EL CONTRATISTA a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante cartas, oficios y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas
empresas para su realizacién.

4.15.2. DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del CONTRATISTA asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demés terceros. La negativa de EL

’(\T\ CONTRATISTA en reparar el dafio causado serd causal de resolucién del contrato.
\\ Ew:ﬂf
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4,15.3. INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del CONTRATISTA, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
daiios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucidn de trabajos o negligencia. Es
obligacién y responsabilidad del CONTRATISTA, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas
en el drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver
afectada su estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

4.15.4. DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA
E! sistema de contratacién elegido para la ejecucion de la prestacidn, materia del proceso, es
p el de suma alzada, por lo que al presentar su propuesta, el postor se obliga a realizar el integro
ﬁ\ . de las prestaciones para el suministro, instalacién y pruebas necesarias para la ejecucién del
s proyecto, conforme a los planos, detalles y especificaciones técnicas, y demads informacion
prevista en las bases del proceso, por el monto o precio ofertado en su propuesta econémica.
Por lo que deberd inspeccionar la totalidad del sitio y areas donde se ejecutaré la prestacién
objeto de este proceso de seleccién. Sus evaluaciones y analisis deben de incluir, entre otros
la revisién de todos los aspectos técnicos, condiciones de trabajo, accesos, reglamentacién
de la zona, manejo, almacenamiento, disposicidn y transporte de materiales, disponibilidad
de mano de obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, aspectos de los gremios sindicales
y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e

indirecta en la ejecucidn de la prestacién.

J

4.16. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, DISPOSICIONES MEDIO AMBIENTALES Y NORMAS
LABORALES
Para la ejecucién de la obra, EL CONTRATISTA deberad adjuntar un plan general de
procedimientos de seguridad, en cumplimiento a la Ley N° 29873 “Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo”, Su Reglamento D.S. N2 005-2012-TR, D.S. N° 011- 2019-TR “Reglamento de
é\ Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccién” y R.S. 021-083- TR “Normas
"\ basicas de seguridad e higiene en obras de edificacion” para realizar la prestacion, segun el
g & cual daréd estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad, salud
~ ocupacional, y medio ambiente, mencionando las normas a aplicar en demostracién de su
conocimiento de la normativa. Asimismo, describira los procedimientos de ejecucién de la
prestacién en cuanto a la aplicacién de acciones de trabajo seguro para prevencién de riesgos
Asimismo, el ganador de la Buena Pro deberd tener siempre vigente el seguro
complementario de trabajo de riesgo de los trabajadores.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio ambiente, para
lo cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.
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4.17.
4.18.
4.19.
7
¢
&
‘,L(.
4.20.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES
Replanteo.
EL CONTRATISTA deberd realizar el replanteo del proyecto definitivo para su buena
ejecucion.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
EL CONTRATISTA es responsable de la calidad del suministro de los equipos, su instalacion,
pruebas y funcionamiento por el periodo ofertado en su propuesta.

SEGURIDAD EN OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucién de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se
den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en
el sitio de la prestacion.

Durante las diversas etapas de la prestacion, todas las zonas de ejecucién, almacenamientos
y desplazamientos se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones.

EL CONTRATISTA debers atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control
de incendios, y-ademas las Instrucciones complementarias que dicte el Supervisor. En todo
caso, se adoptarén las medidas necesarias y evitar la propagacion de los siniestros de este
tipo y sera responsable las acciones requeridas para prevenir y amenguar los daiios y
perjuicios que puedan producirse.

RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA OBRA:

Sera responsabilidad del Comité de Recepcién de Obra, previa coordinacién con la
supervision y el administrador del contrato. En caso de observaciones se actuara de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento.

GARANTIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

EL CONTRATISTA sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
‘ejecucién de la obra, diferente de suministro e instalacién, de acuerdo con lo estipulado en
el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY, por un periodo minimo de siete (07) afios,
contados a partir de la conformidad de la recepcién de la obra.

EL CONTRATISTA deberad contratar por su cuenta y riesgo y entregar al FOSPIBAY las

f,’/jlguventes Polizas de Seguros:
\\

“@9% Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Pdliza por un monto no menor de SEIS MiL

= DOLARES AMERICANOS (USS.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y

una pdliza por un monto no menor de NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS (USS

9,000.00) por dafios materiales. El seguro deberd ser a nombre del CONTRATISTA.

b) Seguro con Respecto a la OBRA.- EI| CONTRATISTA tomara una Péliza de Seguro contra
todo riesgo por el importe total de la prestacién a ejecutarse incluyendo el 1.G.V. El
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beneficiario de este seguro sera el FOSPIBAY. La pdliza debe considerar ademas los
siguientes riesgos:
-Huelga, motines y Conmocién civil
-Dafio malicioso, terrorismo y vandalismo
-Desastres naturales

c) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- EI| CONTRATISTA tomaré una Péliza de
Seguro SCTR que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como
actividad de riesgo (Anexo 5 de la Ley 26790).

El pago de las primas y franquicias correspondientes sera por cuenta del CONTRATISTA.

Las polizas antes mencionadas deberdn mantenerse vigentes hasta la fecha de Recepcién
TN conforme de la prestacion, salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que
' deberd mantener su vigencia en los casos en que el personal del CONTRATISTA se encuentre
laborando en el proyecto durante el periodo de prueba, garantia y/o levantamiento de
observaciones. Asimismo, a partir de la suscripcion del Acta de Recepcién, queda establecido
que la Entidad que recepcionara la OBRA para su operacién y mantenimiento asumir3 el riesgo
asi como el Seguro con respecto a la misma (literales b y c).
El incumplimiento en la entrega de las referidas Pélizas, asi como el incumplimiento en el pago
mensual de las primas dard lugar a la retencién de todo pago.
En caso de siniestro de los suministros, el CONTRATISTA sera el responsable de reponer el
equipo o material siniestrado, el que debera ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y
funcionales, a través del seguro, para lo cual deberd tomar las pélizas de seguro que
corresponden.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, las garantias que presente éste

para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,

ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones de

FOSPIBAY, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social

de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no seran aceptadas

por el FOSPIBAY, no se cumple los requisitos antes indicado si se consigna Unicamente la

denominacién del consorcio.

Corresponde al FOSPIBAY verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacién y eventual
ecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabllldades funcionales que

eirrespondan

__\% el caso de verificarse informacién inexacta en su propuesta, EL CONTRATISTA perders la
condicién de ganador de la Buena Pro.
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ANEXO 1. REQUERIMIENTOS TECNICOS DETALLADOS

ANEXO 1.1.: Especificaciones técnicas del Arreglo Solar del Generador fotovoltaico

Caracteristicas eléctricas del mddulo fotovoltaico
Las minimas caracteristicas eléctricas solicitadas, excepto para el rebombeo, son:

- Potencia 505 Wp (condiciones estdndar de medicién STC)

Con conexidn serie -paralelo por medio de MC4

. Lomo minimo, sujeto a propuestas de mejoras, se muestra la vista lateral estructura: 2 médulos
B/ e 2 metros de longitud, alineados, con volado de 50 cm arriba y abajo.

Esta configuracidn serd analizada por el Contratista, y la adaptara a su médulo fotovoltaico, asi
como el arreglo solar propuesto.

‘\'“"-—“\__‘_ . Coatanaca Viga S0x40 1602

Costanera Viga 150a50x 1522

Coslapers Faa 20025053

1610
15

o iyt de 0 000

3000

Canmal Brazp S0X2602

Pl ap Mn0acn

= e R B
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Propuesta de arreglo solar minimo para cada proyecto

Para cada proyecto de bombeo solar, se muestra a continuacién los arreglos solares para cumplir
con los requerimientos de potencia, voltaje y corriente en punto méaximo (condiciones STC), que
como minimo, deben ser cumplidos por las propuestas de los Contratistas.

Proyecto 1: Bombeo solar Belisario:  Se solicita un arreglo serie — paralelo de 15*5.

Proyecto 2: Bombeo solar El Barco: Se solicita un arreglo serie — paralelo de 17*7.

Proyecto 3: Bombeo solar Tres Cruces: Se solicita un arreglo serie — paralelo de 17*4.

Proyecto 4: Bombeo solar La Angostura: Se solicita un arreglo serie — paralelo de 17*7.

Proyecto 5: Bombeo solar Noria Honda: Se solicita un arreglo serie — paralelo de 14*3.

Proyecto 6: Rebombeo Tres Cruces ~ El Sauce: Se solicita un arreglo de 505 Wp como minimo con
(/ “) "de 2 6 mas médulo fotovoltaicos
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ANEXO 1.2.: Sistema de bombeo solar y de control

Los sistemas de control (inversor, MPPT, AC o DC) deberan ser acondicionados a la marca, tipo,
modelo de electrobomba que seran propuestos por el Contratista.

Para todos los equipamientos electromecanicos, la electrobomba sumergible debe ser capaz de
ingresar al pozo de 12 pulgadas, debe contar con un motor eléctrico que tenga las siguientes
caracteristicas y prestaciones:

Sistemas e 380 Vac (Pozos tubulares):

- Frecuencia: 20 - 60 Hz
- Material: acero inoxidable AlSi 304
- Clase de proteccion: IP 68 minimo.

Sistema 24 — 48 Vcc (Rebombeo Tres Cruces - El Sauce):

- Velocidad (rpm): segun tipo de motor
- Material: acero inoxidable AlSI 304
- Clase de proteccidn: IP 68 minimo.

La electrobomba sumergible debe contar con un cuerpo de bomba que tenga las siguientes
caracteristicas:

- Valvula antirretorno
- Proteccién ante funcionamiento en seco (o con sensor externo)
- Material: acero inoxidable AlSI 304

Proyecto 1: Bombeo solar Belisario
Sistema de control: inversor, seguidor MPPT y conexidn a sensores

Control device
Mode!l Generic device {opiimjsed for the system}
System Configuration MPPT-AC iwerter
Pumping system controllsr
System Opsrating Control
Generic device params adjusted acc. to the System
Power Conditioning Unit
Type MPPT-AC inverter
Oparating conditions
Nominal power 37000 W
Power Threshold ' TewW
Max. efficiency 98.0 %
EURO efficiency 860 %
Minimum MPP Voltage 500V
Maximum MPP Voitage 850 v
Maximum Asray Voltage 850 v
Maximum input Current 650 A
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Electrobomba sumergible centrifuga

Pump
Manufacturer Generic
Pump Technology Centrifugal Multistage
Deep well pump
Motor AC motor, triphased
Associated or Integrated converter
Type MPPT
Voltage range 500 - 850 V
Operating conditions
‘& Head min. | Head Nom | Head max.
500 80.0 1100 m
Cormesp. Flowrate | 11432 | 9335 7237  |m¥%h
Req. power 34000 | 34000 34000 | W
Control device | | | |
- Model ~ Generic device (optimised for the system)
System Configuration |  MPPT-AC inverter

Proyecto 2: El Barco
Sistema de control: inversor, seguidor MPPT y conexién a sensores

Control device
Modet Genetic device (optimised for the system)
System Configuration MPPT-AC inveiter

Pumping system controfler-

System Operating Control

Genefic device params adjusted ace. to the system
Power Conditiening Unit

Type MPPT-AC inverter
Oparating conditions

Nominal power 37000 W
Power Threshold ) amw
Max. efficiency 98.0'%
EURO efficiency 95.0%:
“Minimum MPP Voltage 500 v
Maximum MPP Voltage B50V
Maximum Array Voitage 850V
Maximum Input Current 650 A
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Electrobomba sumergible centrifuga

Pump

Manufacturer Generic

Pump Technology Centrifugal Muitistage
Deep well pump

Motor . AC motor, triphased

Associated or integrated converter »

Type - MPPT

Voltage range 500 -850 V

Operating conditions

Head min. | Head Nom | Head max.
! 500 | 800 1100 | m
Corresp. Flowrate 11432 | 9335 7237 |mPh
Req. power 134000 | 34000 34000 | W
Control device o ‘
Model Generic device {optimised for the system) -
System Configuration MPPT-AC inverter

Proyecto 3: Tres Cruces
Sistema de control: inversor, seguidor MPPT y conexidn a sensores

Control device
Mode! Generic device (optimised for the system)
System Configurafion MPFT-AC inveiter
Pumping system controller
i k System Operating Control
- d _Generic device params adjusted acc. to the system
; Power Conditioning Unit
lé Type MPPT-AC inverter
Operating conditions
Mominal power 37000 W
‘Pawer Threshold 370 W
Maix. efficiency 980 %
EURD efficiency 96.0 %
Minimum MPP Voltage 500V
Maximum MPP Voltage' 850 vV
Maximuin Array Voltage 850V
Maximum inpul Cumrent 650 A
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Electrobomba sumergible centrifuga

Pump
Manufacturer Generic
Pump Technology Centrifugal Multistage
Deep weill pump
Motor AC motor, triphased
Associated or Integrated converter '
Type MPPT
Voltage range 500-850V

 Operating conditions

Head min. | Head Nom | Head max.
500 | . 800 110.0 m
Comesp. Flowrate | 11432 | 9335 | 7237 |m%h
Req. power 34000 34000 34000 | W
‘Control device ey
Model Generic device (optimised for the system)
System Configuration ' MPPT-AC inverter

Proyecto 4: La Angostura
Sistema de control: inversor, seguidor MPPT y conexién a sensores

Control device
Madel Generic device (opiimised for the system)
System Configuration MPPT-AC inveiter
Puniping system controfler
System Operating Control
Generic device params adjusted acc. 1o the system
Power Conditioning Unit
Type MPPT-AG inverter
Opierating conditions
Nominat power 37000 W
‘Power Threshold 37owW
Max. efficiency 98.0%
EURO efficiency 96.0 %
Minimum MPP Voltage 500 v
Maximum MPP Voltage 850 v
Maximum Array Vollage “g50 v
Maximum Input Current 650 A
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Electrobomba sumergible centrifuga
Pump
Manufacturer Generic
Pump Technology Centrifugal Muitistage
Deep well pump
Motor AC motor, triphased
Associated or integrated converter |
Type MPPT
) Voltage range 500 - 850 'V
g Operating conditions
Head min. HeadMnm | Head max.
; ) 500 | 800 | 1100 m
Corresp. Flowrate | 11432 | 9335 7237 e/
Req power | 340000 | 34000 34000 | W
Control device
Model Generic dewr:e {nptimxsed for the system}
System Configuration MPPT-AC inverter

Proyecto 5: Noria Honda
Sistema de control: inversor, seguidor MPPT y conexién a sensores

Control device
$odet Genetic device {optimised for the system):
Systern Configurstion MPPT-AC inverter
Pumping system controller
Systam Operating Control
Generic device params adjusted acc. to the system
Powaer Conditioning Unit
Type MPPT-AC inverter
Operating conditions
Nominal power 21000 W
Power Threshold 210W
‘Max. efficiency 2980 %
EURQ efficiency 98.0 %
Minimum MPP Voltage 515V
Maximum MPP Voitage 850V
Maxisum Array Voltage 850V
Maximum Input Current 33.0A
\‘\1 |U/ ﬁ\
f‘\ }‘;
NORR /5 "r pég.58
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Electrobomba sumergible centrifuga

Pump
Manufacturer Generic.
Pump Technology Centiifugal Multistage
E ' Deep well pump-
Motor * AC motor, triphased
Associated or !megrated converter
' Type | MPPT
- Voltage range 575-850 V
“QOperating conditions
Head min. | Head Nom | Head max.
| 60.0 900 | 1200 |'m
Comesp. Flowrate | 4267 3617 | 2967 |mYh|
Regq. power 15000 15000 15000 | W

Control device
Model
System Configuration

Generic device (optimised for the system)
MPPT-AC inverter

Proyecto 6: Rebombeo Tres Cruces — El Sauce
Sistema de control: inversor, seguidor MPPT y conexidn a sensores

Condiciones de funcionamiento :

HMR, HNom, H Méx
jza | IiS.O | lm,o | fheda
4,00 2.72 2.39 mih
L 27 278 W
Eficiencia 7.8%  412%  42.2%
Yoltaje nom, |.qe [ y
Potenda a Priviin 73 W
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Sonda e instrumentacion

Sonda del pozo

Del tipo “flotador mecanico con un iman” u otro similar.
Se sumergira la sonda en el interior del pozo, con ajuste recomendado por e fabricante.

Si el nivel del agua desciende por debajo de la sonda, se debe abrir interruptory

detenerse la bomba. Cuando el nivel de agua se recupera, el interruptor se debe cerrary
se reconecta la operacion.

‘Caudalimetro Electromagnético

D

10xD 5xD

Imagen referencial.

Sensor de nivel

Sensor para deposito o reservorio. El sensor, del tipo flotador u otro, de nivel debe estar
conectado al controlador.

Sensor de presion

Se utilizara para medir la presion en el circuito hidraulico en la boca del pozo o en el arbol

Imagen referencial i

S P
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ANEXO 1.3.: PROTECCIONES PAT Y PARARRAYO

DETALLE PARARRAYO DETALLE PUESTA A TIERRA

5 s g8

{700 £ B O (4 08 18 mﬂ’m& Conductor de Cu T0mm?2 - yh
TRRA VESETAL OERNOAY
~COMPACTADA EX OAPAD. .
DESICm.
VARILLA OE COERE
TiSrmbxiaima
oty
CEMENTO CONDUCTIVG cm:gmmxmvo 2%
TIERRA VESETAL Y
CONPAGTADA EN CAFAS iz
DEStem
|
= T BB g B B s
B —— <
b SISTEMAS FOTOVOLTAKS
¥ (PAT} Y PARNASAYO
: IS oL oo A
..Eg,.@- ; [ DETAUEDESPATY PARARRAYO 07
4 . L I e LT et

pag.61




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPI B}wk
CONCURSO N°20-2024-FOSPIBAY/E — | CONVOCATORIA T S

ANEXO 1.4.1; TUBERIA DE IMPULSION Y ARBOL HIDRAULICO
Se presentan a continuacion:

1. Llos datos para cada sistema de bombeo son los siguiente.
2. Esquema integral del Arbol Hidraulico.

POZ0
. Caudal Diametro de Niv?I. N.M,al . Nive_llde
Nivel de fondo (1/s) pozo (pulg) estatico dindmico succion
(m) (m) (m)
BELISARIO 190 21.49 12 11.43 47.93 58
$*;ELBARCO 199 27.5 12 6.20 64.85 75
- A NORIA
@ DA 150 115 12 14.50 65.72 76
j(:::fl%CES 159 18.3 12 14.00 .64.58 75
LA 61
ANGOSTURA 187 29.33 12 12.00 51.00
REBOMBEO
TRES 1
CRUCES No pozo - Tanque / cisterna a nivel de superficie

Y estan relacionados con la figura de la tuberia de impulsién de la pagina siguiente.
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|Nivek| * 11T :
terrenp |
Bt h i *
4 i Tuberia Hiero Dicti
| . T TDNER KO- PNDS
divel iy TRRe- 25 .
| estdtico ||| :
Nivel i
_‘L dindmico |
)
il - B8omba Sumergible
Nivel succidn B
: Tuberia pozo profundo
8 - ~“Existente DN=12"
Nivel de fondo |i[--------------------
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ANEXO 1.4.2: DETALLES DEL ARBOL HIDRAULICO

.2
sl
R R -
4 &
3l
J ELEVACION 1 sy
§ PO2C PROFUNDO Y ARBOL HIDRAULICO et

s

ELEVACION 02 ,
vPOZOPROMDOYmHﬂRAULIGD

RN m———
B PGP NI SR Ay
17 M S roMANE il

SRR I BELISARIC - SECHURA.~ PIURA-

z - — -
besor ‘&‘“&L’g"“‘;‘“ﬁ 2| mic s on ghesn

SN A Oy M M
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SN R Dea,
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ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

Presente.-

El que se suscribe, [... 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURI’DICA] en [a Ficha N2 [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N© [CONSIGNAR EN CASO

" DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:
‘| Nombre, Denominacién o
"Razén Social :

_Domicilio Legal :
RUC: | Teléfonols) : |

| Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[CONSIGNAR SI O NO] ... autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la propuesta.

2. Citacion para la aplicacion del criterio de desempate.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los documentos
para perfeccionar el contrato.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de veinticuatro (24)
horas de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

pag. 65




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY(
CONCURSO N°20-2024-FOSPIBAY/E — | CONVOCATORIA o e

ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (PARA CONSORCIOS)

Sefiores
COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [ ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfonols) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: ] Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Autonzacwn de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

[CONSIGNAR Si O NOJ ...... autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
Citacion para la aplicacion del criterio de desempate.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud al postor que ocupd ef segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos para
perfeccionar el contrato.

s

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méaximo de veinticuatro (24)
horas de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante comiin del consorcio
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ANEXO N° 03: DECLARACION JURADA

Sefiores

COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

De nuestra consideracion:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal),

identificado con DNIN2 , domiciliado en , Representante Legal de la
empresa ; que se presenta como postor a la Contratacion del Suministro e
Instalacion ........ [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], declaro bajo juramento:

—

AN N
-
e

Firma del Representante Legal que hace la Declaracién:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio de
integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el FOSPIBAY,
conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

3. Que miinformacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona juridica
que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

4. Conocer las sanciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY.

5. Participar en el presente proceso de contratacidn en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor.

6. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

7. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

8. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

9.  Acatar irrevocablemente todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el FOSPIBAY
formule en relacion con al proceso materia de las BASES.

10. Que, los datos y las informaciones que a continuacién consignamos y que hemos revisado son veridicas,
por lo cual damos nuestra expresa aceptacion sin ninguna restriccion respecto a que si alguna
informacion estuviese incompleta y/o discordante con lo real, EL FOSPIBAY estara plenamente facultada
para declarar invalida la propuesta presentada por nosotros en cualquier etapa del proceso o posterior
a él, sea si se hubiera celebrado el contrato correspondiente, sin ningdn derecho o reclamo y/o
indemnizacién del Postor o adjudicatario.

11. Asimismo, estamos plenamente conformes con esta Declaracion Jurada, debido a la imposibilidad de

o que FOSPIBAY obtenga certeza absoluta de la informacién durante el proceso y/o después de adjudicada
, f,/";.w“[\\ la contratacién y/o incluso después de suscrito el respectivo contrato.
A7 %\ '
; v Ademds, manifestamos que nuestra propuesta tiene el caracter de Declaracion Jurada en todos sus alcances
5&‘;‘?}\; W implicancias.
Lo Jmye” Atentamente,

Nombre y Apellidos del Postor y/o Representante Legal y N° DNL:
Razén Social de la Empresa

Direccion:

Teléfono:

2
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ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS BASES Y LOS
DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

Sefores
COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

P Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demés
/ documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
y D, ~ en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el Suministro e Instalacién ... [CONSIGNAR LA
)31‘ :Y " _DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Bases y todas las condiciones que se indican
"en sus capitulos y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA}

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N° 05
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar las prestaciones del Suministro e Instalacion .....

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de xxxooxxx (xxx) dias calendario. (*)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

(*): En todos los casos, el postor debe sustentar el plazo ofertado adjuntando fa correspondiente
programacién en MS Project, que debe mostrar la ruta critica del proyecto.
Se tendran por-no presentadas, y por lo tanto desestimadas, las propuestas que no adjunten la
programacién en MS Project y/o las que oferten plazos mayores a 120 dias calendario y/o las que
oferten plazos menores a 90 dias calendario.

—

E““ﬁa
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ANEXO N° 06
PROMESA DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefores
CQI_\_/IITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION

CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]‘
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el concurso, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] - Contratacion del Suministro e Instalacién ....... [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], responsabilizindonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado concurso.
~——,  Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para
j\, la provisién correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la referencia, bajo las siguientes
_ 1+ ™ condiciones:
“{”H—JI a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato correspondiente con el
Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar.

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni

suspendido para contratar con el Estado y con FOSPIBAY.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comdin en [.........ccooovevviecnnnnns ]
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]  [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE {NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2}
TOTAL OBLIGACIONES 100%
Se deja constancia que las Personas (naturales y/o Juridicas) que conforman el consocio son responsables
solidarios del cumplimiento de la Obligaciones Contractuales del Consorcio que

se deriven del Contrato que se efectlie con el FOSPIBAY, en caso que se nos adjudique la buena pro.

Asimismo, se acuerda que la contabilidad referida a la prestacion de los servicios materia del Contrato que se
/Q&LEG‘??\X:scnba sera llevada por el CONSORCIADO X (persona natural o Juridica, ) , lamisma
i V’, e emitird la facturacién correspondiente por los conceptos concernientes al Suministro e Instalacion ............
j ol @‘. .................................................. que son materia del contrato. En tal sentido, El FOSPIBAY emitira los cheques

B transferencia a nombre de , con RUC N2 , quien

O,SP\%“ actuard como Operador tributario, las planillas, beneficios sociales, leyes sociales, que de ellos deriven y todas
las obligaciones tributarias correran por cuenta de la misma.

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente contrato, en la Ciudad de alos
dias del mes de del afio 20

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

4g.70
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ANEXO N° 07

ASIGNACION DE PUNTAJE TECNICO: FACTORES DE EVALUACION TECNICA

Previa a la Evaluacién Técnica propiamente dicha, el postor deberd cumplir obligatoriamente con los
Requerimientos Técnicos Minimos (Cumplimiento de Requerimiento) caso contrario sera desestimada la

propuesta.
Se evaluara y calificara cada propuesta conforme a una escala que sumara cien (100.00) puntos y de acuerdo

con los factores de evaluacién que se detallan a continuacion:

. PUNT
'FACTORES O CRITERIOS DE EVALUACION AJE
Parcial Por Factor
A. REFERIDOS AL POSTOR (60 Puntos)
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Al. EXPERIENCIA GENERAL EN PROYECTOS DE INGENIERIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Criterios de evaluacién para asignacion de puntaje técnico:
Para asignar puntajes técnicos se tendrd en cuenta el monto acreditado acumulado enl(zo puntos)
experiencia general en proyectos de energia solar fotovoltaica del postor en los ultimos 7
afios, contados desde la presentacién de las propuestas, asi:
MONTO PUNTAIE
HASTA 1.00*VR: 0.00 puntos
MAS DE 1.00*VR HASTA 1.20*VR: 17.00 puntos
MAS DE 1.20*VR HASTA 1.40*VR: 18.00 puntos
MAS DE 1.40*VR HASTA 1.60*VR: 19.00 puntos
MAS DE 1.60*VR 20.00 puntos
i A2. EXPERIENCIA EN VENTAS Y/O INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE
¢ )| BOMBEO CONVENCIONAL
) 7N Criterios de evaluacién para asignacién de puntaje técnico:

o Para asignar puntajes técnicos se tendra en cuenta el monto acreditado acumulado enj20 puntos)
experiencia especifica en ventas de equipamiento de sistemas de bombeo solar
convencional del postor en los tltimos 7 afios, contados desde la fecha de presentacion
de las propuestas., asi:

MONTO PUNTAIJE
HASTA 0.70*VR: 0.00 puntos
MAS DE 0.7*VR HASTA 0.8*VR: 17.00 puntos
MAS DE 0.8*VR HASTA 0.9*VR: 18.00 puntos
MAS DE 0.9*VR HASTA 1.00*VR: 19.00 puntos
MAS DE 1.00*VR: 20.00 puntos
A3. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN INSTALACION EN VENTAS Y/O INSTALACION DE
SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO
Criterios de evaluacién para asignacién de puntaje técnico:
Para asignar puntajes técnicos se tendra en cuenta el monto ‘acreditado acumulado en 20 puntos)
experiencia especifica en venta de servicios de instalacion de sistemas de bombeo solar
fotovoltaico en los ultimos 7 afios, contados desde la fecha de presentacion de las
propuestas asi:
MONTO PUNTAIJE
; ,Q’&‘{E&;;\ HA’STA 0.50*VR: 0.00 puntos
\MAS DE 0.5*VR HASTA 0.6*VR: 17.00 puntos
| 5}- MAS DE 0.6*VR HASTA 0.70*VR: 18.00 puntos
\J/® /s |/MAS DE 0.7*VR HASTA 0.8*VR: 19.00 puntos
v, Q‘%&?' MAS DE 0.8*VR: 20.00 puntos
Para Al, A2y A3:
e VR es el valor referencial del procedimiento de seleccion
o La acreditacion se hace segun 4.9.1 Propuesta técnica-Requerimiento Técnico
e En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
pag.72
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fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de esos
documentos. Cuando los contratos u érdenes presentados se encuentren
expresados en moneda diferente de la solicitada, la verificacién de los montos se
realizara con la tasa de cambio oficial publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha del comprobante de pago. extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.
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|

B. REFERIDOS AL PERSONAL CLAVE 30 puntos

B1. DIRECTOR DE PROYECTO
Criterios de evaluacion para asignacién de puntaje técnico:

Para asignar puntajes técnicos se tendra en cuenta el tiempo acreditado y {10 Puntos)
acumulado en meses, en direccion de proyectos de bombeo solar fotovoltaico, asi:
TIEMPO ACREDITADO - PUNTAIJE
HASTA 18 MESES: 0.00 puntos
MAS DE 18 MESES HASTA 24 MESES: 7.00 puntos
MAS DE 24 MESES HASTA 30 MESES: 8.00 puntos
MAS DE 30 MESES HASTA 36 MESES: 9.00 puntos
MAS DE 36 MESES: 10.00 puntos

f-""'““".

7 B2. RESIDENTE DE OBRA
\‘g Criterios de evaluacién para asignacién de puntaje técnico:
1= Para asignar puntajes técnicos se tendrd en cuenta el tiempo acreditado y acumulado

en meses como residente y/o supervisor y/o inspector y/o director de proyecto

v/o jefe de proyecto y/o gerente de obra en proyectos electromecanicos, asi: (10 puntos)
TIEMPO ACREDITADO PUNTAJE
HASTA 36 MESES: 0.00 puntos
MAS DE 36 MESES HASTA 39 MESES: 7.00 puntos
MAS DE 39 MESES HASTA 42 MESES: 8.00 puntos
MAS DE 42 MESES HASTA 48 MESES: 9.00 puntos
MAS DE 48 MESES: 10.00 puntos

B3. ESPECIALISTA EN ENERGIA SOLAR Y/O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y/O
SISTEMAS DE BOMBEO

Criterios de evaluacién para asignacién de puntaje técnico:
Para asignar puntajes técnicos se tendra en cuenta el tiempo acreditado y acumuladol{ 10 puntos)
en meses, como especialista en disefio, instalacion y pruebas de sistemas de bombeo
solar fotovoltaico, asi:

. TIEMPO ACREDITADO PUNTAJE
HASTA 18 MESES: 0.00 puntos
MAS DE 18 MESES HASTA 24 MESES: 7.00 puntos
MAS DE 24 MESES HASTA 30 MESES: 8.00 puntos
MAS DE 30 MESES HASTA 36 MESES: 9.00 puntos
MAS DE 36 MESES: 10.00 puntos

ol , L. 10 puntos
Para B1, B2 y B3 la acreditacion se hace segin 4.9.1 Propuesta técnica-

Requerimiento Técnico Minimo del Personal Clave

C. REFERIDOS AL PLAZO

IC1. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

Criterios de evaluacién para asignacién de puntaje técnico:

Para asignar puntajes técnicos se tendra en cuenta el plazo ofertado y acreditado
con la programacién en MS Project que muestre la ruta critica del proyecto, entre un
minimo de 90 dias calendario y un maximo de 119 dias calendario.

{10 puntos)
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Si el plazo ofertado es 120 dias calendario, corresponde 0.00 puntos al postor, para]
este criterio de evaluacién

Se otorgara el puntaje técnico méximo de 10 puntos al postor que oferte el menor]
plazo T en dias calendario. Al resto de postores se asignara el puntaje inversamente|
proporcional al plazo “t “en dias calendario que oferte cada uno, segun la siguiente|
formula:

PUNTAIJE =10 x (T/t) puntos
Para C1 la acreditacion se hace segtin 4.10 Plazo de ejecucién de la prestacion

NOTA IMPORTANTISIMA:

Durante la ejecucién de las prestaciones del proyecto u obra, el FOSPIBAY
AL verificara la asistencia comprometida segin Declaracion Jurada del Anexo N°

./ .11 (Pégina 2 de 2) del personal clave propuesto y en caso de incumplimiento

I" - aplicard irrestrictamente las penalidades a que hubiera lugar, en
concordancia con las bases del presente proceso de seleccion, la propuesta

o del postor y el contrato que se suscriba. De igual forma se penalizaran los
atrasos en el cumplimiento de los plazos contractuales
PUNTAIE TECNICO TOTAL 100 PUNTOS
Q}\.EG,ql\Notas
% En la etapa de Evaluacién Técnica, el FOSPIBAY podra solicitar la presentacion de documentacion
=k ] original, adicional o complementaria de los términos de su propuesta. En ningin caso, la
o A informacion solicitada modificara la propuesta.

é"p&,‘?‘ 2 Se descalificara las propuestas en las cuales el personal que conformen el equipo técnico, ya

formen parte de los equipos técnicos en una obra, servicio o adquisicion de bienes, vigentes y en
proceso de seleccién, contratadas con anterioridad con FOSPIBAY, en tanto no haya concluido
satisfactoriamente y a conformidad del FOSPIBAY.

3 Las propuestas técnicas que no alcancen setenta y dos (72) puntos serén descalificadas en esta
fase y no accederdn a la evaluacién econémica, por lo que la PROPUESTA ECONOMICA-SOBRE N°2
no serd abierta y quedara en custodia de la notaria.

Se descalificaran las propuestas en las cuales uno o mas profesionales, que participen como parte
del equipo técnico de un postor, se encuentren ademds participando en otras propuestas técnicas
presentadas por otros postores, las cuales también seran descalificadas.

5 Se considera la siguiente equivalencia: 1 mes =30 diasy 1 afio= 12 meses
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ANEXO N° 08

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO)

Sefiores
COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO | PRECIO TOTAL
|

TOTAL GENERAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, gastos, utilidades y, de ser el caso, los costos
laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la prestacion a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos exonerados.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N°09 (Pagina 1 de 2)

PARA PRESENTAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, SEGUN EL TIPO DE EXPERIENCIA
(EXPERIENCIA GENERAL EN VENTAS Y/O INSTALACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA
SOLAR FOTOVOLTAICA O
EXPERIENCIA EN VENTAS Y/O INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE
BOMBEO CONVENCIONAL O
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN VENTAS Y/O INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE
SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO)

Sefiores
COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla Ia siguiente EXPERIENCIA ...........ccoereereiieenneivensensesneeesesessesssssssonns :
g
q CONTRATO u FECHA DEL MONTO FACTURADO
1 y | OBJETO DEL 0/Co CONTRATO u . ACUMULADO
Ht AFNTE CONTRATO COMPROBANTE 0/Co {MEORTE
' DE PAGO COMPROBANTE
DE PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
-~ oy P
) é}\' . 5\\ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
\$ ¢ Firma, Nombres y Apellidos del postor/
‘ ~e 5 Razén Social de la empresa
@‘“?PRD@‘E 1:
R 5 A
{%’ r‘-’ %'- FECHA DEL CONTRATO u O/C o CP: Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato o de la emisién de la Orden de Compra o
i ré: \ \ @F de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.
A ‘\' R -k/t IMPORTE: Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
SN
Q {Q\\‘_??/ - MONTO FACTURADO ACUMULADO: Consignar en la moneda establecida en las bases.
e b
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ANEXO N°09 (Pagina 2 de 2)

Sefiores:

COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION

CONCURSO N°XX ...... [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION ..oocoocccivinrs [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA]

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR PARA CUALQUIERA DE LOS TRES TIPOS REQUERIDOS DE
EXPERIENCIA (TITULAR EL CUADRO SEGUN SEA EL TIPO)

1 Nombre o Denominacién de la Contratacidén:
2 Descripcidn y Caracteristicas Técnicas principales:
3 Propietario de la Contratacion:
4 Forma de | Como Contratista ( ) EnConsorcio o Asociacién ( )
Ejecucién:
Como Sub Contratista { ) Porcentaje de Participacién: ................. %
5 Monto del Contrato y Fecha :
6 Fecha de Recepcion o Conformidad:
7 Monto :
8 Nombre del Responsable:
Nota:

La informacién incluida en el presente anexo debera ser debidamente acreditada conforme lo establece las
presentes bases en los literales h, hl y h2 del numeral 2.13.1 PROPUESTA TECNICA-SOBRE N°1 y el numeral
4.9.1 Propuesta técnica-Requerimientos Técnicos Minimos del Postor y teniendo en cuenta los factores y
criterios de evaluacion de los apartados A1, A2 y A3 del Anexo N°07. '

El Postor debera utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de los contratos u 6rdenes de
compra que declare en el Anexo N°09 (Pagina 1 de 2).

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 10
OFERTA DE CONTRATAR EL 100% DE TRABAJADORES NO CALIFICADOS
RESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE LA OBRA O DE LA PROVINCIA DE
SECHURA, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Sechura,

Senores

COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACIOM

CONCURSO N°XX [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION .ooovnrrvrrrrenencs [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA}

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento que nos comprometemos, en caso de
obtener la Buena Pro, del presente concurso, a contratar en la ejecucion del contrato el cien por ciento (100%)
de trabajadores no calificados residentes en la misma localidad de la ejecucion o en su defecto residentes en
la provincia de Sechura. En el transcurso de la prestacion la residencia de los trabajadores no calificados se
acreditara con la que aparezca en su Documento de Nacional de Identidad (DN1)

Asimismo, aceptamos que el FOSPIBAY a través dela Supervisién o del administrador del contrato o un tercero
contratado para tal fin, verificara el cumplimiento de este ofrecimiento, durante la ejecucién de la prestacién.
En caso de comprobarse el incumplimiento a la misma, aceptamos que se nos aplique la sancién
correspondiente.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 11 (Pagina 1 de 2)
DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE PERSONAL CLAVE

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SENORES:
COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE ....ooererreereercereeennes [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE
LA CONVOCATORIA]
Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en este Concurso para el Suministro e
Instalacion de.................. , la ejecucion de la prestacion estara a cargo del siguiente personal (*):
1) Sr. , Registro [Colegiatura] N° (si es el caso) como DIRECTOR DE PROYECTO
2) Sr Registro [Colegiatura N° (obligatorio) como RESIDENTE DE OBRA.
3) sr. , Registro [Colegiatura] N° ( si es el caso) como ESPECIALISTA EN

ENERGIA SOLAR Y/O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y/O SISTEMAS DE BOMBEO
Se adjunta, para cada miembro del personal:

e  Titulo profesional para el Director del Proyecto. Titulo profesional y Diploma de Colegiatura para el
Residente de Obra. Grado de Bachiller o Titulo de Ingeniero para el Especialista en energia solar y /o
sistemas fotovoltaicos y/o sistemas de bombeo.

e  Declaracion Jurada Legalizada Notarialmente de Compromiso de Participacién del personal propuesto,
segln el Anexo N°11 (Pagina 2 de 2) indicando el cargo a asumir y el tiempo de permanencia en el lugar
de la prestacién (20% para el Director del Proyecto y 100%,tiempo completo y dedicacién exclusiva, tanto
para el Residente de Obra como para el Especialista en energia solar y/osistemas fotovoltaicos y/o
sistemas de bombeo), con firma y huella dactilar.

¢  Copia simple de Documento Nacional de identidad.

Asimismo, declaramos que el personal propuesto no tiene impedimento alguno para realizar las labores
requeridas y se encuentran disponibles para asumir los servicios para los que son propuestos.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal del Postor
(*)} Nota:

En esta seccion se debe consignar el plantel clave para la ejecucidn de la prestacion, en estricta observancia
con las Bases del proceso de seleccién.
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ANEXO N° 11 (Pagina 2 de 2)
DECLARACION JURADA LEGALIZADA NOTARIALMENTE DE
COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SENORES: 7
COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

CONTRATACION _DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE .....ocovneeens [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA]
Yo declaro que me comprometo a participar como

......................................... [consignar cargo], (20% del tiempo de ejecucion de obra para el Director del Proyecto
;y 100%, tiempo completo y dedicacién exclusiva, tanto para el Residente de Obra como para el Especialista
en energia solar y/o sistemas fotovoltaicos y/o sistemas de bombeo), segiin la propuesta técnica alcanzada,
para efectos de la ejecucion de la prestacion, en el caso que EL POSTOR
obtenga la Buena Pro del presente concurso.(*)

Asimismo, declaro que no tengo impedimento alguno para realizar las labores en la cual he sido propuesto,
encontrandome disponible para asumir este servicio.

Nombre, firma y huella dactilar del profesional propuesto por el postor.

’@\—LEG'%X*) Nota:
Y { ara la ejecucion contractual, con anticipacion minima de tres dias habiles, por cada mes, el CONTRATISTA
&' e y@? jecutor del proyecto presentara ante el FOSPIBAY el listado de los dias del mes siguiente de participacién
‘,oO(-i J\%‘?‘j)resenaal del DIRECTOR DEL PROYECTO en el lugar de la prestacion, distribuido razonablemente segin las
] actividades y/o partidas a desarrollar, que cumpla con al menos el 20% del tiempo de ejecucién de obra, para
la correspondiente verificacion del especialista de proyectos que realice la Administracion del contrato.
El incumplimiento de la obligacién por parte del CONTRATISTA de presentar el listado o por parte del
DIRECTOR DEL PROYECTO de asistir presencialmente segun el listado presentado, se encuentran penalizados,
seglin 9.6 del contrato de las presentes bases.

‘.\'\.
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ANEXO N° 12
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

EXPERIENCIA DEL MIEMBRO DEL PERSONAL CLAVE SR. ......
QUE DESEMPENARA EL CARGO DE ...oreerrss s sins ssssssssssssrsssesessesens

N° PROY CONTRATANTE CARGO FECHAINICIO | FECHAFIN | HEMPO
EN DIAS
ECTO
1
: S _
3
P ¥
(=
7B )
(23S
" [TIEMPO TOTAL EN EJECUCION DE PROYECTOS DECLARADO POR EL POSTOR, PARA EL DIRECTOR DEL PROYECTO O PARA EL
RESIDENTE DE OBRA O PARA EL ESPECIALISTA EN ENERGIA SOLAR Y/0 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y/O SISTEMAS DE BOMBEOQ,
SEGUN.SEA EL CASO. 3 B -

La informacién incluida en el presente anexo debera ser debidamente acreditada conforme lo establece las
presentes bases en los literales |, i1, i2, i3 e i4 del numeral 2.13.1 PROPUESTA TECNICA-SOBRE N°1 y el numeral
4.9.1 Propuesta técnica-Requerimientos Técnicos Minimos del Personal Clave y teniendo en cuenta los
factores y criterios de evaluacion de los apartados B1 y B2 del Anexo N°07.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

(*) Nota 1: Este Formato debe ser presentado para detallar la experiencia de cada uno de los miembros del
personal propuesto.
*) Nota 2: Utilizar la cantidad de formatos que sean necesarios.
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ANEXO N2 13
GARANTIA POR APELACION DEL PROCESO

Sefiores:
COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION 7
CONCURSO N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Contratacion de Suministro e Instalacién ....... CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA].

Presente.-
Por cuenta y orden de nuestros clientes, sefiores constituimos fianza solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusién, incondicional, y de realizacion automatica en favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
/~ - "INTEGRAL BAYOVAR hasta por la suma de US $ ( Délares
' ; -Americanos), equivalente al % del monto de la oferta econdmica, para garantizar a nuestros
’g _afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el cuarto parrafo de esta carta
o _fianza.

Esta fianza tendrd un plazo de vigencia de sesenta (60) dias calendario contados a partir de
(fecha de presentacién de la observacion) y, se hard efectiva en caso que la
impugnacion presentada fuera declarada infundada improcedente o inadmisible por el Consejo Directivo del
Fondo Social Del Proyecto Integral Bayévar.

Queda expresamente entendido por nosotros, que esta fianza sera ejecutada por el Fondo Social del Proyecto
Integral Baydvar, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para proceder a honrar esta fianza bastard una comunicacién simple
presentada en nuestras oficinas sitas en la direccién indicada lineas abajo, y en el cual se exprese que la
observacién presentada por ha sido declarada infundada
o improcedente o, inadmisible habiendo obtenido resolucién definitiva en ese sentido, de parte del Consejo
Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir
de la recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dar3 origen
al pago de intereses que se calcularan sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en
moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN serd la publicada por fa Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido
el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

Nombre del banco que emite la garantia:
Direccion del Banco: en Lima o provincia

Nota: En caso sea en moneda extranjera seria: “(...) que se calculardn sobre la base de la tasa Activa de Mercado en
Moneda Extranjera (TAMEX)".
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ANEXO N2 14
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(CARTA FIANZA QUE DEBE PRESENTAR EL GANADOR DE LA BUENA PRO)

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constituciéon N°250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacion de Suministro e Instalacion ........ [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]

_Muy sefiores nuestros:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin beneficio de excusién y de

reallzauon inmediata a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR por un monto de US $

délares americanos, (US $ ), equivalente al % del monto

’de la oferta econdmica, para garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que asume nuestro

cliente (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO), de conformidad con el Contrato derivado de la
CONCURSO de la referencia (el CONTRATO). La presente fianza es vélida por un periodo de (
meses renovables, contados a partir del y vencera el
a las 12:00 horas, debiendo ser renovada durante la vigencia del CONTRATO y en
tanto se encuentren obligaciones pendientes de cumplimiento.

— )

La presente carta fianza serd ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)
incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no se proceda a su
renovacion de acuerdo a lo pactado en el CONTRATO.

Toda obligacién del Banco con respecto a esta garantia cesard a los quince dias del vencimiento de la fianzay
cualquier recurso contra él, para ser valido, deberad ser notificado formalmente antes de esa fecha, de
conformidad con el articulo 1898¢ del Cédigo Civil Peruano.

Para honrar la fianza a favor de ustedes bastara el requerimiento del Fondo Social del Proyecto Integral
Bayodvar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas sitas en (DIRECCION DE LA AGENCIA
DEL BANCO).

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir
de la recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen
al pago de intereses que se calcularan sobre la base de la tasa activa de mercado promedio ponderado en
moneda nacional (TAMN). La tasa TAMN sera la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y

%ﬁﬁLEeél‘:Axnlmstradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido

onramiento de la presente fianza.

ntamente,

Nombre del banco que emite la garantia /
Direccion del Banco en Lima y provincia

pag. 84




R
\\ J

-

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY,»;___\
=

Fondo Social del Proyecto Integral Baytwar =

CONCURSO N°20-2024-FOSPIBAY/E - | CONVOCATORIA b

“. L Ty
IR
7

ANEXO N° 15
CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO

Sefiores
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitucion N°250, Distrito y Provincia de Sechura - Piura.

Ref.: CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Contratacion de Suministro e Instalacion ...... [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIAﬁ

Muy sefiores nuestros:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, irrevocable, sin-beneficio de excusién y de
realizacion inmediata a favor del FOSPIBAY, a solicitud de nuestro cliente hasta por
la suma de US $ : doélares americanos, (US $ ), a fin de garantizar el

~ adelanto directo del__.__ % seguin clausula ......... del Contrato derivado del CONCURSO de la referencia (el
‘C‘ONTRATO). La presente fianza es vélida por un periodo de ( ) meses, periodo contado a partir
_del y con vencimiento el alas 12:00 horas.

La presente Carta Fianza sera ejecutada en caso que nuestro afianzado (ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO)
incumpla con: i) cualquiera de las obligaciones establecidas en el CONTRATO; o, ii) no proceda a su renovacién
en los términos indicados en la Clausula XXXXX del CONTRATO.

Toda obligacion del Banco con respecto a esta garantia cesara a los quince dias de la fecha de vencimiento de
la fianza y cualquier recurso contra él, para ser vélido, debera ser notificado formalmente antes de esa fecha,
de conformidad con el articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano.

Para honrar la fianza a favor de Ustedes bastara el requerimiento escrito del Fondo Social Del Proyecto Integral
Bayovar cursada por conducto notarial, presentado en nuestras oficinas indicadas lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas contado a partir
de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla
daré origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la Tasa Activa de
Mercado Promedio Ponderado en Moneda Nacional (TAMN). La tasa TAMN serd publicada por la
Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Tales intereses se devengaran

a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

Z\tentamente,

Nombre del banco que emite la garantia /
Direccién del Banco en Lima y provincia

pag. 85




q‘.\“‘"h.
i

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY -
Fande Sadal Mﬁma!mnlwy\%
CONCURSO N°20-2024-FOSPIBAY/E — | CONVOCATORIA

ANEXO N° 16

RELACION DE BANCOS AUTORIZADOS PARA LA EMISION DE CARTAS
FIANZAS

El FOSPIBAY ha seleccionado entre las Entidades Financieras Nacionales autorizadas para emitir cartas fianzas
cuyos depdsitos a plazo menores a un (1) aiio estan clasificados como de primera categoria por el Banco
Central de Reserva del Peru, la siguiente relacion de Entidades financieras locales autorizadas para la emision
de garantias de sus procesos de seleccion:

ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES

BBVA

BANCO DE CREDITO DEL PERU — BCP

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
SCOTIABANK

BANCO PICHINCHA

BANBIF

(i :
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ANEXO N2 17
PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

[SUMINISTRO E INSTALACION DE ............... CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS
del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PPOTABLE Y DISPOSICION DE
EXCRETAS EN LOS-.CENTROS POBLADOS BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES
Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA”

. Conste por el presente documento el contrato de: (CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA),
>, enadelante el “CONTRATO"” que celebran de una parte:

- El FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, identificado con RUC N2 20526613741 y
domicilio en Calle Constitucion N° 250 Distrito y Provincia de Sechura, departamento de Piura, en
adelante el FOSPIBAY; debidamente representado por su Gerente General, Ing. SEGUNDO EDUARDO
REUSCHE CASTILLO, identificado con DNI N° XXXXX, segin poderes inscritos en la partida registral N°
XXXXXX del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral N° | Sede Piura;
a quien en adelante se le denominaré “FOSPIBAY” y, de la otra parte.

- XXXXXXX, integrado por XXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con DNI N2 XXXXXXX, con domicilio en
XXXXXXX Distrito — Provincia y Departamento - Piura, y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI N¢
XXXXXXX con domicilio XXXXXXXXXXX, Gerente General de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX CON RUC
N®  XXXXXXXXXXXXXXXX;  debidamente  representado por su  representante  comun
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con RUC N° XXXXXXXX, fijando domicilio legal en : XXXXXXXX
Distrito —  Provincia 'y Departamento - Piura, y con Correo electrénico:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX @yahoo.com y teléfono 969825517; a quien en adelante se les denominara el
“CONTRATISTA”. (que deben ser concordantes entre si)

- Para efectos del presente contrato, el “FOSPIBAY” y el “CONTRATISTA” serin denominadas
conjuntamente como las “PARTES” y de manera individual como “PARTE”.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Fondo Social del Proyecto Integral Bayévar ha sido creado en virtud del Decreto Legislativo N° 996 y
su Reglamento el Decreto Supremo 082-2008-EF que aprueba y regula el régimen aplicable a la
utilizacién de los recursos provenientes de los procesos de Promocién de la Inversién Privada en la
ejecucion de Programas Sociales.

. Acuerdo adoptado en Sesion de Consejo Directivo de fecha 02 de junio de 2022, mediante el cual se
aprobo el financiamiento y la convocatoria del concurso para contratar XXxxxx XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX
xxxx, CON UN PRESUPUESTO DE INVERSION DE S/. XXXXXX (XXXXXXX), para cuyo efecto se realizé el
Concurso N° 14-2023-FOSPIBAY/E Primera Convocatoria, en adelante el “PROCESO”.

| 1.3. Acta de Evaluacién y Adjudicacion de fecha XXXXXXXX, donde se otorga la buena pro al postor que ocupo

el primer lugar en la evaluacién de propuestas técnica y econémica del Concurso N°14-2023-FOSPIBAY/E
Primera Convocatoria.

-ELAYUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
e AN
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2.1. Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobé el régimen aplicable a los recursos provenientes de los
procesos de promocion de la inversién privada destinado a la ejecucién de programas sociales, los cuales
serian transferidos a un “Fondo Social” constituido por una persona juridica sin fines de lucro, conforme
a los términos y condiciones sefalados en la norma; y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2008-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los
referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

2.2. Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Juridica Sin Fines de Lucro
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR, como titular del Fondo Social
derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promocion de la inversién privada, y el
ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promocién de la Inversion Privada —
PROINVERSION de fecha 26 de abril de 2012.

2.3. Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral
Baydvar aprobada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de 2019, publicado en la pagina web;
http://www.fospibay.org.pe

2.4. La ejecucién de la obra materia del presente concurso, se efectla con cargo a los recursos de la
Asociacion Civil Fondo Social del Proyecto Integral Baydvar; por 1o que, no resulta de aplicacion el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 1017, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.

2.5. Codigo Civil Peruano, Decreto Legislativo N2295.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

3.1. En virtud de la suscripciéon del CONTRATO, el CONTRATISTA se compromete y obliga con el FOSPIBAY
al: “XOO0OMXKxx - xxxx  xxxx  XXXXX”, ubicado en el Distrito de xxxxxxx y Provincia Sechura,
Departamento de Piura, conforme a las condiciones técnicas y econdmicas previstas en las Bases del
CONCURSO N° 14-2023- FOSPIBAY/E, en adelante las “BASES” que dieron origen a este CONTRATO, las
mismas que conjuntamente con sus absoluciones de consultas, el Acta de Evaluacién y Adjudicacién y la
propuesta del Postor, forman parte integrante del CONTRATO.

3.2. El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO, se efectuara de acuerdo a las BASES que
dieron origen a este CONTRATO, los términos de referencia y la oferta de la empresa XXXXXXXX, la misma
gue es concordante con las caracteristicas solicitadas en las BASES.

3.3. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar aquellas
prestaciones que, sin estar enunciadas en los documentos indicados en el numeral “3.1” del presente
documento, tengan relacidn directa con los servicios contratados y que puedan ser razonablemente
exigidas por el SUPERVISOR o EL FOSPIBAY por ser necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos
propuestos.

3.4. A efectos de llevar a cabo las actividades materia de este CONTRATO, el CONTRATISTA se compromete

a utilizar al siguiente personal requerido en las BASES, en los Términos de Referencia, el mencionado en

su Propuesta Técnica y todo aquel personal adicional que sea necesario para la realizacién del trabajo

materia del presente CONTRATO que cuente con la debida autorizacién previa por parte del FOSPIBAY:

Director de proyecto: XxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXX, Profesional en XXXXX
Residente de obra: XxXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXxXxX, Ingeniero XXXXX con registro CIP N° XXXXX.

A Especialista en xx00xxxxxXxxxxxx XXxxxxxxxxxxx, Bachiller o Ingeniero en XXXXX.

Cualquier reemplazo del personal antes sefialado, debera ser previamente coordinado y aprobado por el
FOSPIBAY, debiendo el personal reemplazante cumplir como minimo con los mismos requisitos y experiencia
que el personal presentado en la propuesta técnica.

-~
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CLAUSULA CUARTA: ALCANCE Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO.
4.1. El monto del CONTRATO comprende:

- Suministro de sistemas fotovoltaicos

- Desmontaje de sistemas de bombeo existentes

- Montaje de sistemas fotovoltaicos

- Limpieza de pozos, acondicionamiento de terreno, transporte, almacenaje, pruebas, capacitacion,
acompafiamiento temporal y equipamiento minimo a los técnicos y Juntas Administradoras de los
Servicios de Saneamiento (JASS) locales

- Gastos Generales-

- Utilidad.
B - Todos aquellos costos y gastos que sin estar expresamente enunciados sean necesarios para la
</ ejecucion de la prestacion y el cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la suscripcién

)&é} del contrato; sin reserva ni limitacién alguna.

'4.2. Prestaciones a ser Ejecutadas por EL CONTRATISTA
Las prestaciones que debera ejecutar EL CONTRATISTA, de manera enunciativa mas no limitativa, son
las siguientes:

a) Revisar las BASES, especificamente el Capitulo IV, los ANEXO N°1 al N°17 y los FORMATOS N°1, 2, 3,4y
5 y emitir un Informe de Opinidn Técnica al respecto, seglin ANEXO XXXXXX, con fines de Elaborar el
Replanteo inicial de obra.

b) Fabricar y/o adquirir los equipos y materiales que debe suministrar el CONTRATISTA, de acuerdo con las
BASES y la propuesta Técnica del mismo.

¢) Montaje en los talleres correspondientes, cuando los equipos y materiales asi lo requieran.

d) Verificar, bajo su responsabilidad, las caracteristicas de los equipos y materiales que suministre, sin
perjuicio de las verificaciones que realice el FOSPIBAY. Para el efecto, el CONTRATISTA debera entregar
los folletos técnicos de los equipos que suministra, especificando tipo, especificaciones técnicas y
caracteristicas mecéanicas y eléctricas.

e) Entregar los protocolos de pruebas de tipo y pruebas individuales para los equipos y materiales que
suministre.

f)  Embalaje, embarque, tramites de importacion, transporte, desaduanaje, desembarque y descarga de los
equipos y materiales importados que suministre el CONTRATISTA.

g) Transportar los equipos y materiales desde los almacenes de los proveedores hasta la zona del proyecto,
respondiendo por los seguros correspondientes, asi como las actividades para su seleccién, manipuleo,
carga y descarga:

h) Redactar en espafiol las notas explicativas, calculos justificatorios con planos y esquemas de construccion

revisados. '

Realizar el reemplazo de piezas defectuosas, asi como las reparaciones que fueran necesarias en el

periodo de garantia, lo cual comprendera trabajos y gastos, sin lugar a reconocimiento econémico

alguno.

Ejecutar las obras civiles necesarias, el montaje y pruebas de los equipos y materiales y la puesta en

servicio hasta entregar el conjunto de instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento, a

satisfaccion del FOSPIBAY.

k)  Gestionar por cuenta del CONTRATISTA, ante los concesionarios correspondientes, los cortes necesarios
de los servicios, silos hubiera, para la ejecucion de las prestaciones.

.. Gestionar los servicios publicos o privados necesarios durante la ejecucién de la obra materia del
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4.3. Equipo y materiales a suministrar
El CONTRATISTA debera suministrar los equipos y materiales detallados en las BASES y en su Propuesta,
asi como cualquier otro material o equipo necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia
del CONTRATO.

4.4. Administracion del Contrato
El FOSPIBAY designa al Administrador del CONTRATO, quien verificard que se cumplan puntualmente
todas las obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES. El control y supervision de la
contratacion serd realizada por el SUPERVISOR. El CONTRATISTA coordinara con el FOSPIBAY en todo lo
relacionado a la ejecucién de la contratacion, absolviendo las dudas e interpretaciones del CONTRATO,
durante todo el plazo de su vigencia.

4.5. En caso que el plazo de ejecucion de la obra cuimine antes de su fecha programada, éste podra ser
reducido, siempre y cuando permita la culminacion de la obra de manera satisfactoria. En caso la
ejecucion se extienda mas alld de la fecha programada, se podra prorrogar el plazo del CONTRATO
siempre que exista causa debidamente justificada. Para la reduccion y ampliaciéon del plazo del
CONTRATO se requiere la opinion del FOSPIBAY.

Toda solicitud de ampliacién de plazo deberd ser presentada ante el FOSPIBAY dentro del plazo de
ejecucion del CONTRATO.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO
5.1. El plazo de ejecucion del presente contrato es de XXXXX (XXX) dias calendario, el mismo que empieza a
regir desde el dia siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el FOSPIBAY haya notificado al CONTRATISTA la designacion del SUPERVISOR.
b) Que el FOSPIBAY haya entregado el terreno al CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Entrega
de Terreno.
¢) Que el FOSPIBAY haya entregado al CONTRATISTA los Términos de Referencia debidamente suscritos
por los actores de la prestacion

5.2. Lo expresado en el punto anterior, se entiende sin perjuicio de la posibilidad que el CONTRATO concluya
de manera anticipada.

CLAUSULA SEXTA: RELACION ENTRE LAS PARTES
Las partes declaran que el CONTRATO es celebrado entre dos entidades auténomas e independientes entre
si, que no estan unidas por vinculacién del tipo de matriz y filial o principal e intermedia o empleador y
trabajador, salvo la presente relacion contractual.

/ {&‘\'EG“’[ . \CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACION Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

A

x‘?y”

“| CONTRATISTA declara conocer el lugar de la ejecucion de la obra, ubicado en el Distrito de Sechura,

rovincia de Sechura, Departamento de Piura, asi como haber revisado las BASES, las especificaciones
técnicas, los Requerimientos Técnicos y declara haberlos tenido en consideracién para fijar su propuesta, el
plazo de ejecucion y en general las estipulaciones del CONTRATO, y renuncia expresamente a cualquier
reclamacion por los defectos o imprecisiones que pueda contener dicho documento.

CLAUSULA OCTAVA: MONTO DEL CONTRATO Y GARANTIAS
8.1. Monto del CONTRATO:
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El monto pactado como contraprestacidon en este CONTRATO, incluido el IGV, es US$ XXXXXX DOLARES
AMERICANOS {XXXXXXXXX) El presente concurso se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

Este monto comprende el costo de los bienes y de su instalacion, todos los tributos, impuestos, seguros,
transporte, inspec¢iones, pruebas, gastos generales, utilidades, costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de
la obra materia del presente CONTRATO.

8.2. Adelanto:

El CONTRATISTA podra requerir el pago de un Adelanto Directo de hasta el 30% del monto total del
contrato. Para el efecto, debera solicitarlo dentro de los diez {10) dias habiles de suscrito el CONTRATO
y presentar una Carta Fianza al FOSPIBAY por el mismo monto, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el numeral “8.3.2” del CONTRATO. Este pago por adelantado se entiende como un
monto de capital de trabajo para compra y traslado de equipos, materiales, insumos o servicios puestos
a disposicién de la obra. Este adelanto serd amortizado mediante descuentos proporcionales en cada
uno de los pagos correspondientes a las valorizaciones previstas en las BASES.

8.3. Garantias:

8.3.1. Garantia de fiel cumplimiento
El CONTRATISTA a la firma del contrato, entrega a favor del FONDO SOCIAL DEL PROYECTO
INTEGRAL BAYOVAR una Carta Fianza, emitida por BANCO XXXXXX por el Fiel Cumplimiento del
CONTRATO, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto de su propuesta, la que asciende
incluido el IGV a XXXXXXX (USS XXXXXXX ).

La referida carta fianza podra ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones del
CONTRATO o no se cumpla con su renovacion, si aun existen obligaciones pendientes de
cumplimiento. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada,
sin beneficio de excusion y de realizacion automatica. Las cartas fianzas podran presentarse en los
modelos de los. bancos, pero deberan contener los requisitos minimos exigibles establecido en
nuestros modelos de los ANEXOS N° 13, 14 y 15.

La Carta Fianza tiene una vigencia de XXXX (XXX meses) el mismo que vence el XXXXX y se mantendra
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final del CONTRATO, debe ser renovada con
anterioridad a los quince (15) dias calendario de su vigencia, en tanto se encuentren obligaciones
pendientes de cumplimiento. De no renovarse dentro de este plazo el FOSPIBAY podra solicitar su
ejecucidn, sin previo aviso. El incumplimiento de la renovacién de la garantia de fiel cumplimiento,
dara lugar a la retencién de todo pago.

La devolucion de esta garantia se realizard dentro de los sesenta (60) dias calendarios luego de
suscrita el Acta de Recepcidn de la Obra y de aprobada y consentida la Liquidacién Final del
CONTRATO. En caso que la Liquidacién Final del CONTRATO arroje saldos a favor del CONTRATISTA,
este plazo puede ser acortado, siempre que demuestre haber cumplido con todas las prestaciones
incluidas en el numeral “4.2” del CONTRATO.
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EL CONTRATISTA debera entregar al FOSPIBAY, en el plazo de 10 dias hébiles a partir de la suscripcién del contrato, una
carta fianza extendida en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién y de
realizacion automatica a sélo requerimiento por carta notarial para su pago o ejecucion, por el integro del adelanto y
vélida por el plazo minimo de tres meses,la misma que deberd renovarse hasta la amortizacién total de la garantia
durante la ejecucion de las prestaciones.

La garantia indicada podra ser reducida, cuando, en igual proporcion se haya amortizado el adelanto al efectivizarse el
pago de la valorizacién de avance. los saldos del adelanto por amortizar, se tomaran en-cuenta en la liquidacion del
contrato.

Esta carta fianza deberd ser renovada trimestralmente y a costo del CONTRATISTA, por los saldos pendientes de
amortizacién del adelanto, bajo su responsabilidad, la misma que podrd ser ejecutada cuando no se cumpla con su
renovacion con anterioridad a los quince {15) dias calendario de su vigencia mientras existan saldos por amortizar. El
FOSPIBAY podra solicitar su ejecucion sin previo aviso. El incumplimiento de [a renovacién de la garantia de adelanto
de directo, dara lugar a la retencion de todo pago.

Adicionalmente a la garantia, para hacer cobro del adelanto, el contratista se obliga a presentar al FOSPIBAY, la factura por
el monto del adelanto incluido e IGV, el nimerc de cuenta de detraccion, entre otra documentacién que sea necesaria
para proceder al pago de adelanto solicitado, requerida por el drea pertinente.

No se otorgara adelanto directo, cuando el adelanto sea solicitado y la documentacionpor este concepto sea remitida
fuera del plazo establecido.

CLAUSULA NOVENA: DE LOS PAGOS

El pago al CONTRATISTA se efectuara en ddlares americanos. El monto ofertado en la propuesta del

CONTRATISTA no estara sujeto a reajuste de precios por ninglin concepto.

9.1 Valorizaciones

Las valorizaciones tienen caracter de pagos a cuenta con periodicidad mensual; los pagos serén proporcionales

al desarrollo de la prestacién, de acuerdo con los cronogramas y plazos establecidos en las BASES. La

elaboracién de cada valorizacion se realizara de la manera siguiente:

- Se cuantificaran los metrados ( cantidad de unidades) de las partidas del FORMATO 4: PRESUPUESTO
DETALLADO DE LA PROPUESTA ECONOMICA que han sido ejecutadas a la fecha de la valorizacién, con
estricta sujecion a los requerimientos y las Especificaciones Técnicas de las BASES.

- Secalculard a la valorizacién en funcion de los metrados ejecutados y los precios unitarios del FORMATO
4: PRESUPUESTO DETALLADO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

- Se descontaran las amortizaciones de los adelantos otorgados, si los hubiera de acuerdo con los
porcentajes establecidos

- Se descontaran los montos retenciones y por la aplicacion de las penalidades, si la hubiera

- A la suma aritmética de los valores anteriores, se agregaran separadamente los montos proporcionales

de gastos generales y utilidad; y a la sumatoria de estos tres Gltimos valores se afiadira el Impuesto
~ General a las Ventas para obtener el monto neto a pagar al CONTRATISTA

.2 Presentacién de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra

as valorizaciones seran elaboradas el dltimo dia del mes de ejecucion de los trabajos por EL SUPERVISOR y

el CONTRATISTA, el expediente de valorizacién deberd ser presentado al SUPERVISOR dentro de los dos (2)

primeros dias habiles del mes siguiente del periodo valorizado. Si el SUPERVISOR no se presenta para la
elaboracién conjunta con EL CONTRATISTA, éste ultimo la efectuara.

Junto a la valorizacién mensual, el CONTRATISTA debe adjuntar copia de las planillas de pagos y de los DNI
del personal no calificado empleado en la ejecucion de la OBRA, reservandose el FOSPIBAY el derecho de
verificar la residencia habitual de dicho personal, a fin de dar cumplimiento al compromiso asumido por el
CONTRATISTA de que el cien por ciento (100%) de su personal no calificado sea residente de la misma
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localidad, provincia o provincias colindantes al lugar de ejecucién. Este compromiso fue incluido a través del
Anexo N°10 de la Propuesta Técnica del CONTRATISTA, que forma parte integrante del presente CONTRATO.

También deberd adjuntarse cuadros mensuales que resuman la generacion de empleo local directo e
indirecto. En el primer caso reportaré la cantidad de trabajadores locales, de acuerdo a su compromiso de
emplear el 100% de trabajadores no calificados locales, asi como el correspondiente monto total mensual por
esos servicios. En el segundo caso los servicios requeridos (alimentacién, hospedaje, alquileres, agua, insumos,
materiales, agregados, ferreteria, etc.) con los montos involucrados

9.3 Aprobacidn de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra

El plazo méaximo que tiene el SUPERVISOR para revisar la valorizacion y remitirla al FOSPIBAY es de dos (02)
dias habiles, contados a partir del primer dia habil de la fecha de entrega de la valorizacién por parte del
CONTRATISTA, con excepcién de las ocasiones en que existan observaciones y absolucién de las mismas.
Luego el Administrador del Contrato del FOSPIBAY, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles emitira su
informe de conformidad, siempre y cuando no haya observaciones, en tal caso no procederé el pago hasta
gue el CONTRATISTA haya cumplido en levantarlas, luego de lo cual elaborara su Informe de opinion técnica
y de procedencia de pago, elevando junto con todos los recaudos al drea correspondiente del FOSPIBAY, a fin
que se procese al pago respectivo.

-

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados entre el

CONTRATISTA Yy el FOSPIBAY, se resolveran en la liquidacion del CONTRATO, sin perjuicio del cobro de la parte

no controvertida. Porque una parte de la obra corresponde a adquisicion, compra o suministro de bienes para

su instalacién, podran valorizarse las partidas identificadas como tales (suministro) que forman parte del

FORMATO N°4

Los plazos detallados en-el CONTRATO para la elaboracién y presentacion de las valorizaciones deberén ser

cumplidos con rigurosidad.

9.4 Pago de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra
El pago de cada Valorizacién Mensual de Avance de ejecucion de la obra, sera efectuado en fecha no
posterior al Gltimo dia habil del mes siguiente al que corresponde la valorizacién; {siempre y cuando no
se hayan presentado observaciones, en tal caso no se pagara hasta después que el CONTRATISTA las
haya levantado) luego de ser aprobada por el FOSPIBAY mediante el informe de conformidad,
presentados la factura correspondiente, incluido el IGV., y el documento con el cual se informe el nimero
de cuenta de detraccién. Debe tenerse en cuenta que la ultima valorizacion sera presentada dentro de
los plazos contractuales, sin embargo, serd pagada en la liquidacién final.

9.5 Valorizacién de Liguidacién Final

Luego de la recepcién de la obra, EL CONTRATISTA presentara la Valorizacion de Liquidacion Final que sera

___ sometida a la revision u observaciones del SUPERVISOR, y para el efecto se tendrd en cuenta lo siguiente:
/Q)« LEG},(A La Liquidacion del Contrato de obra, debera ser revisada y visada por el SUPERVISOR de conformidad

f‘ .1 \ con lo sefialado en el CONTRATO Yy el Reglamento del FOSPIBAY.

N El CONTRATISTA presentara el Informe de Liquidacién del Contrato de obra. Ef informe contendré lo

‘,/’/_\ siguiente:

B.1 Resumen Ejecutivo.

B.2 Cuadros sustentatorios de la liquidacién, asi como un Album Fotografico a colores, con fotos que
describan el antes, durante y la culminacién de las prestaciones, asi como un video del estado
final del proyecto y un resumen del proceso durante la ejecucion.

B.3 Archivos digitales editables de la Liquidacién del Contrato de la obra, en software de uso comun
para estos fines (Word, Excel,510, autocad, MS Project, etc.), conteniendo toda la informacién

B.4 Archivos digitales no editables, PDF; de todo la documentacion del literal anterior, pero suscrita
tanto por el CONTRATISTA como por el SUPERVISOR. (Escaneado total)
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C. la Liguidacién del CONTRATO serd aprobada por el FOSPIBAY con la emisién del acta
correspondiente.

La valorizacion final debe estar respaldada entre otros documentos por:

- Resumen de valorizaciones.

- Gastos totalizados.

- Memoria Descriptiva Valorizada.

- Planos de replanteo. -

- Copias de cuaderno de servicio/obra

- Solicitud de recepcidn de proyecto

- Copia del reporte de todos los ensayos y materiales.

- Copia de todos los documentos cursados.

- Copia de constancia de pago de valorizaciones.

- Evidencia de que los trabajos comprendidos en EL CONTRATO estén libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.

- Monto actualizado del CONTRATO de acuerdo con las modificaciones autorizadas y realizadas durante
el periodo de su ejecucién

- Deducciones a favor del FOSPIBAY por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

- Saldo a favor o en contra deL CONTRATISTA.

9.6 PENALIDADES

El CONTRATISTA recibira el pago del monto de la Valorizacién Mensual de Avance de Obra, que debe tener

cuantificados los montos deducibles por PENALIDADES y otros que correspondan, de acuerdo con el detalle

establecido en la siguiente tabla de penalidades:

Descuento
PARA EL CONTRATISTA (del Monto
Contractual)
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 1/1000

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal con los elementos de
seguridad. El descuento es por cada dia. |
CALIDAD DE LOS MATERIALES _ 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA ingrese a la obra, materiales no recomendados o no
especificados en las Bases, sin la autorizacién del SUPERVISOR. El descuento es por
cada hallazgo.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacion incompleta, perjudicando el
trdmite normal de los mismos (Solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales,
ampliaciones de plazo, cronogramas, liquidaciones, etc.) El descuento es por cada
tramite documentario.

CRONOGRAMAS AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y CRONOGRAMAS 1/1000
ACELERADOS

Cuando en un plazo de tres (3) dias habiles, el CONTRATISTA no cumpla con entregar
los cronogramas (Gantt, Valorizado, PERT CPM, Calendario de adquisicion de
materiales, otros} adecuados a inicio del Plazo contractual, a ampliaciones de plazo,
a adicionales, a reinicios o acelerados, en un plazo de tres dias habiles. E| descuento
es por cada dia de atraso.

VALORIZACION Y LIQUIDACION 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no presente la valorizacion o liquidacién, o el
levantamiento de las observaciones de las mismas, en los plazos establecidos en EL
CONTRATO o las presentes incompletas. El descuento es por cada dia de atraso.
ENTREGA DE DOCUMENTACION : 1/1000
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Cuando EL CONTRATISTA no presente la documentacién en los plazos establecidos
en el contrato, o en los plazos cuando lo establezca el SUPERVISOR Y/O FOSPIBAY. El
descuento es por cada dia de atraso.
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA O DE SERVICIO 1/1000
Si EL CONTRATISTA no permite el acceso del Supervisor al cuaderno de obra o de
servicio, impidiéndole anotar las ocurrencias y de igual forma si no permitiera el
acceso al personal autorizado por el FOSPIBAY para verificar las anotaciones en el
cuaderno. El descuento sera por cada constatacion.
Si las anotaciones no estan actualizadas por parte del CONTRATISTA, el descuento
seré por cada constatacion.
ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA O DE SERVICIO 1/1000 por
Cuando el personal autorizado por el FOSPIBAY detecta espacios en blanco entre | cada deteccién
asientos de cuaderno de obra, de mas de una linea, se penalizara al Ejecutor o |
Supervisor segtin sea el Residente o el Supervisor el que anoté el asiento posterior
al espacio en blanco, por cada vez que sea detectado un caso. |
: PRUEBAS Y ENSAYOS 1/1000 '
" Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El descuento es por cada
constatacion. :
ASISTENCIA DEL PERSONAL 1/1000
Cuando el Director del Proyecto o el Residente de obra o el Especialista en Energia
Solar y/o Sistemas fotovoltaicos y/o Sistemas de bombeo no se encuentran en el
lugar de la prestacién. El descuento es por cada dia y por cada miembro del personal
|_inasistente
CAMBIO DE PERSONAL DE LA PROPUESTA TECNICA 1/1000
Cuando se solicite cambio de personal de la propuesta técnica. El descuento sera
por cada vez que se realice el cambio y por cada profesional.
DE LOS SEGUROS . 1/1000
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los seguros vigentes solicitados en el
contrato. El descuento sera por cada dia de atraso de renovacion.
INFORME DE REVISION FINAL PARA RECEPCION DE OBRA 2/1000
Cuando el Residente no presente oportunamente el informe de revisién final segin
lo establecido en el contrato. El descuento es por cada dia de atraso.
INFORME ACCIDENTES 2/1000
Cuando EL CONTRATISTA no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo
de LA OBRA. El descuento sera por cada accidente no reportado.
MOVILIDAD . 1/1000
Cuando el personal no cuente con fa movilidad incluida en los Gastos Generales de
la propuesta del ejecutor de obra, se penalizara por cada dia que no se cuente con
la movilidad
ALIMENTACION 1/1000
Cuando el personal no sea proveido con la alimentacién incluida en los Gastos
Generales de la propuesta del ejecutor de obra, se penalizara por cada dia que no
se provea la alimentacién.

9.7 Valorizacién de Trabajos Adicionales
— Cuando existan presupuestos adicionales aprobados por el FOSPIBAY, seran valorizados en forma
) separada del contrato principal con Valorizaciones Mensuales del Adicional N° XX Avance de la

&\P \ prestacion incluiran por separado, los montos a ser pagados al ELCONTRATISTA por adicionales deberan
‘\ \ "._ previamente haber sido revisados y aprobados por el SUPERVISOR, asi como haber sido incorporados al
N CONTRATO por medio de la suscripcién de una Clausula Adicional, para lo cual el CONTRATISTA, debera
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ampliar las garantias por el fiel cumplimiento del Contrato. El Monto del Adicional no debera exceder el
quince por ciento (15%) del monto contractual.

El FOSPIBAY instruira al drea competente para que se realicen los pagos respectivos al CONTRATISTA,
una vez revisadas y aprobadas las facturas correspondientes. En dichas facturas, se debe precisar el
nimero de Contrato y numero del Concurso que le dio origen.

9.8 Exigencias para el pago de las Valorizaciones
EL CONTRATISTA se obliga a llevar un registro fotografico digital en formato jpg 6 pmg y de video de
acuerdo con las siguientes caracteristicas:

- 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video editado en formato DVD del5 minutos

minimo.

- 12 vistas mensuales (minimo) tomadas el ultimo dia del mes valorizado, captados desde los
puntos de vista a los efectos de Ia verificacion del avance de OBRA y un video editado en
formato DVD de 60 minutos minimo.

- 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en formato DVD de 15 minutos minimo.
Planilla detallada de trabajadores que laboran en obra el mismo que debe registrar la salida y
entrada del personal en obra, el monto de la remuneracién percibida y cancelada, el plazo de
contratacién, documentos que deberan estar suscritos (con firma y huella digital) por cada uno
de los trabajadores, por el representante del CONTRATISTA y por el SUPERVISOR de la obra, en
sefial de conformidad.
- Todas las fotografias seran a colores y en tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con indicacién
marginal de lo que representan y el video debera tener una duracién minima de 60 minutos.

Cada entrega se realizard en dos ejemplares pegadas en hojas de carpeta tamaiio 21.5 x 28 cm.

con indicacion de las fechas respectivas.

- El costo de las fotografias y los videos en DVD estard incluido en los gastos generales del

CONTRATISTA.

jﬁm_ A
SN

9.9 Cumplimiento del calendario valorizado de avance
Durante la ejecucién de la prestacion, el CONTRATISTA estd obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de obra que se encuentre vigente. Cuando se
produzca un retraso mayor del 10% de la valorizacién mensual programada, el SUPERVISOR ordenard al
CONTRATISTA que presente, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, un nuevo calendario que
contemple la aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la prestacion
dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra o de servicio. El plazo empieza a
contar desde la anotacién en el cuaderno. En tal contexto, sin perjuicio de otras medidas que el
SUPERVISOR y/o EL FOSPIBAY adopten, si este nuevo calendario no es presentado por el CONTRATISTA,
no se procedera al pago de la Valorizacion Mensual de Avance de la prestacion.
Cuando el monto de la valorizacién real acumulada resulte menor al noventa por ciento {(90%) del monto
g\kEEG,%\ de la valorizacién programada acumulada, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha
de presentacion de la valorizacién se procedera a la resolucion del Contrato, sin lugar a reclamo.

/ CLAUSULA DECIMA: DE LA MEDICION DE CANTIDADES

La prestacion debera medirse por partidas completas del FORMATO N°04: PRESUPUESTO DETALLADO DE LA
PROPUESTA ECONOMICA tomando en consideracién los metrados vigentes. Los ‘metrados vigentes son
aquellos resultantes del Replanteo de Obra y de la Ingenieria de Detalle, cuyos presupuestos adicionales y
deductivos, si los hubiera, son revisados y visados por el SUPERVISOR y aprobadas pof el FOSPIBAY.

C@ ; pﬂé’)
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Queda expresamente establecido que en tanto no sea revisado y visado el Replanteo por parte del
SUPERVISOR y aprobado por el FOSPIBAY a través de la jefatura de proyectos y/o la Gerencia, devienen en
improcedentes los tramites de valorizaciones, presupuestos adicionales y deductivos, ni el pago de trabajos u
obras fisicas.

Igualmente, se precisa que no es procedente el pago de adicionales u obras complementarias que ejecute el
CONTRATISTA que no estén contemplados en las bases, o por modificaciones debidamente aprobadas, si no
cuenta con la opinién favorable del SUPERVISOR y la aprobacién del FOSPIBAY, cuyo financiamiento debe ser
aprobado por el Consejo Directivo del FOSPIBAY, en cuyo caso, la ejecucién sera de exclusiva responsabilidad
y riesgo del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS SEGUROS Y LA GARANTIA DE LA OBRA

DE LOS SEGUROS:

11.1.Dentro de los diez:(10) dias utiles contados desde el inicio formal del plazo contractual, el CONTRATISTA

debera contratar por su cuenta y riesgo y entregar al FOSPIBAY las siguientes Pélizas de Seguros:

- a)! Seguro de Responsabilidad Civil.- Una Péliza por un monto no menor de SEIS MIL DOLARES

! AMERICANOS (USS$.6, 000.00) por muerte accidental, por persona afectada. Y una pdliza por un
monto no menor de NUEVE MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 9,000.00) por dafios materiales. El
seguro debera ser a nombre del CONTRATISTA.

b) Seguro con Respecto a la OBRA.- El CONTRATISTA tomara una Péliza de Seguro contra todo riesgo
por el importe total de la prestacion a ejecutarse incluyendo el I.G.V. El beneficiario de este seguro
sera el FOSPIBAY. La pdliza debe considerar ademas los siguientes riesgos:

- Huelga, motines y Conmocién civil
- Daiio malicioso, terrorismo y vandalismo
- Desastres naturales

c) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- El CONTRATISTA tomara una Péliza de Seguro SCTR
que ampara a todo el personal cuyas actividades han sido calificadas como actividad de riesgo {Anexo
5 de la Ley 26790).

7N\

BN\
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11.2.El pago de las primas y franquicias correspondientes sera por cuenta del CONTRATISTA.
11.3.Las pélizas antes mencionadas deberan mantenerse vigentes hasta la fecha de Recepcién conforme de
la prestacién, salvo el Seguro de Responsabilidad Civil (literal a), el mismo que deberd mantener su
vigencia en los casos en que el personal del CONTRATISTA se encuentre laborando en el proyecto
durante el periodo de prueba, garantia y/o levantamiento de observaciones. Asimismo, a partir de la
suscripcion del Acta de Recepcidn, queda establecido que la Entidad que recepcionara la OBRA para su
operacion y mantenimiento asumira el riesgo asi como el Seguro con respecto a la misma (literales b y
c).
11.4.El incumplimiento en la entrega de las referidas Pélizas, asi como el incumplimiento en el pago mensual
de las primas dara lugar a la retencién de todo pago.
'1-T€;4. N, 11.5.En caso de siniestro de los suministros, el CONTRATISTA ser3 el responsable de reponer- el equipo o
material siniestrado, el que debera ser de la misma calidad, caracteristicas técnicas y funcionales, a
través del seguro, para lo cual debera tomar las pélizas de seguro que corresponden.

GARANTIA DE LA OBRA

11.6.El CONTRATISTA garantizara el suministro, instalacion, pruebas y funcionamiento de los equipos por el
periodo ofertado en su propuesta, contados a partir de la suscripcidn del acta de recepcién conforme de
la prestacién
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FOSPIBAY, por un periodo minimo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
de la obra.

Accidentes — Notificaciones

EI CONTRATISTA proveera en el lugar de la prestacion de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de su ejecucion. Dentro
de las 24 horas después de ocurrido el accidente o de otro acontecimiento del que resultara o que
pudieran resultar dafios a personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
accién u omisién del CONTRATISTA o de cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo
bajo el CONTRATO. EI CONTRATISTA debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
al FOSPIBAY, por medio del SUPERVISOR, describiendo los hechos en forma precisa y concreta.
Asimismo, el CONTRATISTA debera enviar inmediatamente al FOSPIBAY, por medio del SUPERVISOR,
copias de cualquier citacidn, notificacion u otro documento oficial recibido por el CONTRATISTA relativo
a cualquier causa y/o a cualquier acto que fuera consecuencia de la ejecucion de las prestaciones
T contratadas. Nada de lo aqui indicado eximird al CONTRATISTA de la formulacién de los informes
(A oficiales sobre los accidentes que sean requeridos por el FOSPIBAY.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA, GARANTIA INICIAL DE OBRA Y LIQUIDACION FINAL.
12.1.Solicitud de recepcién de la obra y designacion del comité de recepcién
EL CONTRATISTA por intermedio de su Residente de obra solicitara en el Cuaderno de Obra la recepcién
de la obra, indicando la fecha de culminacién. Ocurrido ello, el SUPERVISOR en un plazo no mayor de
tres (3) dias habiles comunicara de este hecho al FOSPIBAY, adjuntando su respectivo informe.

En un plazo maximo de cinco (5) dias habiles de recibida la comunicacién a que se refiere el parrafo
anterior, el FOSPIBAY procedera a designar un Comité de Recepcién, el cual estara integrado por lo
menos, por un representante de los beneficiarios, dos (2) del FOSPIBAY, y por el SUPERVISOR.
12.2.Realizacién de la recepcidon de la obra

El Comité de Recepcion junto con el CONTRATISTA, procederd a verificar el fiel cumplimiento a lo
establecido en los planos y especificaciones técnicas y exigira al CONTRATISTA la realizacién de las
pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un
plazo de diez (10) dias calendarios posteriores de realizada la designacion.

El Comité de Recepcidn verificara el fiel cumplimiento del CONTRATO, en los planos o documentos de
Replanteo de Obra que fueran debidamente aprobados por el FOSPIBAY, con las correcciones que se
hubieran efectuado durante la ejecucion de las Obras.

El CONTRATISTA se obliga a presentar dentro de los cinco (05) dias calendarios de anotada en el
cuaderno de obras su requerimiento de recepcion de obra, el informe preliminar para recepcion de obra
(verificacion de la correcta terminacion de la obra, incluida la ejecucion de pruebas) efectuado
conjuntamente con el SUPERVISOR; a efectos de que el Comité de Recepcion se constituya para efectuar
la constatacion de la culminacion de la obra a conformidad de las bases del proceso y las modificaciones
aprobadas por el FOSPIBAY. El informe preliminar para recepcion de la prestacién debe contener como
minimo una memoria descriptiva actualizada, los planos de replanteo y copia de los ensayos y pruebas
efectuadas a la obra. De no presentarse este, el Comité de Recepcién efectuara sus labores en base al
Informe de Fin de OBRA del SUPERVISOR.

Culminada la verificacién se levantard un Acta que serd suscrita por los miembros del Comité de
Recepcion y el CONTRATISTA, representado por el Residente de Obra. En el Acta se incluiran las
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observaciones, si las hubiese. De no existir observaciones se procederd a la recepcion de la OBRA,
teniéndose por concluida en la fecha indicada por el CONTRATISTA.

En el acto de recepcién de obra, el CONTRATISTA deberd presentar un inventario detallado de la
Infraestructura de la Obra y bienes en el caso que los hubiera, el cual deberé ser verificado por el Comité
de Recepcién.
La recepcién conforme no invalida el derecho posterior del FOSPIBAY de reciamar por defectos que se
encuentren en su ejecucion, en la documentacién presentada, entre otros.
12.3.Suscripcién del Acta de Recepcién de la Obra
Si la OBRA, a juicio del SUPERVISOR y del Comité de Recepcién se halla ejecutada correctamente
conforme a los planos, especificaciones técnicas, asi como de las anotaciones en el Cuaderno de OBRA,
se procedera a la Recepcidn de la OBRA, dejéndose constancia en el Acta que se levantard para tal efecto,
la que serd suscrita por los miembros del Comité de Recepcién, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.
12.4. Deficiencias y/u observaciones
Si el Comité de Recepcién encontrara que la OBRA no ha sido ejecutada en la forma que se sefiala en el
presente CONTRATO, no serd recepcionada, sentandose un “Acta de Observaciones” en la que se haran
constar todas las observaciones (deficiencias, anomalias e imperfecciones) que se encuentren. El
CONTRATISTA dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion vigente de la obra para subsanarlas,
el cual se computara a partir del quinto dia habil de la suscripcién del Acta. Este plazo no dara derecho
al pago de ningtin concepto a favor del CONTRATISTA, ni del SUPERVISOR, ni a la aplicacion de penalidad
alguna.

Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitard la recepcion de LA OBRA en el Cuaderno de
OBRA lo cual serd verificado por el SUPERVISOR e informado al FOSPIBAY, segln corresponda, en el
plazo de dos (2) dias habiles siguientes de la anotacién. El comité de Recepcion junto con el
CONTRATISTA se constituirdn en la obra dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de recibido el
informe del SUPERVISOR. La comprobacién que realizard se sujetara a verificar la subsanacién de las
observaciones formuladas en el Acta, no pudiéndose formular nuevas observaciones.

En caso que el CONTRATISTA o el Comité de Recepcion no estuviesen conformes con las observaciones
o el levantamiento de observaciones, segln corresponda, anotara la discrepancia en el acta respectiva.
El Comité de Recepcién elevard al FOSPIBAY, todo lo actuado con un informe sustentado de sus
observaciones en un plazo de cinco (5) dias habiles. El FOSPIBAY deberd pronunciarse sobre dichas
observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterd a los mecanismos de solucién
de controversias establecidos en el CONTRATO.

Si transcurrido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, el FOSPIBAY

comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas

/ M-EG debidamente acreditadas por el CONTRATISTA, dara por vencido dicho plazo, tomara el control de la
%

4( \\ obra, resolverd el CONTRATO y adoptara las medidas necesarias para la conclusion de LA OBRA.

i % Todo retraso en la subsanacién de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerard como
Q,?v demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrd dar lugar a que el FOSPIBAY resuelva
el CONTRATO por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podrén ser
aplicadas hasta el tope sefialado en el CONTRATO.

Si en el proceso de verificacién de la subsanacion de las observaciones, el Comité de Recepcion constata
la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir
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el Acta de Recepcién de OBRA, informara al FOSPIBAY para que ésta solicite por escrito al CONTRATISTA

las subsanaciones del caso.
12.5.Pruebas de rendimiento del sistema de bombeo fotovoltaico.

Considerando que esta parte del proyecto integral se ejecuta separada de otros componentes no se dan

las condiciones para la ejecucién de un periodo experimental de prueba posterior a la recepcion de obra,

por lo que se ha incluido dentro de la ejecucion de la obra un periodo de 15 dias de pruebas de bombeo
en condiciones de operacién real para dias soleados, nubosos o semicubiertos, con protocolos de
pruebas de rendimiento de los sistemas de bombeo fotovoltaico que necesariamente deben superar los
minimos establecidos en las especificaciones técnicas de las presentes BASES y adicionalmente tener un
registro del comportamiento hidrico de los pozos, en profundidades estatica y dindmica.
12.6.Liquidacion final
12.6.1. Presentacion de la Valorizacién de Liguidacién Final.

El CONTRATISTA presentara la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y calculos

detallados, dentro de un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, desde el dia siguiente

de la suscripcién del Acta de Recepcion de la obra.

' laliquidacién se entregara al SUPERVISOR y éste junto con su informe de opinién técnica lo remitiré al
FOSPIBAY en un plazo maximo de diez (10) dias calendario de recibida la documentacién por el
CONTRATISTA.

Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes, el FOSPIBAY debera pronunciarse, ya sea

observando la Liquidacién presentada por el CONTRATISTA, o de considerarlo pertinente, elaborando

otra, y notificindola al CONTRATISTA para que se pronuncie al respecto.

Si el CONTRATISTA no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracién seré responsabilidad

exclusiva del FOSPIBAY a cargo del SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del

CONTRATISTA. El FOSPIBAY notificard la liquidacion al CONTRATISTA para que éste se pronuncie al

respecto, dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente.

La Liquidacién quedard consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la

otra dentro del plazo establecido.

En el caso de que una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla debera

manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

Una vez que la Liquidacion haya quedado consentida, el CONTRATO quedard concluido debiendo

cerrarse el expediente de la contratacion.

El consentimiento de la Liquidacion, no exonera al CONTRATISTA de la presentacién de toda la
documentacion con las formalidades requeridas por el FOSPIBAY, la misma que deberd ser entregada a
4(;‘ satisfaccion del FOSPIBAY para proceder al pago de los saldos restantes si los hubiera, o la devolucién
f"' \ de la carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

@ 12.7.Declaratoria de fabrica
/‘ EL CONTRATISTA debe alcanzar a EL FOSPIBAY, la minuta de Declaratoria de Fabrica o la Memoria
Descriptiva valorizada, segtin sea el caso.
A estos documentos se acompaiiara, cuando corresponda, la declaracién jurada del SUPERVISOR yla
conformidad de la Municipalidad XXXXXXXX, de haber observado las disposiciones legales y municipales
para la construccién de la obra LA OBRA, asi como las licencias, autorizaciones y permisos.
El cumplimiento de esta obligacion por parte de EL CONTRATISTA, ser4 condicion para el pago del monto
de la Liquidacién Final.
12.8.Descuentos previos al pago de la liquidacién final
Previo al pago de la Valorizacién de Liquidacién Final, se descontaran del importe de este, los siguientes
conceptos:
a) Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra.
L Reposicién por dafios atribuidos al CONTRATISTA, si hubiera.
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c) Las multas y penalidades, si hubiese.
El pago del saldo a favor de EL CONTRATISTA resultante de la Liquidacion Final se efectuard una vez
aprobada dicha liquidacidon mediante orden escrita de EL FOSPIBAY.
12.9.Aprobacién de la liquidacion final de EL CONTRATO
La Liquidacion Final del CONTRATO se aprobard con una acta emitida por el FOSPIBAY, en el cual se exprese
su conformidad.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: CUADERNO DE OBRA

13.1Caracteristicas del cuaderno de OBRA
El CONTRATISTA adquirira por su cuenta el Cuaderno de OBRA, el que sera aperturado con el Acta de
Entrega de terreno de la OBRA. Este Cuaderno debera estar debidamente legalizado y serd visado y
sellado en todas sus paginas por el SUPERVISOR designado por el FOSPIBAY y el CONTRATISTA. Este
Cuaderno de OBRA tendra paginas numeradas correlativamente, en original y tres (3) copias. El original
permanecera en OBRA, la primera copia sera para el FOSPIBAY, el segundo para el ingeniero Residente

P del CONTRATISTA y la tercera copia para el SUPERVISOR. En este cuaderno el SUPERVISOR y Ingeniero
¥ Residente de EL CONTRATISTA anotaran claramente las ocurrencias, 6rdenes, consultas, etc., referentes
@ a los trabajos que se realizan. Cada anotacidn llevara fecha y firma de EL SUPERVISOR o Ingeniero
ZeX Residente de EL CONTRATISTA y la Constancia de la otra parte, de haber tomado nota. Estos

profesionales son los UGinicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.
Al concluir la OBRA, el original de este cuaderno juntamente con el original del acta de recepcién sera
remitido al FOSPIBAY como parte de la liquidacion de OBRA.
El Cuaderno de OBRA es el medio ordinario de comunicacion entre el CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.
El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la OBRA, bajo custodia del Residente de OBRA y en
condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante el FOSPIBAY.
Si el CONTRATISTA no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR, y/o al personal autorizado
por el FOSPIBAY, impidiéndole anotar las ocurrencias, sera causal de aplicacion de multa del uno por mil
(1/1000) del monto contractual y por cada constatacion.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA
14.1 Cumplimiento de las especificaciones técnicas y metrados
En el supuesto que resultara indispensable la ejecucion de prestaciones adicionales por errores en los
Requerimientos, Términos de Referencia o Bases o situaciones impredecibles posteriores a la suscripcién
del CONTRATO, el FOSPIBAY sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Consultor
que elabord dicho Expediente, podra decidir autorizarlas. En tal sentido, es posible modificar el metrado
referencial; lo que deberd ser evaluado por el CONTRATISTA en la etapa de Replanteo.
14.2 Obras adicionales y reducciones
Las obras adicionales y reducciones, se originan por la diferencia entre el metrado referencial y el
metrado resultante del Replanteo y los ajustes que sobre estos sea necesario efectuar durante el proceso
de ejecucion de la Obra.
Solo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando se cuente previamente con la autorizacién
escrita del FOSPIBAY a través de la Gerencia General y en los casos en que el valor de aquéllas, restandole
los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%) del
monto total del CONTRATO original.

Toda modificacion en el valor del CONTRATO como consecuencia de ajustes adicionales, ya sean
disminuciones o incrementos de OBRA como consecuencia de diferencia de metrados, debera contar
con la opinidn técnica favorable del SUPERVISOR de OBRA y la Aprobacion del FOSPIBAY, dando cuenta

de ello al CONSEJO DIRECTIVO. Asimismo, en caso de que las modificaciones al valor del CONTRATO
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del monto total del CONTRATO original, las PARTES deberan suscribir una Cldusula Adicional al Contrato,
suscrita por los representantes de ambas PARTES.
En caso se requieran efectuar obras adicionales a la OBRA por casusa distintas a las diferencias de
metrados, estas obras adicionales y los montos involucrado no deberan superar el porcentaje del
presupuesto establecido en el sistema de Inversién Publica Vigente, sus modificaciones o norma que la
sustituya, en relacién al monto total del contrato original y deberan contar con la opinién técnica
favorable del SUPERVISOR de obra, EL FOSPIBAY y la aprobacion de la Municipalidad XXXXXXXX
mediante emisién de Resolucion correspondiente con la autorizacion escrita del FOSPIBAY quien dara
cuenta al CONSEJO DIRECTIVO, debiendo formalizarse mediante Clausula Adicional al Contrato, la misma
que debera ser suscrita por los representantes legales de ambas PARTES.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: AMPLIACION DE PLAZO
15.1EL CONTRATISTA podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente:
1.  Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a terceros y/o a EL FOSPIBAY.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba el adicional de obra, siempre que afecte la ruta critica de la ejecucion de la obra.
En este Ultimo caso, el CONTRATISTA solicitara la Ampliacién de plazo conjuntamente con el Expediente de
Adicional de prestacion, siempre que uno sea vinculante con el otro a los tres(03) dias habiles de finalizado el
hecho generador del atraso o paralizacidn, para su aprobacion ante el SUPERVISOR, este emitira un informe
expresando opinidn sobre la solicitud de Ampliacion de Plazo y lo remitird al FOSPIBAY en un término no
mayor de tres(3) dias habiles, contados desde el dias siguiente de presentada la solicitud. Con la ampliacién
de plazo el CONTRATISTA se obliga a prorrogar el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
15.2 Procedimiento para la Ampliacién de Plazo
Para que proceda una ampliacién de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el
CONTRATISTA, por intermedio de su Residente de obra, deberd anotar en el cuaderno de obra las
circunstancias que a su criterio ameriten ampliacién de plazo. Dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes de concluido el hecho invocado, el CONTRATISTA o su representante legal solicitara,
cuantificard y sustentara su solicitud de ampliacién de plazo ante el SUPERVISOR, siempre que |la demora
afecte la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario
para la culminacién de la OBRA. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de
ejecucion de la obra, la solicitud se efectuara como maximo antes de los 15 dias calendarios del
vencimiento del plazo de ejecucién de la OBRA.

El SUPERVISOR emitird un informe expresando opinién sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo
remitira al FOSPIBAY, en un término no mayor de tres (3) dias habiles, contados desde el dia siguiente
de presentada la solicitud.

El FOSPIBAY emitird pronunciamiento sobre la solicitud de ampliacién, en un plazo de diez (10) dias
habiles contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se considerara ampliado el plazo, siempre que el
requerimiento de ampliacién de plazo demuestre que se ha afectado la ruta critica del programa de
ejecucién de obra vigente, el plazo adicional resulte necesario para la culminacién de la OBRA, que la
solicitud de ampliacion haya sido solicitada dentro del plazo establecido en el contrato y que la demora
no sea atribuible al contratista.

Toda solicitud de ampliacién de plazo debe efectuarse dentro de la vigencia de la ejecucion de OBRA,
fuera del cual no se admitird las solicitudes de ampliaciones de plazo.
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Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de
ampliacién de plazo debera tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales
diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.

La ampliacién de plazo obligara al CONTRATISTA a presentar al SUPERVISOR un calendario de avance de
obra valorizado actualizado y la programacion PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sélo
las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacién de plazo concedida, en un plazo
que no excedera de ocho (8) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacién
al CONTRATISTA de la aprobacién de la ampliacién de plazo.
El SUPERVISOR debera elevarlos al FOSPIBAY, con los reajustes concordados con el residente, en un
plazo méaximo de dos (2) dias habiles, contados a partir de la recepcion del nuevo calendario presentado
por el CONTRATISTA. En un término de diez (10) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la
recepcion del informe del SUPERVISOR, el FOSPIBAY debera pronunciarse sobre dicho calendario, el
mismo que, una vez aprobado por el FOSPIBAY, reemplazara en todos sus efectos al anterior. De no
pronunciarse el FOSPIBAY en el plazo sefialado, se tendra por aprobado el calendario elevado por el
SUPERVISOR.
En virtud de la ampliacién otorgada, el FOSPIBAY prorrogara el plazo de los otros contratos que hubieran
podido celebrarse, vinculados directamente al Contrato principal.

15.3 Caso fortuito o de fuerza mayor
Se entiende por caso fortuito o de fuerza mayor a la causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucién de la obligacion o determine su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

15.4 Casos que no se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor
No se considerara como causa de fuerza mayor el mal tiempo que sea comun en el drea donde se realiza
la OBRA, salvo para el caso de trabajos en superficie, cuando las precipitaciones pluviales registradas por
el SENAHMI o entidad similar en la zona de la OBRA superen los 20 mm diarios o en caso de que, a
criterio del SUPERVISOR, perjudique el avance de la OBRA, retrasando la ruta critica. Tampoco se
consideraran como causas de fuerza mayor las demoras en la entrega de los equipos y materiales
suministrados por el CONTRATISTA, asi como de los implementos necesarios para la construccion y
ejecucion de la OBRA en tiempos normales, por ser obligacion del CONTRATISTA, tomar y adoptar todas
las previsiones necesarias para evitar dichas demoras y/o considerarlas dentro del plazo de su oferta.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA ademas de las otras obligaciones establecidas en el CONTRATO, asume las siguientes

obligaciones:

16.1.Cumplir con la ejecucidon de la OBRA, a plena satisfaccion del FOSPIBAY, de acuerdo con las

estipulaciones del presente CONTRATO, los Términos de Referencia, las BASES y su Propuesta Técnica.

16.2.Es responsable del traslado de su personal al lugar de la OBRA y cualquier movilizacién que deba realizar

. dicho personal, para el cumplimiento de sus obligaciones.

~ ‘6 £ Respetar y cumplir fas indicaciones o instrucciones, verbales o escritas que le sean proporcionadas por

el FOSPIBAY y el SUPERVISOR.

7’164, Respetar y cumplir la normatividad del sector para la ejecucion de la obra.

o ‘?(@E'Si/No sustituir a los integrantes del personal asignado al servicio presentado en la Propuesta Técnica, sin el

e previo conocimiento y aprobacién escrita del FOSPIBAY a través de la Gerencia General, quien

Unicamente acepfara’ a quienes posean similar o mayor nivel profesional y experiencia. La mencionada

sustitucién de personal o la demora en la aprobacion que deberd efectuar el FOSPIBAY no podran ser
_—invocadas por el CONTRATISTA como causal de cualquier incumplimiento parcial, tardio o defectuoso,
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de las obligaciones que asume por el CONTRATO. Durante los primeros treinta (30) dias del plazo de
ejecucion no se podrd realizar por ninglin concepto la sustitucion de persohal aqui indicada, de lo
contrario operard de manera indefectible la penalidad correspondiente.

16.6.Asumir los gastos de su personal sobre cualquier accidente que se presente, u otros vinculados a su
estadia en el lugar del Proyecto y en general en relaciéon con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales.

16.7. Abonar por su cuenta todos los impuestos y contribuciones que le correspondan por la ejecucién dela

OBRA contratada, de acuerdo con ley.

16.8. Asumir la obligacion de asegurar, a su costo, al personal asignado a los servicios materia del presente
CONTRATO contra todo tipo de riesgos, incluyendo accidentes, seguro de vida, responsabilidad civil
entre
otros, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo el pago de las primas respectivas, asi como de ios
deducibles y coaseguras respectivos.

16.9.Mantener libre de responsabilidad al FOSPIBAY contra cualquier dafio, reclamo, accion legal, dafios
personales, incluyendo muerte, dafios a propiedad de terceros, entre otros, derivados de las actividades
realizadas por su personal. E|l CONTRATISTA por su propia cuenta asumira todos los gastos y costos,
incluyendo honorarios de abogados que resultasen como consecuencia de las acciones aqui indicadas.

-16.10. Asumir las obligaciones legales, sean estas laborales, tributarias o contractuales, convenidas con el

personal asignado al servicio, al personal propio, asociado o contratado para la ejecucién de este
CONTRATO, declarando expresamente que el FOSPIBAY no serd responsable de cualquier reclamo
laboral, contractual, tributario y/o previsional relacionado con dicho personal por no tener vinculacién
legal alguna con aquellos.

16.11. Mantener la confidencialidad acerca de toda la informacidn obtenida como consecuencia directa o
indirecta de este contrato, la cual no podra ser divulgada a terceros sin la autorizacion de EL FOSPIBAY
dada por escrito. La obligacién de confidencialidad se mantendra vigente y debera ser observada por EL
CONTRATISTA hasta por el plazo de un (1) afio contado a partir de la fecha de terminacién de este
CONTRATO.

16.12. EL CONTRATISTA se compromete a resolver y absolver, cualquier observacion de la obra que presente
EL FOSPIBAY, durante un plazo de siete (7) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién de
la Obra.

16.13. No podra Ceder, Transferir o Subrogar el CONTRATO.

EL CONTRATISTA, bajo ningun titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el
presente CONTRATO, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecucién de la OBRA,

16.14. Conocimiento de los Planos y Especificaciones Técnicas de la OBRA.

El CONTRATISTA y sus representantes en la OBRA, estdn obligados a conocer minuciosamente los
planos, instrucciones, costos y especificaciones técnicas. Si existiesen dudas, haran inmediatamente
una consulta al SUPERVISOR, quien les responderd dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la
recepcion de la solicitud. Esta consulta, en caso de duda, se hara antes de proceder a la ejecucion de
cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correran por-cuenta del
CONTRATISTA todos los pagos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

. Suministro de Equipos, Materiales y Mano de OBRA

El CONTRATISTA se obliga a suministrar el equipo, materiales, asi como la mano de obra, de acuerdo a
lo solicitado en las BASES y a su Propuesta, asi como todo lo necesario para la conclusion satisfactoria
de la OBRA.

. Compromiso de Emplear Personal de Reconocida Capacidad Técnica y Experiencia

Para los efectos de la ejecucion de la obra materia del presente CONTRATO, el CONTRATISTA se
compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y experiencia.

X
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16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

Asimismo, el CONTRATISTA debe dar cumplimiento al compromiso de que el cien por ciento (100%)
de su personal no calificado sea residente de la misma localidad, provincia o provincias colindantes al
lugar de ejecucién. EI CONTRATISTA elaborara un formato que facilite identificar el cumplimiento,
adema3s de ello el CONTRATISTA esta en la obligacion de efectuar los pagos a todo el personal a su
cargo dentro del plazo y el modo correspondiente.

Director del Proyecto y Residente de obra

El Director del Proyecto, sera propuesto por EL CONTRATISTA, es responsable de la planificacion y
direccién técnica general del proyecto y esté obligado a permanecer en el lugar de la prestacion, como
minimo el 20% del tiempo de ejecucion de obra. El Residente de obra, también propuesto por el
CONTRATIASTA es el responsable de la ejecucion de la OBRA y como tal deberd estar
permanentemente, o sea el 100% del tiempo de ejecucién, en la OBRA. Las decisiones del Director del
proyecto son ejecutadas en obra por el Residente de obra, no pudiendo ser enervadas por otra persona
o autoridad propia del CONTRATISTA, en estas circunstancias, ambos profesionales son responsables
solidarios de la-ejecucién contractual del proyecto ante el CONTRATISTA y éste ante el FOSPIBAY.
Independientemente de lo anterior, el Administrador del contrato tiene facultades para recomendar
al FOSPIBAY, la remocién de cualquier miembro del personal del CONTRATISTA, incluido el personal
clave con argumentos justificados razonablemente, relacionados con el cumplimiento contractual,
profesionalismo, la conducta y la ética de cada uno.

Reemplazo de Personal

Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectie el CONTRATISTA, debera contar
previamente con.la aprobacion del FOSPIBAY, sin perjuicio del derecho de esta, de solicitar la
sustitucion del personal que a su juicio resulte incompetente.

Cualquier miembro del personal propuesto podra ser sustituido a propuesta del CONTRATISTA previa
autorizacion del FOSPIBAY; para ello, el reemplazante debera reunir calificaciones profesionales
similares o superiores a las del profesional reemplazado. Este reemplazo no podré ser realizado por
ninguna razon durante los primeros treinta (30) dias calendario del servicio, de lo contrario se
impondra indefectiblemente el descuento correspondiente, de acuerdo con el cuadro establecido en
el numeral 9.6 de la Clausula Novena del Contrato.

Cuando se solicite cambio de Director de proyecto o del Residente de Obra o del Especialista en energia
solar y/o sistemas fotovoltaicos y/o bombeo o cualquiera de la propuesta técnica, se sancionara al
contratista con un descuento por cada vez que se solicite el cambio, segin el cuadro de penalidades.
La mencionada sustitucién de personal o la demora en la aprobacion que deberd efectuar el FOSPIBAY,
no podran ser invocadas por el CONTRATISTA como causal de ampliacién de plazo.

Custodia de los Materiales, Equipos y Trabajos Terminados

El CONTRATISTA custodiara todos los materiales, equipos y todo trabajo terminado o no terminado
hasta la Recepcién de la OBRA por el FOSPIBAY.

Instalacién de cartel de obra

EL CONTRATISTA instalara carteles de obra en el sitio de construccidn, si la cantidad se encuentra
determinada dentro del Presupuesto de la OBRA. El letrero tendré las dimensiones de por lo menos
3.6 x 2.4 metros, de acuerdo con el modelo proporcionado por el FOSPIBAY. Asimismo, el mismo que
deberé ser aprobado previamente por el FOSPIBAY y deberéd necesariamente contener de manera
suficientemente visible el logo y nombre completo del FOSPIBAY, en su calidad de Financista de la
OBRA.

Fallas o Defectos percibidos por el CONTRATISTA y Subsanacion de Deficiencias

De observar el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias calendarios de la suscripcion del CONTRATO,
fallas o defectos en los Términos de Referencia, EL FOSPIBAY evaluara las observaciones formuladas
por EL CONTRATISTA y se pronunciara sobre ellas dentro del plazo de diez (10) dias habiles.

-
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Cuando EL CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucién de los trabajos o no efectde la
correccion de estos después de efectuada la segunda notificacién por parte de EL SUPERVISOR, EL
FOSPIBAY, resolverd el contrato sin que corresponda reclamo alguno.

16.22. Medios de Seguridad
EL CONTRATISTA mantendra permanentemente barreras, letreros, luces y sefalizacion adecuadas y
en general todo medio de seguridad para el acceso de peatones y vehiculos a los lugares de la obra,
para prevenir a terceros del riesgo de accidentes. De ser el caso se debera contar con personal de
seguridad

16.23. Proteccion de las Propiedades Adyacentes
EL CONTRATISTA protegera de posibles daiios a las propiedades adyacentes a la obra, si las hubiera.
En caso de que éstos se produzcan, deberdn ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo
indemnizar a los propietarios vecinos afectados por dafios causados por las obras de EL CONTRATISTA

i y por todo dafio causado a terceras personas como resultado de sus trabajos.

(_..R—;f"“ 16.24. Reparacion de Dafios
b@( EI CONTRATISTA precautelard de dafios a cafierias, arboles, conductores, cables de instalacién eléctrica
}/—/’ y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier dafio o defecto. por su propia cuenta y
riesgo.

16.25. Cumplimiento de la Legislacion Laboral, Municipal y Social Vigente
EL CONTRATISTA cumplird estrictamente con la legislacion laboral, municipal y social vigente en la
Republica del Perd y sera también responsable de dicho cumplimiento, asi como el pago de tributos y
obligaciones laborales. Asimismo, el CONTRATISTA, deberd acreditar contar con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo de sus trabajadores asignados a la OBRA de acuerdo a las
normas legales vigentes, caso contrario no se dara trémite al pago de sus valorizaciones.
EL CONTRATISTA sera responsable y deberéd mantener a EL FOSPIBAY liberada contra cualquier multa
o penalidad o demanda de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del
incumplimiento o infraccién de dicha legislacion laboral, municipal o social, u otras normas vigentes en
la Republica del Pert.
EL CONTRATISTA debera proveer a sus trabajadores, bajo su propia responsabilidad, de todos los
Equipos de Proteccion Personal (EPP) y de cualquier otro implemento y/o elemento de seguridad que
sea necesario para la prestacién adecuada del servicio contratado, en estricto cumplimiento de todas
las disposiciones contenidas en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

16.26. EL CONTRATISTA se obliga mediante el presente Contrato a absolver todas las consultas que pudiera
hacerle EL FOSPIBAY y la Institucién o entidad beneficiaria inclusive Iuégo_ de la culminacién de la
ejecucion de la obra, obligdndose a dar respuesta dentro de un plazo maximo de cinco (05) dias habiles.

16.27. Cumplir las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversién Publica durante la ejecucién del
Contrato y del Proyecto.

16.28. Gestionar por su cuenta y costo las autorizaciones que correspondan para la ejecucién de la obra del
o Proyecto, asi como las autorizaciones de las Autoridades competentes.

,Q&""LEGQ\KG.ZQ. Obtener el documento Conforme a Obra de la Concesionaria en el caso de las partidas
-~y ¢ correspondientes a obras eléctricas que correspondan, siendo este documento requisito para la

@ aprobacion y pago de la valorizacién de la liquidacion final.
14’%“0 g ?.}/15,30. EL CONTRATISTA debers, asimismo, cumplir las demds obligaciones y responsabilidades que se
h ' establecen en el presente CONTRATO.
16.31. Informar a EL FOSPIBAY sobre los posibles conflictos de interés con el SUPERVISOR en la ejecucion de
la obra a realizar. Esta es una obligacién esencial y se puede entender como conflicto de interés, el
vinculo directo con las personas responsables de la ejecucion del Proyecto, hasta el cuarto grado de

pag. 106




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBA ,_ -~
\-"'\

Fonds Socisl del Proyecto mtegral Bayduar ~

CONCURSO N°20-2024-FOSPIBAY/E — | CONVOCATORIA -

consanguinidad o segundo de afinidad, o vinculo laboral o contractual de asesoria a la empresa
consultora, o al SUPERVISOR como persona natural. Este conflicto de intereses se entendera referido
tanto al personal encargado de la labores de Ejecucién y Supervisién, asi como a los representantes
legales de las personas juridicas de ser el caso.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL FOSPIBAY

EL FOSPIBAY tendra las siguientes obligaciones y responsabilidades especificas:

17.1.Designar un Administrador del CONTRATO, quien verificara que se cumplan puntualmente todas las
obligaciones que reciprocamente se deben las PARTES; teniendo autoridad para dar las 6rdenes de
trabajo e instrucciones para la correcta ejecucion del objeto del CONTRATO.

17.2.Instruir al drea correspondiente para efectuar los pagos segun las condiciones del CONTRATO.

(""T—I: 17.3.EL FOSPIBAY, otorgara la conformidad del servicio, ademds de cumplir con todas las obligaciones y
"‘/ - responsabilidades que se establecen en el presente CONTRATO.
[/ o
£~ CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

~t

18.1 Conforme al articulo 1315° del Codigo Civil, Caso Fortuito o Fuerza Mayor es la causa no imputable,
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecucién de la
obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

18.2.Producidos los acontecimientos mencionados en el numeral anterior, la parte afectada debera notificar
inmediatamente y por escrito a la otra informandole de la ocurrencia del hecho con la acreditacion
correspondiente, e indicando la obligacion contractual que se veria afectada.

Las PARTES podran acordar la suspension de la obligacién que se veria afectada hasta por el plazo de
quince (15) dias calendario, el que podrd ser prorrogado una o maés veces de mutuo acuerdo,
considerando la naturaleza y la gravedad de dicha situacién.

18.3.Sin perjuicio de lo expresado en el numeral anterior, la parte afectada se obliga a continuar ejecutando
las obligaciones contractuales que no se verian afectadas por la ocurrencia de la causa de fuerza mayor
o caso fortuito.

Asimismo, la parte afectada se obliga a adoptar las medidas que estuvieren a su alcance para mitigar los
efectos derivados de la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Ninguna de las PARTES seré responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PENALIDADES
19.1.EL CONTRATISTA, incurrird en penalidad, sin necesidad de notificacién previa por parte de EL FOSPIBAY,
cuando no haya concluido en la fecha establecida, los trabajos contemplados en el cronograma
contractual o reajustado presentado y que ha sido revisado y visado por el SUPERVISOR y aprobado por
EL FOSPIBAY.
Q,M-EG4 19.2.La penalidad se genera autométicamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucion
~ V’f& N \ de las prestaciones objeto del CONTRATO hasta alcanzar como maximo, el diez por ciento (10%) del
' monto total contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debié ejecutarse.

(-3
%’@ BGGK/IQ 3.En todos los casos, la penalidad se aplicaré y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:
oy

0,10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria =

F x Plazo en dias
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Donde: F = 0,25 (Para plazos mayores a sesenta (60) dias)
Donde: F = 0,40 (Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias)

Plazo en dias = El ofrecido por el postor (dias calendario)
19.4.Esta penalidad serd deducida, en este orden de prioridad, de los pagos a cuenta, del pago final o en
la liquidacidn final; o si fuera insuficiente se cobrara con cargo a la ejecucién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento; sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que pudieran
producirse, mediante la accién legal correspondiente.

19.5.En caso que se llegase a cumplir el monto méaximo de la penalidad por mora (10%), el FOSPIBAY
podra resolver el CONTRATO por incumplimiento, bastando para ello una comunicacién notarial al
CONTRATISTA, en cuyo caso, el contrato quedara resuelto en forma automatica.

L/._ S ‘CLAUSULA VIGESIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

S‘/A/ ; 2b.1.Sin perjuicio de lo antes indicado, el FOSPIBAY podra resolver el CONTRATO, total o parcialmente, por

' alguna de las causales siguientes:

a. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias
a cargo del CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para ello. En este caso la resolucién
opera de pleno derecho con la notificacion de la Carta Notarial que la comunica.

En el caso de obligaciones no esenciales, podra resolver el CONTRATO sélo si, habiéndolo
requerido dos(2) veces,el CONTRATISTA, no ha verificado su cumplimiento.

Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que fueron factores
de calificacién y seleccién asi como aquellas condiciones que resulten indispensables para el
normal cumplimiento de EL CONTRATO.

b. Cuando el CONTRATISTA no cuente con capacidad econémica o técnica para continuar con la
ejecucién de la OBRA a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion.

¢. Cuando el CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora
en la ejecucién de la OBRA a su cargo.

d. Cuando EL CONTRATISTA haga abandono injustificado de la OBRA.

Cuando EL CONTRATISTA suspenda los trabajos por méas de veinte (20) dias calendario, sin
autorizacion escrita del SUPERVISOR y del FOSPIBAY. '

f.  Cuando EL CONTRATISTA incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin adoptar las
medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusién de la OBRA dentro del plazo.

8- Negligencia reiterada de parte de EL CONTRATISTA, en el cumplimiento de las especificaciones,
planos, instrucciones del SUPERVISOR y del FOSPIBAY.

h. Falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales.

i.  Que los pagos al personal y de la mano de obra no calificada no se ejecuten conforme a lo
establecido y a los montos presupuestados en la oferta del CONTRATISTA.

j- Cuando EL CONTRATISTA incumpla con comunicar a EL FOSPIBAY cualquier accidente.

k. Cuando EL CONTRATISTA se niegue a suscribir las adendas correspondientes.

I Cuando se Suplante al Director del proyecto o al Residente de obra o al especialista sin
autorizacion expresa del FOSPIBAY, sin perjuicio de la ejecucién de la carta fianza por el fiel
cumplimiento de contrato, sin lugar a reclamos.

m. Se verifiquen imprecisiones o falsedades en la documentacién presentada tanto con la
propuesta técnica o con la documentacion para la forma de Contrato cuya verificacién, el
FOSPIBAY se reserva. Asimismo, en el caso en que haya incumplido con informar respecto de
eventuales conflictos de intereses con el SUPERVISOR o el FOSPIBAY en los términos
establecidos en el numeral 16.31 de la Cldusula Décimo Sexta del CONTRATO.

— 7
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20.2.Cuando la resolucién sea por causales imputables a EL CONTRATISTA, se ejecutara a favor EL FOSPIBAY

la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

20.3.Cuando se presenten cualquiera de las causales sefialadas, EL FOSPIBAY cursara una Carta Notarial a EL

CONTRATISTA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario,
bajo apercibimiento de resolucion del CONTRATO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continda,
mediante Carta Notarial se resolvera el CONTRATO.

En tal supuesto, EL FOSPIBAY ejecutard las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado, sin
perjuicio de la indemnizacion por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

20.4.Una vez resuelto.el CONTRATO, la obra se paralizaréd en forma inmediata, salvo los casos en que,

estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccion, ello no sea
posible. CONTRATISTA deberd indicar en su carta de resolucion, la fecha y hora para efectuar la
constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacion no menor de dos (2) dias
calendario. En esta fecha, LAS PARTES se reunirdn y levantaran un acta. Si alguna de ellas no se presenta,
la otra levantarad el acta con la presencia de una autoridad de la zona (Gobernador, Teniente Gobernador,
Juez de Paz o Agente Municipal).

Culminado este acto, LA OBRA queda bajo responsabilidad de EL FOSPIBAY y se procedera a la
Liquidacion. EL CONTRATISTA presentara la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién
y célculos detallados, en un plazo no mayor de 30 dias calendarios contados desde el dia siguiente de
suscrito el Acta de Constatacidn Fisica e Inventario en el lugar de la obra. Dicha liquidacién debera ser
entregada al SUPERVISOR para que emita informe de opinidn técnica el mismo que sera remitida a EL
FOSPIBAY en un plazo maximo de diez (10) dias calendario de recibida la documentacién mencionada.
Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidacidn en el plazo previsto, su elaboracién seré responsabilidad
exclusiva de EL FOSPIBAY a cargo de EL SUPERVISOR en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL
CONTRATISTA. EL FOSPIBAY notificara la liquidacion al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro
de los treinta (30) dias calendario siguiente.

En el caso de que-una de las PARTES no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberd
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

La Liquidacién quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la
otra dentro del plazo establecido.

20.5.56lo en caso de que la resolucién no sea originada por negligencia del CONTRATISTA, éste tendrd

derecho a una evaluacién de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacién
de faenas para la ejecucion de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA, para su
equipamiento contra presentacion de documentos probatorios y certificados.

20.6.RESOLUCION POR CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR

\

20.6.1. Las partes podran resolver el CONTRATO de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas o por

caso fortuito o de fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolucion.

0.6.2. ELCONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR y/o RESIDENTE DE OBRA, procederan a efectuar

la medicion del trabajo ejecutado, el avalio de los materiales en OBRA que pudieran ser empleados
en su prosecucidn, la evaluacién de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendientes por
compras y otros compromisos debidamente documentados, los costos proporcionales que
demandase el levantamiento de la instalacion y algunos otros gastos que a juicio del FOSPIBAY fueran
considerados sujetos a reembolso. En este supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidara en
forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada
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20.6.3. Las partes podran resolver el CONTRATO por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
comprobados, que impidan la ejecucién de la obligacién o determine su cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso, conforme a lo dispuesto por el articulo 13152 del Cédigo Civil-

20.6.4. Laresolucién del contrato puede efectuarse sin perjuicio del derecho de ejecuitar las Cartas Fianza de
Fiel Cumplimiento del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: SUPERVISION
19.1.El control de la ejecucién de la OBRA estard a cargo del SUPERVISOR, quien serd designado por el
FOSPIBAY, sin perjuicio del control e inspeccion que pueda ejercer directamente el FOSPIBAY.

19.2.El CONTRATISTA se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la Inspeccidn y Supervisién
de la OBRA, permitiendo que, en cualquier momento, puedan hacerse las visitas, constataciones y
controles.

19.3.EL CONTRATISTA deberd someterse al control del SUPERVISOR, en todo lo concerniente al personal de
OBRA, aspecto técnico, econdmico, administrativo de la ejecucién de la OBRA. En tal virtud, EL
CONTRATISTA aceptara las instrucciones, érdenes e indicaciones dadas por EL SUPERVISOR con relacién
a la buena ejecucion de los trabajos, calidad de los materiales utilizados y la suficiencia y eficiencia del
personal y equipo para el desarrollo de la OBRA.

19.4.EL SUPERVISOR debera verificar el cumplimiento del CONTRATISTA con respecto a las normas legales
vigentes, sus obligaciones laborales, y condiciones de seguridad en la obra y de todo el personal asignado
a la misma.

19.5.El FOSPIBAY ejercera una permanente supervision respecto a la ejecucién del objeto del presente
CONTRATO vy esta facultado para inspeccionar la forma como se estd brindando el servicio, el
cumplimiento del CONTRATO y comprobar si se ajusta a las especificaciones proporcionadas.

CLAUSULA VIGECIMA SEGUNDA: DE LA CLAUSULA ARBITRAL

22.1.Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES motivo del cumplimiento,
ejecucion e interpretacion del presente CONTRATO serdn resueltas en lo posible por trato directo
entre las PARTES y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la comun intencién
de las PARTES.

22.2.De no llegar a ninguin acuerdo tanto el FOSPIBAY como el CONTRATISTA, acuerdan que cualquier
controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecucién y/o interpretacion del presente
CONTRATO, sera resuelta de manera definitiva mediante arbitraje institucional en la Cdmara de
Comercio de Piura, conforme al procedimiento previsto en el Decreto.Legislativo N° 1071, que
norma el Arbitraje.

22.3.El arbitraje, en concordancia con lo estipulado por el Articulo 47° del Reglamento de Contrataciones
del FOSPIBAY, sera resuelto por Tribunal Arbitral, el mismo que debera estar conformado por tres
arbitros, los mismos que sera seleccionados de la némina del Centro de Conciliacién y Arbitraje
Empresarial de la CAmara de Comercio de Piura.

22.4.El laudo arbitral emitido obligara a las PARTES y pondra fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ANEXOS DEL CONTRATO
23.1.Forman parte del contrato los siguientes documentos:
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23.1.1. la Propuesta presentada por EL CONTRATISTA del Concurso N°14-2023-FOSPIBAY/E
(Sobres N2 1y 2).

23.1.2. Los Términos de Referencia, las BASES INTEGRADAS del Concurso N°14-2023-FOSPIBAY/E,
los documentos de Absolucién de Consultas y Aclaraciones a las BASES formuladas por los
postores.

23.1.3. ElActa de Evaluacion y Adjudicacién de 1a Buena Pro.

23.1.4. Reglamento de contrataciones de la Asociacion Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Baydvar aprabada en sesién de consejo directivo del 15 de octubre de
2019, publicado en la pagina web; http://www.fospibay.org.pe

23.2.Para efectos de la. interpretacion del CONTRATO, primara lo dispuesto en el mismo y, en forma
supletoria, las BASES INTEGRADAS, el Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY y la Propuesta
presentada por EL CONTRATISTA y en dicho orden de prelacién.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCION.

24.1.EI CONTRATO y todas las obligaciones contenidas en él, se regiran por la legislacién de la Republica del
Peru.

24.2.Para todos los efectos derivados de la ejecucion del CONTRATO, las PARTES sefialan los domicilios que
se indican en la introduccién del CONTRATO.

La parte que desee cambiar de domicilio comunicara por escrito a la otra en un plazo de antelaciéon minimo
de siete (7) dias habiles, sefialando la fecha exacta en que debera operar el cambio, en caso contrario se
tendran por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aqui sefialado. Del mismo modo, en caso
no sea posible realizar la notificacion fisica a la direccidn sefialada, se dard por valida la notificacion realizada
a la direccidn electrénica sefialada en la pare introductoria del presente CONTRATO.

Se suscribe el presente CONTRATO, en tres (03) ejemplares del mismo valor, en Sechura a los XXXX (XX) dias
del mes de XXXXX de 202XX.

XXXXXOOKXKXXXXXXXXX POR EL FOSPIBAY
Representante Legal DNI N2 XXXXXXX ING. SEGUNDO EDUARDO REUSCHE CASTILLO
GERENTE GENERAL

pag. 111




FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY >
Fondo Soclal del Proyecto bntearsl Baytsr Sy o,
CONCURSO N°20-2024-FOSPIBAY/E - | CONVOCATORIA ~

ANEXO N°18
INFORME DE REVISION DEL PROYECTO

Este informe deberd presentarse dentro de los diez (10) dias calendarios de iniciada la prestacidn, cuyo
contenido debe ser basicamente el siguiente (el mismo que es enunciativo mas no limitativo):

Metodologia empleada.

Verificar los pardmetros de diseiio.

Revision del disefio.

Observaciones fundamentadas al proyecto.

Alternativas y/o propuestas de solucién a las observaciones.
Replanteo Topogréfico

o vk wNeE

B
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ANEXO N°19
INFORME MESUAL DE OBRA

El Informe mensual de obra debe entregarse en un original y dos copias, en los plazos fijados por EL FOSPIBAY,
debiendo como minimo contener lo siguiente (el mismo que es enunciativo mas no limitativo):
1. DATOS GENERALES:
1.1. Antecedentes
1.1.1. Numero concurso
1.1.2. Denominacién y nimero contrato
1.1.3. Financiamiento
1.1.4. Modalidad de concurso

& A 1.1.5. Fecha concurso
1.1.6. Monto del valor referencial
=\ 1.1.7. Monto adjudicado
1.1.8. Factor de relacion
1.2. Ubicacion

1.3. Descripcion de la obra
1.4. Entidad contratante
1.5. Contratista

1.6. Supervisor

1.7. Periodo del informe

2.  INFORME EN RALACION AL CONTRATISTA

2.1. Estado situacional del CONTRATISTA
2.1.1. Sistema de contratacion
2.1.2. Monto del contrato
2.1.3. Monto del adelanto para materiales
2.1.4. Fecha del adelanto otorgado para materiales
2.1.5. Fecha entrega terreno
2.1.6. Fecha'inicio plazo contractual
2.1.7. Plazo de ejecucion
2.1.8. Fecha término contractual
2.1.9. Fechareprogramada de término
2.1.10.Vigencia carta fianza de fiel cumplimiento
2.1.11.Vigencia cata fianza por adelanto para materiales
2.1.12.Vigencia pdlizas de seguros
2.1.13.Presupuesto adicional — Adenda
2.1.14.Presupuesto deductivo — Adenda
2.1.15.Porcentaje de incidencia de adicionales y deductivos
2.1.16.Ampliaciones de plazo
2.1.17.Calendario valorizado de avance de obra
2.1.18.Calendario acelerado de avance de obra
2.1.19.Controversias: planteamiento de las partes

2.2. Organizacién del CONTRATISTA
2.2.1. Personal profesional
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2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.2.1.1. Ingeniero residente
2.2.1.2. Ingeniero asistente
2.2.2. Personal técnico
2.2.3. Personal obrero

2.3. Trabajos efectuados durante el periodo del informe y estado de avance de obra con

fotografias en formato digital e impreso
2.3.1. Avance fisico por partidas
2.3.2. Estado de avance de obra

2.3.2.1. Estado de avance de obra fisico valorizado — ejecutado 2.3.2.2.Estado de avance de obra

financiero
2.3.3. Comentarios y sugerencias al avance
Amortizaciones de los adelantos
Modificaciones del proyecto
Equipo minimo ofertado
2.6.1. Equipo minimo
2.6.2. Equipo ofertado
2.6.3. Equipos de laboratorito
Control de almacén de obra
Seguridad en obra
2.8.1. Plan de seguridad en obra
2.8.2. Utilizacion de equipos de proteccion personal
2.8.3. Charlas de seguridad
Actividades a desarrollar en el siguiente mes

2.10. Conclusiones
2.11. Recomendaciones

3.2,

3.3.

INFORME EN RELACION AL SUPERVISOR
3.1

Estado situacional de la supervisién
3.1.1. Ndmero concurso

3.1.2. Denominacién y nimero contrato
3.1.3. Financiamiento

3.1.4. Modalidad de concurso
3.1.5. Fecha concurso

3.1.6. Monto del valor referencial
3.1.7. Monto adjudicado

3.1.8. Factor de relacién

3.1.9. Cartas fianza

3.1.10.Pdliza de seguros
3.1.11.Fecha inicio del servicio
3.1.12.Plazo de ejecucién
3.1.13.Fecha término contractual
3.1.14.Fecha termino reprogramada
3.1.15.Ampliacién de plazo adenda

Organizacion del supervisor

3.2.1. Organigrama del supervisor

3.2.2. Personal asignado por la supervision
Labores efectuadas por la supervision
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34.

3.5.

3.6.

3.7.

Informe de control de calidad

En cada valorizacién de avance de obra, el supervisor debe de presentar un informe respecto de las
pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados a la fecha del presente informe.

El informe versara sobre comentarios a:

Ensayo de rotura de probetas de concreto a compresién

Ensayo de compactacién de suelo.

Protocolo de pruebas hidraulicas

Protocolo de pruebas eléctricas.

Otros que correspondan a la obra especifica: Irrigacion, carreteras, eléctricas, etc.

Correspondencia referida al contrato

3.5.1. De la entidad contratante a la supervisién
3.5.2. De la entidad contratante al contratista
3.5.3. De la supervisién a la entidad contratante
3.5.4. De la supervisién al contratista

3.5.5. DEL CONTRATISTA a la supervision
Personal Equipo ofertado por la supervision
3.6.1. Personal

3.6.1.1. Jefe de supervisién 3.6.1.2.Asistente de supervision

3.6.2. Equipamiento
Anexos

Anexo 1: Copias del Cuaderno de Obra del periodo informado.

Anexo 2: Panel fotogréfico del periodo informado.

Anexo 3: Video del proceso constructivo del periodo informado.

Anexo 4: Habilidad vigente del Residente de obra y del supervisor.
Anexo 5: Pruebas y certificados de calidad de los materiales empleados
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ANEXO N°20
INFORMES ESPECIALES

Informes requeridos por EL FOSPIBAY:

Existen informes especificos que requiere EL FOSPIBAY que versa sobre temas como el Estado
situacional de la obra, flujos de caja en concordancia con el calendario de desembolsos previstos,
modificaciones o propuestas al proyecto contractual, entre otros.

Informes contractuales:

En este rubro son los informes sobre asuntos que requieren pronunciamiento del FOSPIBAY a través
de un expediente técnico (ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales y/o deductivos, etc.) y
que deben de generarse dentro del plazo contractual estipulado.

Informe previo a la recepcién de obra

El supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dias posteriores a la anotacién en el cuaderno de obra
por EL CONTRATISTA sobre la fecha de culminacién de obra presentard un informe ratificando o no
la indicado por el Residente de Obra sobre los alcances de la conclusion de la obra; es decir, se
informara si existen observaciones a aspectos pendientes de cumplimiento.
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INFORME FINAL DE OBRA (LIQUIDACION DE OBRA)

Elinforme final de obra debe entregarse en original y dos copias y debe contener principalmente los siguientes
aspectos para determinar el costo final de obra y las ejecutadas, para cuyo efecto el informe debe contener
principalmente los siguientes aspectos, en forma enumerativa pero no limitativa.
1. Informacion general de la obra
1.1. Antecedentes. de la obra
1.2. Descripcion de las obras contratadas
1.2.1. Proyecto original
1.2.2. Obra ejecutada
o 1.2.3. Cumplimiento de metas
& /. 1.3. Especificaciones técnicas
B 1.4. Adelanto especifico para materiales
J 1.5. Presupuestos adicionales de obra - adendas
1.6. Presupuesto deductivo de obra —adendas
1.7. Cuadro de incidencia de presupuestos adicionales y deductivos de obra
1.8. Ampliaciones de plazo — adendas
1.9. Actas de reunién
1.10. Documentacion cursada
1.11.Acta de recepcion de obra
1.12. Certificados de no adeudos
1.13.Cartas fianza
1.14.Pdlizas de seguro
1.15. Levantamiento Topografico

2. Informe de liquidacién de obra o estado econémico — financiero
2.1. Valor referencial
2.2. Presupuesto contractual
2.3. Calendario de obra
2.3.1. Calendario contractual
2.3.2. Calendario final
2.3.3. Calendario de adicionales
2.4. Metrados finales
2.4.1. Resumen de metrados valorizados
2.4.1.1.Contractual
, 2.4.1.2 Adicionales
] ,',' 2.4.2. Resumen de metrados re calculados
i 2.4.2.1.Contractual
2.4.2.2 Adicionales
2.5. Presupuestos adicionales
2.6. Presupuestos deductivos
2.7. Valorizaciones tramitadas o autorizadas
2.7.1. Valorizaciones contrato principal
2.7.2. Valorizaciones de presupuestos adicionales
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2.8. Resumen valorizaciones contrato principal

2.9. Resumen valorizaciones adicionales

2.10.Resumen de pagos efectuados por la FOSPIBAY al contratista
2.11.Liquidacién de obra

Revision de planos post construccién
Revision de la memoria descriptiva valorizada 6 declaratoria de fabrica
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos
7.1. Anexo 1: Panel fotografico en formato digital e impreso
7.2. Anexo 2: Video del proceso constructivo de la obra de inicio a final
7.3. Anexo 3: Cuaderno de obra
}’1; 7.4. Anexo 4: Certificados de calidad de materiales

Nouvew

7.5. Anexo 5: Certificados de control de calidad

rﬁl ) 7.6. Anexo 6: Protocolos de pruebas
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FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR FOSPIBAY
CONCURSO N°14-2023-FOSPIBAY/E - | CONVOCATORIA P

FORMATO 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores:
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR

Atencidn:
COMITE DE EVALUACION Y ADJUDICACION
CONCURSO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

(nombre de la persona natural, juridica o consorcio), identificada con RUC N2
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relacién a la Contratacién del
Suministro e Instalacién de ..... ST CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA],
a fin de acreditar a nuestro representante........... . (Nombre del representante) identificado
con DNI. Ne quien se encuentra en virtud de este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al concurso.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Razén Social de la empresa
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FORMATO 3.1: Desarrollo de actividades del proyecto

Actividad

Duracion
(dias)

Caracteristicas

Documento

Proyecto SISTEMA
FOTOVOLTAICO BOMBEO SOLAR -
Sechura

l. Acciones administrativas

Firma de contrato

Fecha definida por las
bases

Contrato

Gestiones permisos, adelanto,
etc

Si Aplica

Il. Fase de acondicionamiento
del terreno

Entrega de terreno y replanteo

Acuerdo de las partes

Acta de entrega de
terreno

Limpieza de terreno

Autorizacion de
FOSPIBAY

Limpieza y pruebas de los cinco
(05) pozos

Evaluacion del caudal
y medicidn de
profunidad estatica y
dindmica

IlIl. Fase de suministro

Compra de suministros
...iportados

Compra de suministros
nacionales

Verificacidén de suministros en
almacén proveedor

En almacén de Obra

Se utilizara los
formatos de los
rewuerimientos
técnicos especificos
presentados por
Postor

Aceptacion de suministros

Luego de la
verificacion

Acta de Conformidad
de Suministros
(adjunto: Formatos)

&




Comunicacioén de
Orden de proceder instalacion autorizacién de
instalacion
IV. Fase de instalacion
(actividades para los 5 pozos)
Obras civiles: dados, losa
Se debe minimizar el
Desmontaje de sistema de tiempo de
bombeo del pozo El Barco, desmontaje y de
Belisario, Noria Honda, Tres instalacion del
Cruces sistema de bombeo
solar
vontaje de la electrobomba y del
arbol hidraulico
Montaje de estructurasy
moédulos fotovoltaicos
Tendido eléctrico DC
Montaje de inversores
Montaje de tablero eléctricoy
tendido eléctrico AC
Téndido eléctrico AC
Instalacidn sensores
Configuracion eléctrica y de
configuracién de sensores
V. Comisionamiento
Pruebas hidraulicas
Precomisionamiento: verificacion (Pfespn de prueba), Acta de
de los elementos instalados eléctricas (cableado, precomisionamiento
megado, puesta a
tierra, etc.)
Comisionamiento: Pruebas de EvaI’uauon de ,
operacion: produccién de agua p?ralme.tros eléctricos, |Acta: P.rlfeba de
horaria / diaria hidraulicos, prueba de |operatividad
sensores

f\
N

\_
NG
=




Puesta en marcha: 15 dias de El contratista emitira

pruebas reales, con evaluacion de un informe respecto a |Acta de Aceptacion
la operatividad (en condiciones las pruebas en de Puesta en Marcha
variadas de recurso solar) condiciones reales

VI. Actividades Cierre

Capacitacion del personal A ser acordado

Entrega de manuales de OyM

Acta de confomidad
de Expediente
definitivo

Elaboracién de expediente
técnico As Built

Inicio de Operacion




FORMATO 3.2: ACTA : Conformidad de Suministro del Sistema de Bombeo

Solar
Datos
Cliente:
Ubicacién:
Instalador:
Pot Instalada (kWp):
Voltaje de trabajo (DC/
AC):
Fecha:
Relacién de Equipos y materiales Conforme
Cantidad  |Marca Modelo Potencia  |(S/N)

dulo Fotovoltaico

Inversor MMPT

Electrobomba

Accesorio 1:

Accesorio 2:

Accesorio 3:

Accesorio 4:

Luego de la reviison de los componentes y equipos listados en la presente ACTA, los abajo firmantes dan
la confomidad de los mismos

Por: Cliente Por: Instalador

Institucién: Empresa instaladora:
DNI: DNi:




FORMATO 3.3: ACTA : PRECOMISIONAMIENTO
Datos

Nombre de
Instalacion

Ubicacién:

Instalador:
Potencia Instalada:

Voltaje de trabajo
(DC / AC):

Fecha:

Cumplimiento de instalacién de equipamiento

Unidades Instalado Confomidad

Mddulo Fotovoltaico
Inversor MPPT
Sensores
Combiner box
Tablero eléctrico
Cableado DC
Cableado AC
Accesorios eléctricos
Otros ( ) ]

Calidad y seguridad de la instalacion
Mala Regular Buena Adecuada

Estabilidad y fijacion equipos
Cableado eléctrico protegido
Cajas de paso y tableros eléctricos

estables
Hermeticidad y proteccién

ambiental
Seguridad electrica de Ia

instalacion

Pruebas de los subsistemas
Mala Regular Buena Adecuada

Generacion fotovoltaica

Sistema hidraulico
Sistema eléctrico, protecciones y
puesta a tierra

Otro ( )

Por: Cliente Por: Instalador

Empresa: Empresa:

DNI: DNI: A




FORMATO 3.4: ACTA : Pruebas de Operatividad de Sistema de Bombeo Solar

Datos

Cliente:

Ubicacion:

Instalador:

Potencia Instalada (kWp):

Tipo de sistema, de
bomba, Voltaje de trabajo

(DC / AC):
Fecha:
Descripcion del Sistema Instalado
Circuito DC Marca Modelo Potencia (Wp)
Modulo Fotovoltaico
N° FVserie |N° FV paralelo |Potencia (kWp)
Generador fotovoltaico
Circuito AC Marca Modelo Potencia (kW)
: Inversor MPPT
Sistema de bombeo Marca Modelo Potencia (kW)
Electrobomba
Accesorios
Descripcion de accesorios instalados
Mediciones de parametros de operacién

PARAMETROS

HORA

Mediciones DC

Voltaje DC

Corriente DC

Mediciones AC

Voltaje AC

Corriente AC

Produccion de agua

Caudal instantaneo (litros/s)

Altura manoméctrica (m)

Otro:

Volumen acumulado diario (m3/dia)

Por: Cliente

Institucion:

DNI: |

Por: Instalador

Empresa instaladora:

DNI: |




TollMATD 5.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES SOLARES
FOTOVOLTAICOS EN LOS CENTRO POBLADOS DE BELISARIO, EL BARCO, LA
ANGOSTURA, TRES CRUCES Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE
SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

LUGAR: SECHURA

FECHA: DICIEMBRE - 2023

COSTO DIRECTO US$:  $1,000.00

PLAZO DE EJECUCION: SUMINISTRO DE EQUIPOS = XX DIAS CALENDARIO
INSTALACION DE EQUIPOS Y PRUEBAS = XX DIAS CALENDARIO
TIEMPO TOTAL=PLAZO= 1.00 MESES

CONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO EN SOLES ($ 1,000.00*TC) 3,770.00

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 1.00 0.03%
No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 118.69 3.15%
Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 119.69 EN SOLES

3.133272251%




LUGAR:

FECHA:

. —
topmaTw 5.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LOS CENTRO POBLADOS DE BELISARIO, EL

BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

SECHURA
DICIEMBRE - 2023

DURACION DE LA OBRA (MESES) 1.00
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 3,770.00
TIPO DE CAMBIO
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD SI. S/,
1.00.00 CAMPAMENTO
1.01.00 Contratista
1.01.01 Oficinas y Alojamiento mes 1.00 1.00 1.00
TOTAL 1.00
MONTO TOTAL CAMPAMENTO 1.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 1.00




FORMATO 5.3 : GASTOS GENERALES VARIABLES

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LOS CENTRO POBLADOS DE
BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES Y NOR!A HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA,

DEPARTAMENTO DE PIURA
LUGAR: SECHURA
FECHA: DICIEMBRE - 2023
DURACION DEL SERVICIO | 1.00 |MESES
COSTO DIRECTO . 3,770.00 |EN SOLES
VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
= INCIDENCIA | DESCRIP S, S/
e e i e R R S S S S IS =
 GASTOSGENERALESVARIABLES
1.00.00 |PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
1.00 |Director del Proyecto - Componente 2 pers/mes 0.20 1.00 1.00 0.20
2.00 |Residente de obra pers/imes 1.00 1.00 1.00 1.00
3.00 |Especialista en energia solar y sistemas de bombeo pers/imes 1.00 1.00 1.00 1.00
4.00 |Guardianes . pers/mes 1.00 1.00 1.00 1.00
|MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO l 3.20
2.00.00 IMOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (ver hoja anexa de calculo)
1.00 lTranspor!e Terrestre del Personal profesional est 1.00 1.00 1.00
|MONTO TOTAL MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION I 1.00
3.00.00 |ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo)
1.00 |Personal Profesional mes 1.00 1.00 83.20 83.20
[MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION [ 83.20
4.00.00 |SEGUROS
1.00 |SCTR 0.28% 3,770.00 10.56
2.00 |POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (DANOS A TERCEROS) 0.18% 3,770.00 6.79
- 3.00 |POLIZA CAR (CONTRA TODO RIESGO] 0.37% 3,770.00 13.95
TOTAL COSTO DE SEGUROS 31.29

. TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 118.68




FORMATO 5.4: GASTOS DE ALIMENTACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LOS CENTRO
POBLADOS DE BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES Y NORIA HONDA DEL DISTRITO DE SECHURA,
PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

LUGAR:
FECHA:

A) PERSONAL PROFESIONAL

SECHURA

DICIEMBRE - 2023

PROFESIONAL UNIDAD | INCIDENCIA | MESES |DIAS/MES C%SIZOl PARCIAL
Director del Proyecto - Componente 2 pers/mes 0.20 1.00 26.00 1.00 5.20
Residente de obra pers/imes 1.00 1.00 26.00 1.00 26.00
Especialista en energia solar y sistemas de bombeo pers/imes 1.00 1.00 26.00 1.00 26.00
Guardianes pers/imes 1.00 1.00 26.00 1.00 26.00
SUB-TOTAL S/. 83.20

e




FORMATO 5.5: GASTOS DE MOVILIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LOS
CENTRO POBLADOS DE BELISARIO, EL BARCO, LA ANGOSTURA, TRES CRUCES Y NORIA HONDA DEL

DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

LUGAR: SECHURA
FECHA: DICIEMBRE - 2023

A) MOVILIDAD DE PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS

PROFESIONAL UNIDAD |INCIDENCIA| MESES |[COSTO/MES| PARCIAL
ALQUILER DE MOVILIDAD PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 1.00 1.00 1.00 1.00
SUB-TOTAL Sl. 1.00




FORMATo  N° 9 Y
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

CONSOLIDADO ~ NoriaHonda ~ LaAngostur Sauce
'  Precio Unitario | SUB TOTAL L | Precio | s | susTOTAL
. DESCRIPCION Suministro (USS)|  (US$) | Cantidad | unitario | _(uss) |
Suministro de Sistemas Fotovoltaicos
Mddulo fotovoltaico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E.structur.a, metalica soporte médulos, con 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cimentacion
Controlador de bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios y sensores de bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Electrobomba solar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Caja de conexiones DC - Combiner Box 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tablero Eléctrico AC con protecciones eléctricas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tuberia de impulsién bomba y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arbol hidraulico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Puesta a tierra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pararrayos 0.00| 0.00} 0.00 0.00 0.00 0.00
Conectores MC4 0.00] 0.00| 0.00| 0.00 0.00 0.00
Cable eléctrico solar DC 0.00 0.00| 0.0DI 0.00 0.00 0.00
Cable eléctrico AC 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 0.00 SUBTOTAL 0.00 SUBTOTAL 0.00 SUBTOTAL 0.00 SUBTOTAL 0.00 SUBTOTAL 0.00
Servicios conexos al suministro de sistemas
fotovoltaicos
Montaje del Sistema Fotovoltaico
Montaje del arregio fotovoltaico 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
Montaje del sistema de bombeo solar 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
Desmontaje de sistema de bombeo existente 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 -
SUBTOTAL 0.00 SUBTOTAL 0.00 SUBTOTAL 0.00|SUBTOTAL 0.00|SUBTOTAL 0.00{SUBTOTAL 0.00
Transporte, Pruebas y capacitacion
Pruebas 15 dias 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 -
Capemtagon, acc’>n.1panam’|en.to temporal y 1.00 I 1.00 | 1.00 | 1.00 i 1.00 i 1.00 |
equipamiento minimo a técnicos y JASS locales
Transporte equipamiento /almacen - - - U [
Acondicionamiento terreno, losa pozo, etc. - - Il I 1l
SUBTOTAL 0.00|SUBTOTAL 0.00|SUBTOTAL 0.00|SUBTOTAL 0.00|SUBTOTAL 0.00|SUBTOTAL 0.00
COSTO DIRECTO (CD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES (GG)
UTILIDADES (U) ‘
SUB TOTAL = (ST) = (CD)+(GG)+{U)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS=(IGV) 0 0 0 0 0 0




